

< 参考資料 >


福島第一原子力発電所 4号機 燃料取り出し用カバー鉄骨建方工事における 第1節部分の建方終了について

昨日（平成25年1月14日）
4号機燃料取り出し用カバーの
鉄骨部材のうち、第1節部分の
鉄骨建方が終了しました。

< 作業の詳細 >

作業日：平成25年1月8日～1月14日

部材数：柱 6本、梁 7本（計13本）



燃料取り出し用カバー完成イメージ



第1節部分鉄骨建方終了

第1節部分の鉄骨建方終了