

# 福島第一原子力発電所 H2エリアタンク解体作業の開始について

< 参考資料 >  
 2015年5月27日  
 東京電力株式会社

本日、H2エリアタンク(H2 - C5タンク)の解体作業を開始しております。


< 概要 >

作業日

2015年5月27日(水)

作業内容(9:20 ~ 14:30)

- ・天板取り外し
- ・底部残水移送装置設置
- ・仮設天板取り付け



解体作業の対象エリア



天板取り外し

## 天板開放時の状況

撮影者: 東京電力株式会社  
 撮影日: 2015年5月27日

仮設天板取り付け

	2015年												2016年				
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
H1エリア フランジタンク 12基																	
H2エリア フランジタンク 28基																	

終了時期は現段階での計画。天候等の影響により前後する。

解体作業の工程