

福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋カバー解体

<支障鉄骨等撤去の実施>

本日、1号機原子炉建屋カバー解体工事において、ダスト飛散抑制対策の一つである散水設備設置に支障となる鉄骨等の撤去を実施いたしました。

本日の作業では、55ヶ所程度の支障鉄骨等のうち、5ヶ所の撤去を完了いたしました。

放射性物質濃度を監視しているダストモニタに有意な変動はありませんでした。


<概要>

■作業時間（1月8日）


午前8時5分～午後13時00分



撤去装置吊り込み状況



支障鉄骨等撤去作業状況



支障鉄骨等撤去作業状況（拡大）