

# 福島第一原子力発電所 3号機燃料取り出し用カバー等設置工事 全てのドーム屋根ユニットの吊り上げを完了しました

< 参 考 資 料 >  
2 0 1 8 年 2 月 2 1 日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

本日、3号機燃料取り出し用カバー等設置工事のうち、全てのドーム屋根ユニットの吊り上げが完了しました。  
本作業は構外での訓練や現場の段取り・調整等により、予定より約半月工程を短縮し完了することができました。  
引き続き、2018年度中頃からの使用済燃料取り出しに向けて、安全を第一に、着実に作業を進めていきます。

## < 概要 >


作業日

2018年2月21日

作業時間

7時45分：吊り上げ開始

9時12分：吊り上げ完了



ドーム屋根吊り上げ開始



ドーム屋根吊り上げ中



ドーム屋根全景

撮影者：東京電力ホールディングス株式会社  
撮影日：2018年2月21日