

平成 17 年 3 月 28 日
東京電力株式会社

平成 17 年度供給計画における東通原子力発電所の計画について

当社はこのたび、「平成 17 年度供給計画」を経済産業大臣に届出いたしました。このうち、電源設備計画につきましては、安定供給・エネルギーセキュリティの確保を基本に、電源および流通を総合した経済性、運用性、CO₂問題への対応を含めた環境適合性などに配慮し、原子力を中核とした電源のベストミックスを着実に推進していきます。

東通原子力発電所の計画につきましては、現状における諸手続の進捗を踏まえ 1 号機を前年から 1 年遅れとしました。2 号機については電力需要の下方修正を踏まえ、以下のとおり見直しました。

〔平成 17 年度計画〕

	出力	着工	運転開始
1 号機	138.5 万 kW	19 年度	25 年度
2 号機	138.5 万 kW	21 年度以降	27 年度以降

(参考)

〔平成 16 年度計画〕

	出力	着工	運転開始
1 号機	138.5 万 kW	18 年度	24 年度
2 号機	138.5 万 kW	20 年度以降	26 年度以降

以上