

# 東京電力(注) 資材調達計画(2023年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力リニューアブルパワー、東京電力エナジーパートナー

## 【東京電力ホールディングス分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前に取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

## 【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	電気	1G R/B天井クレーン制御装置取替	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/11/07	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
2	購買	電気	3G MCC取替(その3)	改造・取替	2024/03	2024/05/20	2024/11/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
3	購買	電気	7号プラントバイタルCVCFC(C)取替工事	改造・取替	2023/06	2023/12/01	2026/11/20	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
4	購買	電気	No. 2高起動変圧器冷却制御盤取替	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/10/25	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
5	購買	電気	No. 3高起動変圧器冷却制御盤取替工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/10/25	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
6	購買	電気	碍子洗浄変圧器防災制御盤制御機器取替工事	改造・取替	2023/04	2024/04/01	2024/07/26	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
7	購買	電気	1号低起動変圧器コンサベータ交換修理工事	修理	2023/12	2024/03/15	2024/11/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
8	購買	電気	KK-G 500kV/66kV GIS取替工事(2期)関連除却	除却	2023/04	2024/04/01	2025/04/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
9	購買	計装	2号定検時監視盤取替工事	改造・取替	2023/10	2023/12/20	2024/04/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
10	購買	共通	据置型Ge半導体スペクトロメータ	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
11	購買	共通	放射能試料自動測定装置購入	新設・購入	2023/08	2023/10/02	2023/11/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
12	購買	ラドウエスト	雑固体焼却設備用軽油	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
13	購買	ラドウエスト	1.2W 監視・制御装置取替	改造・取替	2023/08	2023/10/02	2024/06/28	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
14	購買	ラドウエスト	キャスク保管建屋天井クレーン制御盤取替	改造・取替	2023/05	2023/07/03	2024/04/24	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
15	購買	ラドウエスト	サイトバンカ建屋天井クレーン制御盤取替	改造・取替	2023/06	2023/08/21	2024/04/18	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
16	購買	ラドウエスト	5号RW電子計算機ソフト改造委託	改造・取替	2023/11	2024/01/18	2024/12/23	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
17	購買	タービン	1・2T IA・SA汎用品圧縮機設置	新設・購入	2024/02	2024/04/16	2025/03/14	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
18	購買	その他	プロパンガス	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
19	購買	その他	ランドリーモニタ購入	新設・購入	2023/12	2023/12/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
20	購買	その他	セルフエアセット・予備ポンベの取得	新設・購入	2023/10	2024/04/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
21	購買	その他	1・4R 制御棒取扱治具取得	新設・購入	2024/02	2024/04/10	2024/04/10	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
22	購買	その他	AED取得	新設・購入	2023/05	2023/07/01	2023/07/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
23	購買	その他	携行品モニタ購入	新設・購入	2023/12	2024/02/01	2024/02/29	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
24	購買	その他	耐酸性ドラフト	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
25	購買	その他	保護衣	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
26	購買	その他	K6-PCシミュレータ計算機交換	改造・取替	2023/10	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
27	購買	その他	CVCFC取替同関連除却	除却	2023/04	2023/09/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
28	購買	その他	非常用ディーゼル発電機用軽油	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
29	購買	その他	ICP-AES	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
30	工事	電気	7号直流125V蓄電池他設置工事(新基準)	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2027/03/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
31	工事	電気	66kV送電線積算電力量計新設	新設・購入	2024/03	2024/05/17	2024/10/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
32	工事	電気	4号機PHS交換機CS増強工事	改造・取替	2023/07	2023/09/19	2023/12/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
33	工事	電気	500kV/66kV GIS取替工事(2期)	改造・取替	2023/04	2024/04/01	2025/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
34	工事	電気	66kV母線連絡回線A継電器取替工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
35	工事	電気	6号FMCRD電磁ブレーキ試験装置取替工事	改造・取替	2023/12	2024/02/01	2024/07/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
36	工事	電気	所内幹線系光ケーブル増強	改造・取替	2024/01	2024/02/07	2026/12/17	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
37	工事	電気	No. 3/8ヤード分岐盤取替工事	改造・取替	2024/02	2024/04/02	2024/07/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
38	工事	電気	南側開閉所MCC取替工事	改造・取替	2023/04	2024/04/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
39	工事	電気	1-4G 変圧器ヤード地震観測装置取替	改造・取替	2023/12	2024/02/26	2024/07/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
40	工事	電気	事務本館充電器盤他取替	改造・取替	2023/12	2024/02/01	2024/06/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
41	工事	電気	1~4W Cs/B天井クレーン電気品修理	修理	2024/01	2024/03/11	2024/04/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
42	工事	電気	1・2RW 低圧ケーブル修理	修理	2023/07	2023/09/11	2024/01/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
43	工事	電気	1G 主要電気設備修理	修理	2023/11	2024/01/10	2024/04/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
44	工事	電気	2G 主要電気設備修理	修理	2023/11	2024/01/15	2024/04/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
45	工事	電気	3G 主要電気設備修理	修理	2024/01	2024/03/04	2025/06/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
46	工事	電気	4G 主要電気設備修理	修理	2023/12	2024/02/19	2024/11/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
47	工事	電気	1号R/Bオペフロ照明修理工事	修理	2023/04	2023/09/11	2024/01/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
48	工事	電気	5号中操盤操作スイッチ交換修理工事(その5)	修理	2023/10	2024/04/01	2025/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
49	工事	電気	66kV CVケーブル修理工事	修理	2023/08	2024/03/01	2024/11/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
50	工事	電気	7号D/G室照明修理工事	修理	2023/06	2023/11/01	2024/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
51	工事	電気	7号誘導灯交換修理工事	修理	2024/01	2024/06/01	2025/06/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
52	工事	電気	第2GTGエリアケーブルピット部他修理工事	修理	2023/04	2023/09/24	2024/05/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
53	工事	電気	4G 燃料取替機点検手入	点検手入	2024/02	2024/04/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
54	工事	電気	66kV ガスしゃ断器点検手入	点検手入	2023/08	2023/10/02	2024/01/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
55	工事	電気	66kV開閉所設備点検手入	点検手入	2023/12	2024/02/19	2024/11/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
56	工事	電気	免震重要棟電源設備点検手入	点検手入	2023/10	2023/12/04	2024/04/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
57	工事	電気	7号燃料交換機点検手入工事	点検手入	2023/05	2024/06/03	2024/10/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
58	工事	電気	1G R/B天井クレーン制御装置取替関連除却	除却	2024/02	2024/04/01	2024/11/07	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
59	工事	電気	6号機無線ネットワーク整備(第二期)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
60	工事	電気	7号機無線ネットワーク整備(第二期)	その他	2023/09	2023/11/01	2024/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
61	工事	原子炉	2R D/G給気処理装置室他修理工事	修理	2023/08	2023/10/16	2024/06/14	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
62	工事	原子炉	3R D/G排気管修理工事	修理	2023/09	2023/11/01	2024/04/12	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
63	工事	原子炉	4R D/G排気管点検修理工事	修理	2023/04	2023/06/05	2023/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
64	工事	原子炉	1~4R 原子炉冷却系統弁点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/08	2025/04/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
65	工事	原子炉	1・3R 中操換気系他点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/10	2024/05/10	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
66	工事	原子炉	1-4R 原子炉補機系弁点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/15	2025/04/11	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
67	工事	原子炉	1R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/05	2024/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
68	工事	原子炉	2・4R 主排気ダクト他点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/05	2023/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
69	工事	原子炉	2・4R 中操換気系他点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/02	2024/05/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
70	工事	原子炉	3R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/12	2024/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
71	工事	原子炉	4R 原子炉設備他点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/02/05	2024/09/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
72	工事	計装	7号BOPソフト改造工事	改造・取替	2024/01	2024/03/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
73	工事	計装	7号X300A耐火BOX改造工事	改造・取替	2024/01	2024/03/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
74	工事	計装	1-4M主排気筒放射線モニタサンプリング配管サポート修理工事	修理	2023/07	2023/09/04	2024/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
75	工事	計装	4M 排気筒試料採取設備IKPノズル修理工事	修理	2023/07	2023/09/01	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
76	工事	計装	1号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	修理	2023/07	2023/09/01	2025/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
77	工事	計装	2号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	修理	2023/07	2023/09/01	2025/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
78	工事	計装	3号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	修理	2023/07	2023/09/01	2025/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
79	工事	計装	4号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	修理	2023/07	2023/09/01	2025/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
80	工事	計装	1M 重要系計装品点検工事	点検手入	2024/01	2024/03/01	2025/02/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
81	工事	計装	2M 重要系計装品点検工事	点検手入	2024/03	2024/05/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
82	工事	計装	3M 重要系計装品点検工事	点検手入	2024/02	2024/04/05	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
83	工事	計装	4M 重要系計装品点検工事	点検手入	2024/02	2024/04/08	2025/03/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
84	工事	計装	3号定検時パラメータ監視装置信頼性向上対策工事	その他	2024/02	2024/04/01	2024/07/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
85	工事	共通	退出モニタ取替工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
86	工事	共通	1-4W サイトバンカ建屋天井クレーン他修理工事	修理	2023/08	2023/10/02	2024/03/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
87	工事	ラドウエスト	5号RW導電率計ラック設置工事(Ⅱ期工事)	新設・購入	2024/01	2024/03/01	2024/08/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
88	工事	ラドウエスト	6.7号RW監視制御システム取替工事	改造・取替	2023/04	2024/01/09	2025/10/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
89	工事	ラドウエスト	1~4W サイトバンカ制御室冷凍機取替工事	改造・取替	2023/09	2023/11/01	2024/02/09	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
90	工事	ラドウエスト	1~4W HSCR配管修理工事	修理	2023/09	2023/11/06	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
91	工事	ラドウエスト	1・2W RW/B空調設備点検修理工事	修理	2023/09	2023/11/06	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
92	工事	ラドウエスト	1・2W 屋外トレンチ配管スリーブ修理	修理	2023/09	2023/11/06	2024/03/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
93	工事	ラドウエスト	3・4W 焼却設備現場盤修理	修理	2023/05	2023/07/10	2023/11/16	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
94	工事	ラドウエスト	1~4W サイトバンカ貯蔵プール浄化系設備他点検手入工事	点検手入	2024/01	2024/03/01	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
95	工事	ラドウエスト	1~4W 計装品点検手入工事	点検手入	2023/05	2023/07/03	2024/06/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
96	工事	ラドウエスト	1~4W 設備点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/04	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
97	工事	ラドウエスト	1~4W 補助ボイラー設備点検手入工事	点検手入	2023/10	2023/12/04	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
98	工事	ラドウエスト	1W DD受タンク点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/16	2024/04/12	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
99	工事	ラドウエスト	3.4W LCWろ過器点検手入工事	点検手入	2023/10	2023/12/04	2024/04/12	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
100	工事	ラドウエスト	3.4Wブラ固設設備点検手入工事	点検手入	2023/09	2023/11/01	2024/04/04	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
101	工事	ラドウエスト	3.4W焼却設備点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/18	2024/04/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
102	工事	ラドウエスト	1号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
103	工事	ラドウエスト	2号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
104	工事	ラドウエスト	3号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
105	工事	ラドウエスト	5号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
106	工事	ラドウエスト	1.2W 監視・制御装置取替関連除却	除却	2023/10	2023/12/01	2024/06/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
107	工事	ラドウエスト	キャスク保管建屋天井クレーン制御盤取替関連除却	除却	2023/05	2023/07/03	2024/04/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
108	工事	ラドウエスト	サイトバンカ建屋天井クレーン制御盤取替関連除却	除却	2023/06	2023/08/21	2024/04/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
109	工事	タービン	7号 サプレッションプール水pH制御装置設置(更安)	新設・購入	2023/08	2023/10/01	2024/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
110	工事	タービン	7号RHRポンプクレーン用スロープ設置工事	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2024/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
111	工事	タービン	希ガス除去装置設置(新設緊対)	新設・購入	2024/01	2024/03/29	2029/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
112	工事	タービン	6/7号 BOP強制開放装置改造	改造・取替	2023/08	2023/10/01	2024/05/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
113	工事	タービン	7号 可搬型代替循環冷却設備改善工事	改造・取替	2024/03	2024/05/01	2024/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
114	工事	タービン	1T スクリーン装置取替	改造・取替	2024/02	2024/04/05	2025/02/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
115	工事	タービン	1-4T 防火ハンパ点検修理工事	修理	2023/09	2023/11/06	2024/04/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
116	工事	タービン	3T C/B非常用電気品室冷凍機修理工事	修理	2023/06	2023/08/01	2024/02/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
117	工事	タービン	3T T/B給気フィルタ枠修理工事	修理	2023/07	2023/09/11	2024/02/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
118	工事	タービン	1~7号換気空調ダンパ修理工事	修理	2023/08	2024/02/01	2025/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
119	工事	タービン	4号R/B給気処理装置修理工事	修理	2023/04	2023/09/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
120	工事	タービン	5号D/Gサイレンサー修理工事	修理	2023/04	2023/06/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
121	工事	タービン	6号OG再結合器触媒点検修理工事	修理	2023/10	2024/01/01	2025/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
122	工事	タービン	7号EHCサーボ弁予備品修理工事	修理	2024/03	2024/06/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
123	工事	タービン	屋外設備塗装修理工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/04/17	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
124	工事	タービン	1-4R 換気空調機他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/15	2025/04/14	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
125	工事	タービン	1-4T 換気空調機他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/15	2025/04/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
126	工事	タービン	1-4T 取水設備門型クレーン点検手入工事	点検手入	2023/07	2023/09/11	2024/08/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
127	工事	タービン	1T 換気空調設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/02/26	2024/10/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
128	工事	タービン	1T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/15	2025/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
129	工事	タービン	1T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/01	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
130	工事	タービン	1T 取水路点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/06	2024/08/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
131	工事	タービン	2T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/02/19	2025/01/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
132	工事	タービン	2T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/01	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
133	工事	タービン	3T 換気空調設備点検手入工事	点検手入	2023/06	2023/08/21	2024/02/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
134	工事	タービン	3T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2024/01	2024/03/18	2025/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
135	工事	タービン	3T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/04	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
136	工事	タービン	4T T/B換気空調系点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/05	2024/04/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
137	工事	タービン	4T 換気空調設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/02/05	2024/12/16	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
138	工事	タービン	4T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2024/03	2024/05/13	2025/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
139	工事	タービン	4T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/01	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
140	工事	タービン	4T 取水路点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/22	2024/06/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
141	工事	タービン	3号長期停止に伴うタービン系弁点検手入工事	点検手入	2023/07	2023/09/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
142	工事	タービン	5号R/B換気空調系ダクト・フランジ点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
143	工事	タービン	6号 電動弁駆動部点検手入工事	点検手入	2023/06	2023/08/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
144	工事	タービン	6号長期停止に伴うタービン系弁点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
145	工事	タービン	7号 RPV取扱機器点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/05/01	2024/12/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
146	工事	タービン	7号R/B天井クレーン走行軸点検手入れ工事	点検手入	2023/10	2023/12/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
147	工事	タービン	GTG他燃料供給設備点検手入工事(第一・第二)	点検手入	2023/09	2024/04/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
148	工事	タービン	D1 1T 復水脱塩塔再生用薬液設備単独除却関連除却	除却	2023/04	2023/06/05	2024/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
149	工事	タービン	D1 2T 復水脱塩塔再生用薬液設備単独除却関連除却	除却	2023/04	2023/06/05	2024/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
150	工事	タービン	D1 3T 復水脱塩塔再生用薬液設備単独除却	除却	2024/02	2024/04/01	2025/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
151	工事	タービン	D1 4T 復水脱塩塔再生用薬液設備単独除却	除却	2024/02	2024/04/01	2025/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
152	工事	タービン	1号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/08	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
153	工事	タービン	1号換気空調設備保全工事(原子炉・定例)	その他	2023/11	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
154	工事	タービン	2号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/08	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
155	工事	タービン	3号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/08	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
156	工事	タービン	4号換気空調設備保全工事(タービン・定例)	その他	2023/04	2023/07/01	2024/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
157	工事	タービン	4号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/08	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
158	工事	タービン	5号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/08	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
159	工事	タービン	6号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/04	2023/12/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
160	工事	タービン	6号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/07	2024/01/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
161	工事	その他	2F 雑固体廃棄物分別エリア冷却設備設置工事	新設・購入	2023/04	2023/06/01	2024/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
162	工事	その他	協力企業センター代替事務所新設工事	新設・購入	2023/06	2023/08/01	2024/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
163	工事	その他	建築設備埋設管路新設工事	新設・購入	2023/08	2023/10/01	2024/02/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
164	工事	その他	資材倉庫設置工事	新設・購入	2023/07	2023/09/01	2024/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
165	工事	その他	発電所構内給水設備新設工事	新設・購入	2023/08	2023/10/01	2024/02/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
166	工事	その他	1号機循環水ポンプ建屋防雪フード設置工事	新設・購入	2023/05	2023/07/12	2023/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
167	工事	その他	治安機関移動経路新設工事(仮称)	新設・購入	2023/04	2023/05/15	2023/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
168	工事	その他	KK 1号中央制御室扉取替工事	改造・取替	2024/01	2024/04/01	2025/03/02	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
169	工事	その他	KK 5号中央制御室扉取替工事	改造・取替	2024/01	2024/04/01	2025/03/02	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
170	工事	その他	KK 副防護本部車両ゲート取替工事	改造・取替	2024/01	2024/04/01	2025/03/02	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
171	工事	その他	定検工程管理システム取替	改造・取替	2023/10	2023/12/28	2023/12/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
172	工事	その他	MP分電盤更新	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
173	工事	その他	1号発電所本館自火報設備改修工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
174	工事	その他	2F 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置取替工事	改造・取替	2023/06	2023/08/01	2024/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
175	工事	その他	2F-10m風向風速計・日射計・放射収支計取替	改造・取替	2023/05	2023/07/03	2023/09/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
176	工事	その他	500kV開閉所屋内電気品室屋根防水改修工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
177	工事	その他	SF乾式貯蔵施設設置工事のうち進入路改良工事	改造・取替	2023/08	2023/10/02	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
178	工事	その他	事務本館厚生棟空調設備改修工事	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
179	工事	その他	水処理建屋上防水改修工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
180	工事	その他	廃棄物処理建屋他照明設備改修工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
181	工事	その他	免震重要棟排煙機制御盤取替工事	改造・取替	2023/08	2023/10/02	2024/03/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
182	工事	その他	6号機消火配管貫通部耐震強化工事(溢水)	改造・取替	2023/05	2023/08/01	2023/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
183	工事	その他	構内排水路改造工事	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2023/10/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
184	工事	その他	アクセスルート改良工事(その1)	改造・取替	2023/05	2023/07/01	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
185	工事	その他	防火帯補強工事(その1)	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/10/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
186	工事	その他	1~3号機補機放水庭防潮壁補強工事	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
187	工事	その他	KK 防護本部建屋車両ゲートロードヒータ補修工事	修理	2024/01	2024/04/01	2025/03/02	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
188	工事	その他	3号機本館雨樋修理工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
189	工事	その他	建築設備小規模修繕工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
190	工事	その他	主排気筒補修工事	修理	2024/02	2024/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
191	工事	その他	水処理建屋外壁補修工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
192	工事	その他	原子炉保修訓練棟除湿器改修関連除却工事	修理	2023/04	2023/05/22	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
193	工事	その他	サービスホール展示棟外壁塗装他補修工事	修理	2023/04	2023/06/19	2024/07/19	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
194	工事	その他	事務棟2階西側エリア(201・202会議室)空調設備改修工事並びに関連除却工事他2件	修理	2023/05	2023/06/26	2024/02/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
195	工事	その他	免震棟給湯設備改修工事並びに関連除却工事	修理	2023/06	2023/07/24	2024/02/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
196	工事	その他	免震重要棟コンピューター室空調設備改修工事並びに関連除却工事	修理	2023/06	2023/08/21	2024/08/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
197	工事	その他	事務本館1階照明設備改修工事並びに関連除却工事	修理	2023/12	2024/01/22	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
198	工事	その他	情報棟昇降設備改修工事並びに関連除却工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
199	工事	その他	事務本館・情報棟熱源機改修工事並びに関連除却工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
200	工事	その他	情報センター棟廊下屋上防水補修工事	修理	2024/03	2024/05/13	2024/10/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
201	工事	その他	発電所建物躯体補修工事(単契)	修理	2023/05	2023/07/03	2024/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
202	工事	その他	進入路補修工事(その1)	修理	2023/05	2023/07/01	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
203	工事	その他	6号機放水路補修工事	修理	2024/02	2024/04/01	2024/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
204	工事	その他	1号原子炉複合建屋MSC配管修理工事	修理	2023/05	2023/09/04	2024/04/19	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
205	工事	その他	大湊側純水タンク歩廊他修理工事	修理	2024/01	2024/04/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
206	工事	その他	2F テレスコープシッピング装置点検保守	点検手入	2023/07	2023/09/01	2023/10/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
207	工事	その他	6号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
208	工事	その他	モバイル資機材点検手入工事	点検手入	2024/01	2024/03/01	2025/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
209	工事	その他	可搬型車両点検手入工事	点検手入	2024/01	2024/02/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
210	工事	その他	固体廃棄物処理設備点検手入工事	点検手入	2023/07	2023/11/01	2024/09/21	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
211	工事	その他	水処理装置点検手入工事	点検手入	2023/06	2023/10/01	2024/10/21	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
212	工事	その他	大容量送水車点検手入工事	点検手入	2024/01	2024/02/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
213	工事	その他	1号発電所本館自火報設備改修工事関連除却	除却	2024/02	2024/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
214	工事	その他	事務本館厚生棟空調設備改修工事関連除却	除却	2023/04	2023/06/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
215	工事	その他	2F発電所敷地周辺火災監視カメラ取替及び同関連除却工事	除却	2023/05	2023/07/03	2023/09/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
216	工事	その他	協力企業センターおよび倉庫除却工事	除却	2024/02	2024/04/01	2024/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
217	工事	その他	協力企業センター関連付帯設備除却工事	除却	2024/02	2024/04/01	2024/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
218	工事	その他	協力企業センター周辺他樹木除却工事	除却	2024/02	2024/04/01	2024/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
219	工事	その他	協力企業センター地盤基礎除却工事	除却	2024/02	2024/04/01	2024/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
220	工事	その他	建築設備埋設管路新設工事関連除却	除却	2023/08	2023/10/01	2024/02/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
221	工事	その他	廃棄物処理建屋他照明設備改修工事関連除却	除却	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
222	工事	その他	荒浜側補助ボイラー取替工事関連除却	除却	2023/06	2023/10/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
223	工事	その他	保安管理用計測器修繕(雑設備)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
224	工事	その他	木戸川バイパス(竜田駅東側)切替工事(その3)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
225	工事	その他	仮設合同棟インフラ整備工事	その他	2023/04	2023/06/12	2023/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
226	工事	その他	防火帯付替工事	その他	2024/03	2024/05/15	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
227	工事	その他	防火帯ルート変更工事	その他	2023/09	2024/11/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
228	工事	その他	緊急用車両防錆対策工事	その他	2024/02	2024/05/15	2025/02/18	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
229	委託	電気	1G 主変圧器絶縁油処理	その他	2023/08	2023/10/02	2024/02/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
230	委託	電気	GTG点検修理工事(6)	その他	2024/01	2024/03/13	2024/10/17	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
231	委託	原子炉	1~4R 原子炉冷却系統弁診断業務	その他	2024/03	2024/05/13	2025/05/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
232	委託	原子炉	1・3R ほう酸水処理業務	その他	2023/05	2023/07/10	2024/05/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
233	委託	原子炉	2・4R ほう酸水処理業務	その他	2023/08	2023/10/23	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
234	委託	原子炉	3・4R D/G軽油タンク軽油抜き取り業務	その他	2024/01	2024/03/08	2024/09/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
235	委託	計装	7号EQ管理リスト作成業務委託	その他	2023/08	2023/10/01	2025/07/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
236	委託	計装	1~4M 計器校正データ処理装置取替	その他	2024/03	2024/05/13	2025/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
237	委託	計装	計器校正データ管理システムクラウドサービス利用業務委託	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
238	委託	共通	2F 輸送容器専用吊具点検業務	その他	2023/12	2024/02/01	2024/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
239	委託	共通	2F-1~4号機 原子炉・タービン・RW設備状態監視保全業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
240	委託	ラドウエスト	廃棄物処理設備運転業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
241	委託	タービン	6号PSIデータ採取業務委託	その他	2023/06	2023/08/01	2024/08/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
242	委託	タービン	3T 換気空調系風量調整業務委託	その他	2023/07	2023/09/11	2024/04/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
243	委託	タービン	4T 換気空調系風量調整業務委託	その他	2023/07	2023/09/19	2024/04/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
244	委託	タービン	1~7号緊急資機材サーベランス助勢委託	その他	2024/01	2024/04/03	2025/02/03	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
245	委託	タービン	4号原子炉換気空調系ダクト点検計画策定業務委託	その他	2023/09	2024/01/01	2024/07/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
246	委託	タービン	5号 S/Cキャスク減容処理委託	その他	2023/09	2024/04/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
247	委託	タービン	6~7号機 IA/SAドレントラップ交換に伴う設計委託	その他	2023/11	2024/01/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
248	委託	タービン	6号T/B換気空調系エアバランス調整業務委託(起動対応)	その他	2023/10	2024/01/01	2025/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
249	委託	その他	1~4号機サービス建屋一般区域清掃	その他	2023/09	2023/12/01	2024/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
250	委託	その他	1号機中央制御室居住性確認検査助勢業務	その他	2024/01	2024/06/01	2024/12/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
251	委託	その他	2~4号監視カメラ取外作業委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
252	委託	その他	2024柏崎刈羽原子力発電所防災業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
253	委託	その他	5~7号機サービス建屋一般区域清掃	その他	2023/10	2023/12/01	2024/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
254	委託	その他	6号壁管理に伴う調査委託	その他	2023/06	2023/08/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
255	委託	その他	K-7プラント起動対応委託(その1)	その他	2023/05	2023/07/01	2023/09/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
256	委託	その他	K-7プラント起動対応委託(その2)	その他	2023/05	2023/07/01	2023/09/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
257	委託	その他	軽油(寒冷地仕様) 寄託業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
258	委託	その他	使用済樹脂抜き出業務委託	その他	2023/12	2024/04/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
259	委託	その他	マスター工認図書保守管理業務	その他	2023/05	2023/07/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
260	委託	その他	運転支援システムリプレイス委託	その他	2024/02	2024/04/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
261	委託	その他	化学管理用計測器 メンテナンス業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
262	委託	その他	金属材減容処理業務委託	その他	2023/07	2023/10/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
263	委託	その他	有機性廃棄物処理業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
264	委託	その他	構成管理・図書管理システム導入に伴う図書データ整備	その他	2024/01	2024/03/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
265	委託	その他	焼却廃棄物処理関連作業	その他	2023/07	2023/10/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
266	委託	その他	水処理設備運転業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
267	委託	その他	フロン無害化処理委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
268	委託	その他	管理区域内放射線測定業務	その他	2024/01	2024/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
269	委託	その他	保安監視業務	その他	2023/05	2023/07/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
270	委託	その他	本館建屋清掃作業	その他	2023/09	2023/12/01	2024/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
271	委託	その他	2F 難燃物ドラム缶減容処理業務	その他	2024/02	2024/04/03	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
272	委託	その他	2F 輸送容器専用吊具搬出業務	その他	2023/04	2023/06/30	2023/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
273	委託	その他	2F-1 廃棄物移送業務	その他	2023/12	2024/02/01	2025/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
274	委託	その他	2号機 D/G点検訓練助勢業務	その他	2024/02	2024/04/08	2025/04/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
275	委託	その他	汚染物品に対する除染・減容処理業務(固定分)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
276	委託	その他	管理区域内建物清掃業務(単価契約)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
277	委託	その他	管理区域内放射線測定業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
278	委託	その他	建築設備点検業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
279	委託	その他	固体廃棄物貯蔵庫A区域化に伴う屋内ダクト清掃業務	その他	2023/08	2023/10/02	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
280	委託	その他	構内緑化維持管理	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
281	委託	その他	産業廃棄物運搬処分業務	その他	2023/05	2023/07/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
282	委託	その他	産業廃棄物詰め替え業務	その他	2023/05	2023/07/03	2024/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
283	委託	その他	事務本館他空調設備等点検業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
284	委託	その他	消防設備保守点検業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
285	委託	その他	新協力企業センター建設に伴う移転費用 その1	その他	2023/11	2024/01/05	2024/02/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
286	委託	その他	図書管理関係業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
287	委託	その他	低レベル放射性固体廃棄物搬出検査装置点検委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
288	委託	その他	低レベル放射性廃棄物搬出検査業務(固定分)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
289	委託	その他	低レベル放射性廃棄物搬出検査業務(単価契約分)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
290	委託	その他	土木設備点検業務(2023年度)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
291	委託	その他	発電所本館他消防用設備保守点検業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
292	委託	その他	発電所本館他照明設備交換業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
293	委託	その他	福島第二原子力発電所 防災業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
294	委託	その他	保安監視業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
295	委託	その他	防波堤ケーソン他健全性調査	その他	2024/02	2024/04/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
296	委託	その他	事務所・サイト警備委託	その他	2023/08	2023/10/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
297	委託	その他	東通ヘッドオフィス 工事監理補助委託	その他	2023/04	2023/08/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
298	委託	その他	除排雪作業	その他	2023/10	2023/12/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
299	委託	その他	法令関連業務支援システム 評価	その他	2023/12	2024/01/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
300	委託	その他	リスク情報処理業務のシステム化委託	その他	2023/04	2024/03/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
301	委託	その他	リスク情報処理業務のシステム化委託	その他	2023/04	2024/03/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
302	委託	その他	2F使用済燃料における核物質量の受け払い間差異評価	その他	2023/05	2023/06/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
303	委託	その他	米国標準技術仕様書(STS)に関する調査	その他	2023/04	2023/04/01	2023/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
304	委託	その他	ガンマスキャン装置のリブレース評価委託	その他	2023/05	2023/07/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
305	委託	その他	1F1~4号ERSS伝送再送	その他	2023/05	2023/08/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
306	委託	その他	KK-6海水温度上昇時におけるプラント安全性影響評価業務委託	その他	2023/06	2023/06/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
307	委託	その他	KK6 電磁両立性評価業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
308	委託	その他	KK7 電磁両立性評価業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
309	委託	その他	KKサイトバンカ設置にかかるフィージビリティ検討業務委託	その他	2023/04	2023/04/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
310	委託	その他	新設緊急設計関連KK新設緊急時対策所の設置に関するコンボジット調整業務助勢委託(その2)	その他	2023/08	2023/10/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
311	委託	その他	新設緊急設計関連KK新設緊急時対策所の設置に関するコンボジット調整業務助勢委託(その3)	その他	2024/03	2024/05/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
312	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所7号炉 安全性向上評価における地震及び津波随伴事象ストレステスト評価実施委託	その他	2023/04	2023/06/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
313	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所7号炉 安全性向上評価における地震及び津波重畳事象ストレステスト評価実施委託	その他	2023/04	2023/06/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
314	委託	その他	KK5新規制対応EP申請用解析委託(その2)	その他	2023/09	2023/10/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
315	委託	その他	第1回KK7号機安全性向上評価安全解析業務委託	その他	2023/08	2023/10/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
316	委託	その他	KK-6 内的事象停止時L1PRAのAs-Is化に関する検討	その他	2024/02	2024/04/01	2025/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
317	委託	その他	KK6 地震時L2PRAモデル作成業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
318	委託	その他	KK6 津波時L2PRAモデル作成業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
319	委託	その他	KK6 安全性向上評価における地震裕度評価実施委託	その他	2024/03	2024/05/01	2026/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
320	委託	その他	KK6 安全性向上評価における津波裕度評価実施委託	その他	2024/03	2024/05/01	2026/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
321	委託	その他	KK67原子力発電運営に関する海外原子力調査費フィンランド原子力発電所の効率的な安全性の確保・向上策に関する調査業務	その他	2023/06	2023/08/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
322	委託	その他	NRAに向けた高度化PRAモデルについての説明補助業務委託(その4)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
323	委託	その他	シビアアクシデント時の構造健全性評価手法の整備に関する業務委託	その他	2023/05	2023/06/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
324	委託	その他	実機プラントにおける適用性に着目した設計・維持技術の高度化に関する研究	その他	2023/05	2023/06/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
325	委託	その他	KK6 PRA高度化モデルを用いたリスク重要度評価業務委託	その他	2023/07	2023/10/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
326	委託	その他	遠隔計測装置の導入	その他	2023/06	2023/09/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
327	委託	その他	電動弁等の供用期間中試験に関する検討委託	その他	2023/07	2023/10/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
328	委託	その他	K6 耐震関連図書整備業務	その他	2023/07	2023/09/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
329	委託	その他	K6 安全性向上評価のための地震PRA評価委託	その他	2023/09	2023/10/01	2025/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
330	委託	その他	KK5 取水路断面図等の図面作成委託	その他	2023/10	2023/10/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
331	委託	その他	KK5 津波防護対象設備リスト整備委託	その他	2023/04	2023/04/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
332	委託	その他	KK5 津波隔離システムに係る基本設計委託	その他	2023/04	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
333	委託	その他	原子力施設の耐震性に関する知見の整理(2023年度機器・配管系)業務委託	その他	2023/05	2023/06/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
334	委託	その他	KK6屋外重要土木構造物のフラジリティ評価委託	その他	2024/01	2024/04/01	2025/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
335	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所新規性基準適合性に関する審査対応のうち敷地内の地下水位観測(2024)	その他	2024/02	2024/03/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
336	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所の安全性向上評価対応委託(津波・地盤)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
337	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所の安全性向上評価対応委託(断層・火山)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
338	委託	その他	KK6 溢水時L1PRAモデル作成業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
339	委託	その他	KK6 火災時L1PRAモデル作成業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
340	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所6号炉高海水温度影響評価委託	その他	2023/04	2023/06/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
341	委託	その他	MAAP5コード説明書の作成業務委託	その他	2023/04	2023/06/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
342	委託	その他	KK7安全性向上評価に向けたPRAモデル改善業務	その他	2023/04	2023/06/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
343	委託	その他	KK5 床応答スペクトル策定業務委託(その2)	その他	2023/10	2023/10/01	2026/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
344	委託	その他	学協会規格における検討費用(計測制御検討会)	その他	2023/09	2023/10/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
345	委託	その他	KK6 電磁両立性評価試験業務委託	その他	2023/05	2023/05/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
346	委託	その他	KK7 電磁両立性評価試験業務委託	その他	2023/05	2023/05/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
347	委託	その他	NRAに向けた高度化PRAモデルについての説明補助業務委託(その5)	その他	2024/02	2024/03/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
348	委託	その他	KK7安全性向上評価に向けたPRAモデル文書作成補助業務	その他	2023/11	2024/01/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
349	委託	その他	KK5設置許可補正申請用運転時的事象レベル1PRAモデル改善業務委託	その他	2023/08	2023/09/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
350	委託	その他	耐震下位クラス施設の波及的影響評価に係る検討委託	その他	2023/04	2023/04/01	2026/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
351	委託	その他	波及的影響評価に関する解析業務委託	その他	2023/05	2023/06/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
352	委託	その他	KK5 除塵装置の津波に対する強度評価委託	その他	2024/01	2024/01/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
353	委託	その他	PRA文書改善委託(その2)	その他	2024/03	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
354	委託	その他	KK-6 内的事象停止時L1PRAのAs-Is化に関する検討 業務支援	その他	2024/02	2024/04/01	2025/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
355	委託	その他	KK6安全性向上評価に向けたPRAモデル改善業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
356	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所 新設緊急時対策所に対する6条、34条関連ヒアリング対応補助業務	その他	2023/08	2023/09/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
357	委託	その他	1~7号サブドレン排水設備維持管理業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
358	委託	その他	構内外道路維持管理業務委託(2023年度)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
359	委託	その他	構内高圧受変電設備点検業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
360	委託	その他	周辺海域環境実態調査(2024年度)	その他	2023/11	2024/01/13	2025/07/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
361	委託	その他	地震観測装置点検保守委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
362	委託	その他	土木設備点検委託(土木分)(2023年度)	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
363	委託	その他	発電所建築関係設備点検委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
364	委託	その他	KK使用済燃料乾式貯蔵建屋新設に係る基本設計検討委託	その他	2024/01	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
365	委託	その他	設計承認申請(TS-69型, 東芝製)に係る技術支援委託	その他	2023/11	2023/12/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
366	委託	その他	金属製容器の製造性確認に向けた部分モックアップ検証③	その他	2023/11	2023/12/01	2026/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
367	委託	その他	金属製容器の製造性確認に向けた部分モックアップ検証④	その他	2023/11	2023/12/01	2026/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
368	委託	その他	金属製容器の製造性確認に向けた部分モックアップ検証⑤	その他	2023/11	2023/12/01	2026/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
369	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所新規性基準適合性に関する審査対応(5号炉)のうち申請書作成委託(地質・火山)	その他	2023/07	2023/09/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
370	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所新規性基準適合性に関する審査対応(5号炉)のうち申請書作成委託(津波・地盤)	その他	2023/07	2023/09/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
371	委託	その他	先進技術を用いた津波予測技術の成立性に関する研究	その他	2023/04	2023/06/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
372	委託	その他	KK5 PCV限界温度圧力に関する検討委託	その他	2023/09	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
373	委託	その他	KK5 RPVボトムドレンライン隔離弁追設に関する検討委託	その他	2023/09	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
374	委託	その他	KK5 火山灰フィルタおよびフィルタ架台FS委託	その他	2023/09	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
375	委託	その他	KK5 BOP閉止装置FS委託	その他	2023/09	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
376	委託	その他	KK5 GOTHICによる建屋内水素流動解析	その他	2023/09	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
377	委託	その他	SRNM2チャンネル又は3チャンネルによる未臨界監視機能評価	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
378	委託	その他	KK火災防護対策 3M製耐火ラッピングに係る許容電流低減率の追加検討	その他	2023/11	2023/12/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
379	委託	その他	KK5 ATWS及びSA-ADS計装設備設計委託	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
380	委託	その他	KK5 フィルタベント関連計装設備設計委託(EP50条)	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
381	委託	その他	KK5 フィルタベント関連計装設備設計委託(EP50条)	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
382	委託	その他	KK5 使用済燃料プール関連計装設備設計委託	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
383	委託	その他	KK5 SA計装設備設計委託	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
384	委託	その他	KK6/7 SA時の水蒸気爆発影響緩和対策検討委託(その1)他1件	その他	2023/04	2023/06/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
385	委託	その他	火災防護設備情報システム開発業務委託	その他	2023/11	2024/01/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
386	委託	その他	KK 振動診断他業務委託	その他	2024/02	2024/06/01	2026/05/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
387	委託	その他	定期事業者検査助勢委託(SA設備)	その他	2023/10	2024/01/10	2024/05/10	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
388	委託	その他	モバイル設備の巡視・定例試験等の実施及び助成委託(その1)	その他	2023/12	2024/01/09	2025/01/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
389	委託	その他	火災防護設備(感知設備)維持管理業務委託	その他	2023/09	2023/11/01	2024/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
390	委託	その他	火災防護設備(消火設備)維持管理業務委託	その他	2023/09	2023/11/01	2024/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
391	委託	その他	火災防護設備(耐火ダンパー)維持管理業務委託	その他	2023/09	2023/11/01	2024/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【その他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	一般品	ソフトウェア	新設・購入	2023/05	2023/07/08		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
2	購買	一般品	社内標準ノート型パソコン(A4)購入	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	6965	台	千葉データセンター	持込渡	一括検収	本社
3	購買	一般品	社内標準ノート型パソコン(A4)購入	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	11707	台	千葉データセンター	持込渡	一括検収	本社
4	購買	一般品	社内標準ノート型パソコン(A4)購入	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	6093	台	千葉データセンター	持込渡	一括検収	本社
5	購買	一般品	社内標準ノート型パソコン(A4)購入	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	579	台	千葉データセンター	持込渡	一括検収	本社
6	購買	一般品	難燃作業用防寒着	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	1300	着	東電物流株式会社中央支社 横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
7	購買	一般品	制電防寒着	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	900	着	東電物流株式会社中央支社 横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
8	購買	一般品	制電防寒ズボン	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	140	着	東電物流株式会社中央支社 横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
9	購買	一般品	雨合羽上衣	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	1900	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
10	購買	一般品	雨合羽ズボン	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	2100	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
11	購買	一般品	制電難燃作業用冬ジャンパー	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	3800	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
12	購買	一般品	制電難燃作業用冬ワイシャツ	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	1600	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
13	購買	一般品	制電難燃作業用冬ズボン	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	6200	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
14	購買	一般品	制電難燃作業用夏ジャンパー	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	5000	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
15	購買	一般品	制電難燃作業用夏ワイシャツ	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	2000	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
16	購買	一般品	制電難燃作業用夏ズボン	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	7200	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
17	購買	一般品	制電難燃作業用夏ワイシャツ(S級)	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	190	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
18	購買	一般品	制電短靴(男性用)	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	2000	足	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
19	購買	一般品	制電編上靴(男性用)	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	2200	足	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
20	委託	巡視点検運転保守	電力センサ設置工事委託	新設・購入	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所			本社
21	委託	資料データ作成・整備	2024年度建築標準単価更新業務	その他	2023/12	2024/01/29	2024/03/21	1	式	当社指定場所			本社
22	委託	運営・管理	シェアオフィス事業店舗運営業務委託	新設・購入	2023/09	2023/10/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所			本社
23	委託	コンサル事業	2023年度東電グループ情報セキュリティ調査	その他	2023/09	2023/10/16	2024/03/15	1	式	当社指定場所			本社