

東京電力(注) 資材調達計画(2023年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力リニューアブルパワー、東京電力エナジーパートナー

【東京電力ホールディングス分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前に取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	電気	1G R/B天井クレーン制御装置取替	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/11/07	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
2	購買	電気	3G MCC取替(その3)	改造・取替	2024/03	2024/05/20	2024/11/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
3	購買	電気	7号プラントバイタルCVCF(C)取替工事	改造・取替	2023/06	2023/12/01	2026/11/20	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
4	購買	電気	No. 2高起動変圧器冷却制御盤取替	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/10/25	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
5	購買	電気	No. 3高起動変圧器冷却制御盤取替工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/10/25	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
6	購買	電気	碍子洗浄変圧器防災制御盤制御機器取替工事	改造・取替	2023/04	2024/04/01	2024/07/26	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
7	購買	電気	1号低起動変圧器コンサベータ交換修理工事	修理	2023/12	2024/03/15	2024/11/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
8	購買	電気	KK-G 500kV/66kV GIS取替工事(2期)関連除却	除却	2023/04	2024/04/01	2025/04/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
9	購買	計装	2号定検時監視盤取替工事	改造・取替	2023/10	2023/12/20	2024/04/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
10	購買	共通	据置型Ge半導体スペクトロメータ	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
11	購買	共通	放射能試料自動測定装置購入	新設・購入	2023/08	2023/10/02	2023/11/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
12	購買	ラドウエスト	雑固体焼却設備用軽油	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
13	購買	ラドウエスト	1.2W 監視・制御装置取替	改造・取替	2023/08	2023/10/02	2024/06/28	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
14	購買	ラドウエスト	キャスク保管建屋天井クレーン制御盤取替	改造・取替	2023/05	2023/07/03	2024/04/24	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
15	購買	ラドウエスト	サイトバンカ建屋天井クレーン制御盤取替	改造・取替	2023/06	2023/08/21	2024/04/18	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
16	購買	ラドウエスト	5号RW電子計算機ソフト改造委託	改造・取替	2023/11	2024/01/18	2024/12/23	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
17	購買	タービン	1・2T IA・SA汎用品圧縮機設置	新設・購入	2024/02	2024/04/16	2025/03/14	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
18	購買	その他	プロパンガス	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
19	購買	その他	ランドリーモニタ購入	新設・購入	2023/12	2023/12/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
20	購買	その他	セルフエアセット・予備ポンベの取得	新設・購入	2023/10	2024/04/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
21	購買	その他	1・4R 制御棒取扱治具取得	新設・購入	2024/02	2024/04/10	2024/04/10	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
22	購買	その他	AED取得	新設・購入	2023/05	2023/07/01	2023/07/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
23	購買	その他	携行品モニタ購入	新設・購入	2023/12	2024/02/01	2024/02/29	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
24	購買	その他	耐酸性ドラフト	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
25	購買	その他	保護衣	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
26	購買	その他	K6-PCシミュレータ計算機交換	改造・取替	2023/10	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
27	購買	その他	CVCF取替同関連除却	除却	2023/04	2023/09/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
28	購買	その他	非常用ディーゼル発電機用軽油	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
29	購買	その他	ICP-AES	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
30	工事	電気	7号直流125V蓄電池他設置工事(新基準)	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2027/03/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
31	工事	電気	66kV送電線積算電力量計新設	新設・購入	2024/03	2024/05/17	2024/10/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
32	工事	電気	4号機PHS交換機CS増強工事	改造・取替	2023/07	2023/09/19	2023/12/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
33	工事	電気	500kV/66kV GIS取替工事(2期)	改造・取替	2023/04	2024/04/01	2025/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
34	工事	電気	66kV母線連絡回線A継電器取替工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
35	工事	電気	6号FMCRD電磁ブレーキ試験装置取替工事	改造・取替	2023/12	2024/02/01	2024/07/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
36	工事	電気	所内幹線系光ケーブル増強	改造・取替	2024/01	2024/02/07	2026/12/17	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
37	工事	電気	No. 3/8ヤード分岐盤取替工事	改造・取替	2024/02	2024/04/02	2024/07/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
38	工事	電気	南側開閉所MCC取替工事	改造・取替	2023/04	2024/04/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
39	工事	電気	1-4G 変圧器ヤード地震観測装置取替	改造・取替	2023/12	2024/02/26	2024/07/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
40	工事	電気	事務本館充電器盤他取替	改造・取替	2023/12	2024/02/01	2024/06/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
41	工事	電気	1~4W Cs/B天井クレーン電気品修理	修理	2024/01	2024/03/11	2024/04/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
42	工事	電気	1・2RW 低圧ケーブル修理	修理	2023/07	2023/09/11	2024/01/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
43	工事	電気	1G 主要電気設備修理	修理	2023/11	2024/01/10	2024/04/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
44	工事	電気	2G 主要電気設備修理	修理	2023/11	2024/01/15	2024/04/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
45	工事	電気	3G 主要電気設備修理	修理	2024/01	2024/03/04	2025/06/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
46	工事	電気	4G 主要電気設備修理	修理	2023/12	2024/02/19	2024/11/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
47	工事	電気	1号R/Bオペフロ照明修理工事	修理	2023/04	2023/09/11	2024/01/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
48	工事	電気	5号中操盤操作スイッチ交換修理工事(その5)	修理	2023/10	2024/04/01	2025/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
49	工事	電気	66kV CVケーブル修理工事	修理	2023/08	2024/03/01	2024/11/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
50	工事	電気	7号D/G室照明修理工事	修理	2023/06	2023/11/01	2024/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
51	工事	電気	7号誘導灯交換修理工事	修理	2024/01	2024/06/01	2025/06/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
52	工事	電気	第2GTGエリアケーブルピット部他修理工事	修理	2023/04	2023/09/24	2024/05/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
53	工事	電気	4G 燃料取替機点検手入	点検手入	2024/02	2024/04/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
54	工事	電気	66kV ガスしゃ断器点検手入	点検手入	2023/08	2023/10/02	2024/01/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
55	工事	電気	66kV開閉所設備点検手入	点検手入	2023/12	2024/02/19	2024/11/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
56	工事	電気	免震重要棟電源設備点検手入	点検手入	2023/10	2023/12/04	2024/04/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
57	工事	電気	7号燃料交換機点検手入工事	点検手入	2023/05	2024/06/03	2024/10/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
58	工事	電気	1G R/B天井クレーン制御装置取替関連除却	除却	2024/02	2024/04/01	2024/11/07	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
59	工事	電気	6号機無線ネットワーク整備(第二期)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
60	工事	電気	7号機無線ネットワーク整備(第二期)	その他	2023/09	2023/11/01	2024/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
61	工事	原子炉	2R D/G給気処理装置室他修理工事	修理	2023/08	2023/10/16	2024/06/14	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
62	工事	原子炉	3R D/G排気管修理工事	修理	2023/09	2023/11/01	2024/04/12	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
63	工事	原子炉	4R D/G排気管点検修理工事	修理	2023/04	2023/06/05	2023/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
64	工事	原子炉	1~4R 原子炉冷却系統弁点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/08	2025/04/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
65	工事	原子炉	1・3R 中操換気系他点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/10	2024/05/10	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
66	工事	原子炉	1-4R 原子炉補機系弁点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/15	2025/04/11	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
67	工事	原子炉	1R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/05	2024/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
68	工事	原子炉	2・4R 主排気ダクト他点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/05	2023/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
69	工事	原子炉	2・4R 中操換気系他点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/02	2024/05/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
70	工事	原子炉	3R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/12	2024/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
71	工事	原子炉	4R 原子炉設備他点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/02/05	2024/09/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
72	工事	計装	7号BOPソフト改造工事	改造・取替	2024/01	2024/03/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
73	工事	計装	7号X300A耐火BOX改造工事	改造・取替	2024/01	2024/03/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
74	工事	計装	1-4M主排気筒放射線モニタサンプリング配管サポート修理工事	修理	2023/07	2023/09/04	2024/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
75	工事	計装	4M 排気筒試料採取設備IKPノズル修理工事	修理	2023/07	2023/09/01	2024/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
76	工事	計装	1号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	修理	2023/07	2023/09/01	2025/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
77	工事	計装	2号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	修理	2023/07	2023/09/01	2025/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
78	工事	計装	3号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	修理	2023/07	2023/09/01	2025/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
79	工事	計装	4号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	修理	2023/07	2023/09/01	2025/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
80	工事	計装	1M 重要系計装品点検工事	点検手入	2024/01	2024/03/01	2025/02/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
81	工事	計装	2M 重要系計装品点検工事	点検手入	2024/03	2024/05/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
82	工事	計装	3M 重要系計装品点検工事	点検手入	2024/02	2024/04/05	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
83	工事	計装	4M 重要系計装品点検工事	点検手入	2024/02	2024/04/08	2025/03/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
84	工事	計装	3号定検時パラメータ監視装置信頼性向上対策工事	その他	2024/02	2024/04/01	2024/07/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
85	工事	共通	退出モニタ取替工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
86	工事	共通	1-4W サイトバンカ建屋天井クレーン他修理工事	修理	2023/08	2023/10/02	2024/03/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
87	工事	ラドウエスト	5号RW導電率計ラック設置工事(Ⅱ期工事)	新設・購入	2024/01	2024/03/01	2024/08/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
88	工事	ラドウエスト	6.7号RW監視制御システム取替工事	改造・取替	2023/04	2024/01/09	2025/10/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
89	工事	ラドウエスト	1~4W サイトバンカ制御室冷凍機取替工事	改造・取替	2023/09	2023/11/01	2024/02/09	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
90	工事	ラドウエスト	1~4W HSCR配管修理工事	修理	2023/09	2023/11/06	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
91	工事	ラドウエスト	1・2W RW/B空調設備点検修理工事	修理	2023/09	2023/11/06	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
92	工事	ラドウエスト	1・2W 屋外トレンチ配管スリーブ修理	修理	2023/09	2023/11/06	2024/03/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
93	工事	ラドウエスト	3・4W 焼却設備現場盤修理	修理	2023/05	2023/07/10	2023/11/16	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
94	工事	ラドウエスト	1~4W サイトバンカ貯蔵プール浄化系設備他点検手入工事	点検手入	2024/01	2024/03/01	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
95	工事	ラドウエスト	1~4W 計装品点検手入工事	点検手入	2023/05	2023/07/03	2024/06/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
96	工事	ラドウエスト	1~4W 設備点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/04	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
97	工事	ラドウエスト	1~4W 補助ボイラー設備点検手入工事	点検手入	2023/10	2023/12/04	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
98	工事	ラドウエスト	1W DD受タンク点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/16	2024/04/12	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
99	工事	ラドウエスト	3.4W LCWろ過器点検手入工事	点検手入	2023/10	2023/12/04	2024/04/12	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
100	工事	ラドウエスト	3.4Wブラ固設設備点検手入工事	点検手入	2023/09	2023/11/01	2024/04/04	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
101	工事	ラドウエスト	3.4W焼却設備点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/18	2024/04/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
102	工事	ラドウエスト	1号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
103	工事	ラドウエスト	2号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
104	工事	ラドウエスト	3号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
105	工事	ラドウエスト	5号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
106	工事	ラドウエスト	1.2W 監視・制御装置取替関連除却	除却	2023/10	2023/12/01	2024/06/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
107	工事	ラドウエスト	キャスク保管建屋天井クレーン制御盤取替関連除却	除却	2023/05	2023/07/03	2024/04/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
108	工事	ラドウエスト	サイトバンカ建屋天井クレーン制御盤取替関連除却	除却	2023/06	2023/08/21	2024/04/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
109	工事	タービン	7号 サプレッションプール水pH制御装置設置(更安)	新設・購入	2023/08	2023/10/01	2024/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
110	工事	タービン	7号RHRポンプクレーン用スロープ設置工事	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2024/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
111	工事	タービン	希ガス除去装置設置(新設緊対)	新設・購入	2024/01	2024/03/29	2029/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
112	工事	タービン	6/7号 BOP強制開放装置改造	改造・取替	2023/08	2023/10/01	2024/05/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
113	工事	タービン	7号 可搬型代替循環冷却設備改善工事	改造・取替	2024/03	2024/05/01	2024/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
114	工事	タービン	1T スクリーン装置取替	改造・取替	2024/02	2024/04/05	2025/02/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
115	工事	タービン	1-4T 防火ハンパ点検修理工事	修理	2023/09	2023/11/06	2024/04/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
116	工事	タービン	3T C/B非常用電気品室冷凍機修理工事	修理	2023/06	2023/08/01	2024/02/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
117	工事	タービン	3T T/B給気フィルタ枠修理工事	修理	2023/07	2023/09/11	2024/02/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
118	工事	タービン	1~7号換気空調ダンパ修理工事	修理	2023/08	2024/02/01	2025/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
119	工事	タービン	4号R/B給気処理装置修理工事	修理	2023/04	2023/09/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
120	工事	タービン	5号D/Gサイレンサー修理工事	修理	2023/04	2023/06/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
121	工事	タービン	6号OG再結合器触媒点検修理工事	修理	2023/10	2024/01/01	2025/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
122	工事	タービン	7号EHCサーボ弁予備品修理工事	修理	2024/03	2024/06/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
123	工事	タービン	屋外設備塗装修理工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/04/17	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
124	工事	タービン	1-4R 換気空調機他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/15	2025/04/14	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
125	工事	タービン	1-4T 換気空調機他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/15	2025/04/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
126	工事	タービン	1-4T 取水設備門型クレーン点検手入工事	点検手入	2023/07	2023/09/11	2024/08/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
127	工事	タービン	1T 換気空調設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/02/26	2024/10/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
128	工事	タービン	1T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/15	2025/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
129	工事	タービン	1T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/01	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
130	工事	タービン	1T 取水路点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/06	2024/08/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
131	工事	タービン	2T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/02/19	2025/01/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
132	工事	タービン	2T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/01	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
133	工事	タービン	3T 換気空調設備点検手入工事	点検手入	2023/06	2023/08/21	2024/02/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
134	工事	タービン	3T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2024/01	2024/03/18	2025/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
135	工事	タービン	3T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/04	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
136	工事	タービン	4T T/B換気空調系点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/05	2024/04/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
137	工事	タービン	4T 換気空調設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/02/05	2024/12/16	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
138	工事	タービン	4T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2024/03	2024/05/13	2025/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
139	工事	タービン	4T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2024/02	2024/04/01	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
140	工事	タービン	4T 取水路点検手入工事	点検手入	2023/04	2023/06/22	2024/06/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
141	工事	タービン	3号長期停止に伴うタービン系弁点検手入工事	点検手入	2023/07	2023/09/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
142	工事	タービン	5号R/B換気空調系ダクト・フランジ点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
143	工事	タービン	6号 電動弁駆動部点検手入工事	点検手入	2023/06	2023/08/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
144	工事	タービン	6号長期停止に伴うタービン系弁点検手入工事	点検手入	2023/08	2023/10/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
145	工事	タービン	7号 RPV取扱機器点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/05/01	2024/12/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
146	工事	タービン	7号R/B天井クレーン走行軸点検手入れ工事	点検手入	2023/10	2023/12/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
147	工事	タービン	GTG他燃料供給設備点検手入工事(第一・第二)	点検手入	2023/09	2024/04/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
148	工事	タービン	D1 1T 復水脱塩塔再生用薬液設備単独除却関連除却	除却	2023/04	2023/06/05	2024/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
149	工事	タービン	D1 2T 復水脱塩塔再生用薬液設備単独除却関連除却	除却	2023/04	2023/06/05	2024/02/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
150	工事	タービン	D1 3T 復水脱塩塔再生用薬液設備単独除却	除却	2024/02	2024/04/01	2025/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
151	工事	タービン	D1 4T 復水脱塩塔再生用薬液設備単独除却	除却	2024/02	2024/04/01	2025/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
152	工事	タービン	1号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/08	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
153	工事	タービン	1号換気空調設備保全工事(原子炉・定例)	その他	2023/11	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
154	工事	タービン	2号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/08	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
155	工事	タービン	3号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/08	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
156	工事	タービン	4号換気空調設備保全工事(タービン・定例)	その他	2023/04	2023/07/01	2024/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
157	工事	タービン	4号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/08	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
158	工事	タービン	5号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/08	2024/04/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
159	工事	タービン	6号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/04	2023/12/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
160	工事	タービン	6号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	その他	2023/07	2024/01/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
161	工事	その他	2F 雑固体廃棄物分別エリア冷却設備設置工事	新設・購入	2023/04	2023/06/01	2024/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
162	工事	その他	協力企業センター代替事務所新設工事	新設・購入	2023/06	2023/08/01	2024/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
163	工事	その他	建築設備埋設管路新設工事	新設・購入	2023/08	2023/10/01	2024/02/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
164	工事	その他	資材倉庫設置工事	新設・購入	2023/07	2023/09/01	2024/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
165	工事	その他	発電所構内給水設備新設工事	新設・購入	2023/08	2023/10/01	2024/02/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
166	工事	その他	1号機循環水ポンプ建屋防雪フード設置工事	新設・購入	2023/05	2023/07/12	2023/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
167	工事	その他	治安機関移動経路新設工事(仮称)	新設・購入	2023/04	2023/05/15	2023/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
168	工事	その他	KK 1号中央制御室扉取替工事	改造・取替	2024/01	2024/04/01	2025/03/02	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
169	工事	その他	KK 5号中央制御室扉取替工事	改造・取替	2024/01	2024/04/01	2025/03/02	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
170	工事	その他	KK 副防護本部車両ゲート取替工事	改造・取替	2024/01	2024/04/01	2025/03/02	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
171	工事	その他	定検工程管理システム取替	改造・取替	2023/10	2023/12/28	2023/12/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
172	工事	その他	MP分電盤更新	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
173	工事	その他	1号発電所本館自火報設備改修工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
174	工事	その他	2F 低レベル放射性廃棄物搬出検査装置取替工事	改造・取替	2023/06	2023/08/01	2024/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
175	工事	その他	2F-10m風向風速計・日射計・放射収支計取替	改造・取替	2023/05	2023/07/03	2023/09/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
176	工事	その他	500kV開閉所屋内電気品室屋根防水改修工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
177	工事	その他	SF乾式貯蔵施設設置工事のうち進入路改良工事	改造・取替	2023/08	2023/10/02	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
178	工事	その他	事務本館厚生棟空調設備改修工事	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
179	工事	その他	水処理建屋上防水改修工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
180	工事	その他	廃棄物処理建屋他照明設備改修工事	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
181	工事	その他	免震重要棟排煙機制御盤取替工事	改造・取替	2023/08	2023/10/02	2024/03/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
182	工事	その他	6号機消火配管貫通部耐震強化工事(溢水)	改造・取替	2023/05	2023/08/01	2023/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
183	工事	その他	構内排水路改造工事	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2023/10/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
184	工事	その他	アクセスルート改良工事(その1)	改造・取替	2023/05	2023/07/01	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
185	工事	その他	防火帯補強工事(その1)	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/10/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
186	工事	その他	1~3号機補機放水庭防潮壁補強工事	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
187	工事	その他	KK 防護本部建屋車両ゲートロードヒータ補修工事	修理	2024/01	2024/04/01	2025/03/02	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
188	工事	その他	3号機本館雨樋修理工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
189	工事	その他	建築設備小規模修繕工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
190	工事	その他	主排気筒補修工事	修理	2024/02	2024/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
191	工事	その他	水処理建屋外壁補修工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
192	工事	その他	原子炉保修訓練棟除湿器改修関連除却工事	修理	2023/04	2023/05/22	2024/05/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
193	工事	その他	サービスホール展示棟外壁塗装他補修工事	修理	2023/04	2023/06/19	2024/07/19	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
194	工事	その他	事務棟2階西側エリア(201・202会議室)空調設備改修工事並びに関連除却工事他2件	修理	2023/05	2023/06/26	2024/02/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
195	工事	その他	免震棟給湯設備改修工事並びに関連除却工事	修理	2023/06	2023/07/24	2024/02/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
196	工事	その他	免震重要棟コンピューター室空調設備改修工事並びに関連除却工事	修理	2023/06	2023/08/21	2024/08/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
197	工事	その他	事務本館1階照明設備改修工事並びに関連除却工事	修理	2023/12	2024/01/22	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
198	工事	その他	情報棟昇降設備改修工事並びに関連除却工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
199	工事	その他	事務本館・情報棟熱源機改修工事並びに関連除却工事	修理	2024/02	2024/04/01	2025/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
200	工事	その他	情報センター棟廊下屋上防水補修工事	修理	2024/03	2024/05/13	2024/10/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
201	工事	その他	発電所建物躯体補修工事(単契)	修理	2023/05	2023/07/03	2024/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
202	工事	その他	進入路補修工事(その1)	修理	2023/05	2023/07/01	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
203	工事	その他	6号機放水路補修工事	修理	2024/02	2024/04/01	2024/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
204	工事	その他	1号原子炉複合建屋MSC配管修理工事	修理	2023/05	2023/09/04	2024/04/19	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
205	工事	その他	大湊側純水タンク歩廊他修理工事	修理	2024/01	2024/04/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
206	工事	その他	2F テレスコープシッピング装置点検保守	点検手入	2023/07	2023/09/01	2023/10/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
207	工事	その他	6号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2023/12	2024/04/01	2025/04/29	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
208	工事	その他	モバイル資機材点検手入工事	点検手入	2024/01	2024/03/01	2025/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
209	工事	その他	可搬型車両点検手入工事	点検手入	2024/01	2024/02/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
210	工事	その他	固体廃棄物処理設備点検手入工事	点検手入	2023/07	2023/11/01	2024/09/21	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
211	工事	その他	水処理装置点検手入工事	点検手入	2023/06	2023/10/01	2024/10/21	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
212	工事	その他	大容量送水車点検手入工事	点検手入	2024/01	2024/02/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
213	工事	その他	1号発電所本館自火報設備改修工事関連除却	除却	2024/02	2024/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
214	工事	その他	事務本館厚生棟空調設備改修工事関連除却	除却	2023/04	2023/06/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
215	工事	その他	2F発電所敷地周辺火災監視カメラ取替及び同関連除却工事	除却	2023/05	2023/07/03	2023/09/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
216	工事	その他	協力企業センターおよび倉庫除却工事	除却	2024/02	2024/04/01	2024/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
217	工事	その他	協力企業センター関連付帯設備除却工事	除却	2024/02	2024/04/01	2024/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
218	工事	その他	協力企業センター周辺他樹木除却工事	除却	2024/02	2024/04/01	2024/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
219	工事	その他	協力企業センター地盤基礎除却工事	除却	2024/02	2024/04/01	2024/12/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
220	工事	その他	建築設備埋設管路新設工事関連除却	除却	2023/08	2023/10/01	2024/02/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
221	工事	その他	廃棄物処理建屋他照明設備改修工事関連除却	除却	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
222	工事	その他	荒浜側補助ボイラー取替工事関連除却	除却	2023/06	2023/10/01	2025/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
223	工事	その他	保安管理用計測器修繕(雑設備)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
224	工事	その他	木戸川バイパス(竜田駅東側)切替工事(その3)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
225	工事	その他	仮設合同棟インフラ整備工事	その他	2023/04	2023/06/12	2023/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
226	工事	その他	防火帯付替工事	その他	2024/03	2024/05/15	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
227	工事	その他	防火帯ルート変更工事	その他	2023/09	2024/11/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
228	工事	その他	緊急用車両防錆対策工事	その他	2024/02	2024/05/15	2025/02/18	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
229	委託	電気	1G 主変圧器絶縁油処理	その他	2023/08	2023/10/02	2024/02/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
230	委託	電気	GTG点検修理工事(6)	その他	2024/01	2024/03/13	2024/10/17	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
231	委託	原子炉	1~4R 原子炉冷却系統弁診断業務	その他	2024/03	2024/05/13	2025/05/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
232	委託	原子炉	1・3R ほう酸水処理業務	その他	2023/05	2023/07/10	2024/05/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
233	委託	原子炉	2・4R ほう酸水処理業務	その他	2023/08	2023/10/23	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
234	委託	原子炉	3・4R D/G軽油タンク軽油抜き取り業務	その他	2024/01	2024/03/08	2024/09/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
235	委託	計装	7号EQ管理リスト作成業務委託	その他	2023/08	2023/10/01	2025/07/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
236	委託	計装	1~4M 計器校正データ処理装置取替	その他	2024/03	2024/05/13	2025/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
237	委託	計装	計器校正データ管理システムクラウドサービス利用業務委託	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
238	委託	共通	2F 輸送容器専用吊具点検業務	その他	2023/12	2024/02/01	2024/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
239	委託	共通	2F-1~4号機 原子炉・タービン・RW設備状態監視保全業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
240	委託	ラドウエスト	廃棄物処理設備運転業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
241	委託	タービン	6号PSIデータ採取業務委託	その他	2023/06	2023/08/01	2024/08/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
242	委託	タービン	3T 換気空調系風量調整業務委託	その他	2023/07	2023/09/11	2024/04/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
243	委託	タービン	4T 換気空調系風量調整業務委託	その他	2023/07	2023/09/19	2024/04/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
244	委託	タービン	1~7号緊急資機材サーベランス助勢委託	その他	2024/01	2024/04/03	2025/02/03	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
245	委託	タービン	4号原子炉換気空調系ダクト点検計画策定業務委託	その他	2023/09	2024/01/01	2024/07/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
246	委託	タービン	5号 S/Cキヤスク減容処理委託	その他	2023/09	2024/04/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
247	委託	タービン	6~7号機 IA/SAドレントラップ交換に伴う設計委託	その他	2023/11	2024/01/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
248	委託	タービン	6号T/B換気空調系エアバランス調整業務委託(起動対応)	その他	2023/10	2024/01/01	2025/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
249	委託	その他	1~4号機サービス建屋一般区域清掃	その他	2023/09	2023/12/01	2024/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
250	委託	その他	1号機中央制御室居住性確認検査助勢業務	その他	2024/01	2024/06/01	2024/12/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
251	委託	その他	2~4号監視カメラ取外作業委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
252	委託	その他	2024柏崎刈羽原子力発電所防災業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
253	委託	その他	5~7号機サービス建屋一般区域清掃	その他	2023/10	2023/12/01	2024/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
254	委託	その他	6号壁管理に伴う調査委託	その他	2023/06	2023/08/01	2024/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
255	委託	その他	K-7プラント起動対応委託(その1)	その他	2023/05	2023/07/01	2023/09/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
256	委託	その他	K-7プラント起動対応委託(その2)	その他	2023/05	2023/07/01	2023/09/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
257	委託	その他	軽油(寒冷地仕様) 寄託業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
258	委託	その他	使用済樹脂抜き出業務委託	その他	2023/12	2024/04/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
259	委託	その他	マスター工認図書保守管理業務	その他	2023/05	2023/07/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
260	委託	その他	運転支援システムリプレイス委託	その他	2024/02	2024/04/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
261	委託	その他	化学管理用計測器 メンテナンス業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
262	委託	その他	金属材減容処理業務委託	その他	2023/07	2023/10/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
263	委託	その他	有機性廃棄物処理業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
264	委託	その他	構成管理・図書管理システム導入に伴う図書データ整備	その他	2024/01	2024/03/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
265	委託	その他	焼却廃棄物処理関連作業	その他	2023/07	2023/10/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
266	委託	その他	水処理設備運転業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
267	委託	その他	フロン無害化処理委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
268	委託	その他	管理区域内放射線測定業務	その他	2024/01	2024/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
269	委託	その他	保安監視業務	その他	2023/05	2023/07/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
270	委託	その他	本館建屋清掃作業	その他	2023/09	2023/12/01	2024/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
271	委託	その他	2F 難燃物ドラム缶減容処理業務	その他	2024/02	2024/04/03	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
272	委託	その他	2F 輸送容器専用吊具搬出業務	その他	2023/04	2023/06/30	2023/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
273	委託	その他	2F-1 廃棄物移送業務	その他	2023/12	2024/02/01	2025/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
274	委託	その他	2号機 D/G点検訓練助勢業務	その他	2024/02	2024/04/08	2025/04/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
275	委託	その他	汚染物品に対する除染・減容処理業務(固定分)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
276	委託	その他	管理区域内建物清掃業務(単価契約)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
277	委託	その他	管理区域内放射線測定業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
278	委託	その他	建築設備点検業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
279	委託	その他	固体廃棄物貯蔵庫A区域化に伴う屋内ダクト清掃業務	その他	2023/08	2023/10/02	2023/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
280	委託	その他	構内緑化維持管理	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
281	委託	その他	産業廃棄物運搬処分業務	その他	2023/05	2023/07/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
282	委託	その他	産業廃棄物詰め替え業務	その他	2023/05	2023/07/03	2024/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
283	委託	その他	事務本館他空調設備等点検業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
284	委託	その他	消防設備保守点検業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
285	委託	その他	新協力企業センター建設に伴う移転費用 その1	その他	2023/11	2024/01/05	2024/02/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
286	委託	その他	図書管理関係業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
287	委託	その他	低レベル放射性固体廃棄物搬出検査装置点検委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
288	委託	その他	低レベル放射性廃棄物搬出検査業務(固定分)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
289	委託	その他	低レベル放射性廃棄物搬出検査業務(単価契約分)	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
290	委託	その他	土木設備点検業務(2023年度)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/04/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
291	委託	その他	発電所本館他消防用設備保守点検業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
292	委託	その他	発電所本館他照明設備交換業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
293	委託	その他	福島第二原子力発電所 防災業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
294	委託	その他	保安監視業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
295	委託	その他	防波堤ケーソン他健全性調査	その他	2024/02	2024/04/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
296	委託	その他	事務所・サイト警備委託	その他	2023/08	2023/10/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
297	委託	その他	東通ヘッドオフィス 工事監理補助委託	その他	2023/04	2023/08/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
298	委託	その他	除排雪作業	その他	2023/10	2023/12/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
299	委託	その他	法令関連業務支援システム 評価	その他	2023/12	2024/01/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
300	委託	その他	リスク情報処理業務のシステム化委託	その他	2023/04	2024/03/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
301	委託	その他	リスク情報処理業務のシステム化委託	その他	2023/04	2024/03/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
302	委託	その他	2F使用済燃料における核物質量の受け払い間差異評価	その他	2023/05	2023/06/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
303	委託	その他	米国標準技術仕様書(STS)に関する調査	その他	2023/04	2023/04/01	2023/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
304	委託	その他	ガンマスキャン装置のリブレース評価委託	その他	2023/05	2023/07/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
305	委託	その他	1F1~4号ERSS伝送再送	その他	2023/05	2023/08/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
306	委託	その他	KK-6海水温度上昇時におけるプラント安全性影響評価業務委託	その他	2023/06	2023/06/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
307	委託	その他	KK6 電磁両立性評価業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
308	委託	その他	KK7 電磁両立性評価業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
309	委託	その他	KKサイトバンカ設置にかかるフィージビリティ検討業務委託	その他	2023/04	2023/04/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
310	委託	その他	新設緊急設計関連KK新設緊急時対策所の設置に関するコンボジット調整業務助勢委託(その2)	その他	2023/08	2023/10/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
311	委託	その他	新設緊急設計関連KK新設緊急時対策所の設置に関するコンボジット調整業務助勢委託(その3)	その他	2024/03	2024/05/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
312	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所7号炉 安全性向上評価における地震及び津波随伴事象ストレステスト評価実施委託	その他	2023/04	2023/06/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
313	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所7号炉 安全性向上評価における地震及び津波重畳事象ストレステスト評価実施委託	その他	2023/04	2023/06/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
314	委託	その他	KK5新規制対応EP申請用解析委託(その2)	その他	2023/09	2023/10/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
315	委託	その他	第1回KK7号機安全性向上評価安全解析業務委託	その他	2023/08	2023/10/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
316	委託	その他	KK-6 内的事象停止時L1PRAのAs-Is化に関する検討	その他	2024/02	2024/04/01	2025/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
317	委託	その他	KK6 地震時L2PRAモデル作成業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
318	委託	その他	KK6 津波時L2PRAモデル作成業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
319	委託	その他	KK6 安全性向上評価における地震裕度評価実施委託	その他	2024/03	2024/05/01	2026/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
320	委託	その他	KK6 安全性向上評価における津波裕度評価実施委託	その他	2024/03	2024/05/01	2026/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
321	委託	その他	KK67原子力発電運営に関する海外原子力調査費フィナンランド原子力発電所の効率的な安全性の確保・向上策に関する調査業務	その他	2023/06	2023/08/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
322	委託	その他	NRAに向けた高度化PRAモデルについての説明補助業務委託(その4)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
323	委託	その他	シビアアクシデント時の構造健全性評価手法の整備に関する業務委託	その他	2023/05	2023/06/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
324	委託	その他	実機プラントにおける適用性に着目した設計・維持技術の高度化に関する研究	その他	2023/05	2023/06/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
325	委託	その他	KK6 PRA高度化モデルを用いたリスク重要度評価業務委託	その他	2023/07	2023/10/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
326	委託	その他	遠隔計測装置の導入	その他	2023/06	2023/09/01	2023/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
327	委託	その他	電動弁等の供用期間中試験に関する検討委託	その他	2023/07	2023/10/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
328	委託	その他	K6 耐震関連図書整備業務	その他	2023/07	2023/09/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
329	委託	その他	K6 安全性向上評価のための地震PRA評価委託	その他	2023/09	2023/10/01	2025/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
330	委託	その他	KK5 取水路断面図等の図面作成委託	その他	2023/10	2023/10/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
331	委託	その他	KK5 津波防護対象設備リスト整備委託	その他	2023/04	2023/04/01	2024/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
332	委託	その他	KK5 津波隔離システムに係る基本設計委託	その他	2023/04	2023/04/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
333	委託	その他	原子力施設の耐震性に関する知見の整理(2023年度機器・配管系)業務委託	その他	2023/05	2023/06/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
334	委託	その他	KK6屋外重要土木構造物のフラジリティ評価委託	その他	2024/01	2024/04/01	2025/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
335	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所新規性基準適合性に関する審査対応のうち敷地内の地下水位観測(2024)	その他	2024/02	2024/03/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
336	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所の安全性向上評価対応委託(津波・地盤)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
337	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所の安全性向上評価対応委託(断層・火山)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
338	委託	その他	KK6 溢水時L1PRAモデル作成業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
339	委託	その他	KK6 火災時L1PRAモデル作成業務委託	その他	2023/04	2023/05/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
340	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所6号炉高海水温度影響評価委託	その他	2023/04	2023/06/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
341	委託	その他	MAAP5コード説明書の作成業務委託	その他	2023/04	2023/06/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
342	委託	その他	KK7安全性向上評価に向けたPRAモデル改善業務	その他	2023/04	2023/06/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
343	委託	その他	KK5 床応答スペクトル策定業務委託(その2)	その他	2023/10	2023/10/01	2026/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
344	委託	その他	学協会規格における検討費用(計測制御検討会)	その他	2023/09	2023/10/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
345	委託	その他	KK6 電磁両立性評価試験業務委託	その他	2023/05	2023/05/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
346	委託	その他	KK7 電磁両立性評価試験業務委託	その他	2023/05	2023/05/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
347	委託	その他	NRAに向けた高度化PRAモデルについての説明補助業務委託(その5)	その他	2024/02	2024/03/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
348	委託	その他	KK7安全性向上評価に向けたPRAモデル文書作成補助業務	その他	2023/11	2024/01/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
349	委託	その他	KK5設置許可補正申請用運転時的事象レベル1PRAモデル改善業務委託	その他	2023/08	2023/09/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
350	委託	その他	耐震下位クラス施設の波及的影響評価に係る検討委託	その他	2023/04	2023/04/01	2026/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
351	委託	その他	波及的影響評価に関する解析業務委託	その他	2023/05	2023/06/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
352	委託	その他	KK5 除塵装置の津波に対する強度評価委託	その他	2024/01	2024/01/01	2024/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
353	委託	その他	PRA文書改善委託(その2)	その他	2024/03	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
354	委託	その他	KK-6 内的事象停止時L1PRAのAs-Is化に関する検討 業務支援	その他	2024/02	2024/04/01	2025/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
355	委託	その他	KK6安全性向上評価に向けたPRAモデル改善業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
356	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所 新設緊急時対策所に対する6条、34条関連ヒアリング対応補助業務	その他	2023/08	2023/09/01	2024/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
357	委託	その他	1~7号サブドレン排水設備維持管理業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
358	委託	その他	構内外道路維持管理業務委託(2023年度)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
359	委託	その他	構内高圧受変電設備点検業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
360	委託	その他	周辺海域環境実態調査(2024年度)	その他	2023/11	2024/01/13	2025/07/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
361	委託	その他	地震観測装置点検保守委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
362	委託	その他	土木設備点検委託(土木分)(2023年度)	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
363	委託	その他	発電所建築関係設備点検委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
364	委託	その他	KK使用済燃料乾式貯蔵建屋新設に係る基本設計検討委託	その他	2024/01	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
365	委託	その他	設計承認申請(TS-69型, 東芝製)に係る技術支援委託	その他	2023/11	2023/12/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
366	委託	その他	金属製容器の製造性確認に向けた部分モックアップ検証③	その他	2023/11	2023/12/01	2026/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
367	委託	その他	金属製容器の製造性確認に向けた部分モックアップ検証④	その他	2023/11	2023/12/01	2026/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
368	委託	その他	金属製容器の製造性確認に向けた部分モックアップ検証⑤	その他	2023/11	2023/12/01	2026/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
369	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所新規性基準適合性に関する審査対応(5号炉)のうち申請書作成委託(地質・火山)	その他	2023/07	2023/09/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
370	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所新規性基準適合性に関する審査対応(5号炉)のうち申請書作成委託(津波・地盤)	その他	2023/07	2023/09/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
371	委託	その他	先進技術を用いた津波予測技術の成立性に関する研究	その他	2023/04	2023/06/01	2024/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
372	委託	その他	KK5 PCV限界温度圧力に関する検討委託	その他	2023/09	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
373	委託	その他	KK5 RPVボトムドレンライン隔離弁追設に関する検討委託	その他	2023/09	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
374	委託	その他	KK5 火山灰フィルタおよびフィルタ架台FS委託	その他	2023/09	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
375	委託	その他	KK5 BOP閉止装置FS委託	その他	2023/09	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
376	委託	その他	KK5 GOTHICによる建屋内水素流動解析	その他	2023/09	2023/10/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
377	委託	その他	SRNM2チャンネル又は3チャンネルによる未臨界監視機能評価	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
378	委託	その他	KK火災防護対策 3M製耐火ラッピングに係る許容電流低減率の追加検討	その他	2023/11	2023/12/01	2025/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
379	委託	その他	KK5 ATWS及びSA-ADS計装設備設計委託	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
380	委託	その他	KK5 フィルタベント関連計装設備設計委託(EP50条)	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
381	委託	その他	KK5 フィルタベント関連計装設備設計委託(EP50条)	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
382	委託	その他	KK5 使用済燃料プール関連計装設備設計委託	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
383	委託	その他	KK5 SA計装設備設計委託	その他	2023/08	2023/09/01	2024/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
384	委託	その他	KK6/7 SA時の水蒸気爆発影響緩和対策検討委託(その1)他1件	その他	2023/04	2023/06/01	2024/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
385	委託	その他	火災防護設備情報システム開発業務委託	その他	2023/11	2024/01/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
386	委託	その他	KK 振動診断他業務委託	その他	2024/02	2024/06/01	2026/05/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
387	委託	その他	定期事業者検査助勢委託(SA設備)	その他	2023/10	2024/01/10	2024/05/10	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
388	委託	その他	モバイル設備の巡視・定例試験等の実施及び助成委託(その1)	その他	2023/12	2024/01/09	2025/01/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
389	委託	その他	火災防護設備(感知設備)維持管理業務委託	その他	2023/09	2023/11/01	2024/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
390	委託	その他	火災防護設備(消火設備)維持管理業務委託	その他	2023/09	2023/11/01	2024/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
391	委託	その他	火災防護設備(耐火ダンパー)維持管理業務委託	その他	2023/09	2023/11/01	2024/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【その他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	一般品	ソフトウェア	新設・購入	2023/05	2023/07/08		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
2	購買	一般品	社内標準ノート型パソコン(A4)購入	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	6965	台	千葉データセンター	持込渡	一括検収	本社
3	購買	一般品	社内標準ノート型パソコン(A4)購入	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	11707	台	千葉データセンター	持込渡	一括検収	本社
4	購買	一般品	社内標準ノート型パソコン(A4)購入	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	6093	台	千葉データセンター	持込渡	一括検収	本社
5	購買	一般品	社内標準ノート型パソコン(A4)購入	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	579	台	千葉データセンター	持込渡	一括検収	本社
6	購買	一般品	難燃作業用防寒着	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	1300	着	東電物流株式会社中央支社 横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
7	購買	一般品	制電防寒着	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	900	着	東電物流株式会社中央支社 横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
8	購買	一般品	制電防寒ズボン	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	140	着	東電物流株式会社中央支社 横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
9	購買	一般品	雨合羽上衣	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	1900	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
10	購買	一般品	雨合羽ズボン	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	2100	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
11	購買	一般品	制電難燃作業用冬ジャンパー	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	3800	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
12	購買	一般品	制電難燃作業用冬ワイシャツ	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	1600	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
13	購買	一般品	制電難燃作業用冬ズボン	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	6200	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
14	購買	一般品	制電難燃作業用夏ジャンパー	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	5000	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
15	購買	一般品	制電難燃作業用夏ワイシャツ	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	2000	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
16	購買	一般品	制電難燃作業用夏ズボン	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	7200	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
17	購買	一般品	制電難燃作業用夏ワイシャツ(S級)	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	190	着	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
18	購買	一般品	制電短靴(男性用)	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	2000	足	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
19	購買	一般品	制電編上靴(男性用)	新設・購入	2023/07	2024/08/01	2025/07/31	2200	足	東電物流株式会社中央支社横浜事業所(神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1)	持込渡	一括検収	本社
20	委託	巡視点検運転保守	電力センサ設置工事委託	新設・購入	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所			本社
21	委託	資料データ作成・整備	2024年度建築標準単価更新業務	その他	2023/12	2024/01/29	2024/03/21	1	式	当社指定場所			本社
22	委託	運営・管理	シェアオフィス事業店舗運営業務委託	新設・購入	2023/09	2023/10/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所			本社
23	委託	コンサル事業	2023年度東電グループ情報セキュリティ調査	その他	2023/09	2023/10/16	2024/03/15	1	式	当社指定場所			本社

東京電力(注) 資材調達計画(2023年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力リニューアブルパワー、東京電力エナジーパートナー

【東京電力パワーグリッド分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前に取り引登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

【送電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	66kV母分	66kVデジタル形母線分離保護継電装置	新設・購入	2023/04	2025/04/01		1	式	仮称:富岡開閉所	持込渡	一括検収	本社
2	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV電流差動	66kVデジタル形電流差動保護継電装置	新設・購入	2024/02	2025/04/01		6	面	仮称:富岡開閉所	持込渡	一括検収	本社
3	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV距離	66kVデジタル形距離保護継電装置	新設・購入	2024/02	2025/04/01		2	面	仮称:富岡開閉所	持込渡	一括検収	本社
4	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV環線系統	66kVデジタル形環線系統保護継電装置	新設・購入	2023/09	2025/01/10		1	面	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
5	購買	保護継電装置	送電線保護	154kV電流差動2	デジタル形電流差動保護継電装置	新設・購入	2023/04	2025/04/17		2	組	武蔵赤坂開閉所	持込渡	一括検収	本社
6	購買	土石・樹脂	コンクリート製品	プレハブマンホール	プレハブマンホール	新設・購入	2023/06	2023/09/08		1	式	茨城県下妻市鯨地先	持込渡	一括検収	本社
7	購買	土石・樹脂	コンクリート製品	プレハブマンホール	プレハブマンホール	新設・購入	2023/04	2023/08/04		1	式	茨城県小美玉市倉敷地先	持込渡	一括検収	本社
8	購買	土石・樹脂	コンクリート製品	プレハブマンホール	プレハブマンホール	新設・購入	2023/07	2023/10/16		1	式	茨城県小美玉市倉敷地先	持込渡	一括検収	本社
9	購買	土石・樹脂	コンクリート製品	プレハブマンホール	プレハブマンホール	新設・購入	2023/10	2024/01/26		1	式	茨城県行方市芹沢干晶地先	持込渡	一括検収	本社
10	購買	土石・樹脂	コンクリート製品	その他コンクリート製	プレハブピット	新設・購入	2023/12	2024/03/08		1	式	茨城県小美玉市倉敷地先	持込渡	一括検収	本社
11	購買	土石・樹脂	コンクリート製品	その他コンクリート製	プレハブ洞道	新設・購入	2023/07	2023/10/16		1	式	茨城県神栖市木崎地先(鹿島変電所)	持込渡	一括検収	本社
12	購買	土石・樹脂	コンクリート製品	その他コンクリート製	プレハブピット	新設・購入	2023/08	2023/11/10		1	式	茨城県神栖市木崎地先(鹿島変電所)	持込渡	一括検収	本社
13	購買	電線・ケーブル	地中送電線用付属材料	地中送電用冷却装置	川崎高輪線ブースターポンプPLC補修工事	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/03/22	1	式	当社指定場所(別途指示)	据付渡	一括検収	東京総支社
14	購買	電線・ケーブル	地中送電線用付属材料	地中線事故区間検出装置	地中線事故区間検出装置	改造・取替	2023/08	2023/10/18	2024/02/22	1	式	当社指定場所(別途指示)	据付渡	一括検収	埼玉総支社
15	購買	電線・ケーブル	地中送電線用金物類	直載型支持金物ゴム付	66kV第一管財系統変更工事(ケーブル直載型支持金物納入据付工事)	新設・購入	2023/09	2024/01/10	2024/10/25	1	式	別途指示	据付渡	一括検収	本社
16	購買	電線・ケーブル	地中送電線用金物類	支持金物	支持金物	新設・購入	2023/09	2024/06/03	2027/07/30	1	式	江東変電所～央42D	持込渡	分割検収	本社
17	購買	電線・ケーブル	地中送電線用金物類	支持金物	支持金物	新設・購入	2023/09	2024/06/03	2028/07/31	1	式	江東変電所～央42D	持込渡	分割検収	本社
18	購買	電線・ケーブル	地中送電線用金物類	支持金物	ケーブル直載型支持金物据付工事	新設・購入	2023/08	2023/09/15	2024/01/15	1	式	当社指定場所(別途指示)	据付渡	一括検収	本社
19	購買	電線・ケーブル	地中送電線用金物類	支持金物	地中線用支持金物納入据付工事(環3浜松町洞道)	新設・購入	2023/04	2023/08/21	2024/02/07	1	式	環3浜松町洞道	据付渡	一括検収	本社
20	購買	電線・ケーブル	地中送電線用金物類	支持金物	地中線用支持金物納入据付工事(環3浜松町洞道)	新設・購入	2024/02	2024/05/20	2024/08/07	1	式	環3浜松町洞道	据付渡	一括検収	本社
21	購買	電線・ケーブル	架空地線	耐雷OPGW	耐雷型光ファイバ複合架空地線(LP-OPGW 60mm2)	新設・購入	2023/06	2023/08/07		2,300	m	別途指示	持込渡	一括検収	本社
22	購買	電線・ケーブル	架空送電用鋼電線	送電用硬鋼燃線(PH)	送電用硬鋼燃線(HDCC100mm2)	新設・購入	2023/11	2024/06/03		1,550	m	当社指定場所(別途指示)	持込渡	一括検収	本社
23	購買	電線・ケーブル	架空送電用アルミ電線	アルミ覆鋼心耐熱アル	TACSR/AC1520mm2	新設・購入	2023/08	2024/03/01		7,100	m	当社指定場所(別途指示)	持込渡	一括検収	本社
24	購買	電線・ケーブル	架空送電用アルミ電線	アルミ覆鋼心耐熱アル	TACSR/HRAC	新設・購入	2024/03	2024/09/01		18,000	m	当社指定場所(別途指示)	持込渡	一括検収	本社
25	購買	電線・ケーブル	架空送電用アルミ電線	アルミ覆鋼心耐熱アル	TACSR/HRAC	新設・購入	2024/03	2024/09/01		14,400	m	当社指定場所(別途指示)	持込渡	一括検収	本社
26	購買	電線・ケーブル	架空送電用アルミ電線	アルミ覆鋼心耐熱アル	TACSR/HRAC	新設・購入	2024/03	2024/09/01		30,600	m	当社指定場所(別途指示)	持込渡	一括検収	本社
27	購買	電線・ケーブル	架空送電用アルミ電線	アルミ覆鋼心アルミ燃	ACSR/AC810mm2 プレハブ	新設・購入	2024/02	2024/10/01		76,400	m	別途指示	持込渡	一括検収	本社
28	購買	電線・ケーブル	架空送電用アルミ電線	アルミ覆鋼心アルミ燃	アルミ覆鋼心アルミ燃線(ACSR/AC) 福島幹線山線	新設・購入	2024/01	2024/08/01		26,648	m	別途指示	持込渡	一括検収	本社
29	購買	電線・ケーブル	架空送電用アルミ電線	アルミ覆鋼心アルミ燃	ACSR/AC 410mm2(プレハブ実長計算含む)	新設・購入	2023/06	2024/03/01		85,400	m	千葉県木更津市地内	持込渡	一括検収	本社
30	購買	電線・ケーブル	架空送電用アルミ電線	アルミパイプ母線	66kVアルミパイプ母線 φ120	新設・購入	2024/02	2025/04/01	2025/06/01	1	式	仮称:富岡開閉所	据付渡	一括検収	本社
31	購買	電線・ケーブル	架空送電線用付属材料	両くさび型引留クラン	両くさび型引留クランプ UTACIR/EAC410mm2	新設・購入	2023/07	2023/08/07		204	個	別途指示	持込渡	一括検収	本社
32	購買	電線・ケーブル	架空送電線用付属材料	特殊ジャンパー装置	テンション式ジャンパ装置 TACSR610×2	新設・購入	2023/05	2024/07/03		30	組	別途指示	持込渡	一括検収	本社
33	購買	電線・ケーブル	架空送電線用付属材料	吊架式ジャンパ装置	吊架式ジャンパ支持装置	新設・購入	2023/08	2024/03/01		6	相	当社指定場所(別途指示)	持込渡	一括検収	本社
34	購買	電線・ケーブル	架空送電線用付属材料	鋼心耐熱アルミ合金よ	PFクランプ型セミプレハブジャ装置 ACSR410×4導体(PFクランプ本体含む)	新設・購入	2023/06	2024/03/01		24	相	千葉県木更津市地内	持込渡	一括検収	本社
35	購買	電線・ケーブル	架空送電線用付属材料	パイプ式プレハブジャ	パイプ式プレハブジャ装置 810mm2 ソケット含む 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき	新設・購入	2024/02	2024/10/01		24	連	別途指示	持込渡	一括検収	本社
36	購買	電線・ケーブル	架空送電線用付属材料	パイプ式プレハブジャ	パイプ式プレハブジャ装置 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき	新設・購入	2024/01	2024/01/04		6	相	鹿島海浜線現場資材置き場	持込渡	一括検収	本社
37	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	連金具装置	275kV用ボールソケット320mm連金具装置	新設・購入	2023/08	2024/03/01		12	連	当社指定場所(別途指示)	持込渡	一括検収	本社
38	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	単導体、2導体用ジャ	2導体用2連耐張装置 23個×2連 くさびクランプ仕様	新設・購入	2023/05	2024/07/03		66	連	別途指示	持込渡	一括検収	本社
39	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	単導体、2導体用ジャ	2導体用2連耐張装置 20個×2連 くさびクランプ仕様	新設・購入	2023/05	2024/07/03		6	連	別途指示	持込渡	一括検収	本社
40	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	単導体、2導体用ジャ	154kV 2導体2連耐張装置 ACSR/AC610mm2	新設・購入	2023/06	2024/03/01		24	連	千葉県木更津市地内	持込渡	一括検収	本社
41	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	250mm懸垂碍子V	4導体用V吊懸垂装置 810mm2 ホ320×23個/連 懸垂クランプ含む 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき	新設・購入	2024/02	2024/10/01		30	連	別途指示	持込渡	一括検収	本社
42	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	250mm懸垂碍子V	154kV 4導体用V吊懸垂装置 ACSR/AC410mm2	新設・購入	2023/06	2024/03/01		36	連	千葉県木更津市地内	持込渡	一括検収	本社
43	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	250mmクレビス型	4導体用2連耐張装置 810mm2 ホ320×23個/連 PF型 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき	新設・購入	2024/02	2024/10/01		42	連	別途指示	持込渡	一括検収	本社
44	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	250mmクレビス型	154kV 4導体用3点支持2連耐張装置 ACSR/AC410mm2	新設・購入	2023/06	2024/03/01		36	連	千葉県木更津市地内	持込渡	一括検収	本社
45	購買	電線・ケーブル	架空送電線用金物類	1点支持2連耐張装置	2連耐張装置 複導体 溶融亜鉛アルミ合金めっき(クレ250×30個/連)	新設・購入	2023/07	2024/03/01		24	連	当社指定場所(別途指示)	持込渡	一括検収	本社
46	購買	電線・ケーブル	ケーブル275KV接	275kVPOFケー	275kV豊島線3番川106M接続部改修工事	新設・購入	2023/10	2024/02/19	2025/03/21	1	式	川106M	据付渡	一括検収	本社
47	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置有	新設・購入	2024/02	2025/01/01		1	台	仮称:富岡開閉所	持込渡	一括検収	本社
48	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 200A 負荷抑制装置無	新設・購入	2023/10	2024/08/20		2	台	柏高田開閉所	持込渡	一括検収	本社
49	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	桑原開閉所 充電器盤	新設・購入	2023/08	2024/08/29		1	台	桑原開閉所	持込渡	一括検収	本社
50	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	屋外鉄構	新設・購入	2024/02	2025/01/01		59,407	kg	仮称:富岡開閉所	持込渡	一括検収	本社	
51	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	鉄構	CB接続部端子 複導体用 TAA9-660M	新設・購入	2024/02	2025/01/01		114	個	仮称:富岡開閉所	持込渡	一括検収	本社
52	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	架台	線路LS架台	新設・購入	2024/02	2025/01/01		8	組	仮称:富岡開閉所	持込渡	一括検収	本社
53	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	架台	母線LS架台	新設・購入	2024/02	2025/01/01		18	組	仮称:富岡開閉所	持込渡	一括検収	本社
54	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	架台	SP架台	新設・購入	2024/02	2025/01/01		9,100	kg	仮称:富岡開閉所	持込渡	一括検収	本社
55	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	山形鉄塔	山形鉄塔	500kV 福島幹線山線 11	新設・購入	2023/07	2024/08/01		65	t	別途指示	持込渡	一括検収	本社
56	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管鉄塔	鋼管鉄塔 塗装費	PL鉄塔塗装 500kV 福島幹線山線 10	新設・購入	2023/07	2024/08/01		6,392	m2	別途指示	持込渡	一括検収	本社
57	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管鉄塔	鋼管鉄塔	PL鉄塔 500kV 福島幹線山線 10	新設・購入	2023/07	2024/08/01		376	t	別途指示	持込渡	一括検収	本社
58	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管杭	鋼管杭	拘束鋼管125×370	新設・購入	2023/04	2023/11/06		4	本	茨城県神栖市	持込渡	一括検収	本社
59	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管杭	鋼管杭	拘束鋼管175×380	新設・購入	2024/03	2024/10/02	2024/11/06	16	本	茨城県神栖市	持込渡	分割検収	本社
60	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管杭	鋼管杭	拘束鋼管125×370	新設・購入	2024/03	2024/10/02	2024/11/06	8	本	茨城県神栖市	持込渡	分割検収	本社
61	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管杭	鋼管杭	拘束鋼管225×450	新設・購入	2024/03	2024/11/06		4	本	茨城県神栖市	持込渡	一括検収	本社
62	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管杭	鋼管杭	拘束鋼管175-400	新設・購入	2023/04	2023/11/02		4	本	鹿嶋市	持込渡	一括検収	本社
63	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管杭	鋼管杭	拘束鋼管175-400	新設・購入	2023/04	2023/11/02		12	本	神栖市	持込渡	一括検収	本社
64	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管杭	鋼管杭	拘束鋼管225-600	新設・購入	2023/06	2024/01/09		8	本	神栖市	持込渡	一括検収	本社
65	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管杭	鋼管杭	拘束鋼管175-400	新設・購入	2023/06	2024/01/09		8	本	神栖市	持込渡	一括検収	本社
66	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管杭	鋼管杭	拘束鋼管125-240	新設・購入	2023/09	2024/03/15		4	本	当社指定場所(別途指示)	持込渡	一括検収	本社
67	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鋼管杭	鋼管杭	鋼管杭160-2220	新設・購入	2023/05	2023/11/15		4	本	当社指定場所(別途指示)	持込渡	一括検収	本社
68	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	橋梁金物	橋梁添架金物	環4跨線都内橋添架管路新設工事に伴う添架支持金物取付(その1)	新設・購入	2023/04	2023/07/14	2026/06/12	1	式	東京都港区港南			

【送電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
86	工事	土木	一般土木	一般土木	2023年度鉄塔敷設工事(その2)	新設・購入	2023/08	2023/10/02	2024/03/22	7	基	自)群馬県伊勢崎市 ~ 至)群馬県邑楽郡千代田町			群馬総支社
87	工事	土木	一般土木	一般土木	西水戸線No. 14他鉄塔敷設工事他1件	新設・購入	2023/06	2023/10/05	2024/03/13	1	式	茨城県水戸市地内~茨城県大洗町地内			茨城総支社
88	工事	土木	一般土木	一般土木	埼玉総支社管内鉄塔敷設工事(2024)ならびに関連除却工事	新設・購入	2024/03	2024/05/15	2024/10/29	1	式	茨城県猿島郡地内~埼玉県川口市地内			埼玉総支社
89	工事	土木	一般土木	一般土木	新古河線No. 4他鉄塔諸装置整備工事ならびに関連除却工事	新設・購入	2023/05	2023/07/12	2023/11/17	1	式	埼玉県鶴ヶ島市地内			埼玉総支社
90	工事	土木	一般土木	一般土木	橋本線No. 18ほか鉄塔敷設工事ならびに関連除却工事	新設・購入	2023/07	2023/09/15	2024/01/19	1	式	神奈川県相模原市中央区 地内			神奈川総支社
91	工事	土木	一般土木	一般土木	静岡県域鉄塔敷設工事	新設・購入	2023/10	2023/12/04	2024/02/27	1	式	静岡県富士市 地先~静岡県沼津市 地先			静岡総支社
92	工事	土木	一般土木	一般土木	塩川線No. 14諸装置改良工事ならびに関連除却工事	改造・取替	2023/07	2023/09/11	2023/10/25	1	式	長野県東御市加沢			群馬総支社
93	工事	土木	一般土木	一般土木	小松川線No. 107他防護柵新設並びに関連除却工事	改造・取替	2023/05	2023/07/12	2023/09/21	111	m	東京都江戸川区南			東京総支社
94	工事	土木	一般土木	一般土木	谷原洞道他万年堀改修工事ならびに関連除却工事	改造・取替	2023/07	2023/09/04	2023/12/11	1	式	群馬区谷原線(90)、群馬区高松(線10D)、群馬区土支田(線11D)			東京総支社
95	工事	土木	一般土木	一般土木	田代幹線No. 243~No. 245土留補修工事	修理	2023/08	2023/09/25	2023/11/28	1	式	静岡県駿東郡小山町須走 地先			沼津総支社
96	工事	土木	一般土木	一般土木	いわき局他電磁誘導接地抵抗低減(その1)	修理	2023/08	2023/09/25	2024/03/20	1	式	福島県いわき市 地内~いわき市 地内			猪苗代電力所
97	工事	土木	一般土木	一般土木	いわき局他電磁誘導対策接地抵抗低減工事(その2)	修理	2023/08	2023/09/25	2024/03/20	1	式	福島県いわき市 地内~石川郡 地内			猪苗代電力所
98	工事	土木	一般土木	一般土木	いわき局他電磁誘導接地抵抗低減(その3)	修理	2023/08	2023/09/25	2024/03/20	1	式	福島県いわき市 地内~福島県いわき市 地内			猪苗代電力所
99	工事	土木	一般土木	一般土木	いわき局他電磁誘導接地抵抗低減(その4)	修理	2023/08	2023/09/25	2024/03/20	1	式	福島県いわき市 地内~福島県石川郡 地内			猪苗代電力所
100	工事	電気	その他電気・制御	その他電気・制御	和6D泡ミスト自動消火装置改修工事	修理	2023/11	2024/01/16	2024/03/20	1	式	和6D(埼玉県和光市中央)			埼玉総支社
101	工事	地中	照明・給排水換気	照明・給排水換気	潮換12号換気設備取替工事	改造・取替	2023/04	2023/07/03	2024/02/22	1	式	八潮洞道(潮換12号)			埼玉総支社
102	工事	地中	照明・給排水換気	照明・給排水換気	新座洞道和5D他換気設備取替工事	改造・取替	2023/05	2023/10/01	2024/03/29	6	台	新座洞道			埼玉総支社
103	工事	地中	照明・給排水換気	照明・給排水換気	船橋洞道換気設備改修工事(その2)ならびに関連除却工事	改造・取替	2024/03	2024/06/05	2025/03/13	1	式	船橋洞道NO. 1換気孔他			千葉総支社
104	工事	地中	照明・給排水換気	照明・給排水換気	潮換12号換気設備取替関連除却工事	除却	2023/04	2023/07/03	2024/02/22	1	式	八潮洞道(潮換12号)			埼玉総支社
105	工事	地中	照明・給排水換気	照明・給排水換気	南小松川線CV化に伴う通信移設関連除却工事	除却	2023/10	2023/12/06	2024/03/29	1	式	小松川変電所他			東京総支社
106	工事	地中	照明・給排水換気	照明・給排水換気	田端第1洞道自動消火設備撤去工事	除却	2023/07	2023/10/05	2023/12/28	4	組	田端第1洞道			東京総支社
107	工事	地中	金物	金物	三郷洞道立金物補修工事	修理	2023/08	2023/10/05	2023/12/25	1	式	三郷洞道 郷1D~郷5D			埼玉総支社
108	工事	地中	金物	金物	大黒橋神奈川県内専用橋換気塔厚他補修工事	修理	2023/04	2023/06/19	2024/02/27	1	式	大黒橋専用橋他			神奈川総支社
109	工事	地中	橋梁添架	橋梁添架	新川向橋補強工事に伴う工務管路関連除却工事(管路)	除却	2023/11	2024/01/15	2024/04/26	1	式	神奈川県横浜市緑区東本郷町			神奈川総支社
110	工事	地中	開削・推進	開削・推進	川84M マンホール首高調整工事	修理	2023/08	2023/11/01	2024/02/27	1	式	川崎市川崎区台町			神奈川総支社
111	工事	地中	ケーブル	154kV	早稲田洞道他泡ミスト自動消火設備改修工事	改造・取替	2023/05	2023/07/10	2024/03/15	1	式	早稲田洞道 新98D 他			東京総支社
112	工事	地中	ケーブル	154kV	豊島線ボンピングプラントN2ガスボンベバルブ補修工事	修理	2023/04	2023/06/14	2023/07/28	1	式	京北変電所			埼玉総支社
113	工事	地中	ケーブル	154kV	275kV水道橋線防食層保護装置補修工事他1件	修理	2023/07	2023/09/01	2024/02/22	1	式	練25D 他7箇所			東京総支社
114	工事	地中	ケーブル	154kV	(OF)旧南千代田線ケーブル撤去工事	除却	2023/08	2023/10/02	2023/12/15	1	式	北区田端新町(北8M)~北区東田端(北9M)			東京総支社
115	工事	架空	500kV未満・地方	66kV未満	江草線No. 128鉄塔敷補修工事ほか1件	新設・購入	2023/08	2023/10/02	2023/10/31	1	式	山梨県甲府市地内			山梨総支社
116	工事	架空	500kV未満・地方	66kV未満	高瀬川第五線NO. 2鉄塔敷補修工事	その他	2023/05	2023/07/03	2023/08/25	1	式	長野県大町市			山梨総支社
117	工事	架空	500kV未満・地方	66kV未満	高瀬川第五線No. 5基礎根巻補修工事	その他	2023/06	2023/09/01	2023/10/27	1	式	長野県大町市			山梨総支社
118	工事	架空	500kV未満・地方	66kV	中富線他鉄塔敷地舗装工事	新設・購入	2023/04	2023/07/07	2023/09/19	600	m3	自東京都東村山市地内~東京都青梅市地内			多摩総支社
119	工事	架空	500kV未満・地方	66kV	富士電機吹上線No. 12他基礎補修工事	修理	2023/06	2023/08/01	2023/11/01	3	基	埼玉県鴻巣市吹上地内			埼玉総支社
120	工事	架空	500kV未満・地方	154kV	甲信幹線No. 324鉄塔敷補修工事	修理	2023/09	2023/11/01	2023/11/30	1	式	山梨県北本市地内			山梨総支社
121	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	275kV新宿城南線シリコン油点検	点検手入	2023/04	2023/06/27	2023/09/14	1	式	当社指定場所(別途指示)			東京総支社
122	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	送電鉄塔周辺斜面に係わる地すべりに関する調査及び評価検討委託 其の12	その他	2023/08	2023/10/03	2024/03/18	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
123	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	自然災害時の情報見える化検討業務委託	その他	2023/06	2023/09/22	2024/03/08	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
124	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	2023年鉄塔総点検(第2弾)に伴う既設鉄塔強風評価業務委託	その他	2023/05	2023/07/26	2024/03/15	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
125	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	連成系地震動解の簡素化検討業務委託	その他	2023/06	2023/08/09	2023/12/08	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
126	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	大熊線3・4号他電線性能劣化調査業務委託	その他	2023/11	2024/01/15	2024/03/20	1	式	当社指定場所(別途指示)			猪苗代電力所
127	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門	洞道補修結果分析および評価検討業務委託	その他	2023/06	2023/08/07	2024/03/22	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
128	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門	洞道内構造点検の結果整理および分析業務委託	その他	2023/06	2023/08/07	2024/03/22	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
129	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門	京浜運河横断洞道恒久対策に伴う補強検討委託	その他	2023/04	2023/06/05	2024/03/30	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
130	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門	品545D他の耐力評価等検討委託	その他	2023/06	2023/08/01	2024/03/29	1	式	当社指定場所(別途指示)			東京総支社
131	委託	廃棄物処理	業務(電力設備以外)	処分	樹木離隔計測装置除却委託	除却	2023/04	2023/06/01	2023/12/28	1	式	当社指定場所			本社
132	委託	調査・検討	附帯事業	土木・建築部門以外	リニア中央新幹線供給工事(神奈川エリア)神奈川県内新幹線供給に伴う環境影響評価業務委託(その2)	新設・購入	2023/10	2023/12/01	2025/10/15	1	式	神奈川県相模原市緑区			本社
133	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	154kV東扇島線CV化工事(ケーブル)に伴う調査委託	新設・購入	2023/04	2023/06/05	2023/12/22	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
134	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	豊東変電所他警報回路調査委託	点検手入	2023/04	2023/07/03	2023/09/29	1	式	豊東変電所他			東京総支社
135	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	サージ受信型故障点検システム構築検討委託	その他	2023/05	2023/05/01	2023/09/30	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
136	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	PVCホース劣化調査サンプル採取委託	その他	2023/04	2023/06/01	2023/10/31	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
137	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	PE管劣化調査委託(ラストプロ接続)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/02/29	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
138	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	PE管劣化調査委託(バット融着接続)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/02/29	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
139	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	PVCホース劣化調査委託	その他	2023/06	2023/08/01	2023/12/22	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
140	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	275kV東京南線3.4号線改修工事に伴う環境影響予測評価書案ほか作成業務委託	その他	2023/07	2023/10/02	2025/04/30	1	式	神奈川県横須賀市ほか			本社
141	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	上山線1・2号接続変更工事に伴う支障木伐採業務委託	その他	2023/07	2023/10/02	2024/05/10	1	式	茨城県小美玉市			本社
142	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	長沼線No. 21他鉄塔建替工事に伴う自然環境調査ならびに行政対応業務委託	その他	2023/05	2023/06/05	2024/03/15	1	式	東京都八王子市			本社
143	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	田代幹線鉄塔建替計画に伴う調査委託	その他	2023/09	2023/11/13	2024/01/26	1	式	山梨県南巨摩郡 地内~静岡県富士市 地内			沼津総支社
144	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	江東砂町洞道管路化に伴うオフセット調査委託	その他	2023/06	2023/08/01	2024/11/30	1	式	江東洞道・砂町洞道			東京総支社
145	委託	調査・検討	電力設備	工事準備業務	東清水線新設工事に伴うジャンパ検討業務委託	その他	2023/05	2023/07/03	2023/08/25	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
146	委託	調査・検討	電力設備	工事準備業務	安曇幹線1号線No. 213鉄塔建替工事に伴う特定猛禽類調査業務委託(その4)	その他	2023/11	2024/01/15	2024/10/25	1	式	別途指示			本社
147	委託	調査・検討	電力設備	工事準備業務	駒沢線No. 74~No. 77間4回線化調査工事に伴う工事準備業務委託	その他	2023/04	2023/06/14	2023/10/11	1	式	東京都世田谷区~東京都世田谷区			本社
148	委託	調査・検討	電力設備	工事準備業務	2024年度鉄塔敷設工事(その1)に伴う工事準備業務委託他1件	その他	2023/05	2023/07/06	2023/09/08	11	基	当社指定場所(別途指示)			群馬総支社
149	委託	調査・検討	電力設備	工事準備業務	南新潟幹線No. 134ほか鉄塔防錆塗装工事に伴う工事準備業務委託	その他	2023/05	2023/07/10	2024/01/25	1	式	当社指定場所(別途指示)			信濃川電力所
150	委託	調査・検討	業務(電力設備以外)	調査・検討	新袖ヶ浦線No. 37~No. 52移設工事に伴う環境影響調査業務委託	その他	2023/10	2023/12/08	2024/11/08	1	式	千葉県香取郡多古町地内			本社
151	委託	調査・検討	業務(電力設備以外)	調査・検討	南いわき幹線No. 101他積雪対策設備調査業務委託	その他	2023/10	2023/12/01	2024/05/24	1	式	福島県いわき市 地内~福島県東白川郡 地内			猪苗代電力所
152	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門以外	500kV/154kV新設変電所関連航空測量業務委託	新設・購入	2023/06	2023/07/01	2024/01/31	1	式	千葉県千葉市緑区			本社
153	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門以外	西山線No. 43~No. 45鉄塔建替工事に伴う地盤調査業務委託	新設・購入	2023/04	2023/07/07	2023/12/15	1	式	山梨県南巨摩郡			本社
154	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門以外	夷隅線増強工事(その2)に伴う地盤調査業務委託(その5)	その他	2023/04	2023/05/25	2023/08/15	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
155	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門以外	都留線No147~No155鉄塔建替工事ほか2件に伴う地盤調査業務委託	その他	20								

【送電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
177	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	ドローン操縦支援業務委託(その3)	点検手入	2023/04	2024/01/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
178	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	275kV豊島線PFTガス点検業務委託	点検手入	2023/09	2023/10/16	2023/12/20	1	式	当社指定場所(別途指示)			埼玉総支社
179	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	275kV豊島線ボンピングプラント点検業務委託	点検手入	2023/10	2023/11/15	2024/02/27	1	式	当社指定場所(別途指示)			埼玉総支社
180	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	275kV墨東線ボンピングプラント点検業務委託	点検手入	2023/10	2023/11/16	2024/02/27	1	式	当社指定場所(別途指示)			埼玉総支社
181	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	275kV墨東線電気防食装置点検業務委託	点検手入	2023/12	2024/01/22	2024/03/20	1	式	当社指定場所(別途指示)			埼玉総支社
182	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新木場調整所他蓄熱槽水質改善業務委託	点検手入	2023/10	2023/12/01	2024/03/20	1	式	新木場調整所他1箇所			東京総支社
183	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	花畑江戸川線電気防食装置点検業務委託	点検手入	2023/08	2023/10/03	2023/12/26	1	式	花畑変電所			東京総支社
184	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	南小松川線ボンピングプラント点検業務委託	点検手入	2023/10	2023/12/12	2024/03/29	1	式	小松川変電所他			東京総支社
185	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	葛南世田谷線洞道内情報監視装置点検	点検手入	2023/08	2023/10/01	2023/12/15	1	式	世田谷変電所			東京総支社
186	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	世田谷線3番POF接続部セミストップ機能点検業務委託	点検手入	2023/12	2024/02/13	2024/03/28	1	式	当社指定場所(別途指示)			東京総支社
187	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	東内幸町線冷水製造設備点検業務	点検手入	2023/10	2023/12/05	2024/03/05	1	式	当社指定場所(別途指示)			東京総支社
188	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新宿線他防食設備点検業務委託(排水除く)	点検手入	2023/10	2023/12/05	2024/02/20	1	式	当社指定場所(別途指示)			東京総支社
189	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	架空送電設備鉄塔保全業務委託	その他	2023/12	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所			本社
190	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	千鳥線軌道内営業除去業務委託	その他	2023/08	2023/10/02	2023/11/30	1	式	自)東京都大田区 至)東京都大田区			東京総支社
191	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備以外	2023年度架空送電リクルート資料作成業務委託(その2)	新設・購入	2023/12	2024/02/22	2024/03/22	1	式	受託会社事務所			本社
192	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備	巡視路除草台帳作成業務委託	その他	2023/04	2023/06/09	2024/03/22	1	式	高崎支社送電技術グループ			群馬総支社
193	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備	既設図面整備業務委託	その他	2023/09	2023/11/06	2024/02/21	1	式	当社指定場所(別途指示)			山梨総支社
194	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	大宮公園開閉所 総合記録装置設定変更委託	新設・購入	2023/08	2023/10/02	2023/12/28	1	式	大宮公園開閉所			本社
195	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	大宮公園開閉所母線保護継電装置図面変更	新設・購入	2023/08	2023/10/02	2023/12/28	1	式	大宮公園開閉所			本社
196	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	北浜線NO. 41落雪ネット操作業務委託	改造・取替	2023/07	2023/09/15	2023/12/25	1	式	神奈川県横浜市緑区			神奈川総支社
197	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	佐野市会沢地点連系工事に伴う伐採業務委託	その他	2023/08	2023/10/02	2024/02/16	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
198	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	ジャンパー線開放接続業務委託(東京医科大学茨城医療センター引込線変更工事関連)	その他	2023/06	2023/08/21	2023/11/15	1	式	茨城県稲敷郡			本社
199	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	ジャンパー線開放接続業務委託(小木津変電所ケーブル新設工事関連)	その他	2023/05	2023/07/24	2024/03/08	1	式	茨城県日立市			本社
200	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	山梨総支社管内線下建造物接地取付委託	その他	2023/10	2023/12/15	2024/03/15	1	式	当社指定場所(別途指示)			山梨総支社
201	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・剪定	深城線OPGW(1、2工区)並びに関連除却工事他1件に伴う植栽業務委託	新設・購入	2024/02	2024/03/25	2024/05/27	1	式	山梨県大月市			本社
202	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	北浦線1・2号増強工事ならびに関連除却工事他1件に伴う支障木伐採業務委託	新設・購入	2023/04	2023/05/22	2023/09/29	1	式	茨城県鉾田市～茨城県行方市			本社
203	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	原子力線No. 5鉄塔移設工事に伴う支障木伐採業務委託	その他	2023/09	2023/11/01	2024/01/25	1	式	茨城県那珂郡			本社
204	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	筑館線No. 44～No. 61電線張替増強工事に伴う支障木伐採業務委託	その他	2023/06	2023/08/04	2023/11/20	1	式	茨城県下妻市			本社
205	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	常陸太田線除却工事(その2)に伴う支障木伐採業務委託(その2)	その他	2023/06	2023/08/07	2023/10/05	1	式	茨城県常陸太田市			本社
206	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・伐採	つくば市上大島地点L供給工事に伴う伐採業務委託	その他	2023/07	2023/09/04	2023/10/20	1	式	茨城県つくば市～茨城県桜川市			本社
207	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・除草	長島線No. 1他鉄塔建替工事に伴う緑化業務委託	その他	2023/09	2023/11/14	2024/09/18	1	式	東京都江戸川区			本社
208	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・除草	川世線No. 40鉄塔建替工事に伴う緑化業務委託	その他	2023/06	2023/08/01	2024/02/21	1	式	東京都世田谷区			本社
209	委託	監理・監視	業務(電力設備以外)	警備・交通整理	住友金属線No. 2～No. 9鉄塔建替工事に伴う監視対応業務委託	新設・購入	2023/06	2023/10/06	2024/09/12	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
210	委託	運営・管理	電力設備	土木・建築部門以外	架空送電用大型・特殊機械工具に対する保管、点検・整備業務委託1	点検手入	2023/08	2023/10/01	2024/09/30	1	式	大型・特殊機械工具保管箇所			本社
211	委託	運営・管理	電力設備	土木・建築部門以外	大型送電資機材メンテナンス訓練業務委託	その他	2023/05	2023/07/01	2023/10/30	1	式	受託先事務所他			本社
212	委託	委託研究	電力設備	土木・建築部門以外	3導体用架線金具の開発検討	その他	2023/09	2023/11/10	2024/03/15	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
213	委託	委託研究	電力設備	土木・建築部門以外	Tit工法適用拡大に伴う干渉防止治具開発に関する研究	その他	2023/05	2023/07/05	2024/03/19	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
214	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	AI環境改良委託	改造・取替	2023/05	2023/07/01	2023/09/30	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
215	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	可搬型ITVカメラ遠隔監視システム開発委託	その他	2023/04	2023/06/09	2023/08/19	1	式	当社指定場所(別途指示)			群馬総支社
216	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門	大型送電用鉄塔基礎システムの機能追加	その他	2023/05	2023/07/03	2024/02/16	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	差動電流比較形母線	66kVデジタル形母線保護継電装置 単母線12CB 単母線U-12(連絡母線保護付)	新設・購入	2024/01	2025/07/14		3	組	田端変電所	持込渡	一括検収	本社
2	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	66kV母分	66kVデジタル形母線分離保護継電装置	新設・購入	2024/02	2025/05/14		1	組	新東京変電所	持込渡	一括検収	本社
3	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	66kV母分	66kVデジタル形母線分離保護継電装置 (複母線)	新設・購入	2023/07	2025/02/17		1	面	武蔵野変電所	持込渡	一括検収	本社
4	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	66kV母線	66kVデジタル形母線保護継電装置 複母線	新設・購入	2023/09	2025/07/16		1	組	天王洲変電所	持込渡	一括検収	本社
5	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	66kV母線	66kV母線保護継電装置 複母線D-24	新設・購入	2023/04	2024/06/12		1	組	千歳変電所	持込渡	一括検収	本社
6	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	66kV母線	66kVデジタル形母線保護継電装置 単母線U-12(連絡母線付)	新設・購入	2024/02	2024/10/01		1	面	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
7	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	275kV母分	275kVデジタル形母線分離保護継電装置	新設・購入	2023/11	2024/11/06		1	組	豊岡変電所	持込渡	一括検収	本社
8	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	275kV母線	275kVデジタル形母線保護継電装置	新設・購入	2023/10	2024/10/07		2	組	豊岡変電所	持込渡	一括検収	本社
9	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	275kV分散母分	275kVデジタル形母線分離保護継電装置	新設・購入	2023/10	2025/09/04		1	組	新木更津変電所	持込渡	一括検収	本社
10	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	154kV母分	デジタル形母線分離保護継電装置 154kV 複母線	新設・購入	2023/07	2025/04/01		1	面	東太田変電所	持込渡	一括検収	本社
11	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	154kV母分	デジタル形母線保護継電装置 154kV 複母線 12CB	新設・購入	2023/07	2025/04/01		1	面	東太田変電所	持込渡	一括検収	本社
12	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	154kV母線	154kVデジタル形母線保護継電装置	新設・購入	2024/01	2025/07/01		1	面	茨城変電所	持込渡	一括検収	本社
13	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	154kV母線	154kVデジタル形母線保護継電装置	新設・購入	2024/03	2025/09/01		1	面	西水戸変電所	持込渡	一括検収	本社
14	購買	保護継電装置	母線・母線分離保護	154kV母線	154kVデジタル形母線保護継電装置	新設・購入	2023/04	2024/08/09		1	面	新岡部変電所	持込渡	一括検収	本社
15	購買	保護継電装置	保護継電装置	汎用型保護制御装置	主変1B調相保護継電器更新	改造・取替	2023/11	2024/04/02	2024/04/24	3	面	小松川変電所	据付渡	一括検収	本社
16	購買	保護継電装置	保護継電装置	汎用型保護制御装置	主変2B調相保護継電器更新	改造・取替	2023/09	2024/05/15	2024/05/30	3	面	小松川変電所	据付渡	一括検収	本社
17	購買	保護継電装置	保護継電装置	汎用型保護制御装置	主変3B調相保護継電器更新	改造・取替	2023/10	2024/06/11	2024/06/27	2	面	小松川変電所	据付渡	一括検収	本社
18	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	主変6B調相保護リレー改造	新設・購入	2023/12	2024/12/02	2025/03/14	3	箱	江東変電所	据付渡	一括検収	本社
19	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	主変7B調相保護リレー改造	新設・購入	2023/12	2024/12/02	2025/03/14	4	箱	江東変電所	据付渡	一括検収	本社
20	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	主変5B調相保護リレー改造	新設・購入	2023/12	2024/12/02	2025/03/14	4	箱	江東変電所	据付渡	一括検収	本社
21	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	電力用コンデンサ用保護継電装置	改造・取替	2023/07	2024/09/04	2024/12/12	4	組	西毛変電所	据付渡	一括検収	本社
22	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	5B3次SC1群調相保護リレー改造	改造・取替	2023/06	2024/04/24	2024/05/21	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	本社
23	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	5B3次SC2群調相保護リレー改造	改造・取替	2023/11	2024/04/24	2024/05/21	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	本社
24	購買	保護継電装置	保護継電装置	電力用コンデンサ	5B3次ShR1号調相保護リレー改造	改造・取替	2023/06	2024/04/24	2024/05/21	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	本社
25	購買	保護継電装置	保護継電装置	過電流	デジタル形過電流保護継電装置(VCO63D-02A)	新設・購入	2024/02	2024/10/23		6	個	練馬変電所	持込渡	一括検収	本社
26	購買	保護継電装置	保護継電装置	過電流	デジタル形地絡過電流保護継電装置(VCO61D-02)	新設・購入	2024/02	2024/10/23		6	個	練馬変電所	持込渡	一括検収	本社
27	購買	保護継電装置	保護継電装置	過電流	デジタル形調相保護リレー(レトロフィット)	新設・購入	2023/07	2024/09/02		1	台	練馬変電所	持込渡	一括検収	本社
28	購買	保護継電装置	保護継電装置	過電圧	デジタル形欠相保護継電装置(VVP31D-01A)	新設・購入	2024/02	2024/10/23		3	個	練馬変電所	持込渡	一括検収	本社
29	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	主変OLR処理盤	新設・購入	2024/02	2024/08/05		1	面	鳩ヶ谷変電所	持込渡	一括検収	本社
30	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	66kV1, 2, 3UOLR処理盤	新設・購入	2024/02	2024/09/06		3	面	北与野変電所	持込渡	一括検収	本社
31	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	デジタル形OLR処理盤	新設・購入	2023/06	2024/06/17		1	面	豊岡変電所	持込渡	一括検収	本社
32	購買	保護継電装置	保護継電装置	OLR処理盤	デジタル形OLR処理盤	新設・購入	2023/09	2024/12/18		1	面	川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
33	購買	保護継電装置	保護継電装置	66kV周波数低下	66kVデジタル形周波数低下保護継電装置	新設・購入	2023/09	2025/01/15		1	面	川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
34	購買	保護継電装置	保護継電装置	66kV過負荷	66kVデジタル形送電線過負荷保護継電装置	新設・購入	2023/07	2024/07/19		1	面	小平変電所	持込渡	一括検収	本社
35	購買	保護継電装置	保護継電装置	66kVシャント	22kVデジタル形分路リアクトル保護継電装置 (SVC用)	新設・購入	2023/06	2024/11/26		1	面	新多摩変電所	持込渡	一括検収	本社
36	購買	保護継電装置	保護継電装置	66kVシャント	66kV分路リアクトル保護継電装置	改造・取替	2024/02	2024/08/27	2024/10/17	2	組	新橋名変電所	据付渡	一括検収	本社
37	購買	保護継電装置	保護継電装置	500kV過負荷	500kVデジタル形送電線過負荷保護継電装置	新設・購入	2023/08	2024/10/08		2	面	新高河変電所	持込渡	一括検収	本社
38	購買	保護継電装置	保護継電装置	275kV過負荷	275kVデジタル形送電線過負荷保護継電装置 (中東京幹線線1, 2号 2回線一併形)	新設・購入	2023/06	2025/11/06		2	面	信濃川変電所	持込渡	一括検収	本社
39	購買	保護継電装置	保護継電装置	154kV過負荷	154kV送電線過負荷保護継電装置	新設・購入	2023/04	2024/09/02		1	組	京浜変電所	持込渡	一括検収	本社
40	購買	保護継電装置	保護継電装置	154kV過負荷	154kV送電線過負荷保護継電装置	新設・購入	2023/04	2025/07/15		2	組	旭変電所	持込渡	一括検収	本社
41	購買	保護継電装置	変圧器保護	配電用変圧器	配電用変圧器保護継電装置	新設・購入	2023/04	2023/09/05		1	面	吉祥寺変電所	持込渡	一括検収	本社
42	購買	保護継電装置	変圧器保護	中間変圧器	66kVデジタル形変圧器保護継電装置 (SVC用)	新設・購入	2023/06	2024/11/26		1	面	新多摩変電所	持込渡	一括検収	本社
43	購買	保護継電装置	変圧器保護	66/22kV	66/22kVデジタル形主要変圧器保護継電装置	改造・取替	2023/06	2024/10/21		3	面	麹町変電所	持込渡	一括検収	本社
44	購買	保護継電装置	変圧器保護	500/275kV	500/275kVデジタル形変圧器保護継電装置 主後一体装置(1B)	新設・購入	2023/04	2025/09/03		2	面	新木更津変電所	持込渡	一括検収	本社
45	購買	保護継電装置	変圧器保護	500/275kV	500/275kVデジタル形変圧器保護継電装置 主後一体装置(2B)	新設・購入	2023/04	2025/09/03		2	面	新木更津変電所	持込渡	一括検収	本社
46	購買	保護継電装置	変圧器保護	500/275kV	500/66kVデジタル形主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2023/04	2025/04/16		1	組	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
47	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/66kV	275/66kVデジタル形主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2023/08	2024/12/02		1	面	千葉印西変電所	持込渡	一括検収	本社
48	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/154kV	275/154kVデジタル形主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2024/03	2026/03/01		1	組	京浜変電所	持込渡	一括検収	本社
49	購買	保護継電装置	変圧器保護	275/154kV	主要変圧器保護継電装置(標準)275kV	新設・購入	2023/11	2025/10/16		1	面	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
50	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	デジタル形主要変圧器保護継電装置 154/66kV MT2B 主後一体装置	新設・購入	2023/07	2025/04/01		1	面	東太田変電所	持込渡	一括検収	本社
51	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	デジタル形主要変圧器保護継電装置 154/66kV MT3B 主後一体装置	新設・購入	2023/07	2025/04/01		1	面	東太田変電所	持込渡	一括検収	本社
52	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	154/66kVデジタル形主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2024/01	2025/07/15		1	面	田端変電所	持込渡	一括検収	本社
53	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	154/66kVデジタル形主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2024/01	2025/07/15		1	面	田端変電所	持込渡	一括検収	本社
54	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	154kV/66kV主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2024/02	2025/10/20		1	式	橋本変電所	持込渡	一括検収	本社
55	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	154/66kVデジタル形主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2023/07	2025/02/17		1	面	武蔵野変電所	持込渡	一括検収	本社
56	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	154/66kVデジタル形主要変圧器保護継電装置	新設・購入	2023/07	2025/02/17		1	面	武蔵野変電所	持込渡	一括検収	本社
57	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	154/66kVデジタル形主要変圧器保護継電装置	改造・取替	2023/12	2025/04/11		1	組	埼玉変電所	持込渡	一括検収	本社
58	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	154/66kVデジタル形主要変圧器保護継電装置	改造・取替	2023/12	2025/04/11		1	組	埼玉変電所	持込渡	一括検収	本社
59	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/66kV	154/66kVデジタル形主要変圧器保護継電装置	改造・取替	2023/12	2025/04/11		1	組	埼玉変電所	持込渡	一括検収	本社
60	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/22kV	154/22kVデジタル形主要変圧器保護継電装置 (主6B用)	新設・購入	2023/07	2025/03/19		1	面	川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
61	購買	保護継電装置	変圧器保護	154/22kV	154/22kVデジタル形主要変圧器保護継電装置 (主5B用)	新設・購入	2023/07	2026/05/01		1	面	川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
62	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV電流差動	66kVデジタル形電流差動保護継電装置 (地方系:イーサPCM)	新設・購入	2023/08	2024/10/01		1	面	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
63	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV電流差動	66kVデジタル形電流差動保護継電装置 (地方系:イーサPCM)	新設・購入	2023/08	2024/10/01		1	面	空港西変電所	持込渡	一括検収	本社
64	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV距離	66kVデジタル形距離保護継電装置	新設・購入	2023/08	2024/12/13		2	面	霞ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
65	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV距離	66kVデジタル形距離保護継電装置	新設・購入	2023/08	2024/10/30		2	面	常磐変電所	持込渡	一括検収	本社
66	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV距離	66kVデジタル形距離保護継電装置	新設・購入	2023/08	2024/04/01		1	式	群馬変電所	持込渡	一括検収	本社
67	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV距離	66kVデジタル形距離保護継電装置【ST】	新設・購入	2024/03	2025/09/03		2	面	北総変電所	持込渡	一括検収	本社
68	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV距離	66kVデジタル形距離保護継電装置 TTS・TTR付	新設・購入	2024/03	2024/10/10		2	面	北新橋変電所	持込渡	一括検収	本社
69	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV距離	66kVデジタル形距離保護継電装置(2025)	新設・購入	2023/04	2025/04/01		3	面	東内幸町変電所	持込渡	一括検収	本社
70	購買	保護継電装置	送電線保護	66kV距離	66kVデジタル形距離保護継電装置 (寺井線1・2L)	新設・購入	2024/03	2025/03/05		2	面	吉祥寺変電所	持込渡	一括検収	本社

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
92	購買	保護継電装置	送電線保護	154kV電流差動	154kVデジタル形電流差動保護継電装置	新設・購入	2023/04	2025/07/22		1	面	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
93	購買	保護継電装置	送電線保護	154kV電流差動	154kVデジタル形電流差動保護継電装置	新設・購入	2023/04	2025/07/22		1	面	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
94	購買	保護継電装置	送電線保護	154kV電流差動	154kVデジタル形電流差動保護継電装置 大井火力豊島線2番	新設・購入	2023/05	2025/07/10		1	面	豊島変電所	持込渡	一括検収	本社
95	購買	保護継電装置	送電線保護	154kV電流差動	154kVデジタル形電流差動保護継電装置 大井火力豊島線3番	新設・購入	2023/05	2025/07/10		1	面	豊島変電所	持込渡	一括検収	本社
96	購買	保護継電装置	送電線保護	154kV電流差動	154kVデジタル形電流差動保護継電装置(3, 4L用)	新設・購入	2023/10	2026/02/16		2	面	川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
97	購買	保護継電装置	送電線保護	154kV電流差動	154kVデジタル形電流差動保護継電装置(1, 2L用)	新設・購入	2023/10	2026/02/16		2	面	川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
98	購買	保護継電装置	送電線保護	154kV電流差動	154kVデジタル形電流差動保護継電装置	新設・購入	2024/01	2025/10/01		2	面	新富士変電所	持込渡	一括検収	本社
99	購買	保護継電装置	送電線保護	154kV電流差動	154kVデジタル形電流差動保護継電装置 大井火力豊島線1番	改造・取替	2023/05	2025/07/10		1	面	豊島変電所	持込渡	一括検収	本社
100	購買	保護・調整機器	密閉形中性点接地抵抗	154kV密閉形NR	主3B二次154kV密閉形中性点用抵抗器	改造・取替	2023/07	2025/03/03	2025/04/14	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	本社
101	購買	保護・調整機器	密閉形中性点接地抵抗	154kV密閉形NR	主4B二次154kV密閉形中性点用抵抗器	改造・取替	2023/07	2025/03/03	2025/06/16	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	本社
102	購買	保護・調整機器	密閉形中性点接地抵抗	154kV密閉形NR	花見川変電所3B2次中性点N-3モーター修理	修理	2023/04	2023/10/05	2024/03/31	1	式	花見川変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
103	購買	保護・調整機器	保護用リアクトル	中性点リアクトル	154kV中性点リアクトル	新設・購入	2023/04	2024/07/17		1	台	中東京変電所	持込渡	一括検収	本社
104	購買	保護・調整機器	保護用リアクトル	中性点リアクトル	中性点リアクトル(66kV/√3kV 400A)	新設・購入	2023/12	2025/02/03	2026/03/05	1	台	新豊洲変電所	据付渡	一括検収	本社
105	購買	保護・調整機器	保護用リアクトル	中性点リアクトル	主3B二次154kV中性点リアクトル	新設・購入	2023/07	2025/03/03	2025/04/14	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	本社
106	購買	保護・調整機器	保護用リアクトル	中性点リアクトル	主4B二次154kV中性点リアクトル	新設・購入	2023/07	2025/03/03	2025/06/16	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	本社
107	購買	保護・調整機器	電力用コンデンサ	66kVCS	群馬変電所66kV電力用コンデンサ フィーディングタンク漏油修理	修理	2023/04	2023/12/01	2023/12/12	1	式	群馬変電所	据付渡	一括検収	群馬総支社
108	購買	保護・調整機器	電力用コンデンサ	22kVCS	駿河変電所 SVC SC1, 2群FT取替修理	改造・取替	2023/10	2024/02/01	2024/03/25	1	式	駿河変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
109	購買	保護・調整機器	調相器	調相器	新信濃変電所RC冷却塔ファンモータブ修理	修理	2023/05	2024/04/01	2024/09/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
110	購買	保護・調整機器	調相器	調相器	新信濃変電所同期調相機点検修理	修理	2023/11	2024/04/01	2024/09/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
111	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	66kVNVR	中性点接地抵抗器(66kV/√3kV 1000A)	新設・購入	2024/02	2025/02/03	2026/03/05	1	台	新豊洲変電所	据付渡	一括検収	本社
112	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	66kVNVR	66kV/√3kV中性点接地装置	新設・購入	2023/11	2025/03/03	2025/11/04	1	組	千葉印西変電所	据付渡	一括検収	本社
113	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	154kVNVR	中性点抵抗器	新設・購入	2023/04	2024/07/17		1	台	中東京変電所	持込渡	一括検収	本社
114	購買	保護・調整機器	中性点接地抵抗器	154kVNVR	中性点抵抗器	新設・購入	2023/04	2024/07/17		1	台	中東京変電所	持込渡	一括検収	本社
115	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	故障記録装置改造	新設・購入	2023/04	2024/02/01	2024/02/27	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	本社
116	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	2号FC60Hzバルブモジュール改良	改造・取替	2023/05	2023/07/04	2024/12/06	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	本社
117	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所1号FC60HzPG・LEC盤修理	修理	2023/11	2024/04/01	2024/06/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
118	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所1号FC60Hzバルブ冷却監視盤修理	修理	2023/11	2024/04/01	2024/06/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
119	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所水質改善装置点検修理	修理	2024/03	2024/06/01	2024/07/31	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
120	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所1号FC50Hzサイリスタバルブ点検修理	点検手入	2023/06	2023/11/01	2023/12/28	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
121	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所1号FC50Hz純水冷却装置点検修理	点検手入	2023/06	2023/11/01	2023/12/28	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
122	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所1号FC50Hz制御保護盤点検修理	点検手入	2023/06	2023/11/01	2023/12/28	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
123	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所1号FC60Hzサイリスタバルブ点検修理	点検手入	2023/11	2024/04/01	2024/06/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
124	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所1号FC60Hz制御保護盤点検修理	点検手入	2023/11	2024/04/01	2024/06/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
125	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所2号FC60Hzサイリスタバルブ点検修理	点検手入	2023/06	2023/10/01	2023/11/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
126	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所2号FC60Hz純水冷却装置点検修理	点検手入	2023/06	2023/10/01	2023/11/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
127	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所2号FC60Hz純水冷却装置点検修理	点検手入	2024/03	2024/06/01	2024/07/31	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
128	購買	保護・調整機器	周波数変換装置	周波数変換装置	新信濃変電所2号FC60Hz制御保護盤点検修理	点検手入	2023/06	2023/10/01	2023/11/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
129	購買	保護・調整機器	66kVShR	66kVShR	66kV分路リアクトル	新設・購入	2024/01	2025/06/02	2025/06/27	1	台	江東変電所	据付渡	一括検収	本社
130	購買	保護・調整機器	66kVShR	66kVShR	静止型無効電力補償装置ShR化改造	改造・取替	2023/04	2024/09/12	2024/11/12	1	式	新多摩変電所	据付渡	一括検収	本社
131	購買	保護・調整機器	66kVShR	66kVShR	静止型無効電力補償装置ShR化一部撤去	除却	2023/04	2024/09/12	2024/11/12	1	式	新多摩変電所	据付渡	一括検収	本社
132	購買	保護・調整機器	275kV回路用LA	275kV回路用LA	275kV避雷器 碓形形 266kV 10kA	新設・購入	2024/03	2025/03/25		1	組	新千葉変電所	持込渡	一括検収	本社
133	購買	保護・調整機器	275kVShR	275kVShR	ShRエレファント室解体・組立(3号ShR)	改造・取替	2023/05	2024/05/01	2024/09/05	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
134	購買	保護・調整機器	22kVShR	22kVShR	分路リアクトル(21kV・30Mvar)	新設・購入	2024/01	2025/01/06	2025/11/04	2	台	千葉印西変電所	据付渡	一括検収	本社
135	購買	変圧器・変成器	変圧器付属材料	架空変圧器付属材料	変圧器解体用閉止蓋	除却	2023/10	2024/06/11		1	式	駿河変電所	持込渡	一括検収	本社
136	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	1号所内変圧器	新設・購入	2023/04	2024/09/02		1	台	中東京変電所	持込渡	一括検収	本社
137	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	2号所内変圧器	新設・購入	2023/04	2024/09/02		1	台	中東京変電所	持込渡	一括検収	本社
138	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 63kV/440V, 1300kVA, (所変4号用)	新設・購入	2023/04	2025/11/04		1	台	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
139	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 63kV/440V, 1300kVA, (所変5号用)	新設・購入	2023/04	2027/01/15		1	台	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
140	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	三相無電圧タップ切換変圧器 21kV/210V 300kVA	新設・購入	2024/01	2025/01/15		1	台	東八潮変電所	持込渡	一括検収	本社
141	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	三相無電圧タップ切換変圧器 21kV/210V 300kVA	新設・購入	2024/01	2025/02/04		1	台	東八潮変電所	持込渡	一括検収	本社
142	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 21kV/210V 110V 300kVA	新設・購入	2023/11	2025/05/07		1	台	埼玉変電所	持込渡	一括検収	本社
143	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 21kV/210V 110V 200kVA	新設・購入	2023/10	2024/12/11		1	台	江戸川変電所	持込渡	一括検収	本社
144	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 21kV/415V	新設・購入	2023/08	2025/08/01		1	台	東川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
145	購買	変圧器・変成器	所内変圧器	所内変圧器	所内変圧器 21kV/415V	新設・購入	2023/08	2024/08/01		1	台	東川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
146	購買	変圧器・変成器	モールド型変流器	モールド型変流器	分割モールド形計器用変流器 2000/5A 60VA n>20	新設・購入	2024/03	2024/10/07		6	個	北新橋変電所	持込渡	一括検収	本社
147	購買	変圧器・変成器	モールド型変流器	モールド型変流器	計器用変流器据付	改造・取替	2024/03	2025/03/04	2025/06/20	1	組	新千葉変電所	据付渡	一括検収	本社
148	購買	変圧器・変成器	66kV変圧器	66/22kV送電用	66/22kV送電用変圧器	新設・購入	2023/04	2024/09/02	2024/12/05	1	台	茅ヶ崎変電所	据付渡	一括検収	本社
149	購買	変圧器・変成器	66kV変圧器	66/22kV送電用	循環水ポンプほか	改造・取替	2024/03	2025/07/01	2025/08/29	6	台	神田変電所	据付渡	一括検収	本社
150	購買	変圧器・変成器	66kV変圧器	66/22kV送電用	渋谷変電所66kV主変3号変圧器エレファント用コンサベータ取替他修理	修理	2023/10	2024/10/01	2024/11/15	1	式	渋谷変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
151	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	熱海変電所3号変圧器冷却装置修理	修理	2023/08	2023/10/01	2023/11/30	1	式	熱海変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
152	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	初川変電所1号変圧器冷却装置修理	修理	2023/08	2023/10/01	2023/11/30	1	式	初川変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
153	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	初川変電所3号変圧器冷却装置修理	修理	2023/08	2023/10/01	2023/11/30	1	式	初川変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
154	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	大井変電所1号変圧器課電洗浄修理	修理	2023/10	2024/03/01	2024/12/09	1	式	大井変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
155	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	大井変電所2号変圧器課電洗浄修理	修理	2023/10	2024/03/01	2024/12/09	1	式	大井変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
156	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	西蒲田変電所66kV3号変圧器課電洗浄	修理	2023/09	2024/02/01	2024/04/24	1	式	西蒲田変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
157	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	新井宿変電所66kV1号変圧器課電洗浄	修理	2023/05	2024/04/24	2024/07/14	1	式	新井宿変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
158	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋内送油風20MVA	新井										

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
183	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋外油入自10MVA	配電用負荷時タップ切替変圧器 64.5/6.9kV 10MVA 油入自冷 45dB 66L	新設・購入	2023/04	2026/06/05	2026/06/12	1	台	山中変電所	据付渡	一括検収	本社
184	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋外油入自10MVA	配電用負荷時タップ切替変圧器 67.3/6.9kV 10MVA 屋外油入自冷 50dB エレファント	新設・購入	2023/05	2024/10/01	2025/02/07	1	台	飯取変電所	据付渡	一括検収	本社
185	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋外油入自10MVA	配電用負荷時タップ切替変圧器 64.5/6.9kV 10MVA 屋外油入自冷 45dB 66L号	改造・取替	2024/01	2025/05/22	2025/06/25	1	台	額富変電所	据付渡	一括検収	本社
186	購買	変圧器・変成器	66kV配変圧器	屋外油入自10MVA	ハツ沢変電所 3号変圧器コンサバータ修理	修理	2024/03	2024/09/02	2024/09/19	1	式	ハツ沢変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
187	購買	変圧器・変成器	66kV碍子型CT	66kV碍子型CT	66kV碍子型変流器 中性点用	新設・購入	2024/03	2025/08/22		1	台	新岡部変電所	持込渡	一括検収	本社
188	購買	変圧器・変成器	66kV碍子型CT	66kV碍子型CT	66kV碍子型変流器 中性点用	改造・取替	2023/07	2024/03/01		1	台	新岡部変電所	持込渡	一括検収	本社
189	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 66/6kV 20MVA 1H+5F 45dB 保護壁有	新設・購入	2023/04	2024/07/23	2024/11/06	1	式	加納変電所	据付渡	一括検収	本社
190	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 66/6kV 20MVA 65dB 導油自冷	新設・購入	2023/11	2024/11/25	2025/04/24	1	式	福住変電所	据付渡	一括検収	本社
191	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 66/6kV 20MVA 50dB	新設・購入	2023/04	2024/08/06	2025/02/04	1	式	戸崎変電所	据付渡	一括検収	本社
192	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド変圧器部 66/6kV 20MVA 45dB 保護壁有	改造・取替	2023/05	2024/03/22	2024/06/14	1	式	海浜変電所	据付渡	一括検収	本社
193	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部設置	改造・取替	2023/05	2024/03/22	2024/06/14	1	式	海浜変電所	据付渡	一括検収	本社
194	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部設置	改造・取替	2023/05	2024/03/22	2024/06/10	1	式	増尾変電所	据付渡	一括検収	本社
195	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	1号SPC接続部エンド処理	改造・取替	2024/02	2026/10/02	2026/12/10	1	式	佐貴変電所	据付渡	一括検収	本社
196	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 66/6kV 20MVA 50dB	改造・取替	2023/06	2024/08/05	2024/10/16	1	式	板橋変電所	据付渡	一括検収	本社
197	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 3号SPC開閉器部	改造・取替	2023/04	2024/04/01	2024/06/28	1	式	宇佐美変電所	据付渡	一括検収	本社
198	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kV3号スーパークラッド開閉器部撤去	改造・取替	2023/04	2024/04/01	2024/06/28	1	式	宇佐美変電所	据付渡	一括検収	本社
199	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	市沢変電所1BTr絶縁油処理工事	修理	2024/02	2024/09/01	2024/10/30	1	式	市沢変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
200	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	新玉変電所66kV3号変圧器器電洗浄修理(LTC・感温部・本体コンサ取替)	修理	2023/09	2023/09/23	2023/11/10	1	式	新玉変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
201	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	幸変電所 3号SPC冷却装置修理	修理	2023/05	2023/08/28	2023/09/15	1	式	幸変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
202	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 66/6kV 20MVA 保護壁無	除却	2023/08	2024/04/11	2024/04/16	1	式	大和田変電所	据付渡	一括検収	本社
203	購買	変圧器・変成器	66kVSPC	66/6kVSPC	66kVスーパークラッド 開閉器部撤去	除却	2023/05	2024/05/01	2024/06/10	1	式	増尾変電所	据付渡	一括検収	本社
204	購買	変圧器・変成器	500kV変圧器	類焼防止装置	新多摩変電所類焼防止装置配管修理	修理	2023/04	2023/05/08	2023/06/21	1	式	新多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
205	購買	変圧器・変成器	500kV変圧器	525/275kV	新所沢変電所500kV2BLTC真空バルブ化工事	改造・取替	2023/11	2024/11/01	2024/11/22	1	式	新所沢変電所	据付渡	一括検収	本社
206	購買	変圧器・変成器	500kV変圧器	525/275kV	新佐原変電所主変3号負荷時タップ切替修理	修理	2023/04	2024/02/20	2024/03/12	1	式	新佐原変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
207	購買	変圧器・変成器	500kV変圧器	525/275kV	新多摩変電所500kV主変3号変圧器電動操作機構修理	修理	2023/04	2023/10/04	2023/11/23	1	式	新多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
208	購買	変圧器・変成器	500kV変圧器	525/275kV	新多摩変電所500kV主変4号変圧器電動操作機構修理	修理	2023/04	2023/10/04	2023/11/30	1	式	新多摩変電所	据付渡	一括検収	多摩総支社
209	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	275/66kV送電用変圧器(275/66/21kV 300MVA 屋外導油風冷式)	新設・購入	2023/10	2025/12/02	2026/06/23	1	台	江東変電所	据付渡	一括検収	本社
210	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	主変2号1次エレファントエレファント解体・組立	改造・取替	2024/03	2025/03/24	2025/07/07	1	式	北総変電所	据付渡	一括検収	本社
211	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	循環水ポンプ(モーター含む) 電動弁・逆止弁 一括取替	改造・取替	2024/02	2025/05/12	2025/06/27	3	ユニット	永代橋変電所	据付渡	一括検収	本社
212	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	主要変圧器1次エレファント室解体・組立(主変3号1次)	改造・取替	2023/05	2024/05/01	2024/12/26	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
213	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	主変1・2号変圧器ガスフロア設置	改造・取替	2023/09	2024/11/26	2025/02/28	1	式	東内幸町変電所	据付渡	一括検収	本社
214	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	主変2号LTC真空バルブ化	改造・取替	2023/09	2025/01/13	2025/03/28	1	式	上野変電所	据付渡	一括検収	本社
215	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	主変1号LTC真空バルブ化	改造・取替	2023/09	2025/01/13	2025/03/28	1	式	上野変電所	据付渡	一括検収	本社
216	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	主変3号 変圧器ガスフロア設置	改造・取替	2023/09	2026/09/01	2026/11/16	1	式	東内幸町変電所	据付渡	一括検収	本社
217	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	275kV7号ShREL室油処理	修理	2023/05	2024/09/02	2024/12/19	1	式	北葛飾変電所	据付渡	一括検収	本社
218	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	新信濃変電所60Hz1号調相変圧器冷却制御盤修理	修理	2023/11	2024/04/01	2024/06/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
219	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	世田谷変電所275kV主変2号変圧器一次ケーブルヘッド室解体・組立	修理	2023/04	2024/04/01	2024/06/24	1	式	世田谷変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
220	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	世田谷変電所275kV1号主要変圧器LTC修理	修理	2023/04	2024/03/01	2024/05/24	1	式	世田谷変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
221	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	循環水ポンプ(モーター含む) 電動弁・逆止弁 一括撤去	除却	2024/02	2025/05/12	2025/06/27	3	ユニット	永代橋変電所	据付渡	一括検収	本社
222	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	275kV1・2号変圧器ガスフロア撤去	除却	2023/09	2024/11/26	2025/02/28	1	式	東内幸町変電所	据付渡	一括検収	本社
223	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/66kV	主変3号 変圧器ガスフロア撤去	除却	2023/09	2026/09/01	2026/11/16	1	式	東内幸町変電所	据付渡	一括検収	本社
224	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/147kV	275/147kV送電用変圧器 450MVA	新設・購入	2023/06	2025/11/03	2027/07/30	1	台	京浜変電所	据付渡	一括検収	本社
225	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/147kV	275/147kV送電用変圧器 450MVA	改造・取替	2023/10	2026/05/01	2027/11/30	1	台	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
226	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/147kV	房総変電所8BLTC改造	改造・取替	2023/10	2024/04/08	2024/05/24	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
227	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/147kV	港北変電所変圧器改造(主2B二次)	改造・取替	2024/03	2025/09/01	2025/12/26	1	式	港北変電所	据付渡	一括検収	本社
228	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/147kV	港北変電所変圧器修理(主2B三次)	修理	2024/03	2025/09/01	2025/12/26	1	式	港北変電所	据付渡	一括検収	本社
229	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/147kV	275/147kV送電用変圧器	修理	2023/04	2023/06/16	2023/06/30	1	式	北東京変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
230	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/147kV	京浜変電所主3B一次ケーブル終端接続部修理	修理	2023/04	2023/07/24	2023/11/10	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
231	購買	変圧器・変成器	275kV変圧器	275/147kV	京浜変電所主3B二次ケーブル終端接続部修理	修理	2023/04	2023/07/24	2023/11/10	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
232	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	鳩ヶ谷変電所主変1号LTCVI化改造	改造・取替	2023/10	2024/04/01	2024/05/30	1	台	鳩ヶ谷変電所	据付渡	一括検収	本社
233	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	鳩ヶ谷変電所主変2号LTCVI化改造	改造・取替	2023/10	2024/04/01	2024/06/06	1	台	鳩ヶ谷変電所	据付渡	一括検収	本社
234	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	2号変圧器LTC改造 VI化	改造・取替	2023/12	2024/08/13	2024/09/11	1	式	北巨摩変電所	据付渡	一括検収	本社
235	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	154/66kV送電用変圧器LTC10万回点検	改造・取替	2024/02	2024/02/12	2024/02/12	1	台	石岡変電所	据付渡	一括検収	茨城総支社
236	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	154/66kV送電用変圧器LTC10万回点検	改造・取替	2024/01	2024/01/28	2024/01/28	1	台	石岡変電所	据付渡	一括検収	茨城総支社
237	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	南横浜変電所主変3号漏油修理	修理	2023/04	2023/05/24	2023/05/31	1	式	南横浜変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
238	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	北巨摩変電所 主変1号変圧器LTC精密点検・修理	修理	2023/05	2024/09/24	2024/10/11	1	式	北巨摩変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
239	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	南大田変電所主変3号変圧器三次サージアブソーバ修理	修理	2023/10	2024/09/02	2024/10/14	1	式	南大田変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
240	購買	変圧器・変成器	154kV変圧器	154/66kV	常盤台変電所2・3U冷却塔導電率計修理	修理	2023/10	2023/10/01	2023/12/20	1	式	常盤台変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
241	購買	変圧器・変成器	154kV配変圧器	屋外油入自20MVA	東方変電所局配3BLTC改造	改造・取替	2023/04	2024/05/08	2024/05/22	1	台	東方変電所	据付渡	一括検収	本社
242	購買	変圧器・変成器	154kV配変圧器	屋外油入自20MVA	高田変電所3BLTC改造	改造・取替	2023/08	2024/09/24	2024/10/16	1	台	高田変電所	据付渡	一括検収	本社
243	購買	変圧器・変成器	154kV配変圧器	屋外油入自20MVA	久喜変電所主変3号1次ブッシング他修理	修理	2023/09	2024/06/03	2024/06/26	1	式	久喜変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
244	購買	変圧器・変成器	154kV配変圧器	屋外油入自20MVA	東扇島変電所1B1次ELカバー解体組立	修理	2023/10	2024/04/19	2024/06/20	1	式	東扇島変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
245	購買	変圧器・変成器	154kV配変圧器	屋外油入自10MVA	水戸北部変電所 局配1号PCB無害化修理	修理	2023/11	2024/01/0							

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
274	購買	電源装置	直流電源装置	直流電源装置	据置蓄電池充電用整流装置 50A	新設・購入	2023/04	2024/11/06		1	台	長坂変電所	持込渡	一括検収	本社
275	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	所内直流電源盤	新設・購入	2024/02	2024/09/09	2024/11/18	1	面	五霞変電所	据付渡	一括検収	本社
276	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器	新設・購入	2024/01	2024/05/26	2024/05/26	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	本社
277	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据付蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2024/03	2026/12/15		1	組	第二江戸崎変電所	持込渡	一括検収	本社
278	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 415V 300A 負荷抑制装置無し	新設・購入	2023/09	2024/07/05		1	台	新橋名変電所	持込渡	一括検収	本社
279	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 415V 500A 負荷抑制装置無し	新設・購入	2023/09	2024/07/05		1	台	新橋名変電所	持込渡	一括検収	本社
280	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無し	新設・購入	2023/04	2024/05/15	2024/06/20	1	台	六供変電所	据付渡	一括検収	本社
281	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2023/06	2025/02/04		2	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
282	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置(30A・早稲田変電所用)	新設・購入	2023/06	2023/11/13		1	台	早稲田変電所	持込渡	一括検収	本社
283	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置(30A・北新宿変電所用)	新設・購入	2023/06	2023/11/13		1	台	北新宿変電所	持込渡	一括検収	本社
284	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置 150V 200A (MSE蓄電池400Ah組込)	新設・購入	2023/05	2024/01/10	2024/03/23	1	組	新宿変電所	据付渡	一括検収	本社
285	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 200A 負荷抑制装置無し 長寿命MSE対応型	新設・購入	2024/03	2025/03/31		2	台	天王洲変電所	持込渡	一括検収	本社
286	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 300A 負荷抑制装置無し	新設・購入	2023/07	2024/07/10		4	台	南川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
287	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 150A 負荷抑制装置無し	新設・購入	2023/07	2024/07/03		1	台	塩浜変電所	据付渡	一括検収	本社
288	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 200V 200A 負荷抑制装置無し	新設・購入	2023/06	2024/10/01		2	面	川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
289	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無し	新設・購入	2023/04	2024/04/22		1	台	宮本変電所	持込渡	一括検収	本社
290	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2023/04	2024/01/10	2024/02/20	1	台	桜町変電所	据付渡	一括検収	本社
291	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無し	新設・購入	2023/12	2024/07/11		1	台	松崎変電所	持込渡	一括検収	本社
292	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無し	新設・購入	2023/05	2024/05/10		1	台	稲取変電所	持込渡	一括検収	本社
293	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	直流電源盤 50A	改造・取替	2023/09	2024/04/04	2024/07/10	1	台	若松台変電所	据付渡	一括検収	本社
294	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置無し	改造・取替	2024/02	2024/07/10		1	台	岡部変電所	据付渡	一括検収	本社
295	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 150A 負荷抑制装置無し	改造・取替	2024/02	2024/09/01		1	台	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
296	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 150A 負荷抑制装置無し	改造・取替	2024/02	2024/09/01		1	台	新所沢変電所	持込渡	一括検収	本社
297	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	潤井戸変電所充電器	改造・取替	2023/04	2024/05/13	2024/07/10	1	台	潤井戸変電所	据付渡	一括検収	本社
298	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流装置 150V 100A	改造・取替	2023/07	2024/07/11		1	台	北総変電所	持込渡	一括検収	本社
299	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 30A 負荷抑制装置有	改造・取替	2023/09	2024/10/07		1	台	伊興変電所	持込渡	一括検収	本社
300	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無し	改造・取替	2023/04	2024/06/25		1	面	岡宮変電所	持込渡	一括検収	本社
301	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無し	改造・取替	2023/08	2024/10/09		1	面	松本変電所	持込渡	一括検収	本社
302	購買	電源装置	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流	据置蓄電池充電用整流器 150V 50A 負荷抑制装置無し	改造・取替	2023/08	2024/12/09		1	面	原変電所	持込渡	一括検収	本社
303	購買	電源装置	鉛蓄電池	制御弁式据置鉛蓄電池	制御弁式据置鉛蓄電池	新設・購入	2024/01	2024/05/26	2024/05/26	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	本社
304	購買	電源装置	鉛蓄電池	制御弁式据置鉛蓄電池	蓄電池	新設・購入	2024/03	2026/12/20		1	個	第二江戸崎変電所	持込渡	一括検収	本社
305	購買	電源装置	鉛蓄電池	制御弁式据置鉛蓄電池	潤井戸変電所蓄電池	改造・取替	2023/04	2024/05/13	2024/07/10	1	組	潤井戸変電所	据付渡	一括検収	本社
306	購買	電源装置	EG方式非常用電源装	EG方式非常用電源装	非常用電源装置 EG	新設・購入	2023/10	2024/10/01	2024/11/29	1	台	新袖ヶ浦変電所	据付渡	一括検収	本社
307	購買	電源装置	EG方式非常用電源装	EG方式非常用電源装	非常用電源装置 自動始動制御盤	新設・購入	2023/10	2024/10/01	2024/11/29	1	面	新袖ヶ浦変電所	据付渡	一括検収	本社
308	購買	電源装置	EG方式非常用電源装	EG方式非常用電源装	非常用電源装置 自動同期盤	新設・購入	2023/10	2024/10/01	2024/11/29	1	面	新袖ヶ浦変電所	据付渡	一括検収	本社
309	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄骨	鉄骨	東金変電所正門修理	修理	2023/06	2024/10/01	2024/11/30	1	式	東金変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
310	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄骨	鉄骨	九十九里変電所正門修理	修理	2023/06	2024/10/01	2024/11/30	1	式	九十九里変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
311	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	鉄構	変電所正門	改造・取替	2023/04	2023/05/01	2024/03/31	2	組	小野川変電所、上山変電所	据付渡	一括検収	茨城総支社
312	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	鉄構	坂月変電所正門修理	改造・取替	2023/05	2023/08/20	2023/09/15	1	式	坂月変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
313	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	鉄構	祐光開閉所正門修理	改造・取替	2023/09	2023/12/01	2024/02/20	1	式	祐光開閉所	据付渡	一括検収	千葉総支社
314	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	地下孔グレーチング	275/154kV主変鉄構(1B)	新設・購入	2023/08	2024/04/03		1	組	中東京変電所	持込渡	一括検収	本社
315	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	鉄構	地下孔グレーチング	275/154kV主変鉄構(2B)	新設・購入	2023/08	2024/04/03		1	組	中東京変電所	持込渡	一括検収	本社
316	購買	通信機器	通信機械室・シェルタ	シェルタ	屋外シェルター	新設・購入	2023/05	2024/06/03	2024/07/03	1	棟	松本変電所	据付渡	一括検収	本社
317	購買	通信機器	通信機械室・シェルタ	シェルタ	屋外シェルター	新設・購入	2023/08	2024/08/26	2024/09/27	1	棟	原変電所	据付渡	一括検収	本社
318	購買	通信機器	通信機械室・シェルタ	シェルタ	屋外シェルター	新設・購入	2023/04	2024/04/01	2024/05/02	1	棟	稲取変電所	据付渡	一括検収	本社
319	購買	通信機器	高速IPネットワーク	社内IPNW用SW類	HUB盤	新設・購入	2023/12	2024/04/01		1	式	府中変電所	持込渡	一括検収	本社
320	購買	制御装置・配電盤・給	配電用遠方監視制御装	配電用遠方監視制御装置	配電用変電所用遠方監視制御装置 (6kV/5S対応)	新設・購入	2023/08	2026/08/17		1	組	四街道変電所	持込渡	一括検収	本社
321	購買	制御装置・配電盤・給	配電用遠方監視制御装	配電用遠方監視制御装置	配電用変電所用遠方監視制御装置 (多機能形)【ST】	新設・購入	2023/10	2025/04/01		1	組	調布変電所	持込渡	一括検収	本社
322	購買	制御装置・配電盤・給	配電用遠方監視制御装	配電用遠方監視制御装置	配電用変電所用遠方監視制御装置 (多機能形)	改造・取替	2023/07	2024/08/31		1	組	彌生変電所	持込渡	一括検収	本社
323	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	補助CT盤	補助CT盤	新設・購入	2023/04	2024/02/05		3	ユニット	永代橋変電所	持込渡	一括検収	本社
324	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	中継端子盤 500kV1U用	新設・購入	2023/06	2024/11/06		4	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
325	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	高信頼度電源制御装置	新設・購入	2023/08	2024/12/02	2025/11/04	1	組	千葉印西変電所	据付渡	一括検収	本社
326	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	主変2次ダクト(地盤沈下対応)	新設・購入	2023/06	2024/02/02		1	組	天沼変電所	持込渡	一括検収	本社
327	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	逆潮流時事故処理盤(受信盤)	新設・購入	2023/04	2024/12/02		1	面	新前橋変電所	持込渡	一括検収	本社
328	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	逆潮流時事故処理盤(受信盤)	新設・購入	2023/04	2024/09/26		1	面	六供変電所	持込渡	一括検収	本社
329	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	逆潮流時事故処理盤(受信盤)	新設・購入	2023/04	2024/10/31		1	面	伊勢崎変電所	持込渡	一括検収	本社
330	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	その他配電盤・制御盤 高圧所内キュービクル(受電盤・変圧器盤・所内盤)	新設・購入	2024/03	2024/09/17		2	面	水上変電所	持込渡	一括検収	本社
331	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	中継端子盤	新設・購入	2023/04	2025/02/04		5	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
332	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	中央制御盤(4形)	新設・購入	2023/12	2024/09/16		1	面	川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
333	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	局3Bバンク制御盤(4形)	新設・購入	2023/12	2024/09/09	2024/11/01	1	式	川崎変電所	据付渡	一括検収	本社
334	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	局2Bバンク制御盤(4形)	新設・購入	2023/12	2024/09/09	2024/10/18	1	式	川崎変電所	据付渡	一括検収	本社
335	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	局1Bバンク制御盤(4形)	新設・購入	2023/12	2024/09/09	2024/10/04	1	式	川崎変電所	据付渡	一括検収	本社
336	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	OLR制御盤	新設・購入	2023/04	2024/09/02		1	組	京浜変電所、戸塚変電所	持込渡	一括検収	本社
337	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	OLR制御盤	新設・購入	2023/04	2025/07/15		1	組	旭変電所、横浜変電所	持込渡	一括検収	本社
338	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	AC・DC電源分岐盤	新設・購入	2023/04	2024/06/24		1	面	岡宮変電所	持込渡	一括検収	本社
339	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	AC・DC電源分岐盤	新設・購入	2023/08	2024/10/09		1	面	松本変電所	持込渡	一括検収	本社
340	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	AC・DC電源分岐盤	新設・購入	2023/08	2024/12/09		1	面	原変電所	持込渡	一括検収	本社
341	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	系統復旧支援装置改造	改造・取替	2023/04	2023/10/02	2023/10/13	1	式	南狭山変電所	据付渡	一括検収	本社
342	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	バンク制御盤・中央制御盤・SPC改造	改造・取替	2023/07	2024/05/01		1	式	富塚変電所	持込渡	一括検収	本社
343	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	配電盤	東千葉変電所 送電線転送送信装置改造	改造・取替	2								

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
365	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	DC盤	所内DC盤	新設・購入	2023/06	2024/10/21		4	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
366	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	DC盤	直流分電盤箱	新設・購入	2023/09	2024/07/11		1	面	小堤変電所	持込渡	一括検収	本社
367	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	DC盤	DC盤	新設・購入	2023/04	2025/02/04		2	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
368	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	DC盤	DC盤	新設・購入	2023/04	2024/02/05		3	ユニット	永代橋変電所	持込渡	一括検収	本社
369	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	DC盤	所内DC盤	新設・購入	2023/11	2024/05/13		2	面	藤沢変電所	持込渡	一括検収	本社
370	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	DC盤	所内DC盤	新設・購入	2023/10	2024/05/13		2	面	藤沢変電所	持込渡	一括検収	本社
371	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	DC盤	DC盤	新設・購入	2024/03	2024/08/01		1	面	府中変電所	持込渡	一括検収	本社
372	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	CT-LA盤	CT二次保護抵抗器盤	新設・購入	2023/04	2024/02/05		3	ユニット	永代橋変電所	持込渡	一括検収	本社
373	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	AC盤	所内キュービクル 210V, 1200A	新設・購入	2023/10	2024/10/01		2	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
374	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	AC盤	所内AC盤	新設・購入	2024/01	2024/05/26		1	式	新信濃変電所	持込渡	一括検収	本社
375	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	AC盤	光HUB盤	新設・購入	2024/01	2024/05/26		1	式	新信濃変電所	持込渡	一括検収	本社
376	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	AC盤	AC盤	新設・購入	2023/06	2025/02/04		2	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
377	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	AC盤	AC盤	新設・購入	2023/04	2024/02/05		3	ユニット	永代橋変電所	持込渡	一括検収	本社
378	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	AC盤	浜松町変電所1, 2, 3号所内Cub遮断器設置	改造・取替	2023/08	2024/04/01	2024/06/20	1	式	浜松町変電所	据付渡	一括検収	本社
379	購買	制御装置・配電盤・給	配電・分電盤	AC盤	浜松町変電所1, 2, 3号所内Cub遮断器撤去	除却	2023/08	2024/04/01	2024/06/20	1	式	浜松町変電所	据付渡	一括検収	本社
380	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	母連しゃ断器自動投入	275kV1U母連遮断器自動投入装置	新設・購入	2023/07	2025/03/03		2	面	新千葉変電所	持込渡	一括検収	本社
381	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	母連しゃ断器自動投入	275kV2U母連遮断器自動投入装置	新設・購入	2023/07	2025/03/03		2	面	新千葉変電所	持込渡	一括検収	本社
382	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	伝送形自動オシロ装置	伝送形自動オシロ装置	改造・取替	2023/09	2025/09/01	2025/12/26	1	組	東川崎変電所	据付渡	一括検収	本社
383	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	伝送形自動オシロ装置	伝送形自動オシロ装置改造	改造・取替	2023/09	2024/09/02	2024/12/27	1	組	東川崎変電所	据付渡	一括検収	本社
384	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	直接操作盤	幕張変電所66kVDC一括ロック装置修理	修理	2023/04	2023/10/05	2024/03/31	1	式	幕張変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
385	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置 集録部盤	新設・購入	2023/06	2025/01/28		2	組	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
386	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置 演算盤	新設・購入	2023/06	2025/01/28		1	組	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
387	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置(5U) ユニット型(4ユニット)	新設・購入	2024/01	2025/03/18		1	組	天王洲変電所	持込渡	一括検収	本社
388	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置(ユニット型)	新設・購入	2024/02	2024/10/07		1	式	空港西変電所	持込渡	一括検収	本社
389	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置	新設・購入	2023/08	2024/12/17		3	組	田端変電所	持込渡	一括検収	本社
390	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	275kV1U, 2U, 500kV1U, 2U総合記録装置改造	改造・取替	2023/04	2024/11/01	2025/02/25	4	個	新古河変電所	据付渡	分割検収	本社
391	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	総合記録装置 改造	改造・取替	2023/07	2024/03/18	2024/04/04	1	組	北葛飾変電所	据付渡	一括検収	本社
392	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	新飯能変電所275kV総合記録装置改造	改造・取替	2023/04	2024/03/18	2024/05/24	1	式	新飯能変電所	据付渡	一括検収	本社
393	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	総合記録装置	新飯能変電所500kV総合記録装置改造	改造・取替	2023/04	2024/03/18	2024/04/19	1	式	新飯能変電所	据付渡	一括検収	本社
394	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	受電MC操作盤	受電MC操作盤	修理	2024/01	2024/04/19	2024/06/14	1	式	滝川変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
395	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	自動電圧調整装置	154/66kV VQC装置	新設・購入	2023/07	2025/05/01		1	式	南横浜変電所	持込渡	一括検収	本社
396	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	自動電圧調整装置	調相設備保護リレー	改造・取替	2023/10	2024/10/01	2024/12/20	1	式	戸塚変電所	据付渡	一括検収	本社
397	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	系統現象記録装置	系統現象記録装置	改造・取替	2024/01	2024/12/26	2025/01/27	1	式	新千葉変電所	据付渡	一括検収	本社
398	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤 主変1号二次, ICE対応	新設・購入	2024/03	2025/07/01		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
399	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤 275kV1U母線連絡, ICE対応	新設・購入	2024/03	2025/07/01		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
400	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤 275kV1U共通, ICE対応	新設・購入	2024/03	2025/07/01		1	面	新飯能変電所	持込渡	一括検収	本社
401	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IP対応IF盤(主変1・3次用)	新設・購入	2023/11	2025/10/16		1	面	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
402	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IP対応IF盤(主変2次用)	新設・購入	2023/11	2025/10/16		1	面	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
403	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	ベイコントロールユニット盤	新設・購入	2023/09	2024/12/02		1	式	千葉印西変電所	持込渡	一括検収	本社
404	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	プロセスインターフェイスユニット盤	新設・購入	2023/09	2024/12/02		1	面	千葉印西変電所	持込渡	一括検収	本社
405	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	VQC-IF盤	新設・購入	2023/09	2024/12/02		1	面	千葉印西変電所	持込渡	一括検収	本社
406	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤	新設・購入	2023/11	2025/05/09		2	面	新千葉変電所	持込渡	一括検収	本社
407	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤 BCU版, 送電線, 66kV	新設・購入	2023/07	2024/07/23		1	面	千葉印西変電所	持込渡	一括検収	本社
408	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤 BCU版, 送電線, 66kV	新設・購入	2023/07	2024/07/23		1	面	千葉印西変電所	持込渡	一括検収	本社
409	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤 BCU版, 送電線, 66kV	新設・購入	2023/07	2024/07/23		1	面	千葉印西変電所	持込渡	一括検収	本社
410	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IP対応インターフェース盤改造(主変2号二次)	新設・購入	2023/05	2023/09/12	2023/09/26	1	式	南川崎変電所	据付渡	一括検収	本社
411	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	三次IF盤	新設・購入	2024/01	2025/10/01		1	面	東川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
412	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	三次IF盤	新設・購入	2024/01	2024/10/01		1	面	東川崎変電所	持込渡	一括検収	本社
413	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IP化装置	新設・購入	2023/06	2024/10/01		1	面	川崎制御所	持込渡	一括検収	本社
414	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	落合変電所 光対応インターフェース盤(将来回線2L用)	新設・購入	2023/05	2024/01/31		1	面	落合変電所	持込渡	一括検収	本社
415	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	落合変電所 光対応インターフェース盤(将来回線1L用)	新設・購入	2023/05	2024/01/31		1	面	落合変電所	持込渡	一括検収	本社
416	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IP対応IF盤	改造・取替	2023/07	2025/04/07		1	式	埼玉変電所	持込渡	一括検収	本社
417	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤 改造	改造・取替	2024/01	2025/09/02	2025/12/12	4	面	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
418	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	IF盤	改造・取替	2024/01	2025/09/02		4	面	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
419	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	情報変換装置	改造・取替	2023/04	2024/10/15		1	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
420	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	情報変換装置対応インターフェース盤(JERA回線共通用, 66kV, 66kV隣接)	改造・取替	2023/04	2024/10/15		1	式	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
421	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	情報変換装置対応インターフェース盤(共通同期用, 66kV, 66kV隣接)	改造・取替	2023/04	2024/10/15		2	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
422	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	情報変換装置対応インターフェース盤(送電線用, 66kV6面, 66kV隣接3面)	改造・取替	2023/04	2024/10/04		9	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
423	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	情報変換装置対応インターフェース盤(母線・母連用, 66kV, 66kV隣接)	改造・取替	2023/04	2024/10/15		2	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
424	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	IF盤	情報変換装置対応インターフェース盤(所内用, 66kV, 66kV隣接)	改造・取替	2023/04	2024/10/15		2	面	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
425	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	500kV変電所VQ	500/275kV VQC装置	新設・購入	2024/01	2025/09/02		2	組	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
426	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV以下縮小形	IF盤改造 入変改造	改造・取替	2023/11	2024/09/20		1	式	鳩ヶ谷変電所	持込渡	一括検収	本社
427	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	那珂変電所275/154kV VQC装置	新設・購入	2023/08	2025/05/10		1	組	那珂変電所	持込渡	一括検収	本社
428	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	西水戸変電所154/66kV VQC装置	新設・購入	2023/08	2025/05/10		1	組	西水戸変電所	持込渡	一括検収	本社
429	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	LR運動制御盤	新設・購入	2024/02	2025/04/16		1	式	金井変電所	持込渡	一括検収	本社
430	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	275/154kV VQC装置	新設・購入	2024/01	2025/09/02		1	組	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
431	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	275/66kV VQC装置	新設・購入	2023/07	2025/09/17		1	組	葛南変電所	持込渡	一括検収	本社
432	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	275/66kV VQC装置 IF装置(母線用)	新設・購入	2023/12	2025/10/17		1	面	北総変電所	持込渡	一括検収	本社
433	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	275/66kV VQC装置 IF装置(主変用)	新設・購入	2023/12	2025/10/17		3	面	北総変電所	持込渡	一括検収	本社
434	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	275/66kV VQC装置	新設・購入	2023/12	2025/10/17		1	面	北総変電所	持込渡	一括検収	本社
435	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	275/66kV VQC装置 LR運動制御装置	新設・購入	2023/12	2025/10/17		1	面	北総変電所	持込渡	一括検収	本社
436	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	IP対応インターフェース盤	新設・購入	2023/10	2025/04/02		1	式	天王洲変電所	持込渡	一括検収	本社
437	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	154/66kV VQC装置(275kV以下変電所 単母線3ブスタイ)	新設・購入	2023/04	2024/12/09		1	組	田端変電所	持込渡	一括検収	本社
438	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	横浜大黒変電所154/66kV VQC装置IF盤	新設・購入	2023/06	2024/04/22		3	面	横浜大黒変電所	持込渡	一括検収	本社
439	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	横浜大黒変電所154/66kV VQC装置	新設・購入	2023/06	2025/09/19		1	組	横浜大黒変電所	持込渡	一括検収	本社
440	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	VQC変換装置改造	改造・取替	2023/09	2024/12/02	2024/12/25	1	組	千葉印西変電所	据付渡	一括検収	本社
441	購買	制御装置・配電盤・給	制御・検出・記録装置	275kV・154k	275kV/154kVVQC装置	改造・取替	2023/06	2025/03/03		1	式	京浜変電所	持込渡	一括検収	本社
442	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所集中監視制御装	保全システム プリンター装置・外部警報端末	新設・購入	2023/04	2023/10/01	2024/03/3						

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
456	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所遠方監視制御装置	変電所遠方監視制御装置(HDLC)親局改造	改造・取替	2024/01	2024/09/02	2024/11/29	1	式	八王子制御所	据付渡	一括検収	本社
457	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	変電所遠方監視制御装置	変電所遠方監視制御装置(HDLC)親局改造	改造・取替	2023/07	2024/03/01	2024/06/28	1	式	立川制御所	据付渡	一括検収	本社
458	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視制御装置(6kV/SIS対応)	新設・購入	2023/04	2024/05/10		1	組	見川変電所	持込渡	一括検収	本社
459	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視制御装置(6kV/SIS対応)	新設・購入	2023/04	2024/08/14		1	組	川島変電所	持込渡	一括検収	本社
460	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視制御装置(6kV/SIS対応)	新設・購入	2024/03	2026/12/10	2026/12/10	1	組	第二江戸崎変電所	据付渡	一括検収	本社
461	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視制御装置(多機能形)	新設・購入	2023/04	2024/09/19		1	組	野火止変電所	持込渡	一括検収	本社
462	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視制御装置 SIS対応型	新設・購入	2023/04	2025/03/06		1	組	小川変電所	持込渡	一括検収	本社
463	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	強羅変電所中央制御盤	新設・購入	2023/12	2024/09/19		1	面	強羅変電所	持込渡	一括検収	本社
464	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	強羅変電所1Bバンク制御盤	新設・購入	2023/12	2024/10/05	2024/10/11	1	面	強羅変電所	据付渡	一括検収	本社
465	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	強羅変電所3Bバンク制御盤	新設・購入	2023/12	2024/10/19	2024/10/25	1	面	強羅変電所	据付渡	一括検収	本社
466	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	配電用変電所遠方監視制御装置(HDLC)子局	新設・購入	2023/09	2024/06/19		1	組	山梨変電所	持込渡	一括検収	本社
467	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	配電用変電所遠方監視	1Bバンク逆潮流対策改造	改造・取替	2023/06	2024/03/11	2024/06/14	1	式	江戸川変電所	据付渡	一括検収	本社
468	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	TC・KC改造	改造・取替	2024/01	2025/11/01	2025/12/15	1	式	東川崎変電所	据付渡	一括検収	本社
469	購買	制御装置・配電盤・給	監視制御装置	送電用(大容量)変電	TC・KC改造	改造・取替	2024/01	2024/11/01	2024/12/15	1	式	東川崎変電所	据付渡	一括検収	本社
470	購買	水処理・環境・消火設	消火設備	粉末消火設備	角管変電所構内連絡OFケーブル消火ボール修理	修理	2023/05	2023/09/30		30	個	当社指定場所	持込渡	一括検収	東京総支社
471	購買	水処理・環境・消火設	消火設備	水幕式消火設備	新富士変電所類焼防止装置自動弁修理	修理	2023/05	2023/11/01	2023/12/22	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
472	購買	水処理・環境・消火設	消火設備	一次水処理設備(ろ過)	新宿変電所水質改善装置メンテナンス	修理	2023/10	2024/01/15	2024/03/28	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	東京総支社
473	購買	計測機器	配電用計測器	携帯用指示計器	分割型CT 2000A/5A	新設・購入	2023/09	2024/03/07		12	個	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
474	購買	計装・制御	現場機器 計測器	流量計	新宿変電所1U流量計取替工事	修理	2023/05	2023/09/15	2023/10/05	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	東京総支社
475	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	房総変電所碓子洗浄装置改造(500kV乙母線区分)	改造・取替	2023/09	2024/06/13	2024/12/12	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
476	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	低水圧碓子洗浄装置改造(第3期)	改造・取替	2023/06	2023/09/01	2023/11/28	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
477	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置(花見川変電所APM気象情報遠方監視化改造)	改造・取替	2023/07	2024/05/20	2024/06/20	1	式	花見川変電所	据付渡	一括検収	本社
478	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置(東千葉変電所APM気象情報遠方監視化改造)	改造・取替	2023/07	2024/05/20	2024/06/20	1	式	東千葉変電所	据付渡	一括検収	本社
479	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	高水圧電動弁取替	改造・取替	2023/08	2023/11/01	2024/02/27	5	台	房総変電所	据付渡	一括検収	本社
480	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	房総変電所低水圧碓子洗浄装置自動弁修理	修理	2023/04	2023/10/01	2024/03/31	1	式	房総変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
481	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	新京葉変電所碓子洗浄装置配管他修理	修理	2023/04	2023/12/04	2024/03/15	1	式	新京葉変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
482	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	新佐原変電所碓子洗浄装置電動弁修理	修理	2023/05	2024/01/10	2024/02/09	1	式	新佐原変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社
483	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	修理	2023/04	2023/07/01	2023/09/25	8	台	駿河変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
484	購買	碓子	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	碓子洗浄装置	修理	2023/04	2023/07/01	2023/09/25	8	台	駿河変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
485	購買	碓子	SP碓子	SP碓子	SP碓子装置 500kV、HAL1260mm2用	新設・購入	2023/10	2024/11/01		1	個	新袖ヶ浦変電所	持込渡	一括検収	本社
486	購買	碓子	SP碓子	SP碓子	房総変電所主変4B1次LS214架線端子修理	新設・購入	2023/04	2023/10/15		1	式	房総変電所	持込渡	一括検収	千葉総支社
487	購買	碓子	LP碓子	LP碓子	275kV長幹碓子2導体1連耐張装置	新設・購入	2023/04	2024/09/02		6	個	中東京変電所	持込渡	一括検収	本社
488	購買	碓子	LP碓子	LP碓子	275kV長幹碓子2導体1連耐張装置	新設・購入	2023/04	2024/09/02		6	個	中東京変電所	持込渡	一括検収	本社
489	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	22kVVar-Vクラッド	新設・購入	2023/04	2025/01/06	2025/11/04	1	組	千葉印西変電所	据付渡	一括検収	本社
490	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	2号Var-Vクラッド改造	改造・取替	2023/09	2025/03/18	2025/04/25	1	式	埼玉変電所	据付渡	一括検収	本社
491	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	1号Var-Vクラッド	改造・取替	2023/10	2025/04/15	2025/05/26	1	式	埼玉変電所	据付渡	一括検収	本社
492	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	22kVVar-Vクラッド改造	改造・取替	2023/09	2025/05/01	2025/05/30	1	式	奥秩父変電所	据付渡	一括検収	本社
493	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC類 22kV級	稲荷台変電所22kVMCO56固定部シャッター機構修理	修理	2023/12	2023/12/12	2024/02/09	1	式	稲荷台変電所	据付渡	一括検収	東京総支社
494	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	6kVスマートSIS 固体絶縁開閉装置	新設・購入	2024/03	2026/11/01	2027/01/20	1	個	第二江戸崎変電所	据付渡	一括検収	本社
495	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	6kVスマートSIS 用試験台車	新設・購入	2023/09	2024/09/06		1	式	曲輪町変電所	持込渡	一括検収	本社
496	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	6kVスマートSIS 指定付属品	新設・購入	2023/06	2024/10/09		1	式	八千代台変電所	持込渡	一括検収	本社
497	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	複合型固体絶縁機器 6. 6kV級 6kV改良2形ミニクラッド 1B	新設・購入	2023/04	2024/04/01	2024/07/19	1	式	千歳船橋変電所	据付渡	一括検収	本社
498	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	複合型固体絶縁機器 6. 6kV級 6kV改良2形ミニクラッド 2B	新設・購入	2023/04	2024/04/01	2024/07/19	1	式	千歳船橋変電所	据付渡	一括検収	本社
499	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	2号SIS配電線箱	新設・購入	2023/04	2024/10/16	2024/11/13	1	箱	北巨摩変電所	据付渡	一括検収	本社
500	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	6. 6kV/固体絶縁ミニクラッド 1号ミニクラッド	改造・取替	2023/08	2024/09/30	2024/10/04	1	式	岩本町変電所	据付渡	一括検収	本社
501	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	6. 6kV/固体絶縁ミニクラッド 2号ミニクラッド	改造・取替	2023/08	2024/09/30	2024/11/01	1	式	岩本町変電所	据付渡	一括検収	本社
502	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	6. 6kV/固体絶縁ミニクラッド 3号ミニクラッド	改造・取替	2023/08	2024/09/30	2024/11/29	1	式	岩本町変電所	据付渡	一括検収	本社
503	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	6. 6kV/固体絶縁ミニクラッド 改良2形 1号用	改造・取替	2023/07	2025/03/03	2025/04/07	1	式	浜松町変電所	据付渡	一括検収	本社
504	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	6. 6kV/固体絶縁ミニクラッド 改良2形 2号用	改造・取替	2023/07	2025/03/03	2025/04/21	1	式	浜松町変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
505	購買	開閉器	複合型固体絶縁機器	MC 6. 6kV級	吉原変電所 6kV3号改良MC母線取替修理	修理	2023/07	2023/10/16	2023/12/08	1	式	吉原変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
506	購買	開閉器	複合型気中絶縁機器	Cub類 6kV未満	所内CUB遮断器取替	改造・取替	2023/07	2024/09/01	2025/03/31	6	台	南大田変電所	据付渡	一括検収	本社
507	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置 3号変圧器3次、4000A	新設・購入	2023/06	2027/03/01	2029/03/23	1	式	新飯能変電所	据付渡	一括検収	本社
508	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置	新設・購入	2023/11	2025/01/15	2026/02/17	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	本社
509	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置	新設・購入	2023/10	2025/02/03	2025/11/04	1	式	千葉印西変電所	据付渡	一括検収	本社
510	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置(O23)改造 送電用	改造・取替	2023/10	2025/04/07	2025/05/01	1	式	笹目変電所	据付渡	一括検収	本社
511	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置(O52)改造 送電用	改造・取替	2023/10	2025/01/06	2025/01/30	1	式	笹目変電所	据付渡	一括検収	本社
512	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置(O38)改造 送電用	改造・取替	2023/10	2024/11/25	2024/12/19	1	式	笹目変電所	据付渡	一括検収	本社
513	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置(O97)改造	改造・取替	2023/11	2024/09/02	2025/12/10	1	式	新岡部変電所	据付渡	一括検収	本社
514	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置CB据付 (GIS O-2)	改造・取替	2023/12	2024/10/01	2024/12/06	1	式	津田沼変電所	据付渡	一括検収	本社
515	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置CB据付 (GIS O-1)	改造・取替	2023/12	2024/10/01	2024/12/06	1	式	津田沼変電所	据付渡	一括検収	本社
516	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置CB撤去 (GIS O-1)	改造・取替	2023/12	2024/10/01	2024/12/06	1	式	津田沼変電所	据付渡	一括検収	本社
517	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVガス絶縁開閉装置CB撤去 (GIS O-2)	改造・取替	2023/12	2024/10/01	2024/12/06	1	式	津田沼変電所	据付渡	一括検収	本社
518	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVGIS O34改造	改造・取替	2023/04	2023/10/31	2024/02/29	1	式	小松川変電所	据付渡	一括検収	本社
519	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVGIS O36改造	改造・取替	2024/03	2025/01/22	2025/02/20	1	式	小松川変電所	据付渡	一括検収	本社
520	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVGIS O36改造	改造・取替	2023/12	2024/10/01	2024/11/13	1	式	小松川変電所	据付渡	一括検収	本社
521	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	72kVGIS O32改造	改造・取替	2023/08	2024/06/12	2024/06/26	1	式	小松川変電所	据付渡	一括検収	本社
522	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 66KV級	幕張変電所富士電機GCB油圧操作機構修理	修理	2023/04	2023/06/01	2024/03/20	3	台	幕張変電所	据付渡	一括検収	千葉総支社

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
547	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	275kVガス絶縁開閉装置(乙母線)	新設・購入	2024/01	2025/04/10	2025/05/03	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
548	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	275kVガス絶縁開閉装置(変圧器回線)	新設・購入	2024/01	2025/04/10	2026/06/18	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
549	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	300kVガス絶縁開閉装置	新設・購入	2023/09	2025/01/07	2025/11/04	1	式	千葉印西変電所	据付渡	一括検収	本社
550	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	275kV7号ShR用GISガス配管改造	改造・取替	2023/09	2024/09/02	2024/12/19	1	式	北葛飾変電所	据付渡	一括検収	本社
551	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	275kV墨東線1番分路リアクトルGIS ケーブルヘッド部解体・組立	改造・取替	2023/09	2024/09/02	2024/12/19	1	式	北葛飾変電所	据付渡	一括検収	本社
552	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	275kVGISケーブルヘッド部解体・組立	改造・取替	2023/09	2025/03/25	2025/07/07	1	式	北葛飾変電所	据付渡	一括検収	本社
553	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	300kVガス絶縁開閉装置改造(水道橋線1番)	改造・取替	2023/09	2024/09/04	2024/11/15	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
554	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	300kVガス絶縁開閉装置改造(水道橋線2番)	改造・取替	2023/09	2024/09/04	2024/12/13	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
555	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	300kVガス絶縁開閉装置改造(2U甲2母線)	改造・取替	2023/09	2024/09/04	2025/02/14	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
556	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	275kVGISケーブルヘッド部解体・組立(3号ShR)	改造・取替	2023/05	2024/05/01	2024/09/05	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
557	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	275kVGISケーブルヘッド部解体・組立(主変3号1次)	改造・取替	2023/05	2024/05/01	2024/12/26	1	式	水道橋変電所	据付渡	一括検収	本社
558	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	新新田変電所MT3B2次GISO23操作機構部修理	修理	2023/09	2024/05/14	2024/05/23	1	式	新新田変電所	据付渡	一括検収	群馬総支社
559	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	新新田変電所MT5B1次GISO45操作機構部修理	修理	2023/09	2024/04/15	2024/04/24	1	式	新新田変電所	据付渡	一括検収	群馬総支社
560	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	西越谷変電所GIS故障表示器修理	修理	2023/11	2024/02/01	2024/03/11	1	式	西越谷変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
561	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	北東京変電所GCB油圧操作機構修理(西越谷線1号)	修理	2023/08	2024/02/22	2024/03/05	1	台	北東京変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
562	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	北東京変電所GCB油圧操作機構修理(西越谷線2号)	修理	2023/08	2024/02/22	2024/03/07	1	台	北東京変電所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
563	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	南川崎変電所275kV南池上線1番GISX解体・組立	修理	2024/01	2024/12/01	2025/01/30	1	式	南川崎変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
564	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	京浜変電所主3B一次ケーブル終端接続部修理	修理	2023/04	2023/07/24	2023/11/10	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
565	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	新信濃変電所60Hz275kVGIS(O42)修理	修理	2023/07	2023/10/01	2023/11/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
566	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 275KV級	300kVガス絶縁開閉装置撤去 変圧器回線	除却	2023/05	2024/05/20	2024/07/20	1	式	上尾変電所	据付渡	一括検収	本社
567	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 22KV級	22kV固体絶縁ミニクラッド(可動部)	新設・購入	2023/12	2024/08/19	2024/09/13	2	台	麹町変電所	据付渡	一括検収	本社
568	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置 168kV 31.5kA 1200A 吉川美南DC線2番	新設・購入	2023/04	2024/02/01	2024/06/24	1	式	北葛飾変電所	据付渡	一括検収	本社
569	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置 168kV 31.5kA 4000A 大変位母線	新設・購入	2023/04	2024/02/01	2024/06/24	1	式	北葛飾変電所	据付渡	一括検収	本社
570	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置 構連用CH部ダブル(乙母線)	新設・購入	2023/08	2025/04/14	2025/07/31	1	式	川崎変電所	据付渡	一括検収	本社
571	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置 構連用CH部ダブル(甲母線)	新設・購入	2023/08	2025/04/14	2025/07/29	1	式	川崎変電所	据付渡	一括検収	本社
572	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	154kVGISガス絶縁開閉装置	新設・購入	2023/05	2025/05/01	2025/09/30	1	式	京浜変電所	据付渡	一括検収	本社
573	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置(O61)改造	改造・取替	2023/11	2024/09/02	2024/12/20	1	式	新岡部変電所	据付渡	一括検収	本社
574	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置(O50)改造	改造・取替	2023/11	2024/09/02	2025/06/25	1	式	新岡部変電所	据付渡	一括検収	本社
575	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置(O27)改造	改造・取替	2023/11	2024/09/02	2025/11/09	1	式	新岡部変電所	据付渡	一括検収	本社
576	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置(O62)改造	改造・取替	2023/11	2024/09/02	2025/03/14	1	式	新岡部変電所	据付渡	一括検収	本社
577	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置改造 配電用2回線受電 GIS-Tr直結のためのGIS改造	改造・取替	2023/06	2024/04/01	2025/03/10	1	式	恩田変電所	据付渡	一括検収	本社
578	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	154kVGISケーブルヘッド部解体組立	修理	2023/10	2024/04/19	2024/06/20	1	式	東扇島変電所	据付渡	一括検収	神奈川総支社
579	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	新富士変電所154kVGIS(O61)油圧操作機構部修理	修理	2023/04	2023/08/28	2023/09/29	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
580	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	新富士変電所154kVGIS(O62)油圧操作機構部修理	修理	2023/04	2023/08/28	2023/09/29	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
581	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	新富士変電所154kVGIS(O70)油圧操作機構部修理	修理	2023/04	2023/08/28	2023/09/29	1	式	新富士変電所	据付渡	一括検収	沼津総支社
582	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置撤去	除却	2023/04	2024/04/15	2024/09/10	1	式	新座変電所	据付渡	一括検収	本社
583	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置(O61)撤去	除却	2023/11	2024/09/02	2024/11/15	1	式	新岡部変電所	据付渡	一括検収	本社
584	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置(O62)撤去	除却	2023/11	2024/09/02	2025/03/14	1	式	新岡部変電所	据付渡	一括検収	本社
585	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置(O27)撤去	除却	2023/11	2024/09/02	2025/11/09	1	式	新岡部変電所	据付渡	一括検収	本社
586	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	168kVガス絶縁開閉装置(O50)撤去	除却	2023/11	2024/09/02	2025/06/25	1	式	新岡部変電所	据付渡	一括検収	本社
587	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	新信濃変電所50Hz168kV調相(O983、O984)用GCB点検修理	点検手入	2024/03	2024/10/01	2024/11/29	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
588	購買	開閉器	複合型ガス絶縁機器	GIS 154KV級	新信濃変電所50Hz168kV調相(O993、O994)用GCB点検修理	点検手入	2024/03	2024/10/01	2024/12/27	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
589	購買	開閉器	接地開閉器	ELS 275kV級	275kV接地用断路器 EB-3 63kA	新設・購入	2024/03	2025/03/25		1	組	新千葉変電所	持込渡	一括検収	本社
590	購買	開閉器	接地開閉器	ELS 275kV級	275kV接地用断路器 ブレード他63kA化対応改造部品(EB9)	改造・取替	2024/03	2025/03/03		2	組	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
591	購買	開閉器	接地開閉器	ELS 275kV級	275kV接地用断路器 ブレード他63kA化対応改造部品(EB3)	改造・取替	2024/03	2025/03/03		9	組	房総変電所	持込渡	一括検収	本社
592	購買	開閉器	真空遮断器	VCB 66kV級	新岡部変電所7号Shr用開閉器(O941)他パツファコム修理	修理	2023/06	2023/09/01	2024/03/15	3	台	当社指定場所	据付渡	一括検収	埼玉総支社
593	購買	開閉器	気中開閉器	LS 275kV級	275kV断路器 2000A 63kA	新設・購入	2024/03	2025/03/25		1	組	新千葉変電所	持込渡	一括検収	本社
594	購買	開閉器	気中開閉器	L・DS 66kV級	3極断路器本体 66kV 1200A 水平2点切 SP-1150A	新設・購入	2023/08	2024/09/01		2	組	高萩変電所	持込渡	一括検収	本社
595	購買	開閉器	気中開閉器	L・DS 66kV級	断路器取替部品 鴨川T-11, 千倉T-20	改造・取替	2023/07	2024/04/01		2	組	鴨川変電所	持込渡	一括検収	本社
596	購買	開閉器	気中開閉器	L・DS 154kV級	96kV中性点断路器	新設・購入	2023/04	2024/07/17		4	台	中東京変電所	持込渡	一括検収	本社
597	購買	開閉器	気中開閉器	L・DS 154kV級	96kV中性点断路器	新設・購入	2023/04	2024/07/17		2	台	中東京変電所	持込渡	一括検収	本社
598	購買	開閉器	圧縮空気発生装置	COMP 154kV級	圧縮空気発生装置 154kV	改造・取替	2023/08	2024/08/26		6	台	豊島変電所	持込渡	一括検収	本社
599	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 66KV級	新信濃変電所50Hz72kV調相用VGC(L991、L992)取替他1件	改造・取替	2024/02	2025/02/01	2025/05/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
600	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 66KV級	新信濃変電所50Hz72kV調相用開閉器(L925)点検修理	点検手入	2023/11	2024/11/01	2024/12/27	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
601	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz22kV調相用VGC修理	修理	2023/05	2024/05/01	2024/07/31	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
602	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz22kV調相用VGC(O953、O954)点検修理	点検手入	2023/06	2024/06/03	2024/07/31	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
603	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz22kV調相用VGC(O955、O958)点検修理	点検手入	2023/05	2024/05/01	2024/06/28	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
604	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz22kV調相用VGC(O957)点検修理	点検手入	2023/12	2024/12/02	2025/01/31	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
605	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz22kV調相用VGC(O958)点検修理	点検手入	2024/03	2025/03/03	2025/04/30	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
606	購買	開閉器	ガス負荷開閉器	GS類 22KV級	新信濃変電所60Hz22kV調相用VGC(O961~O963)点検修理	点検手入	2023/05	2024/05/01	2024/07/31	1	式	新信濃変電所	据付渡	一括検収	山梨総支社
607	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 800A 20kA L号	新設・購入	2023/12	2025/04/01		2	台	秩父変電所	持込渡	一括検収	本社
608	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	6kV所内キュービクル 遮断器、開閉器、所内変圧器含む	新設・購入	2024/01	2025/02/20	2025/03/18	2	台	上久屋開閉所	据付渡	一括検収	本社
609	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 800A 20kA H号	新設・購入	2024/02	2025/04/21		2	台	北三味変電所	持込渡	一括検収	本社
610	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 2000A 31.5kA H号	新設・購入	2024/02	2025/04/01		2	台	新千葉変電所	持込渡	一括検収	本社
611	購買	開閉器	ガス遮断器	GCB 66kV級	ガス遮断器 66kV 1200A 25kA H号	新設・購入	2023/06	2025/12/02		1					

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
638	工事	土木	一般土木	一般土木	剛志変電所 ブロック塀改修工事 他13件	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2023/12/15	1	式	剛志変電所			本社
639	工事	土木	一般土木	一般土木	鳥山変電所外柵取替工事他1件	改造・取替	2024/02	2024/04/04	2024/06/21	1	式	鳥山変電所			本社
640	工事	土木	一般土木	一般土木	内野変電所正門取替工事	改造・取替	2023/10	2024/03/01	2024/05/24	1	式	内野変電所			本社
641	工事	土木	一般土木	一般土木	東毛変電所他制御ケーブルピット蓋修理工事	修理	2023/04	2023/07/03	2023/09/15	1	式	東毛変電所			本社
642	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	新多摩変電所2U母線連絡他鉄構塗装工事	修理	2023/07	2023/09/15	2024/03/15	1	式	新多摩変電所			本社
643	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	千葉中央変電所66kVGIS機器塗装工事	修理	2023/06	2023/10/01	2024/03/31	1	式	千葉中央変電所			千葉総支社
644	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	東千葉変電所154kV・66kV断路器機器塗装工事	修理	2023/07	2023/10/01	2024/03/31	1	式	東千葉変電所			千葉総支社
645	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	新京葉変電所1号主要変圧器変圧器塗装工事	修理	2023/10	2023/12/13	2024/02/26	1	式	新京葉変電所			千葉総支社
646	工事	塗装	一般	機器・タンク・煙突	東葛変電所154kV4号主要変圧器塗装工事	その他	2023/11	2024/02/12	2024/03/25	1	式	新野田変電所			本社
647	工事	塗装	一般	その他	東毛変電所66kV屋外鉄構塗装工事	修理	2023/07	2023/08/21	2024/03/15	1	式	東毛変電所			本社
648	工事	塗装	一般	その他	石和変電所屋外鉄構塗装工事	修理	2023/07	2023/09/13	2023/11/14	1	式	当社指定場所			本社
649	工事	電気	変電154kV以上	超高压500kV	房総変電所ピット蓋修理工事	修理	2023/06	2023/10/01	2024/03/31	1	式	房総変電所			千葉総支社
650	工事	電気	変電154kV以上	超高压500kV	南いわき開閉所防鼠対策修理工事	修理	2023/06	2023/09/01	2023/11/30	1	式	南いわき開閉所			猪苗代電力所
651	工事	電気	変電154kV以上	超高压500kV	新いわき開閉所防鼠対策修理工事	修理	2023/06	2023/09/01	2023/11/30	1	式	新いわき開閉所			猪苗代電力所
652	工事	電気	変電154kV以上	一次154kV	那須野制御所(変電)管内外柵他除草対策修理工事	修理	2023/08	2023/12/04	2023/12/22	1	式	那須野変電所			栃木総支社
653	工事	通信	機器	機器	各所ネットワークカメラ設置工事	新設・購入	2023/04	2023/06/01	2024/01/31	1	式	各所			本社
654	工事	建築	一般建築	一般建築	坂月変電所万代塀上部フェンス修理工事	修理	2023/09	2023/12/01	2024/01/31	1	式	坂月変電所			千葉総支社
655	工事	建築	一般建築	一般建築	横浜中制御所管内防火区画修理工事	修理	2023/06	2023/07/31	2023/12/20	1	式	横浜中制御所管内			神奈川総支社
656	工事	その他	緑化	緑化	房総変電所緑化設備除却工事	その他	2023/07	2023/09/11	2024/03/01	1	式	房総変電所			本社
657	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	吉原変電所 66kV1号変圧器1次電力ケーブル終端接続部ガス分析業務委託	改造・取替	2023/06	2023/08/21	2023/10/16	1	式	吉原変電所			沼津総支社
658	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	工務用耐震評価業務委託(五期)	その他	2023/05	2023/08/01	2025/02/14	1	式	(1)受託者事務所(2)受託者選定加振試験場			本社
659	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	2号FC解析委託	その他	2024/03	2024/06/01	2024/09/01	1	式	新信濃変電所			本社
660	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	美和電気データ採取委託	その他	2023/11	2024/04/01	2024/05/30	1	式	新信濃変電所			本社
661	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	新所沢変電所4.5号変圧器取替工事に伴う屋外鉄構他強度検討委託	その他	2023/08	2023/10/02	2024/01/24	1	式	新所沢変電所			本社
662	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	新福島変電所計器用変圧器採油業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所			猪苗代電力所
663	委託	分析・解析・評価	電力設備	土木・建築部門以外	新いわき開閉所計器用変圧器採油業務委託	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所			猪苗代電力所
664	委託	廃棄物処理	業務(電力設備以外)	収集・運搬・処分	田端変電所66kV9組A・B群電力用コンデンサ用GCBSF6ガス回収委託	除却	2023/06	2023/08/03	2023/09/15	1	式	田端変電所			本社
665	委託	廃棄物処理	業務(電力設備以外)	収集・運搬・処分	電力用コンデンサ収集運搬処理業務委託	除却	2023/08	2023/10/11	2024/02/21	1	式	山梨変電所			本社
666	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	白井変電所新設工事に伴う用地ほか調査委託	新設・購入	2023/10	2023/12/04	2024/02/21	1	式	275/66kV白井変電所			本社
667	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	柏変電所新設工事に伴う用地ほか調査委託	新設・購入	2023/06	2023/08/01	2023/10/18	1	式	275/66kV柏変電所			本社
668	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	新京葉変電所旧日立電線製ケーブル油浸式終端接続部油中ガス分析業務委託	修理	2023/12	2024/01/30	2024/03/13	1	式	新京葉変電所			千葉総支社
669	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	東川崎変電所154/66kV3号変圧器解体検討・図面作成業務委託	除却	2023/08	2023/10/01	2024/02/29	1	式	東川崎変電所			本社
670	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	東川崎変電所154/66kV4号変圧器解体検討・図面作成業務委託	除却	2023/08	2023/10/01	2024/02/29	1	式	東川崎変電所			本社
671	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	稲荷変電所66/22kV主変1号変圧器解体検討・図面作成業務委託	除却	2023/04	2023/06/01	2023/08/01	1	式	稲荷変電所			本社
672	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	稲荷変電所66/22kV主変2号変圧器解体検討・図面作成業務委託	除却	2023/04	2023/06/01	2023/08/01	1	式	稲荷変電所			本社
673	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門以外	船橋制御所管内変電所図面整備業務委託	その他	2023/05	2023/07/12	2023/09/13	1	式	行徳変電所他			千葉総支社
674	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門	北多摩変電所2.3号変圧器取替工事に伴う埋設物調査委託	改造・取替	2023/06	2023/08/01	2023/10/31	1	式	北多摩変電所			本社
675	委託	調査・検討	電力設備	土木・建築部門	建物耐震補強調査業務委託	改造・取替	2023/04	2023/05/23	2023/07/20	1	式	出洲変電所			本社
676	委託	調査・検討	電力設備	工事準備業務	水川変電所 66kV2号変圧器取替工事に伴う搬出入調査委託	改造・取替	2024/02	2024/04/01	2024/07/01	1	式	水川変電所およびその周辺			本社
677	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	一次鉢田変電所新設工事に伴う測量・地質調査・造成設計委託	新設・購入	2023/09	2023/12/01	2024/12/26	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
678	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	柏変電所新設工事に伴う地質・測量調査委託	新設・購入	2024/01	2024/03/01	2024/10/23	1	式	275/66kV柏変電所			本社
679	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	新九十九里変電所新設工事に伴う地質・測量調査委託	新設・購入	2023/11	2024/01/08	2024/08/30	1	式	新九十九里変電所			本社
680	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	房総変電所5号変圧器増容量工事に伴う地質調査委託	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2024/07/31	1	式	房総変電所			本社
681	委託	地質調査・測量	電力設備	土木・建築部門	京浜変電所5号変圧器増設工事に伴う地質調査委託	新設・購入	2023/07	2023/09/01	2023/12/26	1	式	京浜変電所			本社
682	委託	測定・計測	電力設備	土木・建築部門以外	川口戸塚変電所他6kV改良ミニクラッド芯ずれ調整業務委託	改造・取替	2023/04	2023/10/18	2023/12/20	1	式	川口戸塚変電所、宮前変電所			本社
683	委託	測定・計測	電力設備	土木・建築部門以外	東川崎変電所接地抵抗測定業務委託	改造・取替	2023/05	2023/07/03	2023/08/31	1	式	東川崎変電所			本社
684	委託	測定・計測	電力設備	土木・建築部門以外	東川崎変電所土壌分析業務委託	その他	2023/05	2023/07/03	2023/08/31	1	式	東川崎変電所			本社
685	委託	測定・計測	電力設備	土木・建築部門以外	行田制御所管内油入機器採油業務委託	その他	2023/07	2023/09/01	2024/03/15	1	式	当社指定場所			埼玉総支社
686	委託	測定・計測	業務(電力設備以外)	測定・計測	新福島変電所地下水水位計測業務委託(2024年度)	その他	2024/01	2024/04/01	2025/03/01	1	式	当社指定場所			猪苗代電力所
687	委託	設計	附帯事業	土木・建築部門	飯田町変電所変圧器取替に伴う建物改修に伴う設計業務委託	改造・取替	2024/01	2024/03/04	2024/07/24	1	式	飯田町変電所			本社
688	委託	設計	附帯事業	土木・建築部門	新袖ヶ浦変電所制御ケーブルピット設計委託	その他	2023/05	2023/07/03	2023/10/13	1	式	新袖ヶ浦変電所			本社
689	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	京浜変電所154kV設備改造工事に伴う電気工事設計検討委託	新設・購入	2023/06	2023/10/02	2023/12/26	1	式	京浜変電所			本社
690	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	京北変電所遠方監視制御装置取替工事に伴う設計委託	改造・取替	2023/12	2024/03/15	2024/06/15	1	式	京北変電所			本社
691	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	笹目変電所154kV3号変圧器取替工事 電気設計委託	改造・取替	2023/07	2023/09/04	2024/02/02	1	式	笹目変電所			本社
692	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	幸松変電所66kV受電設備改造工事に伴う設計業務委託	改造・取替	2023/12	2024/02/01	2024/04/26	1	式	幸松変電所			本社
693	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	豊岡変電所275/154kVVQC装置取替工事に伴う事前調査委託	改造・取替	2023/04	2023/07/03	2023/09/22	1	式	豊岡変電所			本社
694	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	網島変電所土壌調査業務委託	改造・取替	2023/09	2023/11/10	2024/01/18	1	式	網島変電所			本社
695	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	駿河変電所 3B変圧器搬出・輸送調査業務委託	除却	2023/06	2023/08/01	2024/01/26	1	式	駿河変電所			本社
696	委託	設計	電力設備	土木・建築部門以外	戸塚変電所154kV主3B増設工事に伴う電気設計業務委託	その他	2023/04	2023/07/01	2024/01/01	1	式	戸塚変電所			本社
697	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	笹目変電所水害対策工事に伴う調査・設計委託	新設・購入	2023/05	2023/07/12	2024/05/24	1	式	埼玉県戸田市			本社
698	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	北東京変電所水害対策工事に伴う調査・設計委託	新設・購入	2023/05	2023/07/19	2024/05/24	1	式	埼玉県白岡市			本社
699	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	新飯能変電所3号変圧器増設に伴う機器基礎設計委託	新設・購入	2024/03	2024/05/06	2024/10/23	1	式	新飯能変電所			本社
700	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	京浜変電所5号変圧器増設工事に伴う機器基礎設計委託	新設・購入	2024/01	2024/03/01	2024/10/31	1	式	京浜変電所			本社
701	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	戸田公園変電所外柵改修設計業務委託	新設・購入	2023/07	2023/09/05	2023/11/24	1	式	戸田公園変電所			本社
702	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	京北変電所遠方監視制御装置取替工事に伴う土木設計業務委託	改造・取替	2023/12	2024/02/15	2024/05/15	1	式	京北変電所			本社
703	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	田端変電所水害対策工事に伴う設計業務委託	改造・取替	2023/10	2023/11/20	2024/12/04	1	式	東京都荒川区			本社
704	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	戸田変電所水害対策工事に伴う設計業務委託	改造・取替	2023/10	2023/11/20	2024/12/04	1	式	東京都板橋区			本社
705	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	青堀変電所ミニクラッド基礎設計委託	改造・取替	2023/05	2023/07/03	2023/12/04	1	式	当社指定場所(別途指示)			本社
706	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	北多摩変電所2.3号変圧器取替工事に伴う機器基礎設計委託	改造・取替	2023/07	2023/09/01	2024/04/30	1	式	北多摩変電所			本社
707	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	笹目変電所154kV3号変圧器取替工事 土木設計委託	改造・取替	2023/07	2023/09/01	2024/02/02	1	式	笹目変電所			本社
708	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	海浜変電所1BSPC基礎設計業務委託	改造・取替	2023/04	2023/06/09	2023/11/27	1	式	海浜変電所			本社
709	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	中野変電所										

【変電設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
729	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所275kV遮断器(O20)点検業務委託	点検手入	2023/04	2023/09/01	2023/10/31	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
730	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所同期調相機用予備軸受非破壊検査業務委託	点検手入	2023/08	2023/10/01	2023/11/30	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
731	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所1号FC50Hz高調波フィルター点検業務委託	点検手入	2023/09	2023/11/01	2023/12/28	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
732	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所CVケーブル油中終端部絶縁油点検業務委託	点検手入	2024/03	2024/06/01	2024/07/31	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
733	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所同期調相機制御保護盤点検業務委託	点検手入	2023/08	2023/10/01	2023/11/30	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
734	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所同期調相機点検業務委託	点検手入	2023/08	2023/10/01	2023/11/30	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
735	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所同期調相機付属装置点検業務委託	点検手入	2023/08	2023/10/01	2023/11/30	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
736	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	千葉制御所密封機器絶縁油採油業務委託	その他	2023/06	2023/10/13	2024/02/16	1	式	作草部変電所他			千葉総支社
737	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	塩尻開閉所遠方監視制御装置ボジション変更業務委託	その他	2023/09	2024/02/01	2024/03/06	1	式	塩尻開閉所			山梨総支社
738	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新信濃変電所HVDCサイリスタバルブ他点検業務委託	その他	2023/06	2023/08/01	2023/11/30	1	式	新信濃変電所			山梨総支社
739	委託	巡視点検運転保守	電力設備	土木・建築部門以外	新多摩変電所SVC装置点検業務委託	定検	2023/07	2023/12/20	2024/01/24	1	式	新多摩変電所			多摩総支社
740	委託	巡視点検運転保守	業務(電力設備以外)	電気・通信設備	新しいわき開閉所EG2号冷却水他交換業務委託	点検手入	2023/05	2023/11/01	2023/11/28	1	式	当社指定場所			猪苗代電力所
741	委託	巡視点検運転保守	業務(電力設備以外)	電気・通信設備	新しいわき開閉所他EG定期自主検査業務委託	点検手入	2024/03	2024/05/07	2024/05/23	1	式	当社指定場所			猪苗代電力所
742	委託	巡視点検運転保守	業務(電力設備以外)	電気・通信設備	南いわき開閉所EG2号冷却水他交換業務委託	点検手入	2024/02	2024/05/14	2024/11/28	1	式	当社指定場所			猪苗代電力所
743	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備	松原変電所図面整備業務委託	その他	2023/10	2024/04/01	2025/02/25	1	式	当社指定場所			東京総支社
744	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備	東世田谷変電所図面整備業務委託	その他	2023/10	2024/04/01	2025/02/25	1	式	当社指定場所			東京総支社
745	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備	原宿変電所図面整備業務委託	その他	2023/11	2024/04/01	2025/03/21	1	式	当社指定場所			東京総支社
746	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備	代々木変電所図面整備業務委託	その他	2023/11	2024/04/01	2025/03/21	1	式	当社指定場所			東京総支社
747	委託	資料データ作成・整備	電力設備	図面作成整備	千駄ヶ谷変電所図面整備業務委託	その他	2023/11	2024/04/01	2025/03/21	1	式	当社指定場所			東京総支社
748	委託	資料データ作成・整備	業務(電力設備以外)	資料データ作成・整備	鮫洲変電所図面整備業務委託	修理	2023/10	2024/04/01	2025/03/21	1	式	当社指定場所			東京総支社
749	委託	資料データ作成・整備	業務(電力設備以外)	資料データ作成・整備	目黒変電所図面整備業務委託	修理	2023/10	2024/04/01	2025/03/21	1	式	当社指定場所			東京総支社
750	委託	試験・検査	電力設備	土木・建築部門以外	新潟部変電所66kV1号ShrVGC点検委託	点検手入	2023/06	2023/09/01	2024/03/15	1	式	当社指定場所			埼玉総支社
751	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	SF6ガス封入調整業務委託	改造・取替	2023/04	2023/04/20	2023/05/30	1	式	谷村変電所			本社
752	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	SF6ガス封入調整業務委託	改造・取替	2023/08	2023/10/03	2023/11/28	1	式	白根町変電所			本社
753	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	SF6ガス回収業務委託	改造・取替	2023/08	2023/10/03	2023/11/22	1	式	御坂開閉所			本社
754	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	SF6ガス封入調整業務委託O2・O1	改造・取替	2023/07	2023/10/03	2024/02/29	1	式	常永変電所			本社
755	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	SF6ガス封入調整業務委託	改造・取替	2023/12	2024/05/28	2024/06/06	1	式	初狩変電所			本社
756	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	変圧器輸送業務委託	改造・取替	2023/04	2023/05/10	2023/06/20	1	式	常永変電所			本社
757	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	稲荷変電所主1B変圧器抜油・注油業務委託	修理	2023/08	2023/10/02	2023/11/13	1	式	稲荷変電所			本社
758	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	稲荷変電所主2B変圧器抜油・注油業務委託	修理	2023/08	2023/12/01	2024/01/15	1	式	稲荷変電所			本社
759	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	東川崎変電所主4B変圧器抜油・注油業務委託	修理	2024/03	2024/05/01	2024/06/17	1	式	東川崎変電所			本社
760	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	取手変電所2B課電洗浄(EL)業務委託	修理	2023/06	2024/09/01	2024/11/01	1	式	取手変電所			茨城総支社
761	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	本町変電所 主変3B課電洗浄業務委託	修理	2023/08	2023/10/17	2023/11/14	1	式	本町変電所			千葉総支社
762	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	八重洲変電所 主変2号変圧器絶縁油取替業務委託	修理	2023/04	2023/10/23	2023/12/22	1	式	八重洲変電所			東京総支社
763	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	北新橋変電所 主変1号変圧器絶縁油取替業務委託	修理	2023/10	2024/04/23	2024/06/06	1	式	北新橋変電所			東京総支社
764	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	自由ヶ丘変電所1号変圧器課電洗浄業務委託	修理	2024/01	2024/03/18	2024/04/24	1	式	自由ヶ丘変電所			東京総支社
765	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	石川変電所66kVVCBガス回収業務委託	除却	2023/11	2024/01/09	2025/03/29	1	式	当社指定場所			本社
766	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	渋谷制御所他入退所管理システム他移設業務委託	その他	2023/09	2023/11/01	2024/03/22	1	式	渋谷制御所, 世田谷制御所			本社
767	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	関内変電所M1B課電洗浄業務委託	その他	2023/08	2025/04/01	2025/06/30	1	式	当社指定場所			本社
768	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	関内変電所M2B課電洗浄業務委託	その他	2023/08	2025/04/01	2025/06/30	1	式	当社指定場所			本社
769	委託	作業(移動・運搬)等	電力設備	土木・建築部門以外	神奈川総支社管内保全システム移設業務委託	その他	2023/11	2024/01/15	2024/03/25	1	式	大船制御所, 横須賀制御所, 横浜制御所			神奈川総支社
770	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・剪定	新秦野変電所樹木伐採業務委託	その他	2023/11	2023/11/01	2024/03/15	1	式	新秦野変電所			神奈川総支社
771	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	緑化・除草	小山制御所管内変電所等構内緑化保守・構内除草業務委託	その他	2023/05	2023/08/01	2026/07/31	1	式	小山制御所管内34変電所・1開閉所			栃木総支社
772	委託	作業(移動・運搬)等	業務(電力設備以外)	その他	新秦野変電所遊水地保守管理業務委託	その他	2023/04	2023/08/01	2023/12/15	1	式	新秦野変電所			神奈川総支社
773	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	500kV変電所集中監視制御装置データ変更業務委託(新新田変電所関連)	改造・取替	2024/01	2024/03/23	2024/06/19	1	回	東京電力パワーグリッド株式会社500kV西制御所			本社
774	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	変電保全システム移設(横浜中制御所)業務委託	その他	2023/06	2023/11/10	2023/12/25	1	式	横浜中制御所			本社
775	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	日比谷変電所 変電ゲートウェイ装置ソフトウェア変更業務委託(日比谷変電所他追加)	その他	2024/02	2024/08/20	2024/09/25	1	式	日比谷変電所			東京総支社
776	委託	PCB関係	業務(電力設備以外)	PCB関係	PCB分析	その他	2023/09	2023/12/01	2023/12/30	1	式	新信濃変電所			本社

【通信設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	電線・ケーブル	通信ケーブル付属材料	高密度ODF多心M	高密度型光ファイバケーブル配線盤(多心モジュール型)	新設・購入	2023/05	2023/11/01	2023/12/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
2	購買	電線・ケーブル	通信ケーブル付属材料	高密度ODF多心M	高密度型光ファイバケーブル配線盤(多心モジュール型)	新設・購入	2023/06	2024/01/10	2024/02/25	1	式	中神変電所、東大和変電所	据付渡	一括検収	本社
3	購買	電線・ケーブル	通信ケーブル付属材料	高密度ODF多心M	高密度型光ファイバケーブル配線盤(多心モジュール型)	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2024/06/30	1	式	石川町変電所	据付渡	一括検収	本社
4	購買	電線・ケーブル	通信ケーブル付属材料	高密度ODF多心M	高密度型光ファイバケーブル配線盤(多心モジュール型)	新設・購入	2024/02	2024/07/01	2024/09/30	1	式	秋留変電所	据付渡	一括検収	本社
5	購買	電線・ケーブル	通信ケーブル付属材料	高密度ODF多心M	高密度型光ファイバケーブル配線盤(多心モジュール型)	新設・購入	2023/07	2023/07/01	2023/07/30	1	式	枝川町変電所	据付渡	一括検収	本社
6	購買	電源装置	定電圧自動浮動充電装置	定電圧自動浮動充電装置	定電圧浮動充電装置	新設・購入	2023/08	2023/10/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
7	購買	電源装置	通信用分電盤	通信用分電盤仕様外	通信用分電盤(標準仕様外)	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2023/10/31	1	式	齊藤山中継所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所
8	購買	電源装置	通信用分電盤	通信用分電盤	通信用分電盤他	新設・購入	2023/08	2024/01/10		1	式	平送電所	持込渡	一括検収	猪苗代電力所
9	購買	電源装置	UPS(無停電電源装置)	UPS(無停電電源装置)	静止型交流無停電電源装置	改造・取替	2023/06	2024/02/01	2024/03/22	1	式	総合研修センター	据付渡	一括検収	本社
10	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	新設・購入	2023/04	2024/05/08	2024/10/23	1	式	玄岳無線中継所	据付渡	一括検収	本社
11	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	新設・購入	2023/05	2024/01/10	2024/06/30	1	式	きつと屋中継所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所
12	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	新設・購入	2023/05	2025/10/01	2025/12/28	1	式	新福島変電所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所
13	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	改造・取替	2023/10	2024/10/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
14	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置新設・除却	改造・取替	2023/07	2024/10/01	2025/03/30	1	式	早川事務所	据付渡	一括検収	本社
15	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG非常用TES以外	霧降中継所非常用発電機	改造・取替	2023/10	2024/09/02	2024/11/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
16	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG非常用TES以外	EG方式非常用電源装置	改造・取替	2023/08	2024/06/03	2024/08/30	1	式	東京電力パワーグリッド株式会社 三俣光中継所	据付渡	一括検収	信濃川電力所
17	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	通信鉄塔	通信鉄塔	三ツ峠中継所無線鉄塔導波管ラック増強	新設・購入	2023/04	2023/09/01	2023/12/31	1	式	三ツ峠	据付渡	一括検収	本社
18	購買	通信機器	防護システム	社外ネットワーク接続	進入検知システム	新設・購入	2023/04	2023/03/01		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
19	購買	通信機器	多重無線装置	空中線・給電線	空中線・給電線	新設・購入	2023/12	2024/12/20		1	式	千曲川事務所	持込渡	一括検収	本社
20	購買	通信機器	多重無線装置	6.5GHz帯128	6.5GHz帯128QAM方式デジタル多重無線機(狭帯域)	新設・購入	2023/12	2024/12/20		1	式	千曲川事務所	持込渡	一括検収	本社
21	購買	通信機器	高速IPネットワーク	高速IPスイッチ類	IPネットワーク用スイッチ他	新設・購入	2023/11	2024/01/01	2024/12/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
22	購買	通信機器	光複合型多重端末装置	150M光複合型多重	150M光複合型多重端末装置	新設・購入	2023/12	2026/12/20		1	式	多摩総合支社	持込渡	一括検収	本社
23	購買	通信機器	各種情報端末装置(I	TV打合せ端末	テレビ会議端末他	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
24	購買	通信機器	一般情報・データ伝送	無線LAN	無線LANアクセスポイント(屋内用・屋外用)	新設・購入	2023/11	2024/01/01	2024/12/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
25	購買	通信機器	データ集配装置	DX-GW	直接制御回線対応型給電情報伝送装置(DX-GW)	改造・取替	2023/07	2026/04/01	2026/09/30	1	式	総合研修センター	据付渡	一括検収	本社
26	購買	通信機器	TD・PHS・IP交	保安電話用交換機	保安電話用交換機	新設・購入	2023/04	2023/10/01	2023/12/28	1	式	奥利根制御所ほか	据付渡	一括検収	本社
27	購買	通信機器	TD・PHS・IP交	保安電話用交換機	保安電話用交換機	改造・取替	2024/01	2024/11/01	2024/12/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
28	購買	通信機器	TD・PHS・IP交	保安電話用交換機	保安電話用交換機	改造・取替	2023/06	2024/08/01	2024/12/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
29	購買	通信機器	400MHzデジタル移動	基地局用無線装置	400MHz帯デジタル移動無線システム基地局用無線装置	新設・購入	2023/04	2024/01/10	2024/02/28	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
30	購買	水処理・環境・消火設	圧縮機・冷凍機・空調	冷凍機	業務用パッケージエアコン他新設・撤去	改造・取替	2023/04	2023/10/01	2023/12/22	1	式	身延山中継所、身延変電所、榎現山中継所、牧丘中継所	据付渡	一括検収	本社
31	購買	一般品	家電製品	エアコン	エアコン	新設・購入	2023/04	2023/04/20	2023/11/30	1	式	島川原変電所、軽井沢開閉所、水内変電所、笹平変電所	据付渡	一括検収	本社
32	購買	一般機械	消火・防災装置	防災装置	霧降中継所消火設備	改造・取替	2023/04	2023/09/01	2023/11/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
33	購買	一般機械	一般機械類	その他一般機械	空調機取替工事(齊藤山、猪四)	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2023/10/31	1	式	齊藤山中継所、猪苗代第四発電所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所
34	工事	通信	機器	機器	通信設備構築請負工事	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社事業所内			本社
35	工事	通信	機器	機器	物見山(中)～新橋名(変)マイクロ波無線機増容量工事	新設・購入	2023/12	2023/12/01	2024/12/20	1	式	物見山中継所			本社
36	工事	通信	機器	機器	デジタル変電所構内ネットワーク研修設備構築	新設・購入	2023/06	2024/02/01	2024/03/22	1	式	総合研修センター			本社
37	工事	通信	機器	機器	八ヶ岳中継所蓄電池更新工事	新設・購入	2023/07	2023/09/20	2023/10/20	1	組	八ヶ岳中継所			本社
38	工事	通信	機器	機器	佐野事務所通信用電源他新設工事	新設・購入	2023/08	2023/11/06	2024/03/08	1	式	佐野事務所			本社
39	工事	通信	機器	機器	平送電所通信用電源更新工事	新設・購入	2023/10	2024/01/10	2024/03/20	1	式	平送電所			猪苗代電力所
40	工事	通信	機器	機器	無線鉄塔導波管固定金具取替補修	改造・取替	2023/05	2023/07/03	2023/08/04	1	式	新狭山変電所他			本社
41	工事	通信	機器	機器	東八潮変通信用電源更新工事	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2023/12/15	1	式	東八潮変電所			本社
42	工事	通信	機器	機器	笹目変通信用電源更新工事	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2023/12/10	1	式	笹目変電所			本社
43	工事	通信	機器	機器	浦和ビル蓄電池更新	改造・取替	2023/04	2023/05/10	2023/06/28	1	式	浦和ビル			本社
44	工事	通信	機器	機器	大月事務所他通信用電源更新工事	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2024/01/31	1	式	大月事務所、富士吉田事務所			本社
45	工事	通信	機器	機器	田代川第二発電所 他通信用電源更新工事	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2024/02/10	1	式	田代川第二発電所、泉奈良田発電所、葛野川発電所			本社
46	工事	通信	機器	機器	梓川事務所通信用電源装置取替工事	改造・取替	2023/07	2023/09/11	2023/10/27	1	式	東京電力パワーグリッド株式会社 梓川事務所			本社
47	工事	通信	機器	機器	安曇3-6発電所通信用電源装置取替工事	改造・取替	2023/07	2023/09/11	2023/10/27	1	式	東京電力リニューアブルパワー株式会社 安曇3-6発電所			本社
48	工事	通信	機器	機器	2023品川火力A系充電器更新工事	改造・取替	2023/09	2023/11/01	2023/11/30	1	式	品川火力発電所			本社
49	工事	通信	機器	機器	配電EC RECT更新工事	改造・取替	2023/09	2023/09/01	2023/11/30	1	式	配電エンジニアリングセンター			本社
50	工事	通信	機器	機器	墨東制御所RECT更新工事	改造・取替	2023/09	2023/11/01	2024/02/28	1	式	墨東制御所			本社
51	工事	通信	機器	機器	目白変電所RECT更新工事	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2023/12/31	1	式	目白変電所			本社
52	工事	通信	機器	機器	戸田変電所通信用BATT更新工事	改造・取替	2023/09	2024/01/01	2024/03/31	1	式	戸田変電所			本社
53	工事	通信	機器	機器	新栃木変電所通信用電源装置更新工事	改造・取替	2023/04	2023/10/02	2023/12/20	1	式	新栃木変電所			本社
54	工事	通信	機器	機器	谷倉山中継所蓄電池更新工事	改造・取替	2023/08	2023/12/01	2024/03/20	1	式	谷倉山中継所			本社
55	工事	通信	機器	機器	神流川他電源設備更新工事	改造・取替	2023/08	2023/10/01	2023/11/01	1	式	神流川発電所、南相木ダム管理所			本社
56	工事	通信	機器	機器	常陸那珂火力発電所本館充電器取替工事	改造・取替	2023/07	2023/10/02	2023/12/22	1	式	常陸那珂火力発電所			本社
57	工事	通信	機器	機器	小野川発電所48V充電器取替工事	改造・取替	2023/06	2023/08/01	2023/10/20	1	式	小野川発電所			猪苗代電力所
58	工事	通信	機器	機器	猪苗代第四発電所48V充電器取替工事	改造・取替	2023/07	2023/09/01	2023/10/31	1	式	猪苗代第四発電所			猪苗代電力所
59	工事	通信	機器	機器	西白河中継所蓄電池取替工事	改造・取替	2023/05	2023/07/01	2023/09/20	1	式	西白河中継所			猪苗代電力所
60	工事	通信	機器	機器	新佐原変電所他無線鉄塔補修	修理	2023/05	2023/07/24	2023/12/20	1	式	新佐原変電所他6箇所			本社
61	工事	通信	機器	機器	東電PG熱海他移動無線基地局除却工事	除却	2023/04	2023/07/01	2023/09/30	1	式	熱海事務所、伊東事務所、函南変電所			本社
62	工事	通信	機器	機器	伊東初島マイクロ波無線撤去工事	除却	2023/06	2023/09/01	2023/12/21	1	式	伊東事務所、初島中継所			本社
63	工事	通信	機器	機器	大島事務所 保安用交換機撤去	除却	2023/04	2023/06/01	2023/09/20	1	式	大島事務所・発電所			本社
64	工事	通信	機器	機器	神津島・三宅島 保安用交換機撤去	除却	2023/10	2023/12/04	2024/02/20	1	式	神津島発電所、三宅島中継所			本社
65	工事	通信	機器	機器	鹿島火力落雷位置標定システム除却工事	除却	2023/12	2024/02/14	2024/03/14	1	式	発電所内			本社
66	工事	通信	機器	機器	無線鉄塔、反射板撤去工事	除却	2023/06	2023/08/01	2023/11/30	1	式	膳棚開閉所他			猪苗代電力所
67	工事	通信	機器	機器	河内変電所非常用発電機除却工事	除却	2023/10	2024/01/15	2024/03/20	1	式	河内変電所			本社

【その他】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電所計測システム	中給 需給盤更新	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	中央給電指令所	据付渡	一括検収	本社
2	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電所計測システム	中央盤更新(プロジェクト化)	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	中央給電指令所	据付渡	一括検収	本社
3	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電所計測システム	KJC・FC配分ルータ増強	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	中央給電指令所・中央給電指令所(基幹)	据付渡	一括検収	本社
4	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電所計測システム	系給 検索PC更新	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	中央給電指令所(基幹)・中央給電指令所(都心)	据付渡	一括検収	本社
5	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電所計測システム	基幹給タイムサーバ更新	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	中央給電指令所(基幹)	据付渡	一括検収	本社
6	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電所計測システム	指令室モニタリングシステム更新	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	中央給電指令所	据付渡	一括検収	本社
7	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電所計測システム	需給スケハウスマシン新設	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	中央給電指令所・中央給電指令所(基幹)	据付渡	一括検収	本社
8	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電所計測システム	需給スケクライアントPCサーバ化	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	中央給電指令所・中央給電指令所(基幹)	据付渡	一括検収	本社
9	購買	制御装置・配電盤・給	給電装置	給電所計測システム	中給・基幹給、都心給給電盤補修工事	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	中央給電指令所・中央給電指令所(基幹)・中央給電指令所(都心)	据付渡	一括検収	本社
10	購買	一般品	OA・事務用品	映像用機器類	総合研修センター多目的ホールAVシステム設置工事(建設)	新設・購入	2023/09	2023/09/15	2023/11/30	1	式	東京都日野市百草460 総合研修センター	据付渡	一括検収	本社
11	工事	電気	その他電気・制御	その他電気・制御	中給 需給盤・中央盤更新(プロジェクト化)工事	その他	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	中央給電指令所			本社
12	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	業務センター(旧荻窪事務所)受変電設備改修工事設計業務委託	改造・取替	2023/12	2024/01/23	2024/08/08	1	式	当社指定場所			本社
13	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	荻窪事務所受変電設備改修工事設計業務委託	改造・取替	2023/12	2024/01/23	2024/08/08	1	式	当社指定場所			本社
14	委託	設計	電力設備	土木・建築部門	板橋事務所電気設備更新工事設計業務委託	改造・取替	2023/12	2024/01/23	2024/09/14	1	式	当社指定場所			本社
15	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	東京総支社別館空調設備改修工事設計業務委託	改造・取替	2023/11	2024/01/11	2024/08/22	1	式	当社指定場所			本社
16	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	新島内燃力発電所3号機新設に伴う建築工事設計業務委託	改造・取替	2023/08	2023/10/10	2024/04/25	1	式	当社指定場所			本社
17	委託	設計	業務(電力設備以外)	設計	多摩総支社建物利用計画見直しに伴う府中事務所建物改修工事設計委託	改造・取替	2023/07	2023/09/15	2024/01/19	1	式	当社指定場所			本社
18	委託	資料データ作成・整備	業務(電力設備以外)	資料データ作成・整備	設計基準・標準規格作成業務委託	その他	2023/10	2023/12/01	2024/03/30	1	式	当社指定場所			本社
19	委託	監理・監視	業務(電力設備以外)	警備・交通整理	茨城総支社警備業務委託	その他	2023/08	2023/10/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所			本社
20	委託	監理・監視	業務(電力設備以外)	警備・交通整理	東京エリア保安警備業務委託(Aブロック)	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所			本社
21	委託	監理・監視	業務(電力設備以外)	警備・交通整理	東京エリア保安警備業務委託(Bブロック)	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所			本社
22	委託	監理・監視	業務(電力設備以外)	警備・交通整理	東京エリア保安警備業務委託(Cブロック)	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所			本社
23	委託	監理・監視	業務(電力設備以外)	警備・交通整理	警備業務委託	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/31	1	式	当社指定場所			本社
24	委託	監理・監視	業務(電力設備以外)	警備・交通整理	東京支店事務所建物機械警備業務委託	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/31	1	式	当社指定場所			本社
25	委託	監理・監視	業務(電力設備以外)	警備・交通整理	東京総支社保安警備業務委託	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所			本社
26	委託	監理・監視	業務(電力設備以外)	警備・交通整理	多摩総支社警備業務委託	その他	2023/08	2023/10/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所			本社
27	委託	監理・監視	業務(電力設備以外)	警備・交通整理	各支社機械警備業務委託	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所			本社
28	委託	運営・管理	業務(電力設備以外)	環境・衛生管理	山梨支店他各所建物及び構内清掃業務委託	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/31	1	式	当社指定場所			本社
29	委託	運営・管理	業務(電力設備以外)	建物総合管理	栃木支店管内建物総合管理業務委託(宇都宮支社他)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/31	1	式	当社指定場所			本社
30	委託	運営・管理	業務(電力設備以外)	建物総合管理	栃木支店管内建物総合管理業務委託(栃木北支社)	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/31	1	式	当社指定場所			本社
31	委託	運営・管理	業務(電力設備以外)	建物総合管理	多摩支店建物総合管理業務委託	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/31	1	式	当社指定場所			本社
32	委託	運営・管理	業務(電力設備以外)	建物総合管理	神奈川支店 清掃・建物保守・ビル管理 業務委託	その他	2023/04	2023/06/01	2024/05/31	1	式	当社指定場所			本社
33	委託	運営・管理	業務(電力設備以外)	建物総合管理	東京エリア建物総合管理業務委託(Aブロック)	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所			本社
34	委託	運営・管理	業務(電力設備以外)	建物総合管理	東京エリア建物総合管理業務委託(Bブロック)	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所			本社
35	委託	運営・管理	業務(電力設備以外)	建物総合管理	東京エリア建物総合管理業務委託(Cブロック)	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所			本社
36	委託	運営・管理	業務(電力設備以外)	建物総合管理	東京エリア建物総合管理業務委託(Dブロック)	その他	2023/05	2023/07/01	2024/06/30	1	式	当社指定場所			本社
37	委託	運営・管理	業務(電力設備以外)	建物総合管理	湯沢事務所建物総合管理業務委託	その他	2023/10	2023/12/01	2024/11/30	1	式	当社指定場所			本社
38	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	2023年度第2回オンライン系統監視システムデータメンテナンス業務委託	その他	2023/07	2023/09/11	2024/03/15	1	式	当社指定場所			本社
39	委託	システム・ソフト関係	電力設備	土木・建築部門以外	2024年度第1回オンライン系統監視システムデータメンテナンス業務委託	その他	2024/02	2024/04/08	2024/09/13	1	式	当社指定場所			本社

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
1	01	電柱	01C70000	コンクリート小柱 6.9m	4,073	本	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
2	01	電柱	01G03000	コンクリート根枷 1.2m	1,104	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
3	01	電柱	01G05000	コンクリート根枷 0.7m	2,400	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
4	01	電柱	01H01000	複合柱用コンクリート台柱 12m-50	1,258	本	発注者指定場所	2024/06/21	2025/08/20
5	01	電柱	01H11000	複合柱用鋼管柱 12m-50	1,441	本	発注者指定場所	2024/06/21	2025/08/20
6	01	電柱	01H69000	複合小柱用コンクリート台柱	701	本	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
7	01	電柱	01H70000	複合小柱用鋼管柱	701	本	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
8	01	電柱	01J10000	軽量組立鋼管柱 10m	250	本	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
9	01	電柱	01J12000	軽量組立鋼管柱 12m	672	本	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
10	01	電柱	01J14000	軽量組立鋼管柱 14m	500	本	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
11	01	電柱	01M70000	鋼管小柱 6.9m	1,249	本	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
12	02	電線	02C55000	高圧引下用電線 PDC5.5mm ² (300mタバ)	951,000	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
13	02	電線	02D08000	低圧CVDケーブル8(150mタバ)	192,300	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
14	02	電線	02D14000	低圧CVDケーブル14(500mドラム)	84,000	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
15	02	電線	02D22000	低圧CVDケーブル22(350mドラム)	24,500	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
16	02	電線	02D38000	低圧CVDケーブル38(400mドラム)	64,800	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
17	02	電線	02D60000	低圧CVDケーブル60(300mドラム)	92,700	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
18	02	電線	02D81000	低圧CVDケーブル100(200mドラム)	76,400	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
19	02	電線	02F81000	縁回し用電線 IJP100mm ² (軟)(50mドラム)	112,600	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
20	02	電線	02F83000	縁回し用電線 IJP200mm ² (軟)(50mドラム)	45,710	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
21	02	電線	02G02000	DV電線2DV2.6mm(200mタバ)	755,400	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
22	02	電線	02G03000	DV電線2DV3.2mm(200mタバ)	486,800	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
23	02	電線	02H02000	DV電線3DV2.6mm(200mタバ)	1,090,400	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
24	02	電線	02H03000	DV電線3DV3.2mm(200mタバ)	4,630,200	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
25	02	電線	02H14000	DV電線3DV14mm ² (730mドラム)	498,590	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
26	02	電線	02K26000	都市形装柱関連 低圧架空ケーブル(SHVQ-SS)(240mドラム)	4,080	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
27	02	電線	02K36000	都市形装柱関連 高圧架空ケーブル(CVT-SS 100mm ²)(340mドラム)	29,240	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
28	02	電線	02K38000	都市形装柱関連 高圧架空ケーブル(CVT-SS 38mm ²)(340mドラム)	11,560	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
29	02	電線	02K46000	都市形装柱関連 大容量高圧架空ケーブル(HCVT-SS)(190mドラム)	114,570	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
30	02	電線	02L02000	600Vビニール電線 IV(軟)2.6mm(300mタバ)	1,978,500	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
31	02	電線	02L08000	600Vビニール電線 IV(軟)8mm ² (300mタバ)	31,800	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
32	02	電線	02L22000	600Vビニール電線 IV(軟)22mm ² (50mタバ)	35,900	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
33	02	電線	02L38000	600Vビニール電線 IV(軟)38mm ² (50mタバ)	3,100	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
34	02	電線	02M01000	SVケーブル(平型) 2SV2.0mm(200mタバ)	416,800	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
35	02	電線	02M02000	SVケーブル(平型) 2SV2.6mm(200mタバ)	161,400	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
36	02	電線	02N02000	SVケーブル(丸型) 3SV2.6mm(150mタバ)	192,450	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
37	02	電線	02S32000	アルミ電線ACSR-OE32mm ² (1000mドラム)	3,300,000	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
38	02	電線	02S82000	アルミ電線ACSR-OE120mm ² (790mドラム)	2,539,060	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
39	02	電線	02T83000	アルミ電線HAL-OC240mm ² (420mドラム)	2,252,880	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
40	02	電線	02U32000	アルミ電線耐塩ACSR-AC-OE32mm ² (1000mドラム)	1,317,000	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
41	02	電線	02U82000	アルミ電線耐塩ACSR-AC-OE120mm ² (790mドラム)	801,060	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
42	02	電線	02Y08000	低圧CVTケーブル8(100mタバ)	1,191,700	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
43	02	電線	02Y14000	低圧CVTケーブル14(350mドラム)	716,800	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
44	02	電線	02Y22000	低圧CVTケーブル22(290mドラム)	463,710	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
45	02	電線	02Y38000	低圧CVTケーブル38(350mドラム)	782,950	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
46	02	電線	02Y60000	低圧CVTケーブル60(250mドラム)	587,250	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
47	02	電線	02Y81000	低圧CVTケーブル100(150mドラム)	127,950	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
48	02	電線	02Y82000	低圧CVTケーブル150(120mドラム)	154,560	m	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
49	03	ケーブル	03A60000	CVQケーブル600V 3芯×60mm ² +1芯×38mm ² (900mドラム)	19,800	m	市川ケーブルセンター	2024/06/21	2025/09/20
50	03	ケーブル	03A82000	CVQケーブル600V 3芯×150mm ² +1芯×100mm ² (350mドラム)	44,550	m	市川ケーブルセンター	2024/06/21	2025/09/20
51	03	ケーブル	03A83000	CVQケーブル600V 3芯×250mm ² +1芯×150mm ² (350mドラム)	86,800	m	市川ケーブルセンター	2024/06/21	2025/09/20
52	03	ケーブル	03H60000	CVTケーブル6000V 60mm ² (1000mドラム)	153,000	m	市川ケーブルセンター	2024/08/01	2025/10/31
53	03	ケーブル	03H82000	CVTケーブル6000V 150mm ² (500mドラム)	191,800	m	市川ケーブルセンター	2024/08/01	2025/10/31
54	03	ケーブル	03H83000	CVTケーブル6000V 250mm ² (450mドラム)	67,000	m	市川ケーブルセンター	2024/08/01	2025/10/31
55	03	ケーブル	03H84000	CVTケーブル6000V 325mm ² (350mドラム)	95,090	m	市川ケーブルセンター	2024/08/01	2025/10/31
56	03	ケーブル	03H85000	CVTケーブル6000V 500mm ² (350mドラム)	60,550	m	市川ケーブルセンター	2024/08/01	2025/10/31
57	04	変圧器	04ML1300	6kV気中開閉器(リードレス型)一般型300A	1,782	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
58	04	変圧器	04ML1600	6kV気中開閉器(リードレス型)一般型600A	970	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
59	04	変圧器	04ML3300	6kV気中開閉器(リードレス型)強化耐候型300A	194	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
60	04	変圧器	04ML3600	6kV気中開閉器(リードレス型)強化耐候型600A	134	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
61	04	変圧器	04P63000	コンパクト型遠方制御器用コネクタ付リード(開閉器用)	4,452	本	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
62	04	変圧器	04P80000	自動開閉器用遠方制御器(光通信用)	5,056	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
63	04	変圧器	04Q10000	コストダウン型SC-D(デュアルタイプ)	2,025	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
64	04	変圧器	04Q11000	コストダウン型SC-D(光タイプ)	1,405	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
65	04	変圧器	04Q12000	コストダウン型SC-D(搬送タイプ)	136	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
66	04	変圧器	04Q31000	光/搬送両方式対応型遠方制御器用コネクタ付リード 開閉器用	2,986	本	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
67	04	変圧器	04Q32000	光/搬送両方式対応型遠方制御器用コネクタ付リード 搬送用	2,773	本	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
68	04	変圧器	04QL1300	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)一般型300A	588	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
69	04	変圧器	04QL1600	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)一般型600A	1,289	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
70	04	変圧器	04QL2300	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)強化耐候型300A	186	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
71	04	変圧器	04QL2600	6kV柱上用センサ内蔵自動開閉器(リードレス型)強化耐候型600A	189	台	資材センター	2024/06/21	2025/09/20

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
72	04	変圧器	04R06000	自動開閉器用高圧結合器	774	組	資材センター	2024/06/21	2025/09/20
73	07	外線材料	07A03000	継柱用鋼管 一般柱用	701	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
74	07	外線材料	07A31000	架空地線用キャップ 19型	2,250	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
75	07	外線材料	07A32000	架空地線用キャップ 22型	3,869	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
76	07	外線材料	07C01000	高圧ピン碍子	142,500	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
77	07	外線材料	07C02000	高圧耐張碍子	496,230	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
78	07	外線材料	07C03000	耐塩用高圧ピン碍子	94,190	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
79	07	外線材料	07C05000	高圧中実碍子大	89,844	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
80	07	外線材料	07C06000	高圧中実耐張碍子	2,067	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
81	07	外線材料	07C07000	高圧クランプ碍子銅線	3,420	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
82	07	外線材料	07C08000	高圧クランプ碍子アルミ	118,293	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
83	07	外線材料	07C11000	高圧ラインスペーサ	844	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
84	07	外線材料	07C12000	狭線間高圧ラインスペーサ(アルミ32用)	2,400	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
85	07	外線材料	07C13000	狭線間高圧ラインスペーサ(アルミ120用)	690	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
86	07	外線材料	07D02000	軽腕金 テ0.9m(含ト)	22,180	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
87	07	外線材料	07D03000	軽腕金 ト1.2m	8,100	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
88	07	外線材料	07D08000	軽腕金 マルヒ1.8m	10,650	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
89	07	外線材料	07D11000	軽腕金 カクテ1.8m	6,360	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
90	07	外線材料	07D12000	軽腕金 カクテ1.5m	51,330	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
91	07	外線材料	07D13000	軽腕金 マルヒ1.5m	2,970	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
92	07	外線材料	07D37000	D形腕金(低圧用D-3型)	16,280	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
93	07	外線材料	07D38000	D形腕金(低圧用D-5型)	2,490	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
94	07	外線材料	07D52000	D形腕金 高圧用D36	4,820	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
95	07	外線材料	07D53000	高圧直付金物	5,104	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
96	07	外線材料	07D78000	新装柱用軽腕金 マルヒ1.8m	36,480	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
97	07	外線材料	07D81000	新装柱用軽腕金 カクテ1.8m	16,740	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
98	07	外線材料	07D90000	離隔確保用D型腕金(高低圧共用型)2.0m 一般	9,191	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
99	07	外線材料	07G01000	高圧カットアウト	116,175	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
100	07	外線材料	07G02000	ケーブル付高圧カットアウト I型5m	1,171	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
101	07	外線材料	07G03000	ケーブル付高圧カットアウト I型7m	349	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
102	07	外線材料	07G04000	ケーブル付高圧カットアウト L型5m	1,786	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
103	07	外線材料	07G05000	ケーブル付高圧カットアウト L型7m	467	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
104	07	外線材料	07G08000	深溝型耐塩用プッシング(交換用)	1,100	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
105	07	外線材料	07H82000	大容量高圧架空ケーブル用差込形屋外用終端接続部 200mm2(耐塩用)	352	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
106	07	外線材料	07H83000	大容量高圧架空ケーブル用差込形屋外用終端接続部 200mm2(一般用)	174	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
107	07	外線材料	07K03000	低圧架空ケーブル用分岐箱 3P形	153	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
108	07	外線材料	07K05000	低圧架空ケーブル用分岐箱 5P形	368	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
109	07	外線材料	07K12000	低圧引込箱電灯用大	93	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
110	07	外線材料	07K16000	低圧引込箱動力用	64	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
111	07	外線材料	07K81000	差込形屋外用終端接続部 100mm2(耐塩用)	669	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
112	07	外線材料	07K82000	差込形屋外用終端接続部 100mm2(一般用)	170	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
113	07	外線材料	07K83000	差込形屋外用終端接続部 38mm2(耐塩用)	322	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
114	07	外線材料	07K86000	6600VCVT8mm2ケーブル用差込形屋外用耐塩用終端接続部	230	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
115	07	外線材料	07L01000	高圧クランプがよいし用限流素子	18,960	個	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
116	07	外線材料	07L02000	高圧クランプがよいし用限流素子ストラップタイプ	72,140	個	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
117	07	外線材料	07M01000	密閉型低圧引込ヒューズ 8mm2	841,200	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
118	07	外線材料	07M02000	密閉型低圧引込ヒューズ 14mm2	91,000	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
119	07	外線材料	07MV0100	密閉型低圧引込ヒューズ CV8mm2	141,660	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
120	07	外線材料	07MV0200	密閉型低圧引込ヒューズ CV14mm2	56,200	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
121	07	外線材料	07MV0300	密閉型低圧引込ヒューズ CV22mm2	36,020	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
122	07	外線材料	07MV0400	密閉型低圧引込ヒューズ CV38mm2	42,360	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
123	07	外線材料	07S71000	6kV架空ケーブル用接続体 I型	1,069	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
124	07	外線材料	07S72000	6kV架空ケーブル用接続体 I型活線接続	249	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
125	07	外線材料	07S73000	6kV架空ケーブル用接続体 T型活線接続	971	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
126	07	外線材料	07S74000	6kV架空ケーブル用接続体 π型	90	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
127	07	外線材料	07S80000	6kV架空ケーブル用接続材料38形	112	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
128	07	外線材料	07S81000	6kV架空ケーブル用接続材料60形	3	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
129	07	外線材料	07S82000	6kV架空ケーブル用接続材料100形	1,356	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
130	07	外線材料	07S83000	6kV架空ケーブル用接続材料150形	2	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
131	07	外線材料	07S84000	6kV架空ケーブル用接続材料200形	1,957	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
132	07	外線材料	07S85000	6kV架空ケーブル用接続材料250形	50	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
133	07	外線材料	07S86000	6kV架空ケーブル用接続材料325形	7	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
134	07	外線材料	07S88000	6kV架空ケーブル用延長接続材料100形	1,134	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
135	07	外線材料	07S89000	6kV架空ケーブル用延長接続材料200形	2	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
136	07	外線材料	07S90000	6kV架空ケーブル用常温収縮型直線接続部(100mm2)	162	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
137	07	外線材料	07S91000	6kV架空ケーブル用常温収縮型直線接続部(200mm2)	476	組	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
138	08	雑品	08A24000	足場ボルト	1,006,650	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
139	08	雑品	08A27000	丸型アームタイ	103,755	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
140	08	雑品	08A28000	補助足場金具	41,350	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
141	08	雑品	08A33000	耐張ストラップ	7,900	枚	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
142	08	雑品	08A34000	ストラップ中	139,360	枚	資材センター	2024/03/21	2025/05/20

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
143	08	雑品	08A35000	ねじリストラップ	710,900	枚	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
144	08	雑品	08A43000	中実耐張ストラップ	1,730	枚	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
145	08	雑品	08A53000	一線用低圧ラック	531,900	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
146	08	雑品	08A70000	筒型つるガード(短尺型)	6,115	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
147	08	雑品	08A72000	支線用プラスチックガード	71,960	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
148	08	雑品	08A75000	耐塩カットアウト支持碍子	720	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
149	08	雑品	08A86000	高圧D形腕金用T分岐金具D36用	168	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
150	08	雑品	08A87000	自動開閉器用高圧結合器取付金物	1,592	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
151	08	雑品	08B08000	巻付グリップ シンプル用(30mm2用)	656,300	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
152	08	雑品	08B09000	巻付グリップ シンプル用(45mm2用)	129,700	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
153	08	雑品	08B11000	巻付グリップ 玉碍子用(30mm2用)	192,800	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
154	08	雑品	08B12000	巻付グリップ 玉碍子用(45mm2用)	110,600	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
155	08	雑品	08B13000	巻付グリップ シンプル用(70mm2用)	3,210	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
156	08	雑品	08B14000	巻付グリップ 直線用(30mm2用)	55,000	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
157	08	雑品	08B15000	巻付グリップ 直線用(45mm2用)	2,300	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
158	08	雑品	08B17000	巻付グリップ シンプル用(90mm2用)	42,270	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
159	08	雑品	08B18000	巻付グリップ 玉碍子用(90mm2用)	30,780	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
160	08	雑品	08B19000	巻付グリップ 直線用(90mm2用)	660	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
161	08	雑品	08B54000	高圧クランプ碍子カバー	143,580	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
162	08	雑品	08E10000	バンド 10cm	14,505	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
163	08	雑品	08E11000	バンド 13cm	11,330	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
164	08	雑品	08E12000	バンド 16cm	5,215	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
165	08	雑品	08E13000	バンド 18cm	60,320	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
166	08	雑品	08E14000	バンド 21cm	487,765	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
167	08	雑品	08E15000	バンド 24cm	169,855	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
168	08	雑品	08E16000	バンド 27cm	46,285	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
169	08	雑品	08E17000	バンド 30cm	2,865	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
170	08	雑品	08E18000	強カバンド 19cm	14,720	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
171	08	雑品	08E19000	強カバンド 21cm	73,520	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
172	08	雑品	08E20000	強カバンド 23cm	34,685	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
173	08	雑品	08E23000	ステンレス製自在バンド	2,002,200	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
174	08	雑品	08E23100	樹脂製自在バンド	175,400	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
175	08	雑品	08E24000	高耐張力形バンド 19L	2,705	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
176	08	雑品	08E25000	高耐張力形バンド 21L	9,590	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
177	08	雑品	08E26000	高耐張力形バンド 23L	2,720	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
178	08	雑品	08E27000	バンド 8cm	7,965	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
179	08	雑品	08E28000	強カバンド 25cm	13,250	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
180	08	雑品	08E29000	強カバンド 27cm	6,875	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
181	08	雑品	08E30000	強カバンド 29cm	565	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
182	08	雑品	08E31000	アルミクランプ高圧 大(120mm2用)	74,010	個	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
183	08	雑品	08E32000	アルミクランプ高圧 小	135,150	個	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
184	08	雑品	08E33000	アルミクランプ高圧 特大(240mm2用)	77,070	個	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
185	08	雑品	08E35000	アルミクランプ低圧 小	101,050	個	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
186	08	雑品	08E36000	アルミクランプ低圧(120mm2用)	145,950	個	資材センター	2024/06/21	2025/08/20
187	08	雑品	08E50000	接地用プラスチックモールジング	50,050	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
188	08	雑品	08E54000	連結式接地棒	62,120	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
189	08	雑品	08E55000	接地用リード端子	48,750	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
190	08	雑品	08E61000	強カバンド 17cm	3,390	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
191	08	雑品	08E65000	高耐張力形バンド 25L	1,440	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
192	08	雑品	08E66000	高耐張力形バンド 27L	1,060	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
193	08	雑品	08E67000	高耐張力形バンド 29L	225	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
194	08	雑品	08E72000	立上ケーブル支持バンド D-23	2,439	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
195	08	雑品	08E73000	立上ケーブル支持バンド D-26	749	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
196	08	雑品	08E75000	支柱取付バンド 14cm	6	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
197	08	雑品	08E76000	D型腕金用バンド 23	56,949	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
198	08	雑品	08E77000	D型腕金用バンド 28	6,044	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
199	08	雑品	08E80000	SV用メッセンジャーワイヤ柱間分岐金具(大)	63,720	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
200	08	雑品	08F62000	分岐スリーブカバーLE	477,750	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
201	08	雑品	08F62100	分岐スリーブカバー(間接活線テーブルス用)LE-TL	3,870	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
202	08	雑品	08F63100	改良型分岐スリーブカバー(LE3)	47,800	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
203	08	雑品	08F64000	分岐スリーブカバー LK	750	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
204	08	雑品	08F65000	分岐スリーブカバーSE	574,300	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
205	08	雑品	08F65100	分岐スリーブカバー(間接活線テーブルス用)SE-TL	8,000	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
206	08	雑品	08F68000	分岐スリーブカバー 間接活線用 SE-HS	14,750	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
207	08	雑品	08F69000	分岐スリーブカバー 間接活線用 LE-HS	8,150	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
208	08	雑品	08F75000	大容量架空ケーブル用接続部絶縁カバー T形	787	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
209	08	雑品	08F76000	大容量架空ケーブル用接続部絶縁カバー L60形	733	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
210	08	雑品	08G55000	常温収縮型PDスリーブカバー PDS	484,000	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
211	08	雑品	08G56000	常温収縮型PDスリーブカバー PDY	22,140	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
212	08	雑品	08H61000	補修用カバー 大	240,000	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
213	08	雑品	08H62000	補修用カバー 小	194,000	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
214	08	雑品	08H65000	補修用カバー(間接活線用) 特大	4,000	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
215	08	雑品	08H66000	補修用カバーAL32TL	96,000	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
216	08	雑品	08H67000	補修用カバーAL120TL	120,000	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
217	08	雑品	08H68000	補修用カバーAL240TL	123,350	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
218	08	雑品	08K40000	コンクリート柱上部補強金具	100	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
219	08	雑品	08K41000	コンクリート柱補強金具	3,318	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
220	08	雑品	08K42000	コンクリート柱補強金具用ステンレス製バンド	8,482	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
221	08	雑品	08K47000	コンクリート柱上部補強用中間金具	65	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
222	08	雑品	08K48000	コンクリート柱上部補強用緊張金具	58	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
223	08	雑品	08K49000	コンクリート柱補強金具自在バンド	1,572	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
224	08	雑品	08K90000	共架用2条持出金具	10,542	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
225	08	雑品	08K91000	共架用2条引留金具	23,335	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
226	08	雑品	08K92000	共架用2条槍出金具(芯付)0.9m	8,776	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
227	08	雑品	08K93000	共架用2条槍出金具(芯付)1.4m	8,101	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
228	08	雑品	08K94000	共架用2条槍出金具(横付)0.9m	276	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
229	08	雑品	08K95000	共架用2条槍出金具(横付)1.4m	280	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
230	08	雑品	08Q02000	亜鉛メッキ鋼より線 30mm2(200mタバ)	5,396,200	m	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
231	08	雑品	08Q03000	亜鉛メッキ鋼より線 45mm2(150mタバ)	1,010,550	m	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
232	08	雑品	08Q04000	亜鉛メッキ鋼より線 90mm2(100mタバ)	254,100	m	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
233	08	雑品	08T10300	支柱取付バンド	6,922	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
234	08	雑品	08T28000	6kV柱上変圧器用ハンガーバンド	95,030	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
235	08	雑品	08T99000	支柱取付バンド 14-90	15	組	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
236	08	雑品	08TG7000	高圧離隔装柱用腕金・バンド	7,035	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
237	08	雑品	08TT9000	上部トンボ腕補助金具(一般用)	1,900	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
238	09	地中線材料	09E71000	終端腕金 L-1050	4,824	本	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
239	09	地中線材料	09E72000	終端腕金 L-1250	2,080	本	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
240	09	地中線材料	09F08000	高圧キャビネット(防錆型)	336	台	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
241	09	地中線材料	09F09000	高圧キャビネット(自立型)	744	台	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
242	09	地中線材料	09F33000	三回路配電塔(気中開閉器タイプ)400A	127	台	新大田資材センター	2024/06/21	2025/08/20
243	09	地中線材料	09G02000	高圧屋内支持碍子	2,120	個	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
244	09	地中線材料	09G10000	低圧分岐装置用接続板(銅バー)丸穴タイプ	1,930	個	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
245	09	地中線材料	09G18000	銅帯母線 高圧キャビネット用	38	組	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
246	09	地中線材料	09G19000	銅帯母線 供給用変圧器室 3回路用	24	組	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
247	09	地中線材料	09G20000	銅帯母線 供給用変圧器室 2回路用	53	組	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
248	09	地中線材料	09G21000	低圧限流ヒューズ 50A	400	本	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
249	09	地中線材料	09G22000	低圧限流ヒューズ 100A	870	本	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
250	09	地中線材料	09G23000	低圧限流ヒューズ 200A	1,230	本	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
251	09	地中線材料	09G24000	低圧限流ヒューズ 300A	6,050	本	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
252	09	地中線材料	09G31000	屋内カットアウト30A	434	個	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
253	09	地中線材料	09G32000	屋内カットアウト100A	127	個	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
254	09	地中線材料	09G36000	高圧限流ヒューズ 10A	430	本	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
255	09	地中線材料	09G37000	高圧限流ヒューズ 25A	490	本	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
256	09	地中線材料	09G38000	高圧限流ヒューズ 50A	168	本	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
257	09	地中線材料	09G39000	高圧限流ヒューズ 75A	119	本	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
258	09	地中線材料	09G41000	配電塔用断路器 モールドジスコン(三極形) A-2形用	22	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
259	09	地中線材料	09G42000	配電塔用断路器 モールドジスコン(三極形) 自立形用	74	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
260	09	地中線材料	09G43000	配電塔用断路器 モールドジスコン(三極形) 壁掛形用	40	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
261	09	地中線材料	09G60000	地中線機器用気中開閉器	960	台	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
262	09	地中線材料	09G71000	地上用変圧器用エルボ	85	組	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
263	09	地中線材料	09H25000	屋内終端接続部 CVT60mm2用	3,146	組	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
264	09	地中線材料	09H26000	屋内終端接続部 CVT150mm2用	1,435	組	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
265	09	地中線材料	09H27000	常温収縮型屋内終端接続部 60mm2用	953	組	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
266	09	地中線材料	09H28000	常温収縮型屋内終端接続部 150mm2用	1,284	組	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
267	09	地中線材料	09H51000	差込形屋外終端接続部 CVT250mm2用	320	組	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
268	09	地中線材料	09H52000	差込形屋外終端接続部 CVT325mm2用	210	組	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
269	09	地中線材料	09H54000	差込形屋外終端接続部 CVT60mm2用	765	組	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
270	09	地中線材料	09H55000	差込形屋外終端接続部 CVT150mm2用	289	組	新大田資材センター	2024/03/21	2025/05/20
271	09	地中線材料	09H56000	差込形屋外耐塩用終端接続部 CVT250mm2用	176	組	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
272	09	地中線材料	09H57000	差込形屋外耐塩用終端接続部 CVT325mm2用	87	組	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
273	09	地中線材料	09H59000	差込形屋外耐塩用終端接続部 CVT60mm2用	702	組	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
274	09	地中線材料	09H60000	差込形屋外耐塩用終端接続部 CVT150mm2用	230	組	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
275	09	地中線材料	09H75000	多回路開閉器直結型終端接続部 CVT60mm2用(ボタン検電型)	213	組	新大田資材センター	2024/06/21	2025/08/20
276	09	地中線材料	09H76000	多回路開閉器直結型終端接続部 CVT150mm2用(ボタン検電型)	430	組	新大田資材センター	2024/06/21	2025/08/20
277	09	地中線材料	09H77000	多回路開閉器直結型終端接続部 CVT250mm2用(ボタン検電型)	151	組	新大田資材センター	2024/06/21	2025/08/20
278	09	地中線材料	09H78000	多回路開閉器直結型終端接続部 多回路開閉器端子用絶縁保護カバー	328	組	新大田資材センター	2024/06/21	2025/08/20
279	09	地中線材料	09H79000	多回路開閉器直結型終端接続部 CVT325mm2用(ボタン検電型)	44	組	新大田資材センター	2024/06/21	2025/08/20
280	09	地中線材料	09H81000	モールドジスコン直結型終端接続部 60A(ボタン検電型)	194	組	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
281	09	地中線材料	09H82000	モールドジスコン直結型終端接続部 150A(ボタン検電型)	187	組	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
282	09	地中線材料	09J01000	常温収縮型直線接続部 CVT同径60mm2用	2,620	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
283	09	地中線材料	09J02000	常温収縮型直線接続部 CVT同径150mm2用	1,226	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
284	09	地中線材料	09J03000	常温収縮型直線接続部 CVT同径250mm2用	494	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20

【配電用貯蔵品】

No	類No	分類名	コード	物品名・工事名・業務名	予定数量	単位	納入場所・工事場所・委託場所	期間・納期(自)	期間・納期(至)
285	09	地中線材料	09J04000	常温収縮型直線接続部 CVT同径325mm2用	632	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
286	09	地中線材料	09J05000	常温収縮型直線接続部 CVT同径500mm2用	478	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
287	09	地中線材料	09J06000	常温収縮型直線接続部 CVT異径60:150mm2用	193	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
288	09	地中線材料	09J07000	常温収縮型直線接続部 CVT異径150:250mm2用	27	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
289	09	地中線材料	09J08000	常温収縮型直線接続部 CVT異径250:325mm2用	23	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
290	09	地中線材料	09J09000	常温収縮型直線接続部 CVT異径250:500mm2用	42	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
291	09	地中線材料	09J10000	常温収縮型直線接続部 CVT異径325:500mm2用	196	組	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
292	09	地中線材料	09K61000	集合住宅用変圧器 30+130kVA開閉器付	144	台	発注者指定場所	2024/06/21	2025/09/20
293	09	地中線材料	09K62000	集合住宅用変圧器 50+250kVA開閉器付	385	台	発注者指定場所	2024/06/21	2025/09/20
294	09	地中線材料	09K63000	集合住宅用変圧器 30+130kVA開閉器無	21	台	発注者指定場所	2024/06/21	2025/09/20
295	09	地中線材料	09K64000	集合住宅用変圧器 50+250kVA開閉器無	43	台	発注者指定場所	2024/06/21	2025/09/20
296	09	地中線材料	09K83000	6kV屋内用中型変圧器 150kVA	176	台	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
297	09	地中線材料	09K84000	6kV屋内用中形変圧器 200kVA	165	台	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
298	09	地中線材料	09K85000	6kV屋内用中形変圧器 300kVA	128	台	新大田、蘇我資材センター	2024/06/21	2025/08/20
299	09	地中線材料	09K97000	地上用変圧器 30+80kVA(ADS形)	422	台	発注者指定場所	2024/06/21	2025/09/20
300	09	地中線材料	09K98000	地上用変圧器 50+125kVA(ADS形)	299	台	発注者指定場所	2024/06/21	2025/09/20
301	09	地中線材料	09S01000	ケーブルバンド小	10,440	個	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
302	09	地中線材料	09S02000	ケーブルバンド大	15,240	個	新大田、蘇我資材センター	2024/03/21	2025/05/20
303	10	電気計器	0AL33000	高圧・特別高圧用電力需給用複合計器 7桁多時 精密 季別C	4,640	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
304	10	電気計器	0AM31100	変成器付電子式電力量計組合せ単三 100V/200V5A(920-920) (特定検定)	30,909	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
305	10	電気計器	0AM32100	変成器付電子式電力量計組合せ単三 100V/200V5A(1:N-920) (特定検定)	4,647	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
306	10	電気計器	0AM51100	変成器付電子式電力量計組合せ三相 200V5A(920-920) (特定検定)	8,308	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
307	10	電気計器	0AM52100	変成器付電子式電力量計組合せ三相 200V5A(1:N-920) (特定検定)	1,498	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
308	10	電気計器	0AP11000	電子式普通電力量計単二 100V30A(920-920) (端子ブロックなし)	407,730	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
309	10	電気計器	0AP11100	電子式普通電力量計単二 100V30A(920-920)	2,500	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
310	10	電気計器	0AP12000	電子式普通電力量計単二 100V30A(1:N-920) (端子ブロックなし)	118,061	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
311	10	電気計器	0AP12100	電子式普通電力量計単二 100V30A(1:N-920)	1,000	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
312	10	電気計器	0AP21000	電子式普通電力量計単三 100V/200V60A(920-920) (端子ブロックなし)	995,317	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
313	10	電気計器	0AP21100	電子式普通電力量計単三 100V/200V60A(920-920)	386,636	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
314	10	電気計器	0AP22000	電子式普通電力量計単三 100V/200V60A(1:N-920) (端子ブロックなし)	279,148	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
315	10	電気計器	0AP22100	電子式普通電力量計単三 100V/200V60A(1:N-920)	43,876	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
316	10	電気計器	0AP31000	電子式普通電力量計単三 100V/200V120A(920-920) (端子ブロックなし)	188,393	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
317	10	電気計器	0AP31100	電子式普通電力量計単三 100V/200V120A(920-920)	1,500	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
318	10	電気計器	0AP32000	電子式普通電力量計単三 100V/200V120A(1:N-920) (端子ブロックなし)	59,957	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
319	10	電気計器	0AP32100	電子式普通電力量計単三 100V/200V120A(1:N-920)	200	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
320	10	電気計器	0AP41000	電子式普通電力量計三相 200V60A(920-920) (端子ブロックなし)	96,511	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
321	10	電気計器	0AP41100	電子式普通電力量計三相 200V60A(920-920)	2,000	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
322	10	電気計器	0AP42000	電子式普通電力量計三相 200V60A(1:N-920) (端子ブロックなし)	56,639	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
323	10	電気計器	0AP42100	電子式普通電力量計三相 200V60A(1:N-920)	1,500	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
324	10	電気計器	0AP51000	電子式普通電力量計三相 200V120A(920-920) (端子ブロックなし)	38,367	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
325	10	電気計器	0AP51100	電子式普通電力量計三相 200V120A(920-920)	2,500	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
326	10	電気計器	0AP52000	電子式普通電力量計三相 200V120A(1:N-920) (端子ブロックなし)	17,965	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
327	10	電気計器	0AP52100	電子式普通電力量計三相 200V120A(1:N-920)	200	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
328	10	電気計器	0AP61100	電子式普通電力量計単二 100V120A(920-920)	109	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
329	10	電気計器	0AP62100	電子式普通電力量計単二 100V120A(1:N-920)	93	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
330	10	電気計器	0AP71100	電子式普通電力量計単二 200V30A(920-920)	1,094	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
331	10	電気計器	0AP72100	電子式普通電力量計単二 200V120A(920-920)	1,085	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
332	10	電気計器	0AP81100	電子式普通電力量計単二 200V120A(920-920)	1,209	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
333	10	電気計器	0AP82100	電子式普通電力量計単二 200V120A(1:N-920)	1,388	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
334	10	電気計器	0AQ11100	電子式普通電力量計(タイムスイッチ機能付き)単二 100V30A(920-920)	30	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
335	10	電気計器	0AQ12100	電子式普通電力量計(タイムスイッチ機能付き)単二 100V30A(1:N-920)	36	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
336	10	電気計器	0AQ71100	電子式普通電力量計(タイムスイッチ機能付き)単二 200V30A(920-920)	6,068	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
337	10	電気計器	0AQ72100	電子式普通電力量計(タイムスイッチ機能付き)単二 200V30A(1:N-920)	4,259	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
338	10	電気計器	0AQ81100	電子式普通電力量計(タイムスイッチ機能付き)単二 200V120A(920-920)	50	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
339	10	電気計器	0AQ82100	電子式普通電力量計(タイムスイッチ機能付き)単二 200V120A(1:N-920)	605	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
340	10	電気計器	0AQ91100	電子式普通電力量計(タイムスイッチ機能付き)単二 200V60A(920-920)	148	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
341	10	電気計器	0AQ92100	電子式普通電力量計(タイムスイッチ機能付き)単二 200V60A(1:N-920)	361	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
342	10	電気計器	0AW66000	屋外用低圧変流器低圧組合せ用変流器(CT)屋外用 2号 単三(特定検定)	10,519	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
343	10	電気計器	0AW67000	屋外用低圧変流器低圧組合せ用変流器(CT)屋外用 2号 三相(特定検定)	3,890	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
344	10	電気計器	0AZ85000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 200A(特定検定)	694	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
345	10	電気計器	0AZ91000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 20A(特定検定)	9,847	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
346	10	電気計器	0AZ92000	高圧用計器用変圧変流器VCT6kVモールド 50A(特定検定)	2,428	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
347	10	電気計器	0AZ94000	高圧用計器用変圧変流器(S型)VCT6kVモールド 20A(特定検定) S型	135	個	発注者指定場所	2024/03/21	2025/05/20
348	12	内線材料	0CC06000	定額用ブレーカ(定額制用電流制限器)	2,600	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
349	12	内線材料	0CC64000	計器試験用開閉器	29,030	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
350	12	内線材料	0CC69000	電力量計用計器箱 試験用開閉器カバー	2,100	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
351	12	内線材料	0CC75000	計器用ビニールケーブル 5.5mm2×7芯(100mドラム)	244,700	m	資材センター	2024/03/21	2025/06/20
352	12	内線材料	0CC81000	TS補助開閉器用電源・制御ケーブル	360	本	資材センター	2024/03/21	2025/05/20
353	12	内線材料	0CP01000	Sブレーカスペース接続器具	218,960	個	資材センター	2024/03/21	2025/05/20

東京電力(注) 資材調達計画(2023年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力リニューアブルパワー、東京電力エナジーパートナー

【東京電力エナジーパートナー分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前に取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

【一般品他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	一般品	RPAソフトウェアライセンス(UiPath)	新設・購入	2023/12	2024/02/01	2025/01/31	1	式	三井銀座ビルディング他	持込渡	一括検収	本社
2	購買	一般品	ガス小売事業に係わるリーフレット等購入	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
3	委託	資料データ作成・整備	節電に関するリーフレット配布等業務	その他	2023/05	2023/07/01	2024/03/31	1	式	EP日比谷国際ビル		分割検収	本社
4	委託	システム・ソフト関係	くらしTEPCOポイントシステム開発業務	その他	2023/04	2023/05/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
5	委託	システム・ソフト関係	IT品質管理業務	その他	2023/06	2023/07/03	2023/09/28	1	式	各事業所		一括検収	本社
6	委託	システム・ソフト関係	IT品質管理業務	その他	2023/09	2023/10/03	2023/12/22	1	式	各事業所		一括検収	本社
7	委託	システム・ソフト関係	IT品質管理業務	その他	2023/12	2024/01/09	2024/03/29	1	式	各事業所		一括検収	本社
8	委託	運営・管理	くらしTEPCO関連印刷業務	その他	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	受託者にて用意		分割検収	本社
9	委託	運営・管理	カスタマーセンター業務	その他	2023/09	2023/10/01	2024/09/30	1	式	埼玉等		一括検収	本社
10	委託	運営・管理	カスタマーセンター自動音声・チャット誘導業務	その他	2024/01	2024/01/01	2024/12/01	1	式	委託先事務所		分割検収	本社
11	委託	運営・管理	省エネ機器等導入支援キャンペーン事務局運営業務	その他	2023/06	2023/07/01	2023/12/01	1	式	委託先事務所内		分割検収	本社
12	委託	委託研究	開発案件における特定送配電事業やDHC事業等の検討に伴う計画策定・調査業務	その他	2023/04	2023/04/01	2024/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社

東京電力(注) 資材調達計画(2023年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力リニューアブルパワー、東京電力エナジーパートナー

【東京電力リニューアブルパワー分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前に取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

【水力設備他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	水力土木	鬼怒川事業所管内各ダム自動通報装置設置	新設・購入	2023/08	2024/01/08	2024/03/22	1	式	栃木県日光市	据付渡	一括検収	鬼怒川事業所土木保守G
2	購買	水力土木	上牧発電所 小森ダム排砂門休止装置新設	新設・購入	2023/05	2023/11/01	2024/01/31	1	式	群馬県利根郡みなかみ町	据付渡	一括検収	沼田事業所土木保守G
3	購買	水力土木	葛野川発電所 葛野川ダム予備動力設置	新設・購入	2023/05	2023/11/10	2024/03/28	1	式	山梨県大月市	据付渡	一括検収	駒橋事業所土木保守G
4	購買	水力土木	猪苗代事業所 各発電所ITV設置	新設・購入	2023/04	2023/10/01	2024/01/20	1	式	福島県会津若松市	据付渡	一括検収	猪苗代事業所土木保守G
5	購買	水力土木	猪苗代第一発電所 水槽除塵機設置	新設・購入	2023/06	2024/10/01	2025/01/20	1	式	福島県会津若松市	据付渡	一括検収	猪苗代事業所土木保守G
6	購買	水力土木	小野川発電所 狐鷹森水門他水位計設置	新設・購入	2023/10	2024/10/01	2024/12/20	1	式	福島県耶麻郡北塩原村	据付渡	一括検収	猪苗代事業所土木保守G
7	購買	水力土木	安曇発電所 洪水吐門開度発信機増設	新設・購入	2023/10	2024/01/24	2024/03/27	1	式	長野県松本市	据付渡	一括検収	松本事業所土木保守G
8	購買	水力土木	高瀬川第五発電所 川九里沢溪流取水口排砂設備設置	新設・購入	2023/08	2024/09/02	2024/12/20	1	式	長野県大町市	据付渡	一括検収	高瀬川事業所土木保守G
9	購買	水力土木	伏田発電所 水圧鉄管設置	新設・購入	2023/04	2025/09/01	2026/11/30	1	式	群馬県利根郡昭和村	据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
10	購買	水力土木	塩原発電所 蛇尾川ダム網場取替並びに関連除却	改造・取替	2023/05	2023/10/02	2024/02/01	1	式	栃木県那須塩原市	据付渡	一括検収	那須野事業所土木保守G
11	購買	水力土木	塩原発電所ダム管理所空調設備取替並びに関連除却	改造・取替	2023/06	2023/10/02	2023/12/22	1	式	栃木県那須塩原市	据付渡	一括検収	那須野事業所土木保守G
12	購買	水力土木	地震観測装置取替(鹿沢ダム、野反ダム)	改造・取替	2023/05	2023/11/02	2023/11/30	1	式	群馬県吾妻郡嬭恋村・中之条町	据付渡	一括検収	渋川事業所土木保守G
13	購買	水力土木	沼田事業所 各所取水口等情報伝送装置改良	改造・取替	2023/07	2023/11/01	2024/03/15	1	式	群馬県沼田市・利根郡片品村	据付渡	一括検収	沼田事業所土木保守G
14	購買	水力土木	沼田事業所 管内水文気象観測装置取替(玉原ダム)並びに関連除却	改造・取替	2023/04	2023/10/15	2024/01/31	1	式	群馬県沼田市	据付渡	一括検収	沼田事業所土木保守G
15	購買	水力土木	岩室発電所 片品川取水ダム排砂門取替並びに関連除却	改造・取替	2023/04	2023/11/01	2024/03/15	1	式	群馬県利根郡片品村	据付渡	一括検収	沼田事業所土木保守G
16	購買	水力土木	岩室発電所 片品川取水口制水門巻上機取替並びに関連除却	改造・取替	2023/11	2024/11/01	2025/03/12	1	式	群馬県沼田市	据付渡	一括検収	沼田事業所土木保守G
17	購買	水力土木	奥利根事業所 管内水文気象観測装置取替(須田貝ダム)並びに関連除却	改造・取替	2024/02	2024/10/01	2024/12/25	1	式	群馬県利根郡みなかみ町	据付渡	一括検収	沼田事業所土木保守G
18	購買	水力土木	松田事業所管内 各所フロート式水位計取替他1件	改造・取替	2023/08	2023/10/02	2024/03/08	1	式	静岡県小山町・神奈川県箱根町	据付渡	一括検収	松田事業所土木保守G
19	購買	水力土木	落合発電所 大又沢ダム水位計取替他1件	改造・取替	2023/08	2023/10/02	2024/01/18	1	式	神奈川県北杜市	据付渡	一括検収	松田事業所土木保守G
20	購買	水力土木	甲府事業所管内 水路監視制御装置取替ならびに関連除却	改造・取替	2023/04	2023/11/01	2024/03/29	1	式	山梨県北杜市・川三郷町	据付渡	一括検収	甲府事業所土木保守G
21	購買	水力土木	早川第三発電所 取水口スクリーン取替並びに関連除却	改造・取替	2023/08	2024/01/20	2024/03/25	1	式	山梨県早川町	据付渡	一括検収	甲府事業所土木保守G
22	購買	水力土木	鹿留発電所 小佐野川溪流取水ダム排砂門改良	改造・取替	2023/05	2023/11/20	2024/02/26	1	式	山梨県富士吉田市	据付渡	一括検収	駒橋事業所土木保守G
23	購買	水力土木	秋元発電所 取水口フロート取替	改造・取替	2023/04	2023/09/01	2023/12/10	1	式	福島県耶麻郡猪苗代町	据付渡	一括検収	猪苗代事業所土木保守G
24	購買	水力土木	猪苗代第二発電所 水圧鉄管下部ドレーンバルブ取替	改造・取替	2023/04	2024/09/01	2025/01/20	1	式	福島県会津若松市	据付渡	一括検収	猪苗代事業所土木保守G
25	購買	水力土木	猪苗代貯水池 布藤ポンプ所 自動制御盤取替	改造・取替	2023/04	2024/08/01	2024/11/20	1	式	福島県耶麻郡猪苗代町	据付渡	一括検収	猪苗代事業所土木保守G
26	購買	水力土木	戸の口堰第一発電所 水槽排砂門巻上機取替	改造・取替	2023/06	2024/11/01	2025/01/20	1	式	福島県会津若松市	据付渡	一括検収	猪苗代事業所土木保守G
27	購買	水力土木	沢渡発電所 2号横坑巻上機取替	改造・取替	2023/07	2023/10/11	2023/11/28	1	式	長野県松本市	据付渡	一括検収	松本事業所土木保守G
28	購買	水力土木	高瀬川第五発電所 本川取水口他門扉・巻上機取替	改造・取替	2023/10	2024/09/02	2024/11/27	1	式	長野県大町市	据付渡	一括検収	高瀬川事業所土木保守G
29	購買	水力土木	中の沢発電所 七倉ダム監査廊昇降設備取替	改造・取替	2023/08	2024/09/02	2024/11/22	1	式	長野県大町市	据付渡	一括検収	高瀬川事業所土木保守G
30	購買	水力土木	穂積発電所水槽予備電源制御装置改良	改造・取替	2023/09	2024/02/20	2024/03/01	1	式	長野県南佐久郡小海町	据付渡	一括検収	千曲川事業所土木保守G
31	購買	水力土木	島川原発電所 西浦堰堤ダム放流警報装置改良	改造・取替	2023/06	2024/01/10	2024/02/20	1	式	長野県小諸市	据付渡	一括検収	千曲川事業所土木保守G
32	購買	水力土木	穂積発電所 取水口制水門巻上機取替	改造・取替	2023/08	2024/01/10	2024/01/30	1	式	長野県南佐久郡小海町	据付渡	一括検収	千曲川事業所土木保守G
33	購買	水力土木	釜無川第三発電所 水圧鉄管取替	改造・取替	2023/12	2025/03/01	2027/03/01	1	式	山梨県北杜市	据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
34	購買	水力土木	田代川第一発電所 水圧鉄管末端管取替	改造・取替	2023/12	2025/02/01	2025/02/01	1	式	山梨県南巨摩郡早川町	据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
35	購買	水力土木	西鬼怒川発電所用水門・巻上機修理	修理	2023/08	2023/11/01	2023/11/30	1	式	栃木県宇都宮市	据付渡	一括検収	那須野事業所土木保守G
36	購買	水力土木	根利川発電所 赤城沢取水ダム排砂門扉修理	修理	2023/04	2023/10/15	2024/01/31	1	式	群馬県沼田市	据付渡	一括検収	沼田事業所土木保守G
37	購買	水力土木	岩室発電所 放水路排砂門修理	修理	2023/11	2024/10/01	2024/12/20	1	式	群馬県沼田市	据付渡	一括検収	沼田事業所土木保守G
38	購買	水力土木	岩室発電所 悴川連絡制水門修理	修理	2023/11	2024/10/01	2024/12/20	1	式	群馬県沼田市	据付渡	一括検収	沼田事業所土木保守G
39	購買	水力土木	釜無川第一発電所 取水ダム1号排砂門水密部修繕	修理	2023/08	2024/01/06	2024/02/28	1	式	長野県諏訪郡富士見町	据付渡	一括検収	甲府事業所土木保守G
40	購買	水力土木	釜無川第二発電所 取水ダム1号排砂門戸当り修繕	修理	2023/10	2024/01/06	2024/02/28	1	式	山梨県北杜市	据付渡	一括検収	甲府事業所土木保守G
41	購買	水力土木	早川第一発電所 取水ダム排砂ゲート修理	修理	2023/08	2024/01/06	2024/02/28	1	式	山梨県南巨摩郡早川町	据付渡	一括検収	甲府事業所土木保守G
42	購買	水力土木	鹿留発電所他 水路監視装置UPS修繕	修理	2023/08	2024/02/01	2024/03/23	1	式	山梨県富士吉田市	据付渡	一括検収	駒橋事業所土木保守G
43	購買	水力土木	沼ノ倉発電所 水槽制水門水密ゴム修繕	修理	2023/04	2023/11/01	2024/01/20	1	式	福島県耶麻郡猪苗代町	据付渡	一括検収	猪苗代事業所土木保守G
44	購買	水力土木	小田切発電所 上中用水取水口除塵機修理	修理	2023/08	2024/01/15	2024/02/28	1	式	長野県長野市	据付渡	一括検収	犀川事業所土木保守G
45	購買	水力土木	生坂発電所 取水口制水門水密ゴム修理	修理	2023/09	2024/01/15	2024/04/30	1	式	長野県東筑摩郡生坂村	据付渡	一括検収	犀川事業所土木保守G
46	購買	水力土木	各所無停電電源装置修繕	修理	2023/04	2023/08/01	2023/08/30	1	式	長野県小海町他	据付渡	一括検収	千曲川事業所土木保守G
47	購買	水力土木	千曲川各所 除塵機修繕	修理	2023/05	2023/10/03	2024/02/28	1	式	長野県南佐久郡小海町・東御市	据付渡	一括検収	千曲川事業所土木保守G
48	購買	水力土木	信濃川事業所管内 ダム管理制御システム自動盤PLC修繕	修理	2023/04	2023/07/03	2023/11/30	1	式	新潟県中魚沼郡津南町	据付渡	一括検収	信濃川事業所土木保守G
49	購買	水力土木	湯沢発電所 沈砂池除塵機2号コンベア修繕	修理	2023/07	2023/10/02	2023/11/30	1	式	新潟県南魚沼郡湯沢町	据付渡	一括検収	信濃川事業所土木保守G
50	購買	水力発電	中岩発電所 取水口自動オイルフェンス設置	新設・購入	2023/06	2023/12/01	2024/03/22	1	式	栃木県日光市	据付渡	一括検収	鬼怒川事業所発電保守G
51	購買	水力発電	空気マスク	新設・購入	2023/05	2023/11/20		1	式	栃木県日光市	持込渡	一括検収	鬼怒川事業所発電保守G
52	購買	水力発電	神流川発電所 1号ポンプ水車上カバー用スーパーボルト購入	新設・購入	2023/04	2024/03/08		1	式	群馬県多野郡上野村	持込渡	一括検収	渋川事業所発電保守G
53	購買	水力発電	松谷発電所 11kV川中線キュービクル	新設・購入	2023/07	2024/08/03	2024/08/03	1	式	群馬県吾妻郡東吾妻町	据付渡	一括検収	渋川事業所発電保守G
54	購買	水力発電	松谷発電所 11kVCVケーブル	新設・購入	2024/02	2024/08/03		1	式	群馬県吾妻郡東吾妻町	持込渡	一括検収	渋川事業所発電保守G
55	購買	水力発電	川中発電所 据置蓄電池充電用整流装置	新設・購入	2023/10	2024/12/02		1	式	群馬県吾妻郡東吾妻町	持込渡	一括検収	渋川事業所発電保守G
56	購買	水力発電	須田貝発電所 EG用変圧器購入	新設・購入	2023/04	2023/10/17		1	式	群馬県利根郡みなかみ町	持込渡	一括検収	沼田事業所発電保守G
57	購買	水力発電	上牧発電所 冷却水配管修理用品購入	新設・購入	2023/04	2023/11/06		1	式	群馬県利根郡みなかみ町	持込渡	一括検収	沼田事業所発電保守G
58	購買	水力発電	上牧発電所 制御用ケーブル	新設・購入	2023/04	2023/11/01		1	式	群馬県利根郡みなかみ町	持込渡	一括検収	沼田事業所発電保守G
59	購買	水力発電	須田貝発電所 制御用ケーブル	新設・購入	2023/04	2023/10/01		1	式	群馬県利根郡みなかみ町	持込渡	一括検収	沼田事業所発電保守G
60	購買	水力発電	嵐発電所 1・2号励磁装置購入	新設・購入	2023/07	2024/11/12		1	式	神奈川県足柄上郡山北町	持込渡	一括検収	松田事業所発電保守G
61	購買	水力発電	畑宿発電所 66kV計器用変圧器購入	新設・購入	2023/09	2024/11/06		1	式	神奈川県足柄下郡箱根町	持込渡	一括検収	松田事業所発電保守G
62	購買	水力発電	川久保発電所 66kV計器用変圧器購入	新設・購入	2023/09	2025/01/09		1	式	神奈川県足柄下郡箱根町	持込渡	一括検収	松田事業所発電保守G
63	購買	水力発電	須川発電所 発電機保護継電器他購入	新設・購入	2023/07	2024/10/30		1	式	静岡県駿東郡小山町	持込渡	一括検収	松田事業所発電保守G
64	購買	水力発電	各発電所 水槽水位計購入	新設・購入	2023/04	2023/11/17	2023/12/08	1	式	南巨摩郡早川町・北杜市	据付渡	一括検収	甲府事業所発電保守G
65	購買	水力発電	谷村発電所 主要変圧器購入	新設・購入	2023/04	2025/01/23		1	式	山梨県都留市	持込渡	一括検収	駒橋事業所発電保守G
66	購買	水力発電	谷村発電所 66kVガス遮断器	新設・購入	2023/11	2024/12/10		1	式	山梨県都留市	持込渡	一括検収	駒橋事業所発電保守G
67	購買	水力発電	秋元発電所 シーケンスコントローラー購入	新設・購入	2023/04	2024/10/11		1	式	福島県耶麻郡猪苗代町	持込渡	一括検収	猪苗代事業所発電保守G
68	購買	水力発電	猪苗代第二発電所 所内変圧器 購入	新設・購入	2023/11	2024/10/01		1	式	福島県会津若松市	持込渡	一括検収	猪苗代事業所発電保守G
69	購買	水力発電	秋元発電所 154kV主要変圧器 購入	新設・購入	2023/09	2024/09/11	2024/12/26	1	式	福島県猪苗代町	据付渡	一括検収	猪苗代事業所発電保守G
70	購買	水力発電	秋元発電所 154kV母線計器用変圧器 購入	新設・購入	2023/10	2024/09/11		1	式	福島県猪苗代町	持込渡	一括検収	猪苗代事業所発電保守G

【水力設備他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
71	購買	水力発電	秋元発電所 遠方監視制御装置購入	新設・購入	2023/09	2024/10/01		1	式	福島県耶麻郡猪苗代町	持込渡	一括検収	猪苗代事業所発電保守G
72	購買	水力発電	竜島発電所66kV断路器購入	新設・購入	2023/09	2025/01/10		1	式	長野県松本市	持込渡	一括検収	松本事業所発電保守G
73	購買	水力発電	竜島発電所6kV真空遮断器(O391)	新設・購入	2023/09	2024/12/09		1	式	長野県松本市	持込渡	一括検収	松本事業所発電保守G
74	購買	水力発電	竜島発電所154kVガス遮断器	新設・購入	2023/09	2025/01/10	2025/03/27	1	式	長野県松本市	据付渡	一括検収	松本事業所発電保守G
75	購買	水力発電	安曇発電所2号補機コントロールセンター	新設・購入	2024/02	2025/02/12		1	式	長野県松本市	持込渡	一括検収	松本事業所発電保守G
76	購買	水力発電	竜島発電所154kV計器用変圧器(母線用)	新設・購入	2023/09	2025/01/10		1	式	長野県松本市	持込渡	一括検収	松本事業所発電保守G
77	購買	水力発電	大町新堰発電所 水槽水位計新設	新設・購入	2023/05	2023/10/24	2023/12/01	1	式	長野県大町市	据付渡	一括検収	高瀬川事業所発電保守G
78	購買	水力発電	大町発電所 発電機他保護継電装置購入	新設・購入	2023/07	2024/09/18		1	式	長野県大町市	持込渡	一括検収	高瀬川事業所発電保守G
79	購買	水力発電	高瀬川第一発電所 遠制御補助盤	新設・購入	2023/08	2025/01/01	2025/03/11	1	式	長野県大町市	据付渡	一括検収	高瀬川事業所発電保守G
80	購買	水力発電	小諸発電所 沈砂ストレーナ他	新設・購入	2023/05	2023/11/13		1	式	長野県小諸市	持込渡	一括検収	千曲川事業所発電保守G
81	購買	水力発電	塔之沢発電所 水車・発電機他購入	新設・購入	2024/12	2027/03/01	2028/04/30	1	式	神奈川県足柄下郡箱根町	据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事総括G
82	購買	水力発電	御岳発電所 水車・発電機他購入	新設・購入	2024/12	2027/03/01	2028/04/30	1	式	山梨県甲府市	据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事総括G
83	購買	水力発電	三枚橋発電所 水車・発電機他購入	新設・購入	2024/12	2027/03/01	2028/04/30	1	式	神奈川県足柄下郡箱根町	据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事総括G
84	購買	水力発電	里見発電所 水車・発電機他購入	新設・購入	2024/12	2026/02/01	2027/12/28	1	式	群馬県高崎市	据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事総括G
85	購買	水力発電	室田発電所 水車・発電機他購入	新設・購入	2024/12	2026/02/01	2027/12/28	1	式	群馬県高崎市	据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事総括G
86	購買	水力発電	所野第一発電所 66kV接地形計器用変圧器	新設・購入	2023/12	2025/05/01		1	式	栃木県日光市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
87	購買	水力発電	所野第三発電所 66kVガス遮断器	新設・購入	2023/05	2024/09/10		1	式	栃木県日光市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
88	購買	水力発電	所野第一発電所 66kVガス遮断器	新設・購入	2023/09	2025/05/01		1	式	栃木県日光市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
89	購買	水力発電	所野第三発電所 66kV断路器	新設・購入	2023/07	2024/09/10		1	式	栃木県日光市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
90	購買	水力発電	所野第三発電所 インターフェース盤他購入	新設・購入	2023/06	2024/09/20		1	式	栃木県日光市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
91	購買	水力発電	所野第三発電所 所内AC・DC盤購入	新設・購入	2023/08	2024/09/20		1	式	栃木県日光市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
92	購買	水力発電	所野第一発電所 所内AC・DC分電盤	新設・購入	2024/02	2025/03/01		1	式	栃木県日光市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
93	購買	水力発電	所野第一発電所 6kVキュービクル	新設・購入	2024/02	2025/04/01		1	式	栃木県日光市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
94	購買	水力発電	所野第三発電所 据置蓄電池充電用整流装置購入	新設・購入	2023/07	2024/09/20		1	式	栃木県日光市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
95	購買	水力発電	所野第三発電所 制御ケーブル購入	新設・購入	2024/01	2024/09/10		1	式	栃木県日光市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
96	購買	水力発電	上久屋発電所 66kVガス遮断器	新設・購入	2023/09	2025/07/09		1	式	群馬県沼田市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
97	購買	水力発電	上久屋発電所 66kV断路器	新設・購入	2023/10	2025/07/15		1	式	群馬県沼田市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
98	購買	水力発電	上久屋発電所 66kV主要変圧器	新設・購入	2023/07	2025/05/12		1	式	群馬県沼田市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
99	購買	水力発電	水上発電所 所内分電盤	新設・購入	2023/08	2024/09/03		1	式	群馬県みなかみ町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
100	購買	水力発電	上久屋発電所 6kVキュービクル	新設・購入	2024/02	2025/04/01		1	式	群馬県沼田市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
101	購買	水力発電	大津発電所 水力発電所用キュービクル	新設・購入	2024/03	2025/04/02		1	式	群馬県吾妻郡長野原町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
102	購買	水力発電	水上発電所 発電機キュービクル他	新設・購入	2023/04	2024/08/20		1	式	群馬県みなかみ町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
103	購買	水力発電	水上発電所 直流電源装置	新設・購入	2023/07	2024/09/03		1	式	群馬県みなかみ町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
104	購買	水力発電	上久屋発電所 直流電源装置	新設・購入	2024/01	2025/03/01		1	式	群馬県沼田市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
105	購買	水力発電	水上発電所 11kVVCVケーブル	新設・購入	2024/02	2025/01/20		1	式	群馬県みなかみ町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
106	購買	水力発電	駒橋発電所 所内DC盤	新設・購入	2023/10	2024/12/01		1	式	山梨県大月市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
107	購買	水力発電	小武川第四発電所 水力発電所用キュービクル	新設・購入	2023/10	2025/12/18		1	式	山梨県韭崎市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
108	購買	水力発電	田代川第二発電所 水力発電所用キュービクル	新設・購入	2023/10	2024/12/14		1	式	山梨県南巨摩郡早川町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
109	購買	水力発電	田代川第一発電所 水力発電所用キュービクル	新設・購入	2023/12	2025/02/01		1	式	山梨県南巨摩郡早川町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
110	購買	水力発電	駒橋発電所 自動定電圧充電装置	新設・購入	2023/10	2024/12/01		1	式	山梨県大月市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
111	購買	水力発電	小武川第四発電所 自動定電圧充電装置	新設・購入	2023/11	2025/01/04		1	式	山梨県韭崎市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
112	購買	水力発電	田代川第二発電所 自動定電圧充電装置購入	新設・購入	2023/11	2025/01/08		1	式	山梨県南巨摩郡早川町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
113	購買	水力発電	駒橋発電所 発電機用電力ケーブル	新設・購入	2024/03	2024/12/01		1	式	山梨県大月市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
114	購買	水力発電	内山発電所 油水分離装置	新設・購入	2023/09	2024/11/01		1	式	神奈川県南足柄市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
115	購買	水力発電	生坂発電所 154kV計器用変圧器	新設・購入	2023/05	2024/05/30		1	式	長野県東筑摩郡生坂村	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
116	購買	水力発電	生坂発電所 154kV電力需給用変圧変流器	新設・購入	2023/05	2024/05/30		1	式	長野県東筑摩郡生坂村	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
117	購買	水力発電	箕輪発電所 66kV接地形計器用変圧器	新設・購入	2023/06	2024/10/28		1	式	長野県南佐久郡小海町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
118	購買	水力発電	箕輪発電所 66kVガス遮断器	新設・購入	2023/06	2024/10/31		1	式	長野県南佐久郡小海町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
119	購買	水力発電	箕輪発電所 66kV断路器・接地断路器	新設・購入	2023/06	2024/10/29		1	式	長野県南佐久郡小海町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
120	購買	水力発電	生坂発電所 154kV断路器	新設・購入	2023/04	2024/05/30		1	式	長野県東筑摩郡生坂村	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
121	購買	水力発電	高瀬川第五発電所 天井クレーン	新設・購入	2023/08	2025/08/01	2025/11/20	1	式	長野県大町市	据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
122	購買	水力発電	箕輪発電所 所内AC・DC分電盤	新設・購入	2023/07	2024/11/06	2024/11/06	1	式	長野県南佐久郡小海町	据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
123	購買	水力発電	生坂発電所 所内AC・DC分電盤	新設・購入	2023/05	2024/05/30	2024/05/30	1	式	長野県東筑摩郡生坂村	据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
124	購買	水力発電	箕輪発電所 3kVキュービクル・発電機中性点キュービクル	新設・購入	2023/07	2024/11/07		1	式	長野県南佐久郡小海町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
125	購買	水力発電	切明発電所 6kV、11kVキュービクル	新設・購入	2024/03	2025/06/01		1	式	長野県上高井郡山ノ内町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
126	購買	水力発電	生坂発電所 11kVキュービクル	新設・購入	2023/05	2024/05/30		1	式	長野県東筑摩郡生坂村	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
127	購買	水力発電	箕輪発電所 自動定電圧充電装置	新設・購入	2023/07	2024/11/06		1	式	長野県南佐久郡小海町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
128	購買	水力発電	生坂発電所 自動定電圧充電装置	新設・購入	2023/05	2024/06/30		1	式	長野県東筑摩郡生坂村	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
129	購買	水力発電	沢渡発電所 6.6kV遮水層付 CVケーブル	新設・購入	2023/04	2023/10/27		1	式	長野県松本市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
130	購買	水力発電	生坂発電所 電力ケーブル	新設・購入	2023/11	2024/05/30		1	式	長野県東筑摩郡生坂村	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
131	購買	水力発電	生坂発電所 600V CVV-S、CVケーブル	新設・購入	2023/11	2024/05/30		1	式	長野県東筑摩郡生坂村	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
132	購買	水力発電	平発電所 CVV-Sケーブル他購入	新設・購入	2023/11	2024/06/01		1	式	長野県長野市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
133	購買	水力発電	小田切発電所 機器用架台	新設・購入	2023/04	2023/09/15		1	式	長野県長野市	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
134	購買	水力発電	生坂発電所 屋外機器架台	新設・購入	2023/12	2024/05/30		1	式	長野県東筑摩郡生坂村	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
135	購買	水力発電	葛野川発電所 非常用予備電源装置蓄電池	新設・購入	2023/05	2023/10/23		1	式	山梨県大月市	持込渡	一括検収	駒橋事業所発電保守G
136	購買	水力発電	葛野川発電所 小金沢西線計量器キュービクル	新設・購入	2023/05	2023/12/15		1	式	山梨県大月市	持込渡	一括検収	駒橋事業所発電保守G
137	購買	水力発電	松谷発電所 水力発電所用キュービクル	新設・購入	2023/09	2024/11/14		1	式	群馬県吾妻郡東吾妻町	持込渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
138	購買	水力発電	塩原発電所 3号励磁回路記録装置購入	改造・取替	2023/04	2023/11/13		1	式	栃木県那須塩原市	持込渡	一括検収	那須野事業所発電保守G
139	購買	水力発電	篤川発電所 天井クレーン取替他1件	改造・取替	2023/06	2025/10/06	2025/12/24	1	式	栃木県那須塩原市	据付渡	一括検収	那須野事業所発電保守G
140	購買	水力発電	塩原発電所 絶縁診断用摺動電圧調整器取替	改造・取替	2023/06	2024/10/01	2024/10/30	1	式	栃木県那須塩原市	据付渡	一括検収	那須野事業所発電保守G
141	購買	水力発電	沼田事業所 EGV発電機盤他取替ならびに関連除却	改造・取替	2023/10	2025/10/01	2025/12/19	1	式	群馬県沼田市	据付渡	一括検収	沼田事業所発電保守G
142	購買	水力発電	田代川第二発電所 自動火災報知設備取替他9件	改造・取替	2023/04	2023/10/04	2024/02/20	1	式	南巨摩郡早川町・北杜市	据付渡	一括検収	沼田事業所発電保守G
143	購買	水力発電	竜島発電所制御用充電器盤購入	改造・取替	2023/06	2024/11/11		1	式	長野県松本市	持込渡	一括検収	松本事業所発電保守G
144	購買	水力発電	竜島発電所ジェットポンプ購入	改造・取替	2023/09	2024/12/02		1	式	長野県松本市	持込渡	一括検収	松本事業所発電保守G
145	購買	水力発電	霞沢発電所制御用充電器盤購入	改造・取替	2023/07	2024/09/30		1	式	長野県松本市	持込渡	一括検収	松本事業所発電保守G
146	購買	水力発電	水殿発電所非常用充電器盤購入	改造・取替	2023/08	2024/11/11		1	式	長野県松本市	持込渡	一括検収	松本事業所発電保守G

【水力設備他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所	
147	購買	水力発電	高瀬川事業所 CVCF取替	改造・取替	2023/06	2024/08/23	2024/09/20	1	式	長野県大町市		据付渡	一括検収	高瀬川事業所発電保守G
148	購買	水力発電	中の沢発電所七倉ダム管理所 無停電電源装置取替	改造・取替	2023/07	2024/10/15	2024/12/01	1	式	長野県大町市		据付渡	一括検収	高瀬川事業所発電保守G
149	購買	水力発電	高瀬川第一発電所 遠方監視制御装置取替	改造・取替	2023/04	2025/01/01	2025/03/11	1	式	長野県大町市		据付渡	一括検収	高瀬川事業所発電保守G
150	購買	水力発電	新高瀬川発電所 水位テレメータ取替	改造・取替	2023/05	2024/12/20	2024/12/26	1	式	長野県大町市		据付渡	一括検収	高瀬川事業所発電保守G
151	購買	水力発電	高瀬川第一発電所 取水口無停電電源装置取替	改造・取替	2023/10	2025/01/14	2025/03/12	1	式	長野県大町市		据付渡	一括検収	高瀬川事業所発電保守G
152	購買	水力発電	海瀬発電所 制御装置取替	改造・取替	2023/10	2025/11/10		1	式	長野県南佐久郡佐久穂町		持込渡	一括検収	千曲川事業所発電保守G
153	購買	水力発電	塩川発電所 計量器用VCT取替	改造・取替	2023/11	2025/02/12		1	式	長野県上田市		持込渡	一括検収	千曲川事業所発電保守G
154	購買	水力発電	穂積発電所 1・2号制御装置取替(1・2号制御装置)	改造・取替	2023/09	2025/12/10		1	式	長野県南佐久郡		持込渡	一括検収	千曲川事業所発電保守G
155	購買	水力発電	沢渡発電所 水槽水位計取替	改造・取替	2023/04	2023/11/01	2024/01/17	1	式	長野県松本市		据付渡	一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
156	購買	水力発電	千鳥発電所 天井クレーン修理	修理	2023/04	2023/08/22	2023/10/10	1	式	群馬県利根郡片品村		据付渡	一括検収	沼田事業所発電保守G
157	購買	水力発電	峰発電所 水車軸受冷却蛇管他修理	修理	2023/12	2024/12/02	2025/03/25	1	式	神奈川県足柄上郡山北町		据付渡	一括検収	松田事業所発電保守G
158	購買	水力発電	猪苗代第一発電所 水系制御装置修理	修理	2023/11	2024/10/07	2024/10/28	1	式	福島県会津若松市		据付渡	一括検収	猪苗代事業所発電保守G
159	購買	水力発電	平発電所 取水庭水位計二重化	その他	2023/10	2024/05/09	2024/08/09	1	式	長野県長野市		据付渡	一括検収	犀川事業所発電保守G
160	購買	水力発電	小田切発電所 取水庭水位計他二重化	その他	2023/10	2024/05/09	2025/05/31	1	式	長野県長野市		据付渡	一括検収	犀川事業所発電保守G
161	工事	水力土木	竹之沢発電所 水圧鉄管脇法面落石防護設備設置工事	新設・購入	2023/08	2023/11/01	2024/03/01	1	式	栃木県日光市			一括検収	鬼怒川事業所土木保守G
162	工事	水力土木	高瀬川第五発電所 古路沢導水路立坑設置工事	新設・購入	2023/08	2024/09/02	2024/12/20	1	式	長野県大町市			一括検収	高瀬川事業所土木保守G
163	工事	水力土木	千曲川各所 ITV増設工事	新設・購入	2023/08	2023/11/01	2024/02/20	1	式	長野県南佐久郡小海町			一括検収	千曲川事業所土木保守G
164	工事	水力土木	中の沢発電所 七倉ダム洪水吐ITV設置工事	新設・購入	2023/04	2023/06/01	2023/11/24	1	式	長野県大町市			一括検収	高瀬川事業所土木保守G
165	工事	水力土木	西窪発電所 水圧鉄管ドレーンバルブ改修工事	改造・取替	2023/05	2023/09/01	2023/09/29	1	式	群馬県吾妻郡嬬恋村			一括検収	渋川事業所土木保守G
166	工事	水力土木	土村第三発電所 相木川取水口ITV取替工事ならびに関連除却	改造・取替	2023/08	2023/11/01	2024/02/20	1	式	長野県南佐久郡小海町			一括検収	千曲川事業所土木保守G
167	工事	水力土木	切明発電所 渓流取水口河川還元改良	改造・取替	2023/05	2023/08/01	2023/12/28	1	式	長野県山ノ内町			一括検収	信濃川事業所土木保守G
168	工事	水力土木	清津川発電所 渓流取水口改良	改造・取替	2023/05	2023/08/01	2023/12/28	1	式	新潟県南魚沼郡湯沢町			一括検収	信濃川事業所土木保守G
169	工事	水力土木	切明発電所 渋沢ダム放流警報サイレン取替工事	改造・取替	2023/06	2023/08/31	2023/10/31	1	式	長野県下水内郡栄村			一括検収	信濃川事業所土木保守G
170	工事	水力土木	菖蒲ヶ浜発電所 水車発電機改造に伴う基礎改造工事他1件	改造・取替	2023/11	2025/05/15	2026/09/15	1	式	栃木県日光市			一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
171	工事	水力土木	大津発電所 発電所改造に伴う基礎改造工事他1件	改造・取替	2023/07	2023/09/18	2025/08/15	1	式	群馬県吾妻郡東吾妻町			一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
172	工事	水力土木	伏田発電所 発電所改造に伴う基礎改造工事他1件	改造・取替	2023/09	2025/03/01	2027/06/30	1	式	群馬県利根郡昭和村			一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
173	工事	水力土木	岩本発電所 発電所改造に伴う基礎改造工事他1件	改造・取替	2023/09	2025/03/01	2028/01/15	1	式	群馬県沼田市			一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
174	工事	水力土木	中岩発電所 中岩ダム設備塗装工事	修理	2023/07	2023/11/01	2024/03/21	1	式	栃木県日光市			一括検収	鬼怒川事業所土木保守G
175	工事	水力土木	鬼怒川事業所管内各発電所土木設備塗装工事	修理	2023/07	2023/11/01	2024/03/21	1	式	栃木県日光市			一括検収	鬼怒川事業所土木保守G
176	工事	水力土木	塩原発電所 八汐ダム管理所外壁修繕工事	修理	2023/07	2023/10/02	2023/11/20	1	式	栃木県那須塩原市			一括検収	那須野事業所土木保守G
177	工事	水力土木	赤川発電所 水圧鉄管塗装工事	修理	2023/09	2023/11/27	2023/12/22	1	式	栃木県那須塩原市			一括検収	那須野事業所土木保守G
178	工事	水力土木	蛇尾川発電所 鍋有沢川渓流水路他修繕工事	修理	2023/07	2023/10/02	2024/01/31	1	式	栃木県那須塩原市			一括検収	那須野事業所土木保守G
179	工事	水力土木	西窪発電所 泉沢サイフォン各所修繕工事	修理	2023/10	2023/12/01	2024/01/25	1	式	群馬県吾妻郡嬬恋村			一括検収	渋川事業所土木保守G
180	工事	水力土木	戸倉発電所 水圧鉄管外部塗装工事	修理	2023/06	2023/09/01	2023/12/15	1	式	群馬県利根郡片品村			一括検収	沼田事業所土木保守G
181	工事	水力土木	玉原発電所 取水口ゲート室修繕工事	修理	2023/08	2023/10/15	2024/12/15	1	式	群馬県沼田市			一括検収	沼田事業所土木保守G
182	工事	水力土木	落合発電所 水の木沢ダム修繕工事	修理	2023/07	2023/09/15	2024/03/08	1	式	神奈川県山北町			一括検収	松田事業所土木保守G
183	工事	水力土木	落合発電所 世附川取水ダム排砂路修繕工事	修理	2023/07	2023/09/15	2024/03/08	1	式	神奈川県山北町			一括検収	松田事業所土木保守G
184	工事	水力土木	釜無川第一発電所 取水ダム排砂路修繕工事	修理	2023/10	2024/01/06	2024/02/28	1	式	長野県諏訪郡富士見町			一括検収	甲府事業所土木保守G
185	工事	水力土木	葛野川発電所 上日川ダム水廻し水路修繕工事	修理	2023/07	2023/09/01	2023/11/25	1	式	山梨県甲州市			一括検収	駒橋事業所土木保守G
186	工事	水力土木	忍野発電所 取水口塵芥集積所階段修繕工事	修理	2023/05	2023/07/15	2023/09/30	1	式	山梨県南都留郡忍野村			一括検収	駒橋事業所土木保守G
187	工事	水力土木	猪苗代第一発電所 水路橋修繕工事	修理	2023/06	2023/10/03	2024/01/25	1	式	福島県会津若松市			一括検収	猪苗代事業所土木保守G
188	工事	水力土木	猪苗代第二発電所 水圧鉄管内部塗装工事(3号)	修理	2023/06	2023/09/01	2024/01/20	1	式	福島県会津若松市			一括検収	猪苗代事業所土木保守G
189	工事	水力土木	各所 除塵機操作盤修繕	修理	2023/04	2023/07/01	2023/08/30	1	式	福島県会津若松市			一括検収	猪苗代事業所土木保守G
190	工事	水力土木	各所 水槽排砂門操作盤修繕	修理	2023/08	2023/11/01	2023/12/24	1	式	福島県会津若松市			一括検収	猪苗代事業所土木保守G
191	工事	水力土木	日橋川発電所 水圧鉄管補修工事	修理	2023/06	2023/10/20	2024/01/20	1	式	福島県会津若松市			一括検収	猪苗代事業所土木保守G
192	工事	水力土木	猪苗代第一発電所 水圧鉄管修繕工事	修理	2023/06	2023/10/20	2024/01/20	1	式	福島県会津若松市			一括検収	猪苗代事業所土木保守G
193	工事	水力土木	秋元貯水池 石積護岸修繕工事	修理	2023/05	2023/09/01	2023/12/20	1	式	福島県耶麻郡北塩原村			一括検収	猪苗代事業所土木保守G
194	工事	水力土木	湯川発電所 犀川取水口上流右岸法面修繕工事	修理	2023/10	2024/01/10	2024/03/28	1	式	長野県松本市			一括検収	松本事業所土木保守G
195	工事	水力土木	沢渡発電所 水圧鉄管塗装工事	修理	2023/04	2023/07/26	2023/12/21	1	式	長野県松本市			一括検収	松本事業所土木保守G
196	工事	水力土木	安曇発電所 ダム下流左岸落石防止柵修繕工事	修理	2023/10	2024/01/17	2024/03/14	1	式	長野県松本市			一括検収	松本事業所土木保守G
197	工事	水力土木	水殿発電所 水殿ダム左岸上流法面修繕工事	修理	2023/08	2023/10/18	2023/12/20	1	式	長野県松本市			一括検収	松本事業所土木保守G
198	工事	水力土木	竜島発電所 サージタンク外部一部塗装工事	修理	2023/07	2023/09/20	2023/10/25	1	式	長野県松本市			一括検収	松本事業所土木保守G
199	工事	水力土木	前川発電所 小大野川取水口角落し修繕工事	修理	2023/07	2023/10/11	2023/11/28	1	式	長野県松本市			一括検収	松本事業所土木保守G
200	工事	水力土木	高瀬川各発電所 安全設備修繕工事	修理	2023/07	2023/09/11	2023/11/24	1	式	長野県大町市			一括検収	高瀬川事業所土木保守G
201	工事	水力土木	高瀬川系各所 巡視路修繕工事	修理	2023/07	2023/09/11	2023/10/05	1	式	長野県大町市			一括検収	高瀬川事業所土木保守G
202	工事	水力土木	新高瀬川他1発電所 取水口・洪水吐巻上機塗装工事	修理	2023/07	2023/09/11	2023/11/15	1	式	長野県大町市			一括検収	高瀬川事業所土木保守G
203	工事	水力土木	中の沢発電所 七倉ダム排水ポンプ配線修繕工事	修理	2023/08	2023/10/16	2023/12/15	1	式	長野県大町市			一括検収	高瀬川事業所土木保守G
204	工事	水力土木	高瀬川第五発電所 導水路修繕工事(上流側)	修理	2023/08	2024/08/01	2025/01/20	1	式	長野県大町市			一括検収	高瀬川事業所土木保守G
205	工事	水力土木	高瀬川第五発電所 導水路修繕工事(下流側)	修理	2023/08	2024/08/01	2025/01/20	1	式	長野県大町市			一括検収	高瀬川事業所土木保守G
206	工事	水力土木	水内発電所 1号水圧鉄管修繕工事	修理	2023/10	2024/01/15	2024/03/15	1	式	長野県長野市			一括検収	犀川事業所土木保守G
207	工事	水力土木	平発電所 調整池護岸修繕工事	修理	2023/08	2023/10/11	2024/03/21	1	式	長野県東筑摩郡生坂村			一括検収	犀川事業所土木保守G
208	工事	水力土木	平発電所 除塵機スラブ修繕工事	修理	2023/07	2023/10/04	2023/12/20	1	式	長野県長野市			一括検収	犀川事業所土木保守G
209	工事	水力土木	犀川系 堤防排水設備他修繕工事	修理	2023/09	2023/11/08	2024/02/21	1	式	長野県東筑摩郡生坂村他			一括検収	犀川事業所土木保守G
210	工事	水力土木	小諸発電所 今井沈砂池排砂路修繕工事	修理	2023/08	2023/10/20	2024/01/30	1	式	長野県佐久市			一括検収	千曲川事業所土木保守G
211	工事	水力土木	小諸発電所 放流警告板修繕	修理	2023/07	2023/09/15	2023/10/30	1	式	長野県佐久市			一括検収	千曲川事業所土木保守G
212	工事	水力土木	信濃川事業所管内 電気設備修繕	修理	2023/07	2023/10/02	2023/12/28	1	式	新潟県中魚沼郡津南町他			一括検収	信濃川事業所土木保守G
213	工事	水力土木	中津川第一発電所 中津川取水ダムエプロン洗掘修繕	修理	2023/07	2023/10/02	2023/11/30	1	式	長野県下水内郡栄村			一括検収	信濃川事業所土木保守G
214	工事	水力土木	切明発電所 晩鳥沢渓流取水口修繕工事	修理	2023/05	2023/08/01	2023/11/30	1	式	長野県下高井郡山ノ内町			一括検収	信濃川事業所土木保守G
215	工事	水力土木	清津川発電所 渓流取水口修繕工事	修理	2023/08	2023/10/30	2023/12/28	1	式	新潟県南魚沼郡湯沢町			一括検収	信濃川事業所土木保守G
216	工事	水力土木	信濃川発電所 西大滝除塵機トローリー線修繕工事	修理	2023/07	2023/10/02	2023/11/30	1	式	長野県飯山市			一括検収	信濃川事業所土木保守G
217	工事	水力土木	信濃川発電所 西大滝沈砂池2号除塵機操作室修繕工事	修理	2023/07	2023/10/02	2023/11/30	1	式	長野県飯山市			一括検収	信濃川事業所土木保守G
218	工事	水力土木	石打発電所 水槽排砂路出口修繕工事	修理	2023/11	2024/01/08	2024/02/29	1	式	新潟県南魚沼市			一括検収	信濃川事業所土木保守G
219	工事	水力土木	栃川発電所 SRゲートフロート装置修理工事	修理	2023/07	2023/09/30	2023/11/30	1	式	長野県下水内郡栄村			一括検収	信濃川事業所土木保守G
220	工事	水力土木	中津川第一発電所 逆巻第一測水所測水設備修繕工事	修理	2023/04	2023/07/03	2023/07/31	1	式	新潟県中魚沼郡津南町			一括検収	信濃川事業所土木保守G
221	工事	水力土木	中津川第一発電所 高野山水位計小屋屋根ヒーター修理工事	修理	2023/07	2023/10/02	2023/11/30	1	式	新潟県中魚沼郡津南町			一括検収	信濃川事業所土木保守G
222	工事	水力土木	中津川第二発電所 沈砂池横断側溝修繕工事	修理	2023/07	2023/10/02	2023/11/30	1	式	新潟県中魚沼郡津南町			一括検収	信濃川事業所土木保守G

【水力設備他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
223	工事	水力土木	信濃川発電所 沈砂池洗掘箇所他修繕工事	修理	2023/07	2023/10/02	2023/11/30	1	式	長野県飯山市		一括検収	信濃川事業所土木保守G
224	工事	水力土木	信濃川発電所 水圧鉄管路手摺修理工事	修理	2023/08	2023/11/01	2024/03/29	1	式	新潟県中魚沼郡津南町		一括検収	信濃川事業所土木保守G
225	工事	水力土木	中津川第一発電所 沈砂池安全柵他修理工事	修理	2023/08	2023/11/01	2024/03/29	1	式	長野県下水内郡栄村		一括検収	信濃川事業所土木保守G
226	工事	水力土木	中津川第一発電所 水圧鉄管路昇降安全装置修理工事	修理	2023/08	2023/11/01	2024/03/29	1	式	新潟県中魚沼郡津南町		一括検収	信濃川事業所土木保守G
227	工事	水力土木	栗山発電所 土呂部ダム漏水測定設備撤去工事(単独)	除却	2023/08	2023/11/01	2023/12/22	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所土木保守G
228	工事	水力土木	里見発電所 取水口進入路落石防護柵内土砂撤去工事	除却	2023/08	2023/10/02	2023/11/30	1	式	群馬県高崎市		一括検収	渋川事業所土木保守G
229	工事	水力土木	山北発電所 水槽放流警報装置撤去工事	除却	2023/06	2023/08/15	2023/10/25	1	式	神奈川県山北町		一括検収	松田事業所土木保守G
230	工事	水力土木	山北発電所 沈砂池破碎機除却工事	除却	2023/07	2023/09/11	2023/11/15	1	式	神奈川県山北町		一括検収	松田事業所土木保守G
231	工事	水力土木	鹿留発電所 水路内部水苔除去工事	除却	2023/08	2023/11/01	2023/12/24	1	式	山梨県富士吉田市		一括検収	駒橋事業所土木保守G
232	工事	水力土木	丸守発電所 歳ノ沢渓流取水水位観測設備除却工事	除却	2023/08	2023/10/20	2023/12/20	1	式	福島県郡山市		一括検収	猪苗代事業所土木保守G
233	工事	水力土木	猪苗代事業所 各所外灯除却工事	除却	2023/06	2023/09/01	2023/11/20	1	式	福島県会津若松市		一括検収	猪苗代事業所土木保守G
234	工事	水力土木	中津川第一発電所 水圧鉄管落石除去工事	除却	2023/07	2023/10/02	2023/11/30	1	式	新潟県中魚沼郡津南町		一括検収	信濃川事業所土木保守G
235	工事	水力土木	神流川発電所 上野ダム第一測水所堰堤内他土砂撤出工事	その他	2023/10	2023/12/01	2024/01/22	1	式	群馬県多野郡上野村		一括検収	渋川事業所土木保守G
236	工事	水力土木	釜無川第一発電所 深沢川渓流取水ダム下流護岸改良工事	その他	2023/10	2024/01/09	2024/03/22	1	式	山梨県北杜市		一括検収	甲府事業所土木保守G
237	工事	水力土木	早川第一発電所 取水ダム前面土砂排除工事	その他	2023/10	2024/01/29	2024/02/20	1	式	山梨県南巨摩郡早川町		一括検収	甲府事業所土木保守G
238	工事	水力土木	沼ノ倉発電所 開渠越水対策工事	その他	2023/05	2023/09/01	2024/03/30	1	式	福島県猪苗代町		一括検収	猪苗代事業所土木保守G
239	工事	水力土木	湯川発電所 セバ谷調整池土砂排除工事	その他	2023/09	2023/11/06	2023/12/20	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所土木保守G
240	工事	水力土木	沢渡発電所 霞沢渓流取水口土砂排除工事	その他	2023/07	2023/10/11	2023/11/28	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所土木保守G
241	工事	水力土木	沢渡発電所 鉄管小支台増打ち工事	その他	2023/06	2023/08/23	2023/10/25	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所土木保守G
242	工事	水力土木	新高瀬川発電所 管理用道路整備工事	その他	2023/07	2023/09/19	2023/10/25	1	式	長野県大町市		一括検収	高瀬川事業所土木保守G
243	工事	水力土木	笹平発電所 放水路側壁補強工事	その他	2023/07	2023/10/01	2024/04/25	1	式	長野県長野市		一括検収	犀川事業所土木保守G
244	工事	水力土木	生坂発電所 取水口制水門戸当たり部止水工事	その他	2023/09	2023/12/01	2024/01/30	1	式	長野県東筑摩郡生坂村		一括検収	犀川事業所土木保守G
245	工事	水力土木	千曲川系上流各所 D種接地接続工事	その他	2023/07	2023/09/15	2023/10/30	1	式	長野県南佐久郡小海町・佐久市		一括検収	千曲川事業所土木保守G
246	工事	水力土木	石打発電所 取水ダム内泥排除工事	その他	2023/07	2023/10/02	2023/11/30	1	式	新潟県南魚沼市		一括検収	信濃川事業所土木保守G
247	工事	水力土木	切明発電所 雑魚川取水ダムヘリポート整備	その他	2023/07	2023/10/02	2023/11/30	1	式	長野県下高井郡山ノ内町		一括検収	信濃川事業所土木保守G
248	工事	水力土木	戸の口堰第二発電所 導水路排水整備工事	その他	2023/05	2023/07/15	2023/09/30	1	式	福島県会津若松市		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
249	工事	水力発電	岩室発電所 発電放流装置(余水路警報機能含む)設置工事	新設・購入	2023/04	2023/10/05	2024/02/15	1	式	群馬県沼田市		一括検収	沼田事業所発電保守G
250	工事	水力発電	上牧発電所 発電放流装置設置工事	新設・購入	2023/04	2023/10/06	2024/02/25	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
251	工事	水力発電	玉原発電所 大倉線計量器設置関連工事	新設・購入	2023/08	2023/10/16	2024/01/16	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
252	工事	水力発電	玉原発電所 大倉線計量器設置工事	新設・購入	2023/08	2023/10/16	2024/01/16	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
253	工事	水力発電	岩本発電所 発電放流警報装置設置工事	新設・購入	2023/07	2023/10/10	2024/01/17	1	式	群馬県沼田市		一括検収	沼田事業所発電保守G
254	工事	水力発電	鹿留発電所 水槽水位計設置工事	新設・購入	2023/06	2023/09/02	2023/11/07	1	式	山梨県都留市		一括検収	駒橋事業所発電保守G
255	工事	水力発電	沼上発電所 水槽水位計新設工事	新設・購入	2023/09	2024/03/12	2024/05/16	1	式	福島県郡山市		一括検収	猪苗代事業所発電保守G
256	工事	水力発電	霞沢発電所 計量器設置関連工事	新設・購入	2023/05	2023/07/14	2023/11/28	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所発電保守G
257	工事	水力発電	霞沢発電所 計量器設置工事	新設・購入	2023/05	2023/07/14	2023/11/28	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所発電保守G
258	工事	水力発電	中の沢発電所 計量器設置工事	新設・購入	2024/03	2024/08/08	2024/12/25	1	式	長野県大町市		一括検収	高瀬川事業所発電保守G
259	工事	水力発電	中の沢発電所 計量器設置関連工事他2件工事	新設・購入	2024/03	2024/08/08	2024/12/25	1	式	長野県大町市		一括検収	高瀬川事業所発電保守G
260	工事	水力発電	大町発電所 計量器設置工事	新設・購入	2023/04	2023/08/10	2024/01/16	1	式	長野県大町市		一括検収	高瀬川事業所発電保守G
261	工事	水力発電	駒橋発電所 2号天井クレーン据付に伴う支保工設置工事	新設・購入	2023/07	2023/10/01	2024/01/31	1	式	山梨県大月市		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第三G
262	工事	水力発電	小田切発電所 新配電盤室用空調設備設置工事	新設・購入	2023/04	2023/06/21	2023/08/31	1	式	長野県長野市		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第四G
263	工事	水力発電	葛野川発電所 小金沢西線計量器設置関連工事	新設・購入	2023/08	2023/11/01	2024/02/22	1	式	山梨県大月市		一括検収	駒橋事業所発電保守G
264	工事	水力発電	原町発電所 計量器設置工事	新設・購入	2023/05	2023/10/02	2024/01/26	1	式	群馬県吾妻郡東吾妻町		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
265	工事	水力発電	西鬼怒川発電所 蓄電池取替工事	改造・取替	2023/08	2023/11/01	2023/11/24	1	式	栃木県宇都宮市		一括検収	那須野事業所発電保守G
266	工事	水力発電	玉原発電所 2号主要変圧器制御盤取替工事他1件	改造・取替	2023/10	2025/10/01	2025/12/20	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
267	工事	水力発電	上牧発電所 配電盤他取替工事ならびに関連除却工事	改造・取替	2023/05	2023/08/01	2024/01/29	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
268	工事	水力発電	上牧発電所 充電器盤他取替工事ならびに関連除却工事	改造・取替	2023/05	2023/08/01	2024/01/29	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
269	工事	水力発電	上牧発電所 水車制御盤取替工事他1件	改造・取替	2023/04	2023/09/25	2024/02/21	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
270	工事	水力発電	中の沢発電所 七倉ダム管理所受電Cub取替他2件工事	改造・取替	2023/07	2023/10/15	2023/12/01	1	式	長野県大町市		一括検収	高瀬川事業所発電保守G
271	工事	水力発電	大町発電所 計量器設置関連およびO141取替他1件工事	改造・取替	2023/04	2023/08/10	2024/01/16	1	式	長野県大町市		一括検収	高瀬川事業所発電保守G
272	工事	水力発電	大町発電所 発電機他保護継電器取替工事他1件工事	改造・取替	2024/01	2024/07/11	2024/12/19	1	式	長野県大町市		一括検収	高瀬川事業所発電保守G
273	工事	水力発電	下船渡発電所 照明回路・給排水設備取替他1件工事	改造・取替	2023/05	2023/07/20	2024/03/20	1	式	新潟県中魚沼郡津南町		一括検収	信濃川事業所発電保守G
274	工事	水力発電	小松発電所 1, 2, 3号発電機保護盤他取替工事他1件	改造・取替	2023/04	2024/10/07	2025/03/18	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
275	工事	水力発電	駒橋発電所 1号発電機保護継電器取替他1件工事	改造・取替	2023/11	2024/02/01	2024/08/20	1	式	山梨県大月市		一括検収	駒橋事業所発電保守G
276	工事	水力発電	塩谷発電所 インクライン修理工事	修理	2023/05	2023/08/01	2023/09/29	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所発電保守G
277	工事	水力発電	日光第二発電所 シャッター修理工事	修理	2023/06	2023/09/04	2023/10/20	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所発電保守G
278	工事	水力発電	栗山発電所 シャッター修理工事	修理	2023/06	2023/08/14	2023/09/30	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所発電保守G
279	工事	水力発電	今市発電所 1号主軸封水加圧ポンプメカシール修理工事	修理	2023/07	2023/09/07	2023/11/11	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所発電保守G
280	工事	水力発電	塩原発電所 純水冷却装置修理工事	修理	2023/08	2023/11/06	2024/02/07	1	式	栃木県那須塩原市		一括検収	那須野事業所発電保守G
281	工事	水力発電	塩原発電所 純水冷却装置外水流量計修理工事	修理	2023/08	2023/11/06	2024/02/07	1	式	栃木県那須塩原市		一括検収	那須野事業所発電保守G
282	工事	水力発電	塩原発電所 共通配管部バルブ修理工事	修理	2023/11	2025/03/10	2025/05/21	1	式	栃木県那須塩原市		一括検収	那須野事業所発電保守G
283	工事	水力発電	西窪発電所 屋外フェンス修理工事	修理	2023/05	2023/08/07	2023/10/31	1	式	群馬県吾妻郡嬬恋村		一括検収	渋川事業所発電保守G
284	工事	水力発電	今井発電所 屋外フェンス修理工事	修理	2023/05	2023/08/07	2023/10/31	1	式	群馬県吾妻郡嬬恋村		一括検収	渋川事業所発電保守G
285	工事	水力発電	羽根尾発電所 防犯対策修理工事	修理	2023/05	2023/08/07	2023/10/31	1	式	群馬県吾妻郡長野原町		一括検収	渋川事業所発電保守G
286	工事	水力発電	矢木沢発電所 排水槽修理工事	修理	2023/06	2023/10/03	2023/11/15	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
287	工事	水力発電	戸倉発電所 照明回路修理工事	修理	2023/05	2023/07/25	2023/09/05	1	式	群馬県利根郡片品村		一括検収	沼田事業所発電保守G
288	工事	水力発電	矢木沢発電所 消火栓ポンプ室手摺修理工事他	修理	2023/05	2023/08/22	2023/10/18	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
289	工事	水力発電	沼田事業所管内 チェッカープレート修理工事	修理	2023/06	2023/09/12	2023/11/21	1	式	群馬県沼田市他		一括検収	沼田事業所発電保守G
290	工事	水力発電	沼田事業所 書庫修理工事	修理	2023/05	2023/08/01	2023/12/10	1	式	群馬県沼田市		一括検収	沼田事業所発電保守G
291	工事	水力発電	米倉山太陽光発電所 区画内敷砂利均し修理工事	修理	2023/05	2023/07/18	2023/08/04	1	式	山梨県甲府市		一括検収	甲府事業所発電保守G
292	工事	水力発電	駒橋発電所 三田八幡神社他修理工事	修理	2023/04	2023/07/04	2023/08/10	1	式	山梨県大月市		一括検収	駒橋事業所発電保守G
293	工事	水力発電	谷村発電所 階段修理工事	修理	2023/04	2023/09/06	2023/10/31	1	式	山梨県都留市		一括検収	駒橋事業所発電保守G
294	工事	水力発電	秋元発電所他 融雪装置修理工事	修理	2023/05	2023/07/19	2023/08/09	1	式	福島県耶麻郡猪苗代町・会津若松市		一括検収	猪苗代事業所発電保守G
295	工事	水力発電	猪苗代第一発電所他 油検知警報回路修理工事	修理	2023/04	2023/09/26	2023/11/21	1	式	福島県会津若松市・喜多方市		一括検収	猪苗代事業所発電保守G
296	工事	水力発電	猪苗代第四発電所 冷却水配管修理工事	修理	2023/07	2023/10/02	2024/02/28	1	式	福島県喜多方市		一括検収	猪苗代事業所発電保守G
297	工事	水力発電	猪苗代第一発電所 1・2号主要変圧器塗装修理工事	修理	2023/08	2023/10/25	2023/12/06	1	式	福島県会津若松市		一括検収	猪苗代事業所発電保守G
298	工事	水力発電	猪苗代第三発電所他 チェッカープレート・外柵修理工事	修理	2023/04	2023/06/20	2023/08/22	1	式	福島県会津若松市		一括検収	猪苗代事業所発電保守G

【水力設備他】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
299	工事	水力発電	猪苗代第一発電所他 石綿含有シール材修理工事	修理	2024/01	2024/03/26	2024/05/29	1	式	福島県会津若松市		一括検収	猪苗代事業所発電保守G
300	工事	水力発電	安曇発電所オイルモニター修理工事	修理	2023/07	2023/10/01	2023/11/30	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所発電保守G
301	工事	水力発電	安曇発電所排水ピット水位計修理工事	修理	2023/07	2023/11/03	2024/01/11	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所発電保守G
302	工事	水力発電	竜島発電所 デイスチャージリング点検修理工事	修理	2023/12	2024/02/26	2024/03/21	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所発電保守G
303	工事	水力発電	新高瀬川発電所 1号水車発電機点検修理工事	修理	2023/06	2023/12/07	2023/12/20	1	式	長野県大田市		一括検収	高瀬川事業所発電保守G
304	工事	水力発電	新高瀬川発電所 2号水車発電機点検修理工事	修理	2023/06	2023/11/13	2023/12/20	1	式	長野県大田市		一括検収	高瀬川事業所発電保守G
305	工事	水力発電	高一水路線 29号柱他接地線修理工事	修理	2023/05	2023/09/01	2023/11/10	1	式	長野県大田市		一括検収	高瀬川事業所発電保守G
306	工事	水力発電	生坂発電所 生坂線引き留め鉄構修理工事	修理	2023/12	2024/03/01	2024/04/26	1	式	長野県東筑摩郡生坂村		一括検収	犀川事業所発電保守G
307	工事	水力発電	清津川発電所 構内陥没箇所補修工事	修理	2023/07	2023/10/01	2023/12/25	1	式	新潟県南魚沼郡湯沢町		一括検収	信濃川事業所発電保守G
308	工事	水力発電	信濃川発電所 37kWポンプ制御盤修理工事	修理	2023/10	2024/01/10	2024/03/13	1	式	新潟県中魚沼郡津南町		一括検収	信濃川事業所発電保守G
309	工事	水力発電	中津川第一発電所 安全柵補修工事	修理	2023/05	2023/07/20	2023/12/20	1	式	新潟県中魚沼郡津南町		一括検収	信濃川事業所発電保守G
310	工事	水力発電	所野第一発電所 4B変圧器除却他工事	除却	2023/09	2023/12/01	2024/01/26	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所発電保守G
311	工事	水力発電	所野第一発電所 3号励磁変圧器除却工事	除却	2023/09	2023/12/01	2024/01/26	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所発電保守G
312	工事	水力発電	須田貝発電所 入口倉庫撤去	除却	2023/05	2023/08/01	2023/09/14	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
313	工事	水力発電	矢木沢発電所 2号ポンプ水車・発電電動機撤去工事	除却	2023/04	2025/10/01	2026/12/25	1	式	群馬県みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
314	工事	水力発電	矢木沢発電所 2号サイクロンコンバータ撤去工事	除却	2023/04	2025/05/01	2025/10/17	1	式	群馬県みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
315	工事	水力発電	霞沢発電所 上高地水路線・制御線地中化に伴う除却工事	除却	2023/09	2023/11/01	2024/03/27	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所発電保守G
316	工事	水力発電	今市発電所 1, 2, 3号コンプレッサ精密点検工事	点検手入	2023/07	2023/09/07	2023/11/11	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所発電保守G
317	工事	水力発電	矢木沢発電所 1・2号水押コンプレッサNo. 1点検工事	点検手入	2023/04	2023/10/05	2024/01/26	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
318	工事	水力発電	上牧発電所 水車精密点検工事	点検手入	2023/04	2023/09/25	2024/02/21	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
319	工事	水力発電	藤原発電所 浸水リスク対策工事	その他	2023/05	2023/07/19	2023/09/19	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
320	工事	水力発電	丸守発電所 屋外機器搬入路整備工事	その他	2023/04	2023/08/28	2023/09/20	1	式	福島県郡山市		一括検収	猪苗代事業所発電保守G
321	工事	水力発電	千曲川事業所各発電所 天井クレーン安全対策工事	その他	2023/04	2023/06/12	2023/09/27	1	式	長野県小諸市・東御市・上田市		一括検収	千曲川事業所発電保守G
322	工事	水力発電	清津川発電所 浸水対策工事	その他	2023/07	2023/10/01	2023/12/25	1	式	新潟県南魚沼郡湯沢町		一括検収	信濃川事業所発電保守G
323	委託	水力土木	中岩発電所 中岩ダム改良工事に伴う基礎設計委託	その他	2023/07	2023/10/01	2024/03/22	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所土木保守G
324	委託	水力土木	竹之沢発電所 浜子取水ダム改良工事に伴う基礎設計委託	その他	2023/07	2023/10/01	2024/03/22	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所土木保守G
325	委託	水力土木	黒川発電所 膳棚水路橋耐震補強工事に伴う調査設計委託	その他	2023/07	2023/10/02	2024/09/09	1	式	栃木県那須郡那須町		一括検収	那須野事業所土木保守G
326	委託	水力土木	谷村発電所 放水路制水門設置工事に伴う調査設計委託	その他	2023/06	2023/08/01	2023/12/24	1	式	山梨県都留市		一括検収	駒橋事業所土木保守G
327	委託	水力土木	葛野川発電所 葛野川ダム基礎排水孔調査委託	その他	2023/08	2023/10/01	2024/02/28	1	式	山梨県大月市		一括検収	駒橋事業所土木保守G
328	委託	水力土木	沼ノ倉発電所 1号水圧鉄管設計検討委託	その他	2023/05	2023/09/01	2024/03/30	1	式	福島県猪苗代町		一括検収	猪苗代事業所土木保守G
329	委託	水力土木	猪苗代第三発電所 産業廃棄物運搬処理委託	その他	2023/04	2023/07/20	2023/08/20	1	式	福島県会津若松市		一括検収	猪苗代事業所土木保守G
330	委託	水力土木	島々谷発電所 小嵩沢溪流取水口他ITV新設に伴う測量調査設計委託	その他	2023/10	2023/12/20	2024/02/21	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所土木保守G
331	委託	水力土木	竜島発電所 ダム電気配線図作成委託	その他	2023/10	2024/01/15	2024/03/25	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所土木保守G
332	委託	水力土木	新高瀬川発電所 2号立坑計測・保守方法検討委託	その他	2023/07	2023/09/05	2024/01/20	1	式	長野県大田市		一括検収	高瀬川事業所土木保守G
333	委託	水力土木	2023年度 高瀬調整池堆砂状況調査委託	その他	2023/07	2023/10/02	2024/03/12	1	式	長野県大田市		一括検収	高瀬川事業所再編事業推進G
334	委託	水力土木	生坂発電所 放水路トンネル空洞調査委託	その他	2023/11	2024/01/10	2024/04/30	1	式	長野県東筑摩郡生坂村		一括検収	犀川事業所土木保守G
335	委託	水力土木	設計補助・工事監理業務委託	その他	2024/01	2024/04/01	2025/03/31	1	式	新潟県中魚沼郡津南町		一括検収	信濃川事業所土木保守G
336	委託	水力土木	廃止作業坑事前調査委託	その他	2023/06	2023/09/01	2024/03/29	1	式	新潟県中魚沼郡津南町他		一括検収	信濃川事業所土木保守G
337	委託	水力土木	竹之沢発電所 水車発電機改造に伴う基礎改造詳細設計委託他1件	その他	2023/04	2023/06/15	2025/01/15	1	式	栃木県日光市		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
338	委託	水力土木	菖蒲ヶ浜発電所 水車発電機改造に伴う基礎改造詳細設計委託他1件	その他	2023/07	2023/09/15	2025/09/15	1	式	栃木県日光市		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
339	委託	水力土木	菖蒲ヶ浜発電所 水車発電機改造に伴う基礎改造詳細設計委託他1件	その他	2023/07	2023/09/15	2025/09/15	1	式	栃木県日光市		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
340	委託	水力土木	長峰発電所 建設工事に伴う詳細設計委託	その他	2023/06	2023/09/01	2024/10/15	1	式	福島県耶麻郡北塩原村		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第一G
341	委託	水力土木	伏田発電所 発電所改造に伴う詳細設計委託	その他	2023/06	2023/09/10	2025/02/20	1	式	群馬県利根郡昭和村		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
342	委託	水力土木	岩本発電所 発電所改造に伴う詳細設計委託	その他	2023/06	2023/09/10	2025/02/20	1	式	群馬県沼田市		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
343	委託	水力土木	前橋発電所 発電所改造に伴う詳細設計委託	その他	2023/09	2023/11/20	2025/05/20	1	式	群馬県沼田市		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
344	委託	水力発電	塩原発電所 3号主回路点検業務委託	点検手入	2023/08	2023/11/13	2023/12/27	1	式	栃木県那須塩原市		一括検収	那須野事業所発電保守G
345	委託	水力発電	川俣発電所 進入路修繕工事設計委託	その他	2023/05	2023/08/01	2023/09/29	1	式	栃木県日光市		一括検収	鬼怒川事業所発電保守G
346	委託	水力発電	矢木沢発電所 1号主要変圧器基礎設計業務委託	その他	2023/04	2023/07/01	2023/12/01	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
347	委託	水力発電	落合発電所 主要変圧器他収集・運搬・処分処理業務委託	その他	2023/06	2023/11/06	2024/01/24	1	式	神奈川県足柄上郡山北町		一括検収	松田事業所発電保守G
348	委託	水力発電	川茂発電所 主要変圧器課電洗浄業務委託	その他	2023/12	2024/03/12	2024/05/21	1	式	山梨県都留市		一括検収	駒橋事業所発電保守G
349	委託	水力発電	松谷発電所 PCB微量混入電気機器解体・収集・運搬・無害化処理業務委託	その他	2023/06	2023/10/02	2024/01/16	1	式	群馬県吾妻郡東吾妻町		一括検収	水力部 水力工事センター 工事第二G
350	委託	水力発電	玉原発電所 14GCT PCB使用機器処分業務委託	その他	2023/06	2023/10/04	2024/01/11	1	式	群馬県利根郡みなかみ町		一括検収	沼田事業所発電保守G
351	委託	その他	湯川他5発電所 EG仮設委託	その他	2023/09	2023/09/15	2023/11/20	1	式	長野県松本市		一括検収	松本事業所総括G
352	委託	その他	大規模地震に対する水路構造物の耐震性能照査のうち地質調査委託	その他	2023/07	2023/09/01	2024/03/15	1	式	当社指定場所		一括検収	水力部計画・技術G
353	委託	その他	発電所周辺の土砂災害リスク照査委託	その他	2023/05	2023/07/20	2024/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	水力部計画・技術G
354	委託	その他	信濃川発電所 導水路水虫巢除去対策手法研究委託	その他	2023/06	2023/07/20	2024/03/22	1	式	新潟県十日町市、小千谷市		一括検収	水力部計画・技術G
355	委託	その他	扇島太陽光発電所 太陽光パネル洗浄業務委託	その他	2023/04	2023/06/01	2024/03/31	1	式	神奈川県川崎市		一括検収	水力部計画・技術G