


福島第一原子力発電所 3号機燃料取り出し作業の進捗状況 燃料装填作業 進捗50%

< 参 考 資 料 >
2 0 2 0 年 8 月 3 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 3号機燃料取出作業については、本日（2020年8月3日）午前8時9分より第41回目となるキャスク（輸送容器）への燃料装填作業を開始し、午後1時7分に終了しました。本日の作業を受けて、装填体数が50パーセントに達しました。（287体 / 566体）
- 引き続き、安全最優先で燃料取り出しを継続するとともに、これまでの作業で確認されている規定荷重で取り出せない燃料やハンドル変形燃料などの取扱いに関する課題についても、計画的に対応していくことで、2020年度末に燃料取り出しを完了する予定です。



284体目の吊り上げ作業(50%超)



遠隔操作室

