

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 1号機の定期検査  
における作業予定期間の延長について

平成 23 年 9 月 22 日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

当所 1 号機は、平成 23 年 8 月 6 日より第 16 回定期検査を開始し、作業予定期間を 60 日間としておりましたが、本定期検査中に実施している津波対策工事のうち、代替海水熱交換器設備について現場設備との取り合い工事の詳細確認や設備の詳細設計を行った結果、定期検査の作業予定期間を約 2 ヶ月延長し、11 月末頃終了の見込みとなりましたのでお知らせいたします。


以 上

< 参考 >

代替海水熱交換器設備のイメージ

# 代替海水熱交換器設備のイメージ

<参考>



津波による海水熱交換器建屋の浸水対策として、消防車配備、海水系代替水中ポンプ配備、海水ポンプ用予備電動機の配備等の対策を完了しているが、更なる安全対策として、代替海水熱交換器設備を設置し、原子炉・燃料プールを冷却する。