




9月17日までの**実績**：流域下水管復旧工事に向けた準備作業を実施しました。

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するためのモニタリングを実施しました。
- 流域下水管復旧工事に向けた準備作業を実施しました。

下水道に接触している東電シールドの部分撤去及び補強材設置を実施しました





【9月21日(月)～10月4日(日)】の作業予定

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するための**モニタリングを継続**して実施します。
- 下水道に接触している**東電シールドの部分撤去作業**を実施します。
- 9月21日から10月4日の間は、道路規制の予定はありません。



次回の更新予定日 10月1日(木)