
新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（４週間工程）（1／3） 平成21年１月８日

項　　　　目 点検・復旧状況

１号機 タービン設備関連 タービン点検＊
低圧タービン（Ｂ）内部状況確認完了。H20/11/17より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。
《12/27～１/４作業中断》

その他設備関連 原子炉複合建屋地下５階水没機器点検 H20/３/17より本復旧作業開始。《12/27～１/４作業中断》

所内変圧器点検 工場搬出中。

励磁変圧器点検 工場搬出中。

主発電機点検 H20/２/７より点検開始。H20/３/５回転子引き抜き完了。《12/27～１/４作業中断》

主排気ダクト点検・復旧 H20/８/９より復旧準備作業開始。H20/12/１より基礎部復旧開始 。《12/27～１/４作業中断》

循環水配管点検 H20/８/６より地盤改良、掘削、配管点検開始。《12/27～１/５作業中断》

原子炉建屋屋根トラス H20/12/11～１/20強化準備工事予定。１/21より強化工事開始予定。《12/27～１/４作業中断》

非常用取水路 H20/12/８～１/18強化準備工事予定。１/19より地盤改良工事開始予定。《12/27～１/５作業中断》

２号機 原子炉設備関連 原子炉再循環系配管予防保全対策 H20/12/16より準備工事開始。《12/27～１/４作業中断》

タービン設備関連 タービン点検＊ 高圧・低圧タービン（Ａ）内部状況確認完了。

その他設備関連 所内変圧器点検 工場搬出中。

励磁変圧器点検 工場搬出中。

主発電機点検 H20/３/19より点検開始。H20/８/22回転子工場搬出完了。《12/27～１/４作業中断》

主排気ダクト点検・復旧 H20/８/９より復旧準備作業開始。H20/12/１より基礎部復旧開始。《12/27～１/４作業中断》

３号機 原子炉設備関連 原子炉再循環系配管予防保全対策 H20/９/12より予防保全工事開始。H20/10/16より超音波探傷試験開始。《12/27～１/４作業中断》

タービン設備関連 タービン点検＊

H20/５/７より低圧タービン（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。
H20/６/25より高圧・低圧タービン（Ａ）詳細点検開始。
H20/６/25より低圧タービン（Ａ）（Ｂ）翼復旧開始。（地震により摩耗、接触した翼取替）
《12/27～１/４作業中断》

その他設備関連 主変圧器点検 工場搬出中。

所内変圧器点検 ３Ａ、３Ｂ H20/11/18より据付作業開始。《12/27～１/４作業中断》

励磁変圧器点検 H20/11/18より据付作業開始。《12/27～１/４作業中断》

主発電機点検 H20/２/20より点検開始。H20/８/１回転子搬入完了。《12/27～１/４作業中断》

原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検 工場搬出中。

主排気ダクト点検・復旧 H20/７/23～１/８準備作業予定。１/９より基礎部復旧開始予定。《12/27～１/４作業中断》

循環水配管点検 H20/６/16より地盤改良、掘削、配管点検開始。《12/27～１/４作業中断》

耐震強化関連 原子炉建屋屋根トラス H20/11/27より強化工事開始。《12/27～１/４作業中断》

４号機 タービン設備関連 タービン点検＊ H20/６/19～H20/９/30および４月より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検予定。

その他設備関連 所内変圧器点検 工場搬出中。

励磁変圧器点検 工場搬出中。

主発電機点検 H20/１/15より点検開始。H20/６/11回転子工場搬出完了。《12/27～１/４作業中断》

原子炉再循環ポンプ可変周波数電源装置入力変圧器点検 工場搬出中。

主排気ダクト点検・復旧 H20/６/23より復旧準備作業開始。H20/11/４より基礎部復旧開始。《12/27～１/４作業中断》

【点検・復旧状況】
◆平成21年１月４日（日）～平成21年１月31日（土）

設備 １月11日（日）～１月17日（土） １月25日（日）～１月31日（土）１月４日（日）～１月10日（土） １月18日（日）～１月24日（土）

耐震強化関連

別紙



新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（４週間工程）（2／3） 平成21年１月８日

項　　　　目 点検・復旧状況

【点検・復旧状況】
◆平成21年１月４日（日）～平成21年１月31日（土）

設備 １月11日（日）～１月17日（土） １月25日（日）～１月31日（土）１月４日（日）～１月10日（土） １月18日（日）～１月24日（土）

５号機 タービン設備関連 タービン点検＊ 高圧・低圧タービン（Ａ）内部状況確認完了。

その他設備関連 所内変圧器点検 工場搬出中。

励磁変圧器点検 工場搬出中。

主発電機点検 H20/９/11より復旧作業開始。《12/27～１/４作業中断》

50万V電力ケーブル点検 H20/６/30よりケーブル撤去作業開始。《12/26～１/５作業中断》

主排気ダクト点検・復旧 H20/６/２より復旧準備作業開始。H20/11/20より基礎部復旧開始。《12/27～１/４作業中断》

循環水配管点検 H20/10/25より地盤改良、掘削、配管点検開始。《12/27～１/５作業中断》

耐震強化関連 原子炉建屋屋根トラス H20/12/８より強化準備工事開始。《12/27～１/４作業中断》

６号機 タービン設備関連 タービン点検＊
H20/５/12より高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検開始。《12/30～１/４作業中断》
１/８より低圧タービン翼復旧開始予定。

その他設備関連 原子炉インターナルポンプ入力変圧器点検 H20/３/26より据付作業開始。H20/10/15～１/10電気試験予定。《12/27～１/４作業中断》

主発電機点検
H20/３/10より点検開始。H20/４/３回転子引き抜き完了。H20/12/13より復旧開始。
《12/27～１/４作業中断》

配管等サポート H20/７/４より強化工事開始。《12/27～１/５作業中断》

原子炉建屋天井クレーン H20/10/31～１/14強化工事予定。《12/27～１/４作業中断》

燃料取替機 H20/８/22より強化工事開始。《12/27～１/４作業中断》

系統健全性確認 系統機能試験

H20/12/４より試験開始。
H20/12/11、12/17、12/19、12/25液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査（その１）実施。
H20/12/25原子炉格納容器スプレイ系機能検査実施。
１/13非常用ディーゼル発電機（Ａ）定格容量確認検査実施予定。
１/15、１/16非常用ディーゼル発電機､高圧炉心注水系､低圧注水系､原子炉補機冷却系機能検査実施予定。

７号機 タービン設備関連 タービン点検＊
高圧・低圧タービン（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）詳細点検実施中。
H20/12/19より低圧タービン車室復旧作業開始。
《12/30～１/３作業中断》

その他設備関連 主発電機点検 H20/７/14より復旧作業開始。《12/27～１/４作業中断》

系統健全性確認 系統機能試験 H20/９/18より試験開始。

耐震強化関連



新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（４週間工程）（3／3） 平成21年１月８日

項　　　　目 点検・復旧状況

【点検・復旧状況】
◆平成21年１月４日（日）～平成21年１月31日（土）

設備 １月11日（日）～１月17日（土） １月25日（日）～１月31日（土）１月４日（日）～１月10日（土） １月18日（日）～１月24日（土）

№２高起動変圧器点検 １/６より点検準備作業開始。

変圧器防油堤現場調査・点検・復旧

１号機 H20/10/４より復旧工事開始｡
２号機 H20/５/20より復旧準備工事開始。H20/７/12より漏油土壌回収作業開始。
３号機 H20/８/ ２より復旧工事開始。
４号機 H20/12/13より復旧工事開始。
５号機 H20/８/27より復旧工事開始｡
H20/９/16より漏油土壌洗浄作業開始。

所内ボイラ点検
(荒浜側） １Ａ H20/４/８～７月点検予定。
    　　　　 ２Ｂ H20/４/８より点検開始。
《12/27～１/４作業中断予定》

荒浜側ろ過水/純水タンク復旧作業 H20/12/２より№１ろ過水/純水タンク復旧準備工事開始。《12/27～１/４作業中断》

固体廃棄物貯蔵庫復旧作業
H20/11/29～１/15ドラム缶転倒防止対策準備作業予定。１/16よりドラム缶転倒防止対策作業開始予定。
《12/27～１/４作業中断》

事務本館・情報棟他復旧 事務本館・情報棟他復旧作業中。《12/27～１/４作業中断》

免震重要棟建設 H20/10/14より建設工事着工。《12/27～１/４作業中断》

屋外消火栓配管地上化他
H20/４/28より荒浜側配管地上化工事開始。H20/６/28荒浜側建屋周り配管地上化工事完了。
《12/27～１/５作業中断》

地盤系地震観測点移設工事 H20/10/20よりボーリング作業開始。《12/24～１/６作業中断》

荒浜側洗濯設備建屋復旧工事 １/13より復旧準備工事開始予定。

構内外道路・法面等復旧・補強作業 構内外道路復旧作業中。《12/27～１/５作業中断》

港湾設備復旧工事 H20/４/３より護岸補修工事開始。H20/12/13～３月冬季作業中断予定。

その他

環境施設設備

変圧器（共通）／開閉所

＊ タービン点検作業の進め方は以下のとおり。
　　・全プラントとも「内部状況確認」後、全車室を開放し「詳細点検」を実施。
＞「内部状況確認」では、高圧タービンおよび低圧タービン（Ａ）を開放し、車室、翼等、主要な設備の損傷や有意な変形の有無を目視にて確認。
　 （１号機は、定期検査中で既に高圧タービン、低圧タービン（Ａ）（Ｃ）が開放していたため、未開放の低圧タービン（Ｂ）の確認を実施）
＞「詳細点検」では、通常の本格点検で実施する内容に加え、損傷があった場合には修理を実施。

※各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。

※各項目の点検・復旧作業および実施期間については、状況に
    より 変更する場合があります。

※　　　　　　・・・・年末年始による作業中断期間

《12/27～１/５作業中断》


