
１号機原子炉建屋カバー解体作業
週間予定

2017年５月６日（土）～５月12日（金）

日 曜
日

作業予定

５/６ 土
○休工

５/７ 日
○休工

5/８ 月
○休工

5/９ 火
○柱・梁取り外し

5/10 水
○柱・梁取り外し

5/11 木
○飛散防止剤散布

5/12 金
○飛散防止剤散布

＜ 参 考 資 料 ＞

2 0 1 7 年 5 月 2 日
東京電力ホールディングス株式会社


