
東京電力ホールディングス株式会社

福島第一原子力発電所の敷地境界外に影響を与
えるリスク総点検に関わる対応状況

資料２

2019 9 30年 月 日



• 2015年4月、液体及びダストを中心に敷地境界外に影響を与える可能性があるリスクを広く対象としたリ
スク総点検を実施。リスクの除去又は管理された状態へ移行することを目的に必要な対策を実施中。

概 要

1

※2号機海水配管トレンチ建屋接続部（以下、建屋接続部）については、建屋滞留水の水位低下に合わせて充填閉塞を
行うこととしていた（原子力規制委員会 第35回監視・評価検討会にて説明済）。
2019年3月より建屋接続部の充填閉塞工事を開始。トレンチ頂版の削孔を行い、トレンチ内部に高濃度の溜まり水を
確認（全β：1.825×108Bq/L。トレンチ内水位に有意な変動なし）。
当該溜まり水を2T/Bに移送を行った上で、トレンチ内部の充填閉塞作業を実施。

• 対策実施中の案件のうち、以下の個別件名について状況報告する。

・No.96 「２号機海水配管トレンチ」（２号機海水配管トレンチ建屋接続部の充填完了報告）

管理番号 リスク存在箇所 リスク内容 対応概要 ｽﾃｲﾀｽ

９６ ２号機海水配管ト
レンチ

トレンチ内の汚染された溜
まり水が外部に流出

• 2017.3充填完了※
• 南側、北側トレンチ(建屋接続部)水移送完了
（2019年6月19日～8月2日）

• 南側、北側トレンチ(建屋接続部)充填完了
（2019年7月16日～8月22日）

対策
完了



水移送期間：2019年6月19日～8月2日（移送完了）、 水移送実績：約115ｍ３

１．２号機海水配管トレンチ建屋接続部溜まり水移送実績について

【南側トレンチ】
水移送期間：6月19日～7月18日
水移送実績：約７７ｍ3

水移送状況：
・トレンチ内部に凍結止水用のパッカーが
せり出しており、計画より移送能力の低い
ポンプを使用
・水位計により移送完了確認（7/18）

【北側トレンチ】
水移送期間：7月26日～8月2日
水移送実績：約３８ｍ3

削孔・水移送状況：
・削孔用コアカッターが障害物を噛み中断（7/14）
・位置替え、再削孔完了（7/25）
・トレンチ内部にパッカーがせり出しており、計画より移送能力
の低いポンプ使用
・水位計により移送完了確認（8/2）

対象箇所
2019年

6月 7月 8月 9月

南側トレンチ

北側トレンチ

削孔中断(7/14） 再削孔

水移送
充填（立坑部含）

準備・削孔(3月～）
水移送（6/19～

充填

整地・片付け（南側含）

▽7/18完了

【２号海水配管トレンチ水移送実績】

【２号海水配管トレンチ水移送工程】

▽7/25完了

▽８/2完了

移送完了
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２．２号機海水配管トレンチ建屋接続部充填状況について

充填済み

2号機海水配管トレンチ建屋接続部平面図

【南側トレンチ】

2T/B

充填済み

充填範囲

充填箇所

A【北側トレンチ】A

【充填閉塞工事の状況】
充填期間：2019年7月16日～8月22日（立坑含む）充填完了
充填範囲：南側トレンチ、北側トレンチ、立坑（打設高さ T.P＋9.81ｍ）

2号機海水配管トレンチ建屋接続部断面図（A-A）

▽TP-2103

▽TP+0.997（北側トレンチ）

立坑

（南側トレンチ）
TP+2.247▽

▽TP+4.447

▽TP+8.564

▽TP-2.103

充填範囲

▽T.P＋9.81ｍ(8/22充填完了）
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