
循環注水冷却スケジュール（1/2）

東京電力ホールディングス株式会社
循環注水冷却

201９/11/28現在

27 3 10 17 24 1 8 15 下 上 中 下 前 後

１号機PCV内部調査アクセスルート構築作業に伴う

PCVガス管理システムダストサンプリングのため，各日1時間程度の停止を予定

作業内容

原
子
炉
関
連

現
場
作
業

　
（実　績）

　・【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入
　　　- 連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）

　・【２，３号】窒素封入ライン設置に伴う，ＲＰＶ通気確認及び検査
 　 　　　　　　　　　　　　　 【３号】2019/１１/6～８
　

（予　定）
　・【共通】非常用窒素ガス分離装置点検に伴う停止　2019/1２/３～５

   ・【共通】窒素ガス分離装置ＡＢ取替他工事　         2019/1/２8～2020/2/７
 
　
         ・新設窒素ガス発生装置への切替　　　            2019/１２/１０
　
　
　　　・【１～３号】窒素封入ライン設置に伴う，窒素封入ラインＰＣＶ試験/検査
　
　　　　　　　　　　【１号試験】　　　　　　　     2019/１２/１２・１３
　　　　　　　　　　【２号試験】　　　　　　　     2019/１２/１７
                  　      　【３号試験】　　　　　　　     2019/１２/１６
　　　　　　　　　　【１～３号総合通気検査】     　2019/１２/２０

（実　績）
　・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続）
　・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）

循環注水冷却

（実　績）

　・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング
　 　・希ガスモニタ停止　　  A系：2019/11/5
      ・水素モニタ停止　　　   A系：2019/11/5

　・【1号】PCVガス管理システム希ガスモニタ点検
　 　・希ガスモニタ停止　　 A系：2019/11/12
       ・希ガスモニタ停止　　 Ｂ系：2019/11/13

　・【１号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
　 　・水素モニタ停止　　Ｂ系：2019/11/21

（予　定）

　・【１号】１号機PCV内部調査アクセスルート構築作業
　　　・PCV減圧：2019/11/19～

　　　　・希ガスモニタ停止　　Ｂ系：2019/11/25～29
　　　　・水素ガスモニタ停止　Ｂ系：2019/11/25～29

   ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング
   　　　 ・希ガスモニタ，水素モニタ停止  A系：2019/12/9

　・【１号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
　 　　　・水素モニタ停止　　Ａ系：2019/12/12

　・【２号】PCVガス管理システム希ガスモニタ点検
　 　　・希ガスモニタ停止　　 A系：2019/12/2
      　 ・希ガスモニタ停止　　 Ｂ系：2019/12/3

　・【３号】PCVガス管理システム希ガスモニタ点検
　 　　・希ガスモニタ停止　　 A系：2019/12/2
      　 ・希ガスモニタ停止　　 Ｂ系：2019/12/3

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

窒素充填

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

PCVガス管理

分
野
名

現
場
作
業

これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

（実　績）
　・【共通】循環注水冷却中（継続）

  ・【１号】 燃料デブリ冷却状況の確認試験の実施について
　
　　　１号機　ＦＤＷ系のみによる注水へ切替　2019/10/11～2019/10/31
　
　　　１号機　注水停止試験　2019/10/15～2019/10/31
 

（予　定）

   ・【共通】高台炉注水系統による注水　　        2020/1/上旬～2/上旬

　・【2号】CST循環運転　　　　　　              2020/1/中旬

　・【2号】復水貯蔵タンク（CST）運用開始　   2020/2/上旬～

循
環
注
水
冷
却

11月括
　
り

海水腐食及び
塩分除去対策

・窒素ガス分離装置ＡＢ取替他工事
　実施計画変更認可申請（2017/10/6）
　→認可（2018/7/31）

備　考2月

現
場
作
業

1月10月 12月

【１，２，３号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中

【１，２，３号】継続運転中

ヒドラジン注入中

CST窒素注入による注水溶存酸素低減

【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入

【１，２，３号】循環注水冷却（滞留水の再利用）

略語の意味
CS：炉心スプレイ
CST：復水貯蔵タンク
PCV：原子炉格納容器
SFP：使用済燃料プール

原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、
作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施

【共通】窒素ガス分離装置ＡＢ取替他工事

【３号】試験・検査

切替

１号機 注水停止試験

１号機 ＦＤＷ系のみによる注水へ切替

【共通】高台炉注系統による注水

【2号】CST循環運転

実施時期調整中

【2号】CST切替

【１号】水素モニタＢ停止

実績反映

【1号】希ガス・水素モニタA停止

【1号】希ガスモニタA停止

【1号】希ガスモニタＢ停止

【１号】水素モニタＡ停止

最新工程反映

【１号】希ガス・水素モニタＢ停止

追加

【１号】PCV減圧

追加

【２号】希ガスモニタA停止

【２号】希ガスモニタＢ停止

【３号】希ガスモニタA停止

【３号】希ガスモニタＢ停止

追加

【１号】希ガス・水素モニタA停止

最新工程反映

【１号】試験

【１～３号】総合通気検査
【３号】試験

最新工程反映

【2号】試験

本体他点検

追加

最新工程反映
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循環注水冷却スケジュール（2/2）

東京電力ホールディングス株式会社
循環注水冷却

201９/11/28現在

27 3 10 17 24 1 8 15 下 上 中 下 前 後

作業内容
分
野
名

これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定 11月括
　
り

備　考2月1月10月 12月

（実　績）

　・【共通】循環冷却中（継続）

　

現
場
作
業

使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
関
連

（実　績）
　・【共通】プール水質管理中（継続）

（実　績）
　・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として
　　　　　　コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）

使用済燃料プール
への注水冷却

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

海水腐食及び
塩分除去対策
（使用済燃料プール
　薬注＆塩分除去）

使用済燃料プール
循環冷却

現
場
作
業

【１，２，３号】循環冷却中

【１，２，３号】蒸発量に応じて、内部注水を実施

【１，３号】コンクリートポンプ車等の現場配備

【１，２，３，４号】ヒドラジン等注入による防

【１，２，３，４号】プール水質管理
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