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ＤＧ、冷却設備等の維
持

２．使用済燃料
の冷却

（実績）
・解体・除染・再組立
（予定）
・解体・除染・再組立

2018年8月下旬から搬出準備作業を開始。
2019年９月下旬より解体・除染作業再開（準備作業含む）
2019年11月25日新燃料除染作業における燃料棒の曲げ事象が発生し、作業中
断。曲がり燃料棒の復旧及び再発防止検討の為、解体・除染作業の再開は未定。
・2018年４月2４日：実施計画変更認可申請
・2018年10月22日：実施計画変更認可

現
場
作
業

３．滞留水の処
理

6号機使用済燃料の冷
却

６号機の新燃料の除
染・搬出

４．新燃料の搬
出

５，６号機の設備維持に必要な計画点検の実施。
・次回５号機計画点検予定時期：20２０/７/2７～20２０/１２/１７

5号使用済燃料プールからの取り出しについては、１－３号機使用済燃料プールか
らの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。

６号使用済燃料プールからの取り出しについては、１－３号機使用済燃料プール
からの燃料取り出しのスケジュールに影響を与えないよう実施予定。

（実績）
・滞留水移送・処理
・浄化ユニット設置・タンク増設・旧RO装置撤去
（予定）
・滞留水移送・処理

建屋滞留水移送・処理

建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、RO装置にて処理後、構内散水。

浄化ユニット12月共用開始予定
・2017年5月23日：実施計画変更認可申請
・2018年6月21日：実施計画変更認可
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（実績）
計画的な点検の実施
（予定）
計画的な点検の実施
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（実績）
使用済燃料の冷却継続(2015/6/1使用済燃料プールへの燃料移動完
了）
（予定）
使用済燃料の冷却継続

（実績）
使用済燃料の冷却継続(2013/11/29使用済燃料プールへの燃料移動
完了）
（予定）
使用済燃料の冷却継続
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５／６号設備運用状況

2月
これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

3月12月 1月11月

１．設備維持

5号機使用済燃料の冷
却

浄化ユニット設置・タンク増設・旧RO装置撤去工事

滞留水移送・処理

使用済燃料の冷却継続

使用済燃料の冷却継続

６号機計画点検の実施（201９/９/３０～20２０/６/１8）

解体・除染・再組立

再開時期未定

2019/12/19現在
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福島第⼀原⼦⼒発電所５・６号機の現状について
（５・６号機 低レベル滞留⽔量の状況）

2019年12⽉19⽇

東京電⼒ホールディングス株式会社



１．５・６号機 低レベル滞留⽔量※の状況

6号RW/B

6号Ｔ/B 5号Ｔ/B

地下⽔
30m3／⽇（5・6号合計）

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ａタンク

Ｂタンク

Ｃタンク
Ｋタンク

散⽔⽤タンク

H・Ｉ・Ｊ
タンク

N

海⽔配管及びケーブルトレンチ
約3,000m3（5・6号合計）

6号R/B 5号R/B

5号T/B、6号T/BおよびRW/B
約9,350m3（5・6号機合計）

Fエリアタンク貯留量
約14,830m3

５・６号機 低レベル滞留⽔の合計約30,160m3（2019.12.12現在） メガフロート
約2,980m3（ろ過⽔，海⽔）海

1

R/B:原⼦炉建屋
T/B:タービン建屋
RW/B:廃棄物処理建屋

5号
RW/B

※低レベル滞留⽔︓５・６号機滞留⽔は，１－４号機滞留⽔と⽐べ放射能濃度が⼗分低いため，区別する⽬的で「低レベル滞留⽔」と記載する。



2
２．５・６号機 低レベル滞留⽔量の推移
• ２０１４年９⽉から２０１９年12⽉までの５・６号機 低レベル滞留⽔量の推移は以下のとおり
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５・６号機 低レベル滞留⽔量の推移


