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防衝盛土

防衝盛土を設置する起重機船

■1～4号機取水路開渠内では、メガフロートを移動する際に海側遮水壁を保護するための防衝盛土設
置工事を2018年11月12日から着手し、本日、完了しました。引き続き、メガフロート移設のステップ１と
して「メガフロート移動」、「バラスト水処理・内部除染」および、「着底マウンド造成作業」に着手してま
いります。

■メガフロートを移設・着底（メガフロートが着底マウンドに着底し、内部にモルタル充填完了）し、津波リ
スクが低減される（ステップ2）のは、2020年度上期頃を計画しております。なお、護岸および物揚場と
して有効活用される時期は、2021年度内を目標としております。

※工程等は天候や施工状況により変更となる場合があります。
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 2020年度上期を目途に津波リスク低減完了を目標として対策工事を実施していきます。

2018年度
下期

2019年度 2020年度 2021年度

メガフロート着底
内部充填

メガフロート移動
バラスト水処理・内部除染

着底マウンド造成

護岸工事・盛土工事

▼海上工事（2018年11月12日着手）

津波リスク低減完了
2020年上期目標

護岸及び物揚場として有効活用完了
2021年度内目標

ステップ１ ステップ２

海側遮水壁
防衝盛土

▼メガフロート移動工事着手予定
（2019年5月7日頃）

全体概略工程

２



シルトフェンス等を一時的に取り外します。
起重機船を用いてメガフロートの係留等に用いる約30
トンのシンカーブロック※を、防衝盛土上へ設置します。
※メガフロートを移動、係留させる際の移動用のワイ
ヤーや係留ロープの固定用ブロック。
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︓シンカーブロック設置位置作業1

【港湾全体平面図】

作業3

作業2
小型作業船と移動
用ワイヤーを使用
しメガフロートを開
渠内への入口まで
移動させます。

開渠内南側へ船上のウインチとシンカーブロックを移
動用ワイヤーで繋ぎ、引っ張りながら移動させ、最終
的には開渠南側に係留します。

作業3

作業２

メガフロート 作業1

防衝盛土

５月上旬～中旬にかけてメガフロートを開渠内へ移送します


