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● １/２号機排気筒については、８月30日に頂部ブロック解体作業を再開し、筒身の

周方向断面で約93％（約9m）まで切断を完了しました。また、８月31日には、

縦切り箇所（３箇所/全4箇所）の切断を完了しました。

● 9月１日には、周方向の残り約7%（約1m）および縦切り箇所（１箇所）を切断し、

頂部ブロックを地上に吊り下ろしました。

● 今回、頂部ブロックの解体作業を通じて得られた知見については、これからの作業

に活かしてまいります。

● 引き続き、安全最優先で、着実に作業を行ってまいります。

＜切断の様子＞ ＜頂部ブロック吊り下げ＞＜切断イメージ＞

①→②→③の順番で切断。
縦切りするまでは筒身上下の縁は切れない

①

②③

縦切り
切断線

筒身

周方向
切断線



解体作業の主な時系列

8月01日 排気筒解体工事に着手（付属品の一部切断を実施）

8月06日 頂部ブロックの付属品切断完了

8月07日 頂部ブロックの筒身本体の切断を開始。筒身の周方向断面で約50％を切断

8月21日 溶接部（1箇所）を切断

8月30日 06:33 解体装置の吊り上げ開始
13:29 切断作業開始
14:47 通信異常発生（16:33 復旧）
18:20 切断作業再開（31日 1:00頃 切断作業中止）

8月31日 08:50頃 クレーン下部からの油漏えい確認
10:18 切断作業再開
10:40   通信異常発生（11:40 復旧）
11:50 縦切り箇所（１箇所目／全４箇所）を切断
13:05  通信異常発生（14:22 復旧）
14:45 クレーン点検（漏油対応）完了
16:38  縦切り（２箇所目）を切断
16:58  縦切り（３箇所目）を切断
19:27 主発電機停止（燃料切れ）

9月01日 06:54 主発電機への給油完了
11:52 切断作業再開
12:00 縦切り（4箇所目）の切断
15:07 頂部ブロックの筒身切断完了
15:20 頂部ブロックの吊り下ろし開始
16:10 頂部ブロックの吊り下ろし完了 ＜筒身内面＞


