
L側過給機 タービンブレードファツリー部のき裂

Ｌ側過給機の全てのタービンブレードに浸透探傷検査を実施した結果、1枚のタービ
ンブレードファツリー部に指示模様を確認し、き裂と判断。
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※写真は調査のため、き裂
部位より切断したもの。
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「柏崎刈羽原子力発電所１号機　非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の過給機軸固着について」　調査スケジュール
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※本工程については、現状の見込みであり、進捗により適宜見直しを行う。

2018年

全体工程

調
　
　
査

過給機
点検

原因と再発防止対策・
水平展開検討

報告書
とりまとめ

区分 観点

10/3 原因調査状況報告
下旬 報告書提出

機関内部点検、潤滑油分析

過給機付属機器取外

過給機取外、タービン翼点検

報告書とりまとめ

過給機軸固着の要因検討

発生メカニズムの特定・追加点検項目検討

再発防止対策・水平展開検討

燃料ラック動作確認、潤滑油分析

ピストンリング気密確認

ガバナ作動油確認、動作確認

冷却水ポンプ動作確認

監視系、発電機主回路、発電機機械系点検

温度調整弁分解点検

8/30 事象発生
9/6 法令報告

9/12 10日報提出

損傷部の詳細調査

原因調査状況報告とりまとめ

ベアリング詳細調査

過給機点検

過給機工場点検（Ｒ側タービンブレードファツリー部破面のＳＥＭ観察）

10/29 公開会合 12/3 進捗状況報告

シリンダ点検

Ｌ側タービンブレードのファツリー部破面のＳＥＭ観察

排気管伸縮継手点検排気管伸縮継手取外

タービンブレードのレーシングワイヤ付加荷重による応力解析

タービンブレードのロータアッセンブリモデル化による応力解析

タービンブレードとロータのハンマリング試験

Ｒ側タービンブレード（残数）浸透探傷検査（レーシングワイヤ，ファツリー取外，部品洗浄含む）

Ｌ側タービンブレードのファツリー部側面のＳＥＭ観察
Ｌ側過給機に関する追加調査

Ｌ側タービンブレード（全数）浸透探傷検査（レーシングワイヤ，ファツリー取外，部品洗浄含む）

疲労破壊に関する追加調査

設計条件に関する要因

タービンブレード単体の応力解析

Ｒ側タービンブレード材料調査

材料に関する要因

Ｒ側・Ｌ側タービンブレードファツリー部及びレーシングワイヤ現品測定

加工不良に関する要因


