
平成 18 年７月 28 日 

 

 

５号機の圧力抑制室内点検作業の開始について 

 

 

５号機は今回の定期検査（第 21 回）において、圧力抑制室内の点検を予

定しておりますが、その準備作業を平成 18 年８月１日から開始いたします。 

一連の作業は 10 月上旬頃に終了する予定であり、その後、原子炉起動前

の最終点検を実施いたします。 

この期間中に回収物があった場合は、圧力抑制室内の作業工程＊毎にと

りまとめてお知らせいたします。 

 

                             以 上 

 

 

 

 

＊ 圧力抑制室内の作業工程 

・８月１日～８月下旬 準備作業、圧力抑制室内プール水浄化、 

クラッド回収 

・９月上旬～ 10 月上旬 ストレーナ清掃、圧力抑制室内点検、後片づけ 

         圧力抑制室最終点検 


