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＜参考資料＞

福島第一原子力発電所４号機 燃料取り出し用カバー鉄骨建方工事における
第3節部分の建方終了について

本日（平成25年3月13日）
４号機燃料取り出し用カバーの
鉄骨部材のうち、第3節部分の鉄
骨建方が終了しました。

画像提供：東京電力株式会社

撮 影 日 ：平成25年3月13日

＜作業の詳細＞
■作業日：平成25年3月9日～3月13日

■部材数：柱 6本、梁7本（計13本）

写真

燃料取り出し用カバー完成イメージ

本日で第３節までの鉄骨建方が終了

第３節部分鉄骨建方終了


