
平成２３年６月１４日

東京電力株式会社

放射性滞留水
処理開始

淡水化装置を含む
水処理設備全体連続運転　（注２）

セシウム吸着装置試運転 セシウム吸着装置・除染装置
（３：４５開始） 組合せ運転

ポンプ単体試験、
通水確認 配管にじみ箇所の修理

セシウム吸着装置・除染装置
除染装置試運転起動準備　（注１） 組合せ運転

除染装置構成機器の組合せ運転 除染装置試運転

： 非汚染水を使用する試験 ： 低レベル汚染水を使用する試験

（注１） 凝集沈殿のための、薬品注入を行う。

（注２） 淡水化装置を組合せた連続運転により、受けタンク内の低レベル汚染水の処理を行う。

６月１３日(月)

全体試運転

セシウム吸着装置
試運転

除染装置
試運転

６月１７日（金）６月１４日（火） ６月１５日（水）

放 射 性 滞 留 水 処 理 設 備 の 試 運 転 工 程

６月１６日（木）


