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■４号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事は、平成23年１１月２６日に着手し、原子炉建屋
オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上部の屋根・柱・梁等の建屋瓦礫の撤去を
進めて参りました。

■平成24年4月下旬からは、新たにオペフロ上に建屋瓦礫撤去用の有人小型重機を設置し
作業を進め、７月11日に作業が完了しました。

＜参考資料＞

建屋瓦礫撤去工事完了後 ［南西面］

撮影日：平成 24年 7月 5日

建屋瓦礫撤去工事着手前 ［南西面］

撮影日：平成 23年 9月22日

オペフロレベル
（5階床レベル）

建屋撤去範囲

オペフロレベル
（5階床レベル）

建屋撤去範囲



使用済燃料プール防護構台設置状況

撮影日：平成 24年6月15日

■ 今後は、オペフロ上にある大型機器（原子炉格納容器・原子炉圧力容器の蓋）等の撤去を
７月下旬～１０月 に実施すると共に、燃料取り出し用カバーの設置工事を進めて参ります。

建屋瓦礫撤去工事完了後 ［オペフロ上部：西面］

撮影日：平成 24年7月9日

福島第一原子力発電所４号機原子炉建屋上部建屋瓦礫の撤去完了について


