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検討状況及び今後の計画

対策要(Ａ)２１件、調査要(B)４５件の実施状況について

【A-1】早急に対策を実施するもの（1項目）
対策実施中。継続的に状況を確認。（資料1-4-2参照）

【A-2】早期に追加対策を実施するもの。（１０項目）
2015年度内の着手に向けて、工事計画・スケジュール等を検討・策定中。

【A-3】順次、追加対策を実施するもの。（１０項目）
工事着手に向けて、対策方針・準備スケジュール等を検討中。

【B】調査が必要なもの。（４５項目）
調査を実施していない理由に応じ、調査着手に向けた、優先順位、調査方針、準備スケジュール等
を検討中。

項目 ５月 ６月 ７月 ８月～

現地調整会議

A-1

A-2

A-3

B

工事計画・スケジュール等の検討・策定、工事着手

対策方針、準備スケジュールの検討

優先順位、調査方針、準備スケジュールの検討

汲み上げ、分析

第21回報告（5/25） 第22回 分析評価結果報告（6/22）

中間報告

中間報告

中間報告

※：以降定期的に報告していく

監視強化、移送配管信頼性向上 汲み上げ、分析

第23回報告 ※
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