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資料１－５

労働環境改善の進捗状況について
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１．現場作業の加速化・信頼性向上に向けた労働環境の抜本改善

種別 項目 内容 進捗状況

作業安全 サイト内除染
（全面マスク
着用を不要と
するエリアの
拡大）

敷地内の線量低減 ・敷地南側エリアの線量低減（伐採，表土剥ぎ，天地返
し，アスファルト施工等）を実施中（目標線量率：平
均5μSv/h）

・Ｇ・Ｈ・Jタンクエリア，地下水バイパス周辺及び
ALPS周辺については目標線量率（平均：5μSv/h）
を下回っていることを確認。

全面マスク着用を不要とす
るエリアの拡大

・構内面積の約９０％を全面マスク着用省略可能エリア
に設定（2015年5月29日）。ただし、濃縮塩水の取
扱等、摂取リスクのある作業を行う場合は、全面マス
ク着用とする。

通信環境の改
善

建物内等の通話環境が良く
ない箇所への対策

・大型休憩所の運用開始に併せて携帯電波が入るように
工事を実施（2015年5月30日）

・2015年3月に全休憩所を調査し携帯電話またはPHS
のどちらか使用可能であることを確認

・作業員のニーズを踏まえ、今後も改善を継続

事務棟
休憩所

福島第一新事
務棟の設置

新事務本館
（社員＋協力会社を収容）

・杭工事実施中（2016年8月完成予定）
・完成後、新事務棟は協力企業棟として活用予定

構内休憩所の
追加設置

大型休憩所 ・2015年5月31日運用開始

食生活の改
善・充実

福島第一近傍に給食セン
ターを設置し，3,000食規
模で食事を供給

・大熊町大川原地区に給食センターを設置
（2015年3月31日完成）

・2015年4月20日、新事務棟食堂スペースにおいて給
食を開始

：「実施済」となっているもの

これまで緊急安全対策の取り組みについて廃炉・汚染水対策現地調整会議等にて報
告してきた。

今回は前回（2015年3月）から進捗があった項目について報告する。
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２．線量低減エリアの拡大目標 ：目標線量率（５μSv/h）を確認したエリア
（胸元または地表面で確認）

2013年度 2014年度 2015年度

2015年度末目標

実施計画の目標範囲

約 40 ％

達成率 [2015年度末目標に対する面積比]

約 77 ％

■目標達成に向けた主要工程

② O.P.+35m フェーシング
地下水バイパスエリア

① O.P.+4m／+10m フェーシング

１～４号山側法面エリア

Gタンクエリア

Hタンクエリア

西側エリア：企業棟周辺

北側エリア：免震棟周辺

2月
8月

9月

9月

10月

4月
4月
4月

12月

12月

9月 7月 ※ 1~4号建屋周辺ｴﾘｱは、廃炉作業の進捗
に合わせてフェーシングを検討・実施

埋立地／既設護岸陸側

１～４号機取水口間 5月
5月 4月

約 100 ％
現 在

約 85 ％
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“３・４号機法面”および“Hタンクエリア”に連続ダストモニタを追設し、１～４号機を
取り囲むようにダスト監視できるようになったことから、１～４号機周辺以外のエリアを使
い捨て式防じんマスク（DS2）で作業できるエリアに設定（2015年5月29日より拡大）。

３．全面マスク着用を不要とするエリア
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４．新事務本館の設置

○構 造 ：鉄骨造、3階建
○延床面積：約23,000m2

○区 域 ：非管理区域

建物
概要

入退域管理施設

（C）GeoEye/日本スペースイメージング

新事務棟

【現状】杭工事実施中

実施項目

2014年度 2015年度 2016年度

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

代替駐車場整備

干渉物撤去

新事務本館

建設

準備工事

本体工事

大型休憩所

大型車両サーベイ場

構外仮設休憩所
新事務本館

新構外仮設休憩所
★着工予定 竣工予定★

代替駐車場

新構外仮設休憩所

代替駐車場

新事務本館建設地

入退域管理施設

大型休憩所
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５．大型休憩所の設置

非管理区域の大型休憩所を2015年5月31日より運用開始

休憩スペース・食事スペースだけでなく、パソコンで事務作業ができるス
ペースやTBM・KYスペース、ホールボディーカウンターも設置

また、作業員の皆さまにリフレッシュしていただけるよう、売店や自動販売
機も設置予定

○構 造 ：鉄骨造、9階建
○延床面積：6,407.09m2（休憩棟）

176.78m2（渡り廊下）
○収容人数：約1,200人
○区 域 ：非管理区域

建物
概要

大型休憩所

既設事務本館

免震重要棟

1F正門

入退域管理施設

（C）GeoEye/日本スペースイメージング

新事務棟

外観 休憩スペース
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６．給食センターの設置

福島給食センターを2015年3月31日に設置

2015年4月20日より新事務棟食堂スペースにおいて給食を開始

○構 造 ：鉄骨造、2階建
○延床面積：4,052.64m2

○所 在 地 ：福島県双葉郡大熊町
大字大川原字南平

建物
概要

内観図 提供している食事
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