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長期健康管理
の実施

（実　績）
　・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き
　・2015年度対象者（社員）の「甲状腺超音波検査」（福島・柏崎刈羽・
　　本社）実施
　・2016年度対象者（社員）への「がん検査」案内（3/18）

（予　定）
　・検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用の精算手続き
　・2016年度対象者（協力企業作業員）への検査案内に向けた準備
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防護装備の適
正化検討

（実　績）
　・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※
　・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化の
　　運用開始（2016年3月8日～）

（予　定）
　・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※
　　（運用範囲の拡大等）

※管理対象区域を３つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、
　各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減
　による安全性と作業性の向上を図る。
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重傷災害撲
滅、全災害発
生数の推移

（実　績）
 　・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価
 　　・安全推進協議会の開催(毎週)：災害事例等の再発防止対策の周知等
 　　・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等）
　
 （予　定）
 　・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価
 　　・安全推進協議会の開催(毎週)：災害事例等の再発防止対策の周知等
 　　・作業毎の安全施策の実施（ＴＢＭ－ＫＹ等）

継続的な医療
職の確保と患
者搬送の迅速
化

（実　績）
　・１F救急医療室の2016年６月までの医師確保完了
　　（固定医師１名＋ﾛｰﾃｰｼｮﾝ支援医師）
　・１F救急医療室の４月～６月の勤務医師調整

労働環境改善スケジュール
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作業内容 これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定 2月 3月 6月4月 5月 備　考

情報共有、安全施策の検討・評価

管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討

健康相談受付

各医療拠点の体制検討

１Ｆ救急医療室６月までの医師確保完了

【検査受診期間】 検査対象者・医療機関等からの問い合せ対応及び検査費用清算手続き、２０１６年度検査案内（社員）及び検査案内準備（協力企業作業員）

１Ｆ救急医療室の４月～６月の勤務医師調整

社員・甲状腺超音波検査（柏崎刈羽）

社員・甲状腺超音波検査（本社）

▼運用開始（ ３月８日）

道路補修整備の進捗管理対象区域の運用区分 レイアウト

管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化

一般作業服化

ダストフィルタ化

全面マスク着用不要化

新規追加

新規追加

変更
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10
道路整備の実
施

（実　績）
　・⑨土捨場周辺道路工事（路盤工・舗装）

（予　定）
　・⑨土捨場周辺道路工事（路盤工・舗装）
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（実　績）
　・基礎工事
　・鉄骨工事
　・床ＰＣ工事
　・外壁ＰＣ工事
　・内装工事
　・設備工事

（予　定）
　・床ＰＣ工事
　・外壁ＰＣ工事
　・内装工事
　・設備工事

大型休憩所へ
のシャワー設
備の設置

（実　績）
　・シャワー設備設置本工事

（予　定）
　・シャワー設備設置本工事
　・シャワー設備運用開始（４月中旬）
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7
大型休憩所の
食堂の改修

（実　績）
　・搬入口設置本工事
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作業員の確保
状況と地元雇
用率の実態把
握

（実　績）
　・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握（継続的に実施）
　・作業員の確保状況（2月実績/4月の予定）と地元雇用率
　  （2月実績）についての調査・集計

（予　定）
　・作業員の確保状況（3月実績/5月の予定）と地元雇用率
    （3月実績）についての調査・集計
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労働環境・生
活環境・就労
実態に関する
企業との取り
組み

（実　績）
　・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握
　・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィード
　　バック
　・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応

（予　定）
　・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握
　　（継続的に実施）
　・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィード
　　バック（継続的に実施）
　・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応

新事務本館の
建設

労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施

（5/27）▽

▽作業員の確保状況集約

▽作業員の確保状況調査依頼

作業員の確保状況（2月実績/4月予定）と

地元雇用率（2月実績）の実態把握
作業員の確保状況(3月実績/5月予定)と

地元雇用率(3月実績)の実態把握

▼協力企業との意見交換会（2/26）

基礎工事

▼作業員の確保状況調査依頼

▼作業員の確保状況集約

鉄骨工事

床ＰＣ工事

⑨土捨場周辺道路工事（路盤工・舗装）

協力企業との意見交換会

▽作業員の確保状況調査依頼

作業員の確保状況(4月実績/6月予定)と
地元雇用率(4月実績)の実態把握

搬入口設置本工事

シャワー設備設置本工事

外壁ＰＣ工事

▽協力企業との意見交換会（4/1）

内装工事

設備工事

外構工事

⑩Ｊエリア周辺道路工事の検討・設計

▽運用開始（４月中旬予定）

新規追加



福島第一原子力発電所 大型休憩所内

シャワー室の運用開始について

2016年３月31日

東京電力株式会社



 作業員の皆さまの労働環境改善に向け大型休憩所にシャワー室の設置を進めてお
りました。３月31日工事が完了し、４月中旬より運用を開始する予定です。

シャワー室概要

 設置場所 大型休憩所3階
 設置台数 ３０台
 利用時間 ９：００～１６：００
 利用者 発電所に入構できる方
 運用開始日 ４月中旬（予定）

概要
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＜参考＞シャワー室設置場所

＜設置場所：大型休憩所３階＞

シャワー室

事務作業・打合せ
TBM-KYスペース

分析データー
処理室

⼊退域管理施設⼤型休憩所

現場
1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

9F

渡り廊下
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