
【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

福島第二原子力発電所 広報部 0240-25-4111（代表） 

（お知らせ） 

 

福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況について 

 

2023年 2月 21日 

東京電力ホールディングス株式会社 

福島第二原子力発電所 

 

2023年 1月末時点における廃止措置等の進捗状況をとりまとめましたのでお

知らせいたします。 

 

廃止措置の実施にあたっては、安全確保を最優先に、地域の皆さまの安心に

沿えるよう、取り組んでまいります。 

 

以 上 

 

○添付資料 

福島第二原子力発電所 発電所の廃止措置等の進捗状況（2023年 1月） 



  
 
 
 

福 島 第 二 原 子 力 発 電 所 
発 電 所 の 廃 止 措 置 等 の 進 捗 状 況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０２３年 １月 
東京電力ホールディングス株式会社 



発電所の廃止措置等の進捗状況 
（2023 年 1 月分） 

 
１．廃止措置工程 
                              計画：     実績： 

作業項目 
（１～４号炉） 

解体工事準備期間 
令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

2022 年度 2023 年度 2024 年度 

核燃料物質の搬出 
                                    

                                    

                                    

汚染状況の調査 
                                    

                                    

                                    

核燃料物質による汚染の除去 
                                    

                                    

                                    

管理区域外設備の解体撤去 
                                    

                                    

                                    

 
（特記事項） 

・本工程は，工事の実施状況，検討・評価状況等により変更となる可能性有り。 

・本工程の計画及び実績は，作業の検討や準備期間を含む。 

 

 
 



 

２．核燃料物質の搬出 
（単位：体） 

号炉 貯蔵場所 種類 
貯蔵量 

（前月末） 
搬出量※１ 

貯蔵量 

（当月末） 

１号炉 
使用済燃料プール 

使用済燃料 2,334 0 2,334 

新燃料 200 0 200 

新燃料貯蔵庫 新燃料 0 0 0 

２号炉 
使用済燃料プール 

使用済燃料 2,371※２ 0 2,371※２ 

新燃料 80 0 80 

新燃料貯蔵庫 新燃料 0 0 0 

３号炉 
使用済燃料プール 

使用済燃料 2,360 0 2,360 

新燃料 184 0 184 

新燃料貯蔵庫 新燃料 0 0 0 

４号炉 

４号炉 使用済燃料プール 
使用済燃料 2,436 0 2,436 

新燃料 80 0 80 

２号炉 使用済燃料プール 使用済燃料 31 0 31 

新燃料貯蔵庫 新燃料 0 0 0 

※１：再処理事業者又は加工事業者への譲渡しを含む。 
※２：４号炉の使用済燃料の貯蔵分（31 体）を除く体数を示す。 

 
（特記事項） 
・核燃料物質の搬出工程の検討中（2021/5/24～） 
 

 



 

３．汚染状況の調査 

号炉 作業内容 作業期間 当月末時点の状況 

１号炉 
放射化汚染，二次的な汚染の調査・

評価方法及び範囲等の検討 
2021/5/24 

～ 

・ 二次的な汚染の現場調査

箇所の検討中 

２号炉 
放射化汚染，二次的な汚染の調査・

評価方法及び範囲等の検討 
2021/5/24 

～ 

・ 二次的な汚染の現場調査

箇所の検討中 

３号炉 

放射化汚染，二次的な汚染の調査・

評価方法及び範囲等の検討 
2021/5/24 

～ 

・ 二次的な汚染の現場調査

箇所の検討中 

放射化汚染，二次的な汚染の計算評

価 

2022/4/25 

～ 

2023/3/24 

・ 二次的な汚染の計算評価

方法の検討中 

４号炉 

放射化汚染，二次的な汚染の調査・

評価方法及び範囲等の検討 
2021/5/24 

～ 

・ 二次的な汚染の現場調査

箇所の検討中 

放射化汚染，二次的な汚染の計算評

価 

2022/4/25 

～ 

2023/3/24 

・ 放射化汚染の計算評価中 
・ 二次的な汚染の計算評価

方法の検討中 

二次的な汚染の現場調査 
2022/6/1 

～ 

2023/3/24 

・ 二次的な汚染の現場測定

中 

注 放射化汚染：原子炉運転中の中性子照射により炉心部等の構造材が放射化して生成される

汚染。 
二次的な汚染：冷却材中の放射化した生成物が，機器および配管の内面に付着する汚染。 

 
（特記事項） 
・なし。 
 

 



 

４．核燃料物質による汚染の除去 

号炉 作業内容 作業期間 当月末時点の状況 

１号炉 － － － 

２号炉 － － － 

３号炉 － － － 

４号炉 － － － 

 
（特記事項） 
・汚染状況の調査の結果を踏まえて，除染工事の計画を策定予定。 

 
 
５．設備の解体撤去 
（１）管理区域外設備の解体撤去工事の状況 

号炉 作業内容 作業期間 当月末時点の状況 

１号炉 

窒素供給装置の解体撤去 
2022/11/28 

～ 

2023/3/24 
解体撤去作業中 

１号炉ボンベ建屋，１／２号炉 

予備ボンベ建屋の解体撤去 

2022/12/23 

～ 

2023/3/30 

解体撤去開始前の 
準備作業中 

２号炉 － － － 

３号炉 － － － 

４号炉 － － － 

 
（特記事項） 
・2023 年 1 月 23 日から窒素供給装置解体撤去作業を開始。 

・2023 年 2 月以降，１号炉ボンベ建屋，１／２号炉予備ボンベ建屋解体撤去作業を開始。 



 

（２）廃棄物の処分量 
   （単位：ｔ） 

レベル区分 
当月 累計 

１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 １号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 

低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物 

放射能レベルの比較

的高いもの（Ｌ１） 
－ － － － － － － － 

放射能レベルの比較

的低いもの（Ｌ２） － － － － － － － － 

放射能レベルの極め

て低いもの（Ｌ３） 
－ － － － － － － － 

放射性物質として扱う必要

のないもの － － － － － － － － 

放射性廃棄物でない廃棄物 
－ 

（107.37） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

7.20 

（114.57） 

9.75 

（9.75） 

7.32 

（7.32） 

7.20 

（7.20） 

合計 
－ 

（107.37） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

7.20 

（114.57） 

9.75 

（9.75） 

7.32 

（7.32） 

7.20 

（7.20） 

注１ 処分量とは，放射性廃棄物として処分もしくは産業廃棄物として処分または資源として有効利

用した量を示す。 
注２ （）内は構内発生量を示す。 
注３ 放射性廃棄物でない廃棄物とは，管理区域内において放射性物質によって汚染されていない廃

棄物。また，管理区域外において福島第一原子力発電所由来の放射性物質の降下物の影響を受

けていない廃棄物（原子力施設の付帯設備・機器等に限る）。なお，設備の取替により発生し

たものを含む。 
（特記事項） 
・設備の解体中である以下の「放射性廃棄物でない廃棄物」の対象物について，確認測定・評価を行

い放射性廃棄物でない廃棄物の判断基準以下であることを確認し，構内で保管中。 
 １号炉：窒素供給装置 

 

６．今後の予定 
  2023 年 2月における予定は以下のとおり。 
  ・核燃料物質の搬出工程の検討 
  ・放射化汚染，二次的な汚染の調査・評価方法及び範囲等の検討 
   ・放射化汚染，二次的な汚染の計算評価 
   ・二次的な汚染の現場調査 

・管理区域外設備の解体撤去（窒素供給装置解体撤去作業を継続，並びに１号炉ボンベ建屋，

１／２号炉予備ボンベ建屋解体撤去作業を開始） 
                                  

以上 


