
前月からの進捗状況

５月の進捗

前月に続き、「３. 汚染状況の調査」、２号炉軽油タンク（Ａ）の解体撤去
作業を継続しています。
引き続き、安全を最優先に廃止措置を進め、地域の皆さまの安心に沿える
よう取り組んでまいります。

２号炉
軽油タンク
の状況

福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況(2026年５月)

タンク周辺設備（計器や照明設備等）の解体撤去を開始しました。


