
新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（4週間工程）（1／4） 平成19年8月30日

項目 点検・復旧状況

１号機 原子炉開放関連 原子炉建屋天井クレーン点検 9/17点検完了予定。

燃料交換機点検 10月上旬より点検開始予定。

オペフロサービスツール点検（作業台車) 9/13完了予定。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （スタッドテンショナ等） 点検開始時期調整中。

炉内点検（フェーズ２
*
） 9/14よりフェーズ2

＊
開始予定。

タービン開放関連 タービン建屋天井クレーン点検 8/20より点検開始。10/26完了予定。

設備の復旧・点検 主排気ダクト点検  

　 9/10より点検開始予定。

原子炉複合建屋地下5F漏えい水処理作業 8/24階段室水処理完了。その後通路、エリア水抜き清掃実施中。

主変圧器点検（外観点検） 8/26～8/29外観点検完了。

　　　　　　 　　　（油抜き／内部点検） 9/19より準備。

所内変圧器（油抜き／内部点検）

8/31～9/8点検予定。

励磁変圧器点検（油抜き／内部点検） 8/30より準備。

9/10～9/14点検予定。

主要設備外観点検及び詳細点検計画立案 協力企業と共同で実施中。

発電所設備の日常点検作業　等

２号機 原子炉開放関連 原子炉建屋天井クレーン点検 8/27より点検開始。

燃料交換機点検 8/27より点検開始。

オペフロサービスツール点検（スタッドテンショナ等） 9/3より点検開始予定。

タービン開放関連 タービン建屋天井クレーン点検 8/24点検完了。タービン点検時期調整中。

設備の復旧・点検 主排気ダクト点検                          

9/10より点検開始予定。

主変圧器点検（工場搬出準備） 9/12より工場搬出準備。（10月中旬搬出予定）

所内変圧器（外観点検） 9/3より準備。

9/10～9/13外観点検予定。

　　　　　　　　（油抜き／内部点検） 9/11より準備。

　 9/24～10/4点検予定。

励磁変圧器点検（外観点検） 9/10より準備。

9/14，15外観点検予定。10/6より油抜き／内部点検開始予定。

主要設備外観点検及び詳細点検計画立案 協力企業と共同で実施中。

発電所設備の日常点検作業　等

タービン建屋ブローアウトパネル復旧 仮復旧は終了。9月下旬より復旧準備予定。

【点検・復旧状況】
◆平成19年8月26日（日）～平成19年9月22日（土）

９月１６日（日）～９月２２日（土）設備 ８月２６日（日）～９月１日（土） ９月２日（日）～９月８日（土） ９月９日（日）～９月１５日（土）
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新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（4週間工程）（2／4） 平成19年8月30日

項目 点検・復旧状況

【点検・復旧状況】
◆平成19年8月26日（日）～平成19年9月22日（土）

９月１６日（日）～９月２２日（土）設備 ８月２６日（日）～９月１日（土） ９月２日（日）～９月８日（土） ９月９日（日）～９月１５日（土）

３号機 原子炉開放関連 原子炉建屋天井クレーン点検 8/20より点検開始。9/21完了予定　（9/14労基受検）

燃料交換機点検 点検開始時期調整中。

オペフロサービスツール点検（スタッドテンショナ等） 9/20より点検開始予定。

原子炉建屋ブローアウトパネル復旧 仮復旧は終了。9/15より復旧準備予定。

タービン開放関連 タービン建屋天井クレーン点検 8/27より点検開始。11/23完了予定。

設備の復旧・点検 主排気ダクト点検

9/10より点検開始予定。

主変圧器点検（外観点検） 9/4～9/12点検準備。

9/13～9/15外観点検。11月より内部点検開始予定。

所内変圧器（外観点検）

9/3より外観点検開始予定。

　　　　　　　　（油抜き／内部点検） 8/30より準備。

9/8～9/12点検予定。（3B　10月中旬搬出予定）

励磁変圧器点検（外観点検） 8/30より準備。

9/7,8外観点検予定。

　　　　　　　　　　　（油抜き／内部点検） 9/10より準備。

9/14～17点検予定。

主要設備外観点検及び詳細点検計画立案 協力企業と共同で実施中。

発電所設備の日常点検作業　等

タービン建屋ブローアウトパネル復旧 仮復旧は終了。復旧作業開始時期調整中。

４号機 原子炉開放関連 原子炉建屋天井クレーン点検 点検開始時期調整中。

燃料交換機点検 点検開始時期調整中。

オペフロサービスツール点検（スタッドテンショナ等） 点検開始時期調整中。

タービン開放関連 タービン建屋天井クレーン点検 9/3より点検開始予定。10/16完了予定。

設備の復旧・点検 主排気ダクト点検

9/10より点検開始予定。

主変圧器点検 点検開始時期調整中。

所内変圧器 点検開始時期調整中。

励磁変圧器点検 点検開始時期調整中。

主要設備外観点検及び詳細点検計画立案 協力企業と共同で実施中。

発電所設備の日常点検作業　等
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新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（4週間工程）（3／4） 平成19年8月30日

項目 点検・復旧状況

【点検・復旧状況】
◆平成19年8月26日（日）～平成19年9月22日（土）

９月１６日（日）～９月２２日（土）設備 ８月２６日（日）～９月１日（土） ９月２日（日）～９月８日（土） ９月９日（日）～９月１５日（土）

５号機 原子炉開放関連 原子炉建屋天井クレーン点検 9/3より点検開始予定。

燃料交換機点検 9/17より点検開始予定。

オペフロサービスツール点検（スタッドテンショナ等） 点検開始時期調整中。

タービン開放関連 タービン建屋天井クレーン点検 8/28より点検開始。10/17完了予定。

設備の復旧・点検 主排気ダクト点検

9/10より点検開始予定。

主要設備外観点検及び詳細点検計画立案 協力企業と共同で実施中。

発電所設備の日常点検作業　等

６号機 原子炉開放関連 原子炉建屋天井クレーン点検 損傷原因調査中。点検開始時期調整中。

燃料交換機点検 8/29～8/31外観点検。

オペフロサービスツール点検（スタッドテンショナ等） 点検開始時期調整中。

タービン開放関連 タービン建屋天井クレーン点検 8/27より点検開始。10/4完了予定。

設備の復旧・点検 所内変圧器（油抜き／内部点検） 8/29～9/1足場，　9/14より油抜き／内部点検準備。

主要設備外観点検及び詳細点検計画立案 協力企業と共同で実施中。

発電所設備の日常点検作業　等

７号機 原子炉開放関連 原子炉建屋天井クレーン点検 9/6点検完了予定。

燃料交換機点検

8/29より点検開始。9月末点検完了予定。

オペフロサービスツール点検（スタッドテンショナ等） 9/7より点検開始予定。9月末点検完了予定。

炉内点検 10月上旬より原子炉開放予定。

タービン開放関連 タービン建屋天井クレーン点検 8/27より点検開始。10/4完了予定。

設備の復旧・点検 主変圧器（油抜き／内部点検）

9/14より点検開始予定。

主要設備外観点検及び詳細点検計画立案 協力企業と共同で実施中。

発電所設備の日常点検作業　等
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新潟県中越沖地震発生による柏崎刈羽原子力発電所の主な点検・復旧作業予定（4週間工程）（4／4） 平成19年8月30日

項目 点検・復旧状況

【点検・復旧状況】
◆平成19年8月26日（日）～平成19年9月22日（土）

９月１６日（日）～９月２２日（土）設備 ８月２６日（日）～９月１日（土） ９月２日（日）～９月８日（土） ９月９日（日）～９月１５日（土）

待機機器確認運転

残留熱除去系（待機）について実施中。

定例試験（非常用ディーゼル発電機） 9/19～21定例試験実施予定。

低起動変圧器6SB補修・復旧

9/6復旧予定。

Ｎｏ．１高起動変圧器（工場搬出準備） 8/27より工場搬出準備（9月下旬搬出予定）

変圧器防油堤現場調査・点検
9月中旬に仮復旧予定。現場調査は、6号機8/29済、低起動変圧器
(1SA,1SB)9月中旬終了予定 、その他は済。

変圧器油漏えい範囲調査（ボーリング） 9/3調査完了予定。

南新潟幹線２号ブッシング点検準備・復旧 8/31暫定策として予備品への取替え予定。

焼却炉設備現場確認・点検 荒浜側・大湊側焼却炉点検中。

所内ボイラ点検
所内ボイラ（荒浜側）1A，2A，2B点検中。
　　　　　　　（大湊側）4A,4B点検中。4A　9/6起動予定。

復旧作業 8/30仮復旧予定。

9月より本復旧計画検討及び準備。

事務本館・情報棟他復旧

構内外道路・法面等復旧作業

構内整備作業

荒浜側避雷鉄塔解体 9/15より準備。　１０月中旬より解体予定。

その他

環境施設設備

変圧器（共通）／開閉所

固体廃棄物貯蔵設備

プラント共通

※各設備の点検結果については、まとまり次第お知らせします。
※各項目の点検・復旧作業及び実施期間については、状況により変更する場合があります。
＊フェーズ１：原子炉上部点検、フェーズ２：原子炉中間部（炉心部）点検、フェーズ３：原子炉底部点検
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