
1号機原子炉建屋カバー解体作業
週間予定

2015年5月11日（月）～5月17日（日）

日
曜
日

作業予定

5/11 月 ○作業準備

5/12 火 ○作業準備

5/13 水 ○作業準備

5/14 木 ○作業準備

5/15 金 ○屋根貫通飛散防止剤散布

（北1、北2屋根パネル）

5/16 土 ○屋根貫通飛散防止剤散布

（北2、南1、南2屋根パネル）

5/17 日 ○休工

＜ 参 考 資 料 ＞

2 0 1 5 年 5 月 8 日

東 京 電 力 株 式 会 社


