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１．概要
 当社は「福島第⼀原⼦⼒発電所1〜3号機の炉⼼・格納容器の状態の推定と未解明
問題に関する検討」として、事故進展の解明にかかる取組みを継続。

 事故進展にかかる多くの情報は廃炉作業の進捗とともに取得していくが、それに
加え事故の痕跡を留める場所の調査を⾏うことで、検討に役⽴てることを計画。

 1〜4号機の⾮常⽤ガス処理系（SGTS）室内の機器や配管は、事故時の状態を
留めており、現在廃炉作業との⼲渉が少ない。格納容器ベントに伴う放射性物質
の放出挙動と関係している、当該室内の機器や配管を詳細に調査することを計画。

2号機SGTS室内の配管引き回し（左）と概略系統構成（右）
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２．過去の主な調査状況の概要と調査の⽬的

 １〜４号機のSGTS室内において、フィルタトレイン、格納容器ベント配管を中⼼に、
詳細な線量や汚染の情報を取得する。
→格納容器ベント時における放射性物質のふるまい（配管内⾯への付着など）や、
原⼦炉建屋側への格納容器ベントガス流⼊有無等に関する知⾒が得られる可能性。

 フィルタトレイン内⾯より汚染物試料を採取する。
→当該試料を分析することで、格納容器ベントガス中に含まれていた放射性物質の
核種、形態に関する情報や、その移⾏に関する知⾒などが得られ、格納容器ベント
に伴う放射性物質の放出挙動の解明に繋がる可能性。

調査の⽬的

 １号機︓SGTS室⼊⼝で5[Sv/h]以上の線量率を確認（2011年）
（SGTS室内の情報は限定的であり、詳細な情報取得は初めての試み）

 ２号機︓SGTSフィルタトレインにおいて1[Sv/h]程度の線量率、ラプチャ
ディスク周辺に汚染無しを確認（2014年）

 ３号機︓SGTSフィルタトレイン周辺の線量率を測定（2011年）
 ４号機︓SGTSフィルタトレイン周辺の線量率を測定（2011年）

（3,4号機は1,2号機と⽐較して線量率が低い。3号機の格納容器ベント
ガスが4号機に逆流した徴候を確認）

過去の主な調査状況の概要
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３．調査の概要

 １〜４号機のSGTS室内において、フィルタトレイン周辺、格納容器ベント
配管を中⼼に、室内から広範に画像、線量情報を取得する。

 また、可能であれば３、４号機の調査では、フィルタトレインを開放し、
内部の様⼦の確認および汚染物試料の⼊⼿（スミア採取）を試みる。

 ３、４号機のSGTS室内は線量が低く、作業効率性等ふまえ、⼈⼒で調査を
実施する。⼀⽅、１、２号機のSGTS室内は、線量が⾼いことが確認されて
いるため、ロボットにて遠隔で調査を実施する。

4号機SGTSフィルタトレインの様⼦
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４．測定機器・測定⼿段

 1、2号機の調査に使⽤するロボット︓PackBot等

 1〜4号機SGTS室内の測定に使⽤する機器︓γイメージャー（ガンマカメラ）等

・カメラ、線量計、γイメージャー等を搭載

γイメージャーによる測定結果例
（原⼦炉建屋等の外観）

・γ線の3次元線量分布が
取得可能（γ線測定結果
と3Dスキャン情報の組
み合わせ）



5

５．調査⼯程

調査等 2020年
8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

2021年
1⽉

モックアップ

1号機調査

2号機調査

3号機調査

4号機調査

予備調査

 本調査は、2020年9⽉〜2021年1⽉にかけて各号機順次実施。
 １、２号機については2020年11⽉〜2021年1⽉に計画している本調査の前に、
詳細な作業計画の⽴案／ロボットに搭載する治具の制作に向けた情報取得を
⽬的として、SGTS室内の空間情報、線量情報を取得する予備調査を実施する。

 予備調査は8⽉下旬を予定。

詳細な作業計画の⽴案／治具制作
本調査

本調査

本調査

本調査

予備調査
詳細な作業計画の⽴案／治具制作

モックアップ
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（参考）過去の主な調査状況（１号機）

 SGTS室北側の扉付近にて5Sv/h以上と⾼い線量率を確認（2011年）

SGTS室

１号機SGTS室付近の線量率測定結果



7

（参考）過去の主な調査状況（２号機）

 ラプチャディスク周辺に汚染のないことを確認（2014年）

2号機ラプチャディスク周辺の線量率測定結果

単位︓mSv/h

格納容器ベント配管
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（参考）過去の主な調査状況（２号機）

 SGTSフィルタトレインA系では1Sv/h以上と⾼い線量率を確認（2014年）

2号機SGTSフィルタトレインA系の線量率測定結果
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（参考）過去の主な調査状況（２号機）

 SGTSフィルタトレインB系では1Sv/h弱と⾼い線量率を確認（2014年）

2号機SGTSフィルタトレインB系の線量率測定結果
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（参考）過去の主な調査状況（３号機）

３号機SGTSフィルタトレイン周辺の線量率測定結果

 SGTSフィルタトレイン周辺の線量率を確認（2011年）
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（参考）過去の主な調査状況（４号機）

 SGTSフィルタトレイン周辺の線量率から3号機の格納容器ベントガスが
4号機原⼦炉建屋内に逆流した徴候を確認（2011年）

非常用ガス処理系
排風機（Ｂ）

非常用ガス処理系
放射能除去フィルタ

圧力抑制室より

排気筒へ

原子炉建屋より

３号機非常用ガス
処理系排気管

３／４号機
排気筒

逆流の可能性あり
約0.1mSv/h

約0.5mSv/h
約6.7mSv/h

約0.8mSv/h

非常用ガス処理系
排風機（Ａ）

約0.1mSv/h
約0.5mSv/h

約5.5mSv/h

４号機SGTSフィルタトレイン周辺の線量率測定結果


