
東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策

2023/2/22現在

15 22 29 5 12 19 26 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

①現地調査等（'13/7/25～）

②作業ヤード整備、構外ヤード地組、外壁調査等

③-1:大型カバー仮設構台等設置

【構外】大型カバー換気設備他準備工事

燃料取り出し用構台の検討・設計

燃料取り出し設備の検討・設計

燃料取り出し設備の検討・設計

乾式キャスク製作・検査

乾式保管設備（共用プール用）検討

高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作

輸送作業確認（ワンスルー確認）
高線量機器取り出し

高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作

高
線
量
機
器
取
り
出
し

制御棒等高線量機器
取り出し

３
号
機

（実　績）
 　・高線量機器取り出し方法の検討
　 ・プール内ガレキ撤去

（予　定）
　・高線量機器取り出し方法の検討
　・プール内ガレキ撤去
　・高線量機器取り出し

検
討
・
設
計 【主要工程】

○３号機　使用済燃料プール内調査：'21/７/15～'21/10/6
○３号機　使用済燃料プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去：'21/10/7～現

場
作
業

4
号
機

（実　績）
 　・高線量機器取り出し方法の検討

（予　定）
　 ・高線量機器取り出し方法の検討

検
討
・
設
計

【主要工程】
・乾式キャスク搬出作業開始（'22/５/11～）【６号機用２２基中2基目完了】
・乾式キャスク仮保管設備エリア増設（'22/6～）

乾式保管設備（共用プール
用） 検討・設計・設置工事

（実　績）
　・乾式保管設備（共用プール用）検討

（予　定）
　・乾式保管設備（共用プール用）検討

検
討
・
設
計

●その他プール燃料取
り出し関連作業

共
用
プ
ー

ル

燃料受け入れ

（実　績）
　・使用済燃料受け入れ

（予　定）
　・使用済燃料受け入れ

現
場
作
業

共用プール空き容量確保（既
設仮保管設備受入）

（実　績）
   ・なし
（予　定）
　・乾式キャスク搬出作業
　・乾式キャスク仮保管設備エリア増設

現
場
作
業

【主要工程】
　・６号機使用済燃料受け入れ（６号機→共用プール）：'22/9/19～

乾式キャスク製作

（実　績）
   ・乾式キャスク製作・検査

（予　定）
　・乾式キャスク製作・検査

調
達

【主要工程】
・実施計画変更認可済（'20/9/29）

【主要工程】
　・６号機使用済燃料搬出（６号機→共用プール）：'22/8/30～

燃
料
取
扱
設
備

クレーン／燃料取扱機の
設計・製作

プール内ガレキの撤去、
燃料調査等

１
号
機

（実　績）
　・燃料取り出し設備の検討・設計
（予　定）
　・燃料取り出し設備の検討・設計

検
討
・
設
計

【主要工程】
　・燃料取り出し計画の選択：2014年10月
　　　→プール燃料取り出しに特化したプランを選択
　・ガレキ撤去計画継続検討
　・燃料取り出し計画の選択：'19/12/19

2
号
機

（実　績）
　・燃料取り出し設備の検討・設計
（予　定）
　・燃料取り出し設備の検討・設計

検
討
・
設
計

【主要工程】
　・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31

燃
料
取
り
出
し

６号機使用済燃料の搬出
６
号
機

（実　績）
　・使用済燃料搬出

（予　定）
　・使用済燃料搬出

現
場
作
業

検
討
・
設
計

【主要工程】
〇ガレキ撤去
・ガレキ撤去：'18/1/22～20/11/24（大型カバー設置後に再開予定）
・Ｘブレース撤去：'18/9/19～'18/12/20
・機器ハッチ養生：'19/1/11～'19/3/6
・屋根鉄骨分断：'19/2/5～'19/2/22
・SFP周辺小ガレキ撤去：'19/3/18～'20/9/18
・ウェルプラグ調査：'19/7/17～'19/8/26
・ＳＦＰ内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4～6　9/20、27
・ウェルプラグ上のH鋼撤去：'19/8/28
・FHM下部支障物撤去：'20/3/3～'20/3/14
・SFPゲートカバー設置：'20/3/16～'20/3/18
・SFP養生設置（準備作業含む）：'20/3 /20～'20/6/18
・FHM支保設置（準備作業含む）：'20/9/15～'20/10/23
・天井クレーン支保設置（準備作業含む）：'20/10/28～'20/11/24
○大型カバー設置
・残置カバー解体（準備作業含む）：'20/11/25～'21/6/19
・大型カバー仮設構台等設置：'21/8/28～
・外壁調査：'21/10/20～
・大型カバー換気設備他準備工事：'21/10/19～
・大型カバーアンカー及びベースプレート設置：'22/4/13～
【規制庁関連】
・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等　実施計画変更認可（'19/3/1）
・大型カバー　実施計画変更申請（'21/6/24）
・大型カバー換気設備他　実施計画変更認可（'22/10/27）

※○番号は、別紙配置図と対応

現
場
作
業

2
号
機

（実　績）
　・燃料取り出し用構台の検討・設計
　・南側ヤード干渉物撤去
　・地盤改良試験施工
   ・地盤改良
   ・掘削工事
　・構台基礎工事
   ・燃料取扱機操作室撤去準備・撤去
　　・片付

（予　定）
　 ・燃料取扱機操作室撤去・片付
　・オペフロ南側既設設備撤去準備・
　　撤去・片付
　・鉄骨地組
　・構台鉄骨建方
　

検
討
・
設
計

【主要工程】
　〇ヤード・構台作業関連
　・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31
　・ヤード整備工事   ：'15/3/11～'16/11/30
　・西側構台設置工事：'16/9/28～'17/2/18
　・前室設置工事　　：'17/3/3～'17/5/16
　・屋根保護層撤去（遠隔重機作業）：'18/1/22～'18/5/11
　・オペレーティングフロア西側外壁開口：'18/4/16～'18/6/21
　・鉄骨トラス状況確認：'18/2/28～18/3/17
　・西側構台設備点検：'19/2/13～'19/3/26
　・地盤改良工事：'21/10/28～'22/4/19
　・構台基礎工事：'22/6/16～'22/11/29
　・構台鉄骨建方：'23/１/23～'24/1/末
　〇オペフロ作業関連
   ・オペレーティングフロア調査：'18/6/25～'21/3/10
　・オペレーティングフロア残置物移動・片付け：'18/8/23～'20/12/11
　・SFP内調査：'20/4/27～'20/6/30（調査：'20/6/10～'20/6/11）
　・【構外】原子炉建屋オペフロ除染作業検証：'21/3/15～'21/7/21
　・原子炉建屋オペフロ除染（その１）：'21/6/22～'22/1/31
　・原子炉建屋オペフロ遮蔽体設置（その１）：'21/9/21～'22/5/27
　・燃料交換機移動：'22/5/30～'22/6/30
　・燃料取扱機操作室撤去：'22/7/1～'22/11/29
　・燃料取扱機操作室撤去片付：～'23/1/31
　・オペフロ南側既設設備撤去：'22/12/上旬～'23/3/下旬
　・原子炉建屋オペフロ除染（その２）：'23/4/上旬～
 【規制庁関連】
　・西側外壁開口設置
　　実施計画変更認可（'17/12/21）
　・燃料取り出し用構台・付帯設備
　　実施計画変更認可（'22/4/22）
　・燃料取扱設備
　　実施計画変更申請（'20/12/25）
　　実施計画変更申請（'22/3/22）
　　実施計画変更認可（'22/12/23）

　※○番号は、別紙配置図と対応

現
場
作
業

備　考
上 中 下

使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
対
策

●1号機大型カバーの
設置完了(2023年度

頃）

●1号機燃料取り出し
の開始（2027～

2028年度）

●2号機燃料取り出し
の開始（2024～

2026年度）

●1～6号機燃料取り
出し完了（2031年

内）

カ
バ
ー

燃料取り出し用カバーの
詳細設計の検討

原子炉建屋上部の
ガレキの撤去

燃料取り出し用カバーの
設置工事

１
号
機

（実　績）
　・大型カバー，ガレキ撤去の検討・設計
　・現地調査等
　・作業ヤード整備・外壁調査
　・大型カバー仮設構台等設置
　・R/B壁面アンカー等設置
　・【構外】大型カバー換気設備他準備工事

（予　定）
　・大型カバー，ガレキ撤去の検討・設計
　・現地調査等
　・作業ヤード整備・外壁調査
　・大型カバー仮設構台等設置
　・R/B壁面アンカー等設置
　・【構外】大型カバー換気設備他準備工事

4月 5月 6月 7月 8月 以降

　　　　　　　　　　　　　　　使用済燃料プール対策　スケジュール

分
野
名

廃炉中長期実行プラン２０２２
目標工程

括
　
り

作業内容 これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定
1月 2月 3月

大型カバー，ガレキ撤去の検討・設計

（2026年度頃完了予定）

（2024年度頃完了予定）

（2026年度頃完了予定）

（2023年度頃完了予定）

（2023年度頃完了予定）

継続検討中

（2025年完了予定）

プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去

（2024年度頃完了予定）

（2024年度頃完了予定）

継続製作中

（2024年度頃完了予定）

（2023年度頃完了予定）

（2024年度完了予定）

（2023年度頃完了予定）

（2023年度頃完了予定）

乾式キャスク搬出作業

（2027年度頃完了予定）

（2023年度頃完了予定）

⑤オペフロ南側既設設備撤去（準備・撤去・片付）

（2023年4月完了予定）

乾式キャスク仮保管設備エリア増設

（2026年度頃完了予定）

使用済燃料搬出作業

（2025年完了予定）

③-2:R/B壁面アンカー設置、ベースプレート設置）

③-3:本体鉄骨建方等

【構内】大型カバー換気設備他設置工事

（2025年完了予定）

構台鉄骨工事

【構外】燃料取り出し用構台設置（鉄骨地組）

使用済燃料受け入れ作業

⑤原子炉建屋オペフロ除染（その２）

（準備・撤去・片付）

構台鉄骨準備工事（ヤード整備等）

（2023年度完了予定）

⑤燃料取扱機操作室撤去（片付）

（2024年度完了予定）

最新工程反映

追加



廃炉中長期実行プラン2022

2021（実績） 2022 2023 2024 2027 2033(年)年度

プ
ー
ル
燃
料
取
り
出
し

RMマイルストーン

1号機

2号機

3～6号機

共用プール
キャスク

オペフロ除染・遮へい

2号燃料受⼊

注︓今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

共⽤プール燃料搬出・⾼台での乾式保管

5号燃料取り出し

5号燃料受⼊

5号燃料取り出し

燃料取り出し

6号燃料受⼊

燃料取り出し

⾼線量機器取り出し・プール⽔抜き

1号燃料受⼊

⾼線量機器取り出し・プール⽔抜き

共⽤プール空き容量確保（増設仮保管設備受⼊）

3号⾼線量機器取り出し・プール⽔抜き

5号燃料受⼊

1,2号作業中は中断

建屋カバー(残置部)撤去等
燃取設備 検討・設計・製作・試験

ヤード整備・地盤改良等

燃取設備 検討・設計・製作・試験

1号機⼤型カバーの設置完了（2023年度頃）

ウェルプラグ処置

1号機燃料取り出し開始（2027〜2028年度）

燃料取り出し完了（2031年内）2号機燃料取り出し開始（2024〜2026年度）

南側構台・開⼝設置

⼤型カバー設置

ガレキ・天井クレーン等撤去

燃取設備等設置

6号燃料取り出し

共⽤プール空き容量確保（既設仮保管設備受⼊）

乾式保管設備（共⽤プール⽤） 検討・設計・設置⼯事

燃取設備設置等

2号作業中は中断

乾式キャスク 製作

＜凡例＞

︓⼯程間の関連

︓作業の期間

︓変更が⾒込まれる期間

︓追加した⼯程

︓変更した⼯程

増設仮保管設備（1〜6号機⽤）

1,2号作業中は中断

オペフロ除染・遮へい

2号作業中は中断

4号⾼線量機器取り出し・プール⽔抜き

2/2



N

１，２，３号機 原⼦炉建屋上部⽡礫撤去⼯事 燃料取り出し⽤カバー⼯事 他 作業エリア配置図
東京電⼒ホールディングス株式会社

使⽤済燃料プール対策
2023年2⽉22⽇

備考 R/B：原子炉建屋 T/B：タービン建屋

凡例

青部分 ・・・３号機工事

・・・現在実施中の作業

・・・今後予定の作業

・・・完了作業

赤部分 ・・・２号機工事

＃１ Ｔ/Ｂ

Ｒ/Ｂ

地組ヤード

②作業ヤード整備等

燃料取り出しおよびガレキ撤去作業（2019/4/15～2021/2/28）

＃２ Ｔ/Ｂ

Ｒ/Ｂ

⑤原子炉建屋オペフロ除染等
（2021/6/22～）

黄部分 ・・・１号機工事

①現地調査等（2013/7/25～）

・SFP周辺小ガレキ撤去
(2019/3/18～9/18)
・SFP養生設置
（2020/5/29～6/18）
・FHM支保設置
（2020/9/15～10/23）
・ガレキ撤去
(2018/1/22～2020/11/24)
・天井クレーン支保設置
（2020/10/28～2020/11/24）
・建屋カバー（残置部）解体
（2020/11/25～2021/6/19）

・オペレーティングフロア残置物移動・片付け
(2018/8/23～2020/12/11)
・原子炉建屋オペフロ調査
（2020/12/7～2021/4/15）
・地盤改良試験施工（2021/7/15～
2021/10/27）
・南側ヤード干渉物撤去（2020/6/17～
2021/11/30）
・地盤改良施工
（2021/10/28～2022/4/19）
・掘削工事（2022/4/23～6/9）
・構台基礎工事（2022/6/16～2022/11/29）

準備作業等（2021/5/10～）
SGTS配管撤去（2021/9/6～）

緑部分 ・・・SGTS配管撤去工事

④構台鉄骨建方（2023/1/23～）

③大型カバー設置等
（2021/8/28～）

⑥プール内ガレキ撤去等
（2021/10/7～）



2023年2⽉22⽇

東京電⼒ホールディングス株式会社

１号機燃料取り出しに向けた⼯事の進捗について



 原⼦炉建屋を覆う⼤型カバーを先⾏設置し，⼤型カバー内のガレキ撤去⽤天井クレーン
や解体重機を⽤いて，ガレキ撤去を実施する。

 その後，オペレーティングフロアの除染・遮蔽を実施し，燃料取扱設備（燃料取扱機，
クレーン）を設置した上で，使⽤済燃料プールから燃料取り出しを実施する。

燃料取り出し計画の概要

1

⼤型カバー設置完了
(2023年度頃)

燃料取り出し開始
(2027~2028年度)

STEP1
⼤型カバー等設置

STEP2
ガレキ撤去等

STEP3
除染・遮蔽

STEP4
燃料取扱設備設置

⼤型カバー
ガレキ撤去⽤
天井クレーン

換気設備

放射性物質
濃度測定器

FHM クレーン
内部カバー

ﾗﾝｳｪｲｶﾞｰﾀﾞ付帯設備
遮蔽

ガレキ撤去
ｳｪﾙﾌﾟﾗｸﾞ処置

※イメージ図につき実際と異なる部分がある場合がある

N

STEP5
燃料取り出し



仮設構台

上部架構

⼤型カバー設置⼯事の進捗状況（構外）

2
⼤型カバー全体の概要図 構外ヤード全景（撮影︓2023年2⽉20⽇）

⼤型カバー設置へ向けた鉄⾻等の地組作業等を，構外ヤードで実施中である。
現在，仮設構台，下部架構の地組が完了し，上部架構の地組が約83%完了している。

ボックスリング

上部架構

下部架構

仮設構台

可動屋根
N

仮設構台
（100%）

(17ブロック/17ブロック)

下部架構
（100％）

(48ブロック/48ブロック)

上部架構
（約83%）
(20ブロック/24ブロック)

ボックス
リング 可動屋根ガレキ撤去⽤

天井クレーン



⼤型カバー設置における1号機原⼦炉建屋での作業状況

3
現場状況（北⻄⾯）

（撮影︓2023年2⽉9⽇）

仮設構台の頂部と近接するアンカーおよびベースプレートの設置を終えた箇所より，仮
設構台を設置している。
今後実施予定である，オペレーティングフロアレベル近傍でのアンカー削孔作業におい

て，作業に⼲渉するガレキ※1の撤去を3⽉より先⾏して開始する。

1250ｔCC

アンカー削孔機
アンカー削孔状況（東⾯）
（撮影︓2023年2⽉9⽇）

仮設構台

⻄⾯ベースプレート
アンカー削孔機

外壁調査
（17/21箇所※2）

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ設置
(約31%)

仮設構台
(約60%) 本体鉄⾻

※2 南⾯4箇所の外壁調査は
SGTS配管撤去等が完了次第実施

ヤード整備等
（完了）

※1 以下，はみ出しガレキという

ベースプレート

削孔機架台

ベースプレート取付⽤
⾜場



オペレーティングフロアレベルはみ出しガレキの先⾏撤去作業について（１）

4

はみ出しガレキ状況（北⾯）

はみ出しガレキ撤去範囲については，①⻄⾯⇒②北⾯⇒③東⾯⇒④南⾯の順番※に⾏い，
3⽉中旬から⻄⾯の撤去を開始する。
撤去対象の はみ出しガレキ状況の詳細について，北⾯・⻄⾯より抜粋して以下に⽰す。

撤去対象物については，主に鉄⾻付帯のピース材（アングル材等含む）や電線などで
ある。

はみ出しガレキ状況（⻄⾯）

アングル材

アングル材

配線

アングル材

鉄⾻付帯のピース材

鉄⾻付帯のピース材

鉄くずなど

※ ⼯事範囲の順番については変更する可能性がある。
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現在設置済の仮設構台上に，はみ出しガレキ撤去⽤作業構台を設置し，遠隔操作装置を
搭載した重機にて切断撤去を⾏う。
撤去に先⽴ち，事前に対象エリアに⾶散防⽌剤散布を⾏うことで，撤去作業におけるダ

ストの⾶散防⽌を図り，撤去作業においては放射性物質濃度測定器により，ダストの⾶
散状況を監視し，有意な変動が無いことを確認する。

はみ出しガレキ撤去図（⻄⾯） 遠隔操作装置搭載重機

遠隔操作装置搭載重機

はみ出しガレキ
撤去⽤作業構台

仮設構台

オペレーティングフロアレベルはみ出しガレキの先⾏撤去作業について（２）

1号機R/B

オペレーティング
フロアレベル

GL

引⽤元︓コーワテック株式会社
https://www.kowatech.co.jp/products/sam/

重機アタッチメント（鉄⾻切断機）



スケジュール
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 構外では鉄⾻地組等を進め，構内ではアンカーおよびベースプレートの設置，仮設構
台の設置を進めていく。

※SGTS配管撤去⼯事との調整や半導体不⾜の状況等を踏まえて,⼯程は精査中

9月 10月 11月 12月 1月 2月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

中長期RM
マイルストーン

8月3月

実施計画

大型カバー設置

大型カバー
換気設備他設置

2024年度
2022年度 2023年度

4月

実施計画変更申請（大型カバー）

実施計画変更申請（大型カバー換気設備他）

R/B外壁調査，アンカー設置，ベースプレート設置

本体鉄骨建方等※

仮設構台等設置

作業ヤード整備，構外ヤード地組，運搬等

換気設備ダクト仮組，注水用配管仮組 【構外作業】

大型カバー換気設備他設置 【構内作業】※

▼ IC配管切断・撤去

はみ出しガレキ撤去作業（西・北・東面） はみ出しガレキ撤去作業（南面）
※



（参考）ステップ図
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 作業ステップ（1）

仮設構台部アンカー・ベースプレート設置中 仮設構台部アンカー・ベースプレート設置完了

仮設構台設置中 仮設構台設置完了
※イメージ図につき実際と異なる部分がある場合がある

N



（参考）ステップ図

8

 作業ステップ（2）

アンカー・ベースプレート設置中 アンカー・ベースプレート設置完了

下部架構設置中 下部架構設置完了

N

※イメージ図につき実際と異なる部分がある場合がある



（参考）ステップ図
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 作業ステップ（3）

上部架構設置中 上部架構設置完了

ボックスリング設置中 ボックスリング設置完了
※イメージ図につき実際と異なる部分がある場合がある

N



（参考）ステップ図
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 作業ステップ（4）

ガレキ撤去⽤天井クレーン設置中 ガレキ撤去⽤天井クレーン設置完了

可動屋根設置中 可動屋根設置完了
※イメージ図につき実際と異なる部分がある場合がある

N



2023年2⽉２2⽇

東京電⼒ホールディングス株式会社

２号機燃料取り出しに向けた⼯事の進捗について



１．燃料取り出し計画について

1

燃料取り出し用構台設置
付帯設備設置

燃料取扱設備設置
燃料取り出し開始
2024年度〜2026年度

オペフロ線量低減

 2024~2026年度の燃料取り出し開始に向け，建屋内と建屋外で作業実施中。
 燃料取り出し⽤構台設置後，原⼦炉建屋オペレーティングフロア（以下，オペフロ）

南側に開⼝を設け，燃料取扱設備を設置する計画。

【建屋内】
 2022年8⽉22⽇から開始した燃料交換機操作室（以下，FHM操作室とする）撤去が

2022年11⽉29⽇に完了。（解体⽡礫搬出作業︓1⽉31⽇完了）
 2023年2⽉6⽇から南側既設設備解体に着⼿（参考①②③参照）。

【建屋外】
 2023年1⽉23⽇から鉄⾻建⽅を開始。
 構外では構内の鉄⾻建⽅に向け，地組作業を継続して実施中。

2021    2022       2023       2024～ （年度）
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２．オペフロ線量低減の作業ステップ
2021年度 2022年度 2023年度

完了①除染（その１） 完了②遮蔽設置（その１） 完了③⼲渉物撤去
（FHM移動）

完了④⼲渉物撤去
（FHM操作室撤去）

実施中⑤⼲渉物撤去
（使⽤済燃料プール南側既設設備撤去）

⑦遮蔽設置（その２）
⑥除染（その２）

①除染
（その１）

②遮蔽設置
（その１）

③④⑤
干渉物撤去

⑥除染
（その２）

⑦遮蔽設置
（その２）

DSP

DSP遮蔽

床⾯遮蔽

衝⽴遮蔽

垂れ壁遮蔽

BOX遮蔽

ランウェイガーダ

EV室遮蔽

衝⽴遮蔽

開⼝部遮蔽コンクリート遮蔽

垂れ壁遮蔽

衝⽴遮蔽

FHM衝⽴遮蔽

スタテン遮蔽

▼現在



３．FHM操作室撤去作業の現場状況

3
解体後の現場状況写真



４．南側既設設備撤去⼯事進捗状況

4

作業進捗状況
 FHM操作室解体時に設置済みの養⽣カーテン防護範囲から2/6より撤去を開始。
 2/20に遠隔操作重機アクセス⽤のスロープ設置及び養⽣カーテンの追加設置完了。

養⽣カーテン設置前

現場配置図
使⽤済燃料プール

FHM操作室
撤去済

撮影⽅向N

撤去対象エリア

現場状況

N

N
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５－1．構台設置⼯事（鉄⾻⼯事）の進捗状況

燃料取り出し⽤構台鉄⾻ユニット割り図

３節

２節

１節

０節

2号機
原⼦炉建屋

構台部
２７ユニット

前室部
１８ユニット

構台ユニット︓21ユニット
東側階段︓２ユニット

⻄側階段︓２ユニット
ＥＶ︓２ユニット

前室ユニット︓８ユニット

屋根トラス︓６ユニット

全４５ユニット

東側階段︓２ユニット

ＥＶ︓２ユニット

2号機燃料取り出し⽤構台

前室

構台

基礎

 2号機燃料取り出し⽤構台の鉄⾻ユニットは計45ユニット（前室部︓18ユニット，
構台部︓27ユニット）で構成。
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 2023/1/23より鉄⾻建⽅の開始。
 構台部鉄⾻ユニットの内，5ユニットの建⽅が完了。 [構台部:全27ユニット] 

５－2．構台設置⼯事（鉄⾻⼯事）の進捗状況

２号機原⼦炉建屋南側ヤード全景
（撮影︓2023.2.10）

︓鉄⾻ユニット

燃料取り出し⽤構台鉄⾻ユニット割図

2/3間
道路

⻄階段

2号機
R/B

N

東階段

EV

︓１節建⽅完了
︓２節建⽅完了
︓３節建⽅完了

2/3号間
道路 600tCC

鉄⾻ユニット
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６．構外地組作業の進捗状況
 ２号機燃料取り出し⽤構台は，設置時の作業員被ばく低減の観点から，構外低線量エリアで鉄

⾻を⼤ブロック化（地組作業）して，2号機南側ヤードに運搬・建⽅作業を⾏う計画。

 2022/8/31より構外低線量エリアで地組作業を開始。2023/1/16 に運搬⾞両(スーパーキャリ
ア)試⾛を実施し，運搬ルートの確認を完了。

 地組進捗としては構台部分の3節地組を実施中。構台部の27ユニット中，19ユニットの地組が
完了。

燃料取り出し⽤構台の概要図 鉄⾻ユニット積込の実施状況（撮影︓2023.2.1）

前室

構台



７．今後のスケジュール

8

2024~2026年度の燃料取り出し開始に向け，現時点で計画通りに進捗。
安全最優先に作業を進めてまいります。

※⼯程の進捗により変更する可能性有
※線表については，準備・⽚付け作業期間含む

2020年度
4Ｑ 1Ｑ 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉

オペフロ内
線量低減

⼲渉物撤去⼯事

地盤改良⼯事等

構台設置⼯事(構内)

構台設置⼯事(構外)

許認可
(燃料取り出し⽤構台，付帯設備)

許認可
(燃料取扱設備)

2023年度以降
2021年度 2022年度

現在

除染（その１） ⼲渉物撤去

実施計画審査

オペフロ調査（その３）

除染（その１）Ｍ/Ｕ

除染・遮蔽

地中埋設物撤去

地盤改良

鉄⾻地組

地盤改良準備

実施計画審査

ＭＭＳ施⼯

鉄⾻地組準備

遮蔽設置（その１）

ヤード整備

掘削⼯事

基礎⼯事

鉄⾻⼯事



参考①．南側既設設備撤去の作業計画
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オペフロ南側壁⾯に隣接している既設設備が，新設する燃料取扱設備の設置⼯事に⼲渉す
るため，FHM操作室解体で使⽤した遠隔重機を⽤いて撤去する計画。（P2．⼲渉物撤去⑤）

 実施する対策及び使⽤する遠隔重機（FHM操作室解体と同様）

 ⽡礫⾶散対策︓養⽣カーテンを設置。
 ダスト⾶散対策︓原⼦炉建屋屋上からスプリンクラーを設置。
 遠隔重機にて南側既設設備を撤去。

遠隔重機
（解体，ガレキ運搬・⼩割作業で使⽤）

ZX225 ZX135

オペフロ配置図

BROKK400D

養⽣カーテン（⾦網と不燃シートで構成） スプリンクラー（散⽔イメージ）

撮影⽅向

FHM操作室(解体済)

屋上スラブ屋上トラス柱

外周梁

外壁 南側既設設備(本⼯事対象)



参考②．南側既設設備撤去の⼯法概要（⽡礫及びダスト⾶散対策）

10

 作業時，ダストモニタを監視し作業を実施
ダストモニタ監視箇所 警報設定値

オペフロ内 《⾼警報》5.0E-4Bq/cm3
《⾼⾼警報》1.0E-3Bq/cm3

⻄側構台前室内 《⾼警報》1.0E-3Bq/cm3
《⾼⾼警報》5.0E-3Bq/cm3

⻄側構台前室外 《⾼警報》1.0E-3Bq/cm3
《⾼⾼警報》5.0E-3Bq/cm3

※⾼警報が発報した場合は作業を中断

 ⽡礫及びダスト⾶散対策の設置⼿順

STEP1 [有⼈作業]原⼦炉建屋屋上に養⽣カーテン⽤ウインチ及びスプリンクラーを設置し，スプリンクラーを天井に吊り下げる
[雰囲気線量︓0.5mSv/h 1時間≒0.5mSv 1班4名 10⽇間程度 準備作業含む]

STEP2 [有⼈作業]作業前にスプリンクラーから散⽔

STEP3＊1[遠隔作業]遠隔重機にて，養⽣カーテン搬
⼊可能位置迄解体を実施

STEP4＊1[遠隔作業]養⽣カーテンをオペフロ内に搬⼊

STEP5＊1[有⼈作業]養⽣カーテンの吊ワイヤの接続作業
後，養⽣カーテンを吊り上げる

[雰囲気線量︓16mSv/h 5min≒1.33mSv 2名1⽇]
養⽣カーテンと吊ワイヤ接続︓4箇所*2

浮き上がり防⽌対策︓6箇所*2

必要に応じて養⽣カーテン吊り上げ時の介助
＊１︓STEP3~5は，養⽣カーテン①，②の際に繰り返す．
＊２︓接続箇所数はモックアップの結果に応じ，1〜2箇所増減

する可能性有

撤去対象範囲とSFP養⽣実施範囲

解体ガレキ
搬出作業準備 南側既設

設備撤去ダスト対策 ⽡礫⾶散
対策①②

南側既設
設備撤去

STEP1,2 STEP3 STEP4,5 STEP3



参考③．南側既設設備撤去⼯事進捗状況（構外モックアップ）
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[作業進捗状況]︓構外にてモックアップを実施中

撤去対象設備（現場） 側から⾒た模擬体（構外）

 モックアップ内容及び進捗
 遠隔重機を乗り⼊れるためのFHM操作室残存基礎部⽤

スロープ設置のモックアップ実施済
 既設原⼦炉冷却材浄化系フィルタデミハッチ⽤モノレール

撤去のモックアップ実施済
 カメラ架台撤去モックアップ実施済 スロープ（構外）

原⼦炉冷却材浄化系フィルタ
デミハッチ⽤モノレール

カメラ架台

原⼦炉冷却材浄化系フィルタ
デミハッチ⽤モノレール模擬体



参考④．燃料取り出し⽤構台設置の作業ステップ

12地盤改良⼯事イメージ図 構台イメージ図
※前室外壁︓⾦属系パネル 前室屋根︓⾦属系折板

STEP4STEP3STEP2STEP1
⼲渉物撤去⼯事
・⼲渉物撤去
・OFｹｰﾌﾞﾙ撤去

地盤改良⼯事
・地盤改良

地盤改良準備⼯事
・MMS打設
・路盤整備

構台設置⼯事
・基礎設置
・鉄⾻建⽅

▼現在

⻄側構台

⻄側構台

⻄側構台前室
⻄側構台前室

燃料取り出し
⽤構台前室
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参考⑤．燃料取り出し⽤構台の⼯事計画

現在実施中



東京電力ホールディングス株式会社
2023年2月22日

新燃料
貯蔵庫

新燃料 使用済燃料 新燃料 合計

１号機 100 292 0 392 0.0% 392

２号機 28 587 0 615 0.0% 615

３号機 0 0 0 0 100.0% 566

４号機 0 0 0 0 100.0% 1,535

５号機 168 1,374 0 1,542 0.0% 1,542 ・2011/3/11時点の体数は炉内含む

６号機 198 1,412 230 1,840 2.3% 1,704
・2011/3/11時点の体数は炉内含む
・使用済燃料プール保管新燃料の
　うち180体は4号機新燃料

１～６号機 494 3,665 230 4,389 30.9% 6,354

新燃料 合計

乾式キャスク
仮保管設備

0 2,171 54.8% 3,965 キャスク基数39　　　（容量：65基）

共用プール 76 6,577 97.7% 6,734
ラック取替工事実施により当初保管
容量6,840体から変更

新燃料 合計

福島第一合計 800 13,137

2,171

6,501

使用済燃料

12,337

保管体数（体）

保管場所 保管率

保管体数（体）

保管体数（体）

取出し率保管場所 使用済燃料プール
（参考）

2011/3/11
時点

備考

（参考）
保管容量

備考
使用済燃料

使用済燃料等の保管状況

共用プール

乾式キャスク仮保管設備

１号
２号
３号
４号

共用プール

乾式キャスク仮保管設備

５号
６号

赤字：2023/1/26報告時からの変更点

変更なし



2023/2/22

東京電⼒ホールディングス株式会社

1号機⾶散防⽌剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値
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1.定期散布（1号機）

定期散布

⽬ 的 オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ⾶散防⽌剤を定期的に散
布し、ダストの⾶散抑制効果を保持させることを⽬的とする。

頻 度 1回/⽉
標準散布量 1.5L/㎡以上
濃 度 1/10

散布範囲

散布⾯積 1,234㎡

PN

オペフロ

約40m

約30m

︓散布範囲
【凡例】
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2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布

⽬ 的 オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、⾶散防⽌剤を散布
し、ダストの⾶散を抑制することを⽬的とする。

標準散布量 1.5L/㎡以上 濃 度 1/10

散布対象
作業 ガレキ撤去

定期散布の実績及び予定
計画（1⽉） 実績（1⽉） 計画（2⽉）

完了予定⽇︓1⽉ 6・7⽇ 完了⽇︓1⽉ 6⽇・7⽇ 完了予定⽇︓2⽉ 21・22⽇
PN

オペフロ

PN

オペフロ

：計画散布範囲【凡例】 ：実績散布範囲 2023年2月20日時点

PN

オペフロ
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3.作業時散布の実績及び予定（1号機）
⽇

散布予定

散布実施

5.57E-05 （最⼤） 6.64E-05 （最⼤） 1.04E-04 （最⼤） 5.57E-05 （最⼤） 6.36E-05 （最⼤） 6.06E-05 （最⼤） 6.98E-05 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布予定

散布実施

3.82E-05 （最⼤） 8.51E-05 （最⼤） 5.03E-05 （最⼤） 6.06E-05 （最⼤） 6.83E-05 （最⼤） 5.57E-05 （最⼤） 5.83E-05 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布予定

散布実施

5.57E-05 （最⼤） 7.71E-05 （最⼤） 5.57E-05 （最⼤） 3.96E-05 （最⼤） 7.17E-05 （最⼤） 6.10E-05 （最⼤） 6.37E-05 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布予定

散布実施

7.71E-05 （最⼤） 7.44E-05 （最⼤） 7.15E-05 （最⼤） 7.68E-05 （最⼤） 6.08E-05 （最⼤） 6.35E-05 （最⼤） 5.01E-05 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布予定

散布実施

7.68E-05 （最⼤） 7.94E-05 （最⼤） 5.33E-05 （最⼤） 5.01E-05 （最⼤） 8.48E-05 （最⼤） 5.55E-05 （最⼤） 7.26E-05 （最⼤）
ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩） ND （最⼩）

⽇

散布予定

散布実施

5.93E-05 （最⼤） ー （最⼤） ー （最⼤） ー （最⼤） ー （最⼤） ー （最⼤） ー （最⼤）
ND （最⼩） ー （最⼩） ー （最⼩） ー （最⼩） ー （最⼩） ー （最⼩） ー （最⼩）

  ※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出 2023年2⽉20⽇時点

－ － － － － － －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※1

2⽉

1⽉

19（⽇） 20（⽉） 21（⽕） 22（⽔） 23（⽊） 24（⾦） 25（⼟）

散布対象作業 － － － － － － －

－ － 〇 〇 － － －

－ － － － － － －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※1

22（⽇） 23（⽉） 24（⽕） 25（⽔） 26（⽊） 27（⾦） 28（⼟）

散布対象作業 － － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － － － － －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※1

15（⽇） 16（⽉） 17（⽕） 18（⽔） 19（⽊） 20（⾦） 21（⼟）

散布対象作業 － － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － － － －

29（⽇） 30（⽉） 31（⽕） 1（⽔） 2（⽊） 3（⾦） 4（⼟）

散布対象作業 － － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － － － － －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※1

12（⽇） 13（⽉） 14（⽕） 15（⽔） 16（⽊） 17（⾦） 18（⼟）

－ － － － － － －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※1

5（⽇） 6（⽉） 7（⽕） 8（⽔） 9（⽊） 10（⾦） 11（⼟）

散布対象作業 －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※1

散布対象作業 － － － － － － －

－ － － － － － －
－ － － － － － －

－ － － － － － －


