
東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策

2023/8/31現在

16 23 30 6 13 20 27 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

①現地調査等（'13/7/25～）

②作業ヤード整備、構外ヤード地組、外壁調査等

③-1:大型カバー仮設構台等設置

【構外】大型カバー換気設備他準備工事

燃料取り出し用構台の検討・設計

燃料取り出し設備の検討・設計

燃料取り出し設備の検討・設計

乾式キャスク製作・検査

乾式保管設備（共用プール用）検討

高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作

⑥-2 高線量機器取り出し

高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作

　　　　　　　　　　　　　　　使用済燃料プール対策　スケジュール

分
野
名

廃炉中長期実行プラン２０２３
目標工程

括
　
り

作業内容 これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定
7月 8月 9月

備　考
上 中 下

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
対
策

●1号機大型カバーの
設置完了(2023年度

頃）

●1号機燃料取り出し
の開始（2027～

2028年度）

●2号機燃料取り出し
の開始（2024～

2026年度）

●1～6号機燃料取り
出し完了（2031年

内）

カ
バ
ー

燃料取り出し用カバーの
詳細設計の検討

原子炉建屋上部の
ガレキの撤去

燃料取り出し用カバーの
設置工事

１
号
機

（実　績）
　・大型カバー，ガレキ撤去の検討・設計
　・現地調査等
　・作業ヤード整備・外壁調査
　・大型カバー仮設構台等設置
　・R/B壁面アンカー等設置
　・本体鉄骨（下部架構）設置
　・【構外】大型カバー換気設備他準備工事

（予　定）
　・大型カバー，ガレキ撤去の検討・設計
　・現地調査等
　・作業ヤード整備・外壁調査
　・大型カバー仮設構台等設置
　・R/B壁面アンカー等設置
　・【構外】大型カバー換気設備他準備工事

10月 11月 12月 1月 2月 以降

検
討
・
設
計

【主要工程】
〇ガレキ撤去
・ガレキ撤去：'18/1/22～20/11/24（大型カバー設置後に再開予定）
・Ｘブレース撤去：'18/9/19～'18/12/20
・機器ハッチ養生：'19/1/11～'19/3/6
・屋根鉄骨分断：'19/2/5～'19/2/22
・SFP周辺小ガレキ撤去：'19/3/18～'20/9/18
・ウェルプラグ調査：'19/7/17～'19/8/26
・ＳＦＰ内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4～6　9/20、27
・ウェルプラグ上のH鋼撤去：'19/8/28
・FHM下部支障物撤去：'20/3/3～'20/3/14
・SFPゲートカバー設置：'20/3/16～'20/3/18
・SFP養生設置（準備作業含む）：'20/3 /20～'20/6/18
・FHM支保設置（準備作業含む）：'20/9/15～'20/10/23
・天井クレーン支保設置（準備作業含む）：'20/10/28～'20/11/24
○大型カバー設置
・残置カバー解体（準備作業含む）：'20/11/25～'21/6/19
・大型カバー仮設構台等設置：'21/8/28～
・外壁調査：'21/10/20～
・大型カバー換気設備他準備工事：'21/10/19～
・大型カバーアンカー及びベースプレート設置：'22/4/13～
・本体鉄骨（下部架構）設置：’23/6/19～
【規制庁関連】
・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等　実施計画変更認可（'19/3/1）
・大型カバー　実施計画変更認可（'23/3/23）
・大型カバー換気設備他　実施計画変更認可（'22/10/27）

※○番号は、別紙配置図と対応

現
場
作
業

2
号
機

（実　績）
　・燃料取り出し用構台の検討・設計
　・南側ヤード干渉物撤去
　・地盤改良試験施工
   ・地盤改良
   ・掘削工事
　・構台基礎工事
   ・燃料取扱機操作室撤去準備・撤去・片付
　・オペフロ南側既設設備撤去準備・撤去・
片付

（予　定）
　・鉄骨地組
　・構台/前室設置工事
　・原子炉建屋オペフロ除染（その２）
　・原子炉建屋オペフロ遮蔽（その２）

検
討
・
設
計

【主要工程】
　〇ヤード・構台作業関連
　・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31
　・ヤード整備工事   ：'15/3/11～'16/11/30
　・西側構台設置工事：'16/9/28～'17/2/18
　・前室設置工事　　：'17/3/3～'17/5/16
　・屋根保護層撤去（遠隔重機作業）：'18/1/22～'18/5/11
　・オペレーティングフロア西側外壁開口：'18/4/16～'18/6/21
　・鉄骨トラス状況確認：'18/2/28～18/3/17
　・西側構台設備点検：'19/2/13～'19/3/26
　・地盤改良工事：'21/10/28～'22/4/19
　・構台基礎工事：'22/6/16～'22/11/29
　・構台鉄骨建方：'23/１/23～
　〇オペフロ作業関連
   ・オペレーティングフロア調査：'18/6/25～'21/3/10
　・オペレーティングフロア残置物移動・片付け：'18/8/23～'20/12/11
　・SFP内調査：'20/4/27～'20/6/30（調査：'20/6/10～'20/6/11）
　・【構外】原子炉建屋オペフロ除染作業検証：'21/3/15～'21/7/21
　・原子炉建屋オペフロ除染（その１）：'21/6/22～'22/1/31
　・原子炉建屋オペフロ遮蔽体設置（その１）：'21/9/21～'22/5/27
　・燃料交換機移動：'22/5/30～'22/6/30
　・燃料取扱機操作室撤去：'22/7/1～'22/11/29
　・燃料取扱機操作室撤去片付：～'23/1/31
　・オペフロ南側既設設備撤去：'22/12/上旬～'23/3/30
　・原子炉建屋オペフロ除染（その２）：'23/4/3～
 【規制庁関連】
　・西側外壁開口設置　　実施計画変更認可（'17/12/21）
　・燃料取り出し用構台・付帯設備　　実施計画変更認可（'22/4/22）
　・燃料取扱設備　　実施計画変更認可（'22/12/23）

　※○番号は、別紙配置図と対応

現
場
作
業

【主要工程】
　・６号機使用済燃料搬出（６号機→共用プール）：'22/8/30～

燃
料
取
扱
設
備

クレーン／燃料取扱機の
設計・製作

プール内ガレキの撤去、
燃料調査等

１
号
機

（実　績）
　・燃料取り出し設備の検討・設計
（予　定）
　・燃料取り出し設備の検討・設計

検
討
・
設
計

【主要工程】
　・燃料取り出し計画の選択：2014年10月
　　　→プール燃料取り出しに特化したプランを選択
　・ガレキ撤去計画継続検討
　・燃料取り出し計画の選択：'19/12/19

2
号
機

（実　績）
　・燃料取り出し設備の検討・設計
（予　定）
　・燃料取り出し設備の検討・設計

検
討
・
設
計

【主要工程】
　・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31

燃
料
取
り
出
し

６号機使用済燃料の搬出
６
号
機

（実　績）
　・使用済燃料搬出

（予　定）
　・使用済燃料搬出

現
場
作
業

【主要工程】
　・６号機使用済燃料受け入れ（６号機→共用プール）：'22/9/19～

乾式キャスク製作

（実　績）
   ・乾式キャスク製作・検査

（予　定）
　・乾式キャスク製作・検査

調
達

【主要工程】
・実施計画変更認可済（'20/9/29）
【規制庁関連】
・実施計画変更申請［基数変更及び収納燃料追加］（'2３/３/１５）

●その他プール燃料取
り出し関連作業

共
用
プ
ー
ル

燃料受け入れ

（実　績）
　・使用済燃料受け入れ

（予　定）
　・使用済燃料受け入れ

現
場
作
業

共用プール空き容量確保（既
設仮保管設備受入）

（実　績）
   ・なし
（予　定）
　・乾式キャスク搬出作業
　・乾式キャスク仮保管設備エリア増設

現
場
作
業

【主要工程】
・乾式キャスク搬出作業開始（'22/５/11～）
・乾式キャスク搬出作業[6号機用22基中11基目完了（'23/8/23）】
・乾式キャスク仮保管設備エリア増設（'22/6～23/4/21）
 【規制庁関連】
・実施計画変更申請［設備増設］（'2３/７/６）

乾式保管設備（共用プール
用） 検討・設計・設置工事

（実　績）
　・乾式保管設備（共用プール用）検討

（予　定）
　・乾式保管設備（共用プール用）検討

検
討
・
設
計

高
線
量
機
器
取
り
出
し

制御棒等高線量機器
取り出し

３
号
機

（実　績）
 　・高線量機器取り出し方法の検討
　 ・プール内ガレキ撤去

（予　定）
　・高線量機器取り出し方法の検討
　・プール内ガレキ撤去
　・高線量機器取り出し

検
討
・
設
計

【主要工程】
○３号機　使用済燃料プール内調査：'21/７/15～'21/10/6
○３号機　使用済燃料プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去：'21/10/7～
〇３号機　使用済燃料プールからの高線量機器取り出し：'23/3/7～現

場
作
業

4
号
機

（実　績）
 　・高線量機器取り出し方法の検討

（予　定）
　 ・高線量機器取り出し方法の検討

検
討
・
設
計

大型カバー，ガレキ撤去の検討・設計

（2026年度頃完了予定）

（2024年度頃完了予定）

（2026年度頃完了予定）

（2023年度頃完了予定）

（2023年度頃完了予定）

継続検討中

（2025年完了予定）

⑥-１プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去

（2024年度頃完了予定）

（2024年度頃完了予定）

継続製作中

（2024年度頃完了予定）

（2023年度頃完了予定）

（2024年度完了予定）

（2023年度頃完了予定）

（2023年度頃完了予定）

乾式キャスク搬出作業

（2027年度頃完了予定）

（2023年度頃完了予定）

（2026年度頃完了予定）

使用済燃料搬出作業

（2025年完了予定）

③-2:R/B壁面アンカー設置、ベースプレート設置）

③-3:本体鉄骨建方等

【構内】大型カバー換気設備他設置工事

（2025年完了予定）

④構台鉄骨工事

【構外】燃料取り出し用構台設置（鉄骨地組）

使用済燃料受け入れ作業

⑤原子炉建屋オペフロ除染（その２）

（2023年度完了予定）

（2024年度完了予定）

④前室設置工事

⑤原子炉建屋オペフロ遮蔽（その２）準備作業含む

・熱中症対策に伴う期間見直し



廃炉中長期実行プラン2023

2022（実績） 2023 2024 2025 2028 2034年度

RMマイルストーン

1号機

2号機

3～6号機

プ
ー
ル
燃
料
取
り
出
し

共用プール
キャスク

4号⾼線量機器取り出し・大型機器の取り出し準備・プール水抜き

既設サイトバンカ⾼線量機器受⼊

3号⾼線量機器取り出し・プール水抜き

燃料取り出し⽤構台・開⼝設置

大型カバー設置

オペフロ除染・遮へい

2号燃料受⼊

注︓今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

共⽤プール燃料搬出・⾼台での乾式保管

5号燃料取り出し

燃料取り出し

6号燃料受⼊

燃料取り出し

⾼線量機器取り出し・プール水抜き

1号燃料受⼊

共⽤プール空き容量確保（増設仮保管設備受⼊）

5号燃料受⼊

燃取設備 検討・設計・製作・試験

ヤード整備・地盤改良等

燃取設備 検討・設計・製作・試験

1号機大型カバーの設置完了（2023年度頃）

ウェルプラグ処置

1号機燃料取り出し開始（2027〜2028年度）

燃料取り出し完了（2031年内）2号機燃料取り出し開始（2024〜2026年度）

ガレキ・天井クレーン等撤去

燃取設備等設置

6号燃料取り出し

共⽤プール空き容量確保（既設仮保管設備受⼊）

共⽤プール燃料⽤乾式保管設備 検討（⾦属⼜はコンクリートキャスク）・設計・設置工事

燃取設備設置等

乾式キャスク 製作

増設仮保管設備（1〜6号機⽤）

オペフロ除染・遮へい

新設サイトバンカ（⾼線量機器等保管施設） 検討・設計・設置

＜凡例＞

︓工程間の関連

︓作業の期間

︓変更が⾒込まれる期間

︓追加した工程

︓変更した工程

︓実施を取り⽌めた工程

⾼線量機器取り出し・プール水抜き

2022年4⽉完了

2023年3⽉開始

2022年8⽉開始

2/2



N

１，２，３号機 原子炉建屋上部瓦礫撤去工事 燃料取り出し⽤カバー工事 他 作業エリア配置図
東京電⼒ホールディングス株式会社

使⽤済燃料プール対策
2023年8月31日

備考 R/B：原子炉建屋 T/B：タービン建屋

凡例

青部分 ・・・３号機工事

・・・現在実施中の作業

・・・今後予定の作業

・・・完了作業

赤部分 ・・・２号機工事

＃１ Ｔ/Ｂ

Ｒ/Ｂ

地組ヤード

②作業ヤード整備等

・燃料取り出しおよびガレキ撤去作業
（2019/4/15～2021/2/28）

＃２ Ｔ/Ｂ

Ｒ/Ｂ

⑤原子炉建屋オペフロ除染等
（2021/6/22～）

黄部分 ・・・１号機工事

①現地調査等（2013/7/25～）

・SFP周辺小ガレキ撤去
(2019/3/18～9/18)
・SFP養生設置
（2020/5/29～6/18）
・FHM支保設置
（2020/9/15～10/23）
・ガレキ撤去
(2018/1/22～2020/11/24)
・天井クレーン支保設置
（2020/10/28～2020/11/24）
・建屋カバー（残置部）解体
（2020/11/25～2021/6/19）

・オペレーティングフロア残置物移動・片付け
(2018/8/23～2020/12/11)
・原子炉建屋オペフロ調査
（2020/12/7～2021/4/15）
・地盤改良試験施工（2021/7/15～
2021/10/27）
・南側ヤード干渉物撤去（2020/6/17～
2021/11/30）
・地盤改良施工
（2021/10/28～2022/4/19）
・掘削工事（2022/4/23～6/9）
・構台基礎工事（2022/6/16～2022/11/29）

準備作業等（2021/5/10～）
SGTS配管撤去（2021/9/6～）

緑部分 ・・・SGTS配管撤去工事

④構台鉄骨建方（2023/1/23～）

③大型カバー設置等
（2021/8/28～）

⑥プール内ガレキ撤去等（2021/10/7～）
⑥高線量機器取り出し（2023/3/7～）



2023年８⽉31日

東京電⼒ホールディングス株式会社

２号機燃料取り出しに向けた⼯事の進捗について



１．燃料取り出し計画について

1

付帯設備設置

燃料取扱設備設置
燃料取り出し開始
2024年度〜2026年度

オペフロ線量低減

 2024~2026年度の燃料取り出し開始に向け，建屋内と建屋外で作業実施中。
 燃料取り出し⽤構台設置後，原⼦炉建屋オペレーティングフロア（以下，オペフロ）
南側に開⼝を設け，燃料取扱設備を設置する計画。

【建屋内】
 2023年4⽉3日から除染（その２）を実施中。
 2023年8⽉10日から床面除染を開始。

【建屋外】
 2023年7⽉13日に燃料取り出し⽤構台鉄骨ユニット(オペフロ高さ)の設置作業が完了。
 構外ヤードでは，燃料取り出し⽤構台前室部鉄骨ユニット及び燃料取り出し⽤付帯設備
（キャスク除染ピット，機器ハッチ）の地組作業を実施中。

2021    2022 2023       2024～ （年度）

燃料取り出し⽤構台設置



2

2．オペフロ線量低減の作業ステップ
2021年度 2022年度 2023年度

完了①除染（その１） 完了②遮蔽設置（その１） 完了③干渉物撤去
（FHM移動）

完了④干渉物撤去
（FHM操作室撤去）

完了⑤干渉物撤去
（南側既設設備撤去）

⑦遮蔽設置（その２）
実施中⑥除染（その２）

①除染
（その１）

②遮蔽設置
（その１）

③④⑤
干渉物撤去

⑥除染
（その２）

⑦遮蔽設置
（その２）

DSP

DSP遮蔽

床面遮蔽

衝⽴遮蔽

垂れ壁遮蔽

BOX遮蔽

ランウェイガーダ

EV室遮蔽

衝⽴遮蔽

開⼝部遮蔽コンクリート遮蔽

垂れ壁遮蔽

衝⽴遮蔽

FHM衝⽴遮蔽

スタテン遮蔽

▼現在



３．除染（その2）進捗状況
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 進捗状況（参考③ P9のSTEP5の作業中）

 2023年6⽉26日にアクセス可能な範囲の天井部洗浄除染が完了。2023年7⽉26日にアク
セス可能な壁面洗浄・斫り除染が完了。

 2023年8⽉10日よりオペフロ床面の床面斫り除染（砂塵回収含む）を実施中。

オペフロ南側壁面除染実施状況
(2023.7.13撮影)

オペフロ床面除染実施状況
(2023.８.22撮影)

N

柱との干渉

高所除染台⾞高さ制限

BROKK

斫除染装置

N

部拡大
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 燃料取り出し⽤構台の鉄骨ユニット組⽴（27ユニット）は完了し，前室床面を設置中。
2023年8⽉23日にコンクリート打設を開始。

 前室部ユニット（18ユニット）は，地組作業を実施中。

４．燃料取り出し⽤構台設置作業の進捗状況

２号機原⼦炉建屋南側ヤード全景
（撮影︓2023.8.10）

スラブ配筋施⼯状況（撮影︓2023.07.28）

キャスク除染ピット部デッキ敷込み状況（撮影︓2023.07.28）

2号機燃料取り出し⽤構台︓全45ユニット
鉄骨ユニット前室部︓18ユニット[地組中]
構台部︓27ユニット【完了】

燃料取り出し⽤構台前室平面図

N
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５．構外地組作業の進捗状況
 燃料取り出し⽤構台及び構台付帯設備は，組⽴時の作業員被ばく低減の観点から，構外低線量エリア
で地組し，2号機南側ヤードに運搬・建⽅作業を⾏う⼯法で作業を実施。

 前室部ユニット（18ユニット）及び付帯設備の地組作業を実施中。

前室部ユニットの地組状況（撮影︓2023.7.18）

キャスク除染ピットの地組状況（撮影︓2023.8.8）

前室部ユニットの地組状況（撮影︓2023.07.24）



６．今後のスケジュール
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 2024~2026年度の燃料取り出し開始に向け，現時点で計画通りに進捗。
 除染（その2）完了後，準備が整い次第遮蔽設置（その2）に移⾏する計画。
 安全最優先に作業を進めてまいります。

※⼯程の進捗により変更する可能性有
※線表については，準備・片付け作業期間含む

1Q 2Q 3Q 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

オペフロ内
線量低減

地盤改良⼯事等

構台設置⼯事(構内)
付帯設備設置含む

構台設置⼯事(構外)
付帯設備設置含む

燃料取扱製作

許認可
(燃料取り出し⽤構台，付帯設備)

許認可
(燃料取扱設備)

2024年度以降
2022年度 2023年度

現在

干渉物撤去

実施計画審査

除染（その2）

鉄骨地組

鉄骨地組準備

遮蔽設置（その１）

掘削⼯事

基礎⼯事

鉄骨⼯事

遮蔽（その2）

地盤改良

実施計画審査

設備製作



参考①．空間線量率測定の結果〈床高さ︓約1.5ｍ〉
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 遮蔽設置完了に伴い，遠隔操作ロボットを⽤いて空間線量率測定を実施。
 2021年3⽉の線量測定結果を⽤いた遮蔽設置(その１)後の線量評価値との⽐較を⾏い，線量測定値
(実測値)が，線量評価値を下回っており，計画通りの低減効果が出ていることを確認。

※遮蔽・除染計画は2018年12⽉の測定結果を基に計画を⽴案。

Kobra Packbot

線量測定に使⽤した遠隔操作ロボット 線量測定に使⽤した測定器

PDR-303

線量測定値と評価値との⽐較●︓評価点

評価点
2021年3⽉時
線量測定値
（実測値）

遮蔽設置
（その1）完了時

の評価値
2022年5⽉17日

の実測値

① 70 15 11
② 88 10 9
③ 21 12 10
④ 16 12 10
⑤ 84 15 10
⑥ 22 22 18
⑦ 17 17 16
⑧ 18 23 14

単位︓mSv/h

線量測定実施状況
撮影日/2022/5/17

評価点及び測定点位置図

FHM

2022/5/26
廃炉・汚染⽔対策チーム会合資料抜粋
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 実施内容
 燃料取り出し作業エリアかつアクセス可能な範囲を対象として除染を実施。

 各部位に応じた除染⼯法を適⽤。[除染効果を踏まえ，遮蔽設置後の線量影響を確認し，次ステップ（遮蔽）へ移⾏。]

 除染・遮蔽によりオペフロ作業エリアでの有⼈作業可能な線量を目指す。

 各除染箇所における除染効果
 床面・低所壁面︓吸引除染・斫り除染・剥離剤除染⇒除染効果︓DF10程度(⾒込み)，低所壁面はDF1.5(⾒込み)

 天井・高所壁面︓洗浄除染 ⇒除染効果︓DF1.5程度(⾒込み)

除染範囲図（展開図） 使⽤する代表的な遠隔操作装置

ZX225 ZX135 BROKK400D

高所除染台⾞ Packbot Kobra

既設燃料取扱機

参考②．除染（その2）の作業計画

︓除染範囲

N 使⽤済み燃料プール
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 作業時，ダストモニタを監視し作業を実施。
ダストモニタ監視箇所 警報設定値

オペフロ内 《高警報》5.0E-4Bq/cm3
《高高警報》1.0E-3Bq/cm3

⻄側構台前室内 《高警報》1.0E-3Bq/cm3
《高高警報》5.0E-3Bq/cm3

⻄側構台前室外 《高警報》1.0E-3Bq/cm3
《高高警報》5.0E-3Bq/cm3

※高警報が発報した場合は作業を中断

 除染（その2）の手順

STEP1※1 [遠隔作業]使⽤済燃料プール（以下，SFPとする。），原⼦炉ウェル，機器ハッチ上に養生を設置。
STEP2 [遠隔作業]床面の小ガレキ，粉塵等を吸引除染で回収。
STEP3※2 [遠隔作業]屋上の穿孔箇所から洗浄除染ノズルを吊り下げ除染※3を実施。
STEP4 [遠隔作業]遠隔操作重機・高所除染台⾞に洗浄除染ノズル・斫り除染装置を搭載。

高圧⽔を壁面に噴射し斫り除染※3を実施。
STEP5 [遠隔作業]遠隔操作重機に斫り除染装置を搭載。高圧⽔を床面に噴射し斫り除染※4を実施。

斫り除染装置が使⽤できない範囲は，遠隔操作ロボットにて剥離剤除染を実施。

SFP他養生イメージ

床面
斫り除染
剥離剤除染

作業準備 吸引除染養生設置 天井部
洗浄除染

壁面
洗浄除染
斫り除染

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

※1︓⼀部有⼈作業有
※2︓吊下げ位置を変更し，同作業を繰り返す
※3︓天井及び壁面における洗浄除染は，DF1.5程度の効果⾒込み
※4︓床面における斫り除染は，DF10程度の効果⾒込み

線量測定 線量測定

参考③．除染（その2）の⼯法概要

線量測定 線量測定

N

▼現在実施中
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参考④．除染（その2）⼯法イメージ【低所壁面，床面】

︓高圧⽔の流れ

要素試験実施状況要素試験実施結果

 吸引除染
 高所の除染着手前に粉塵やダストが飛散することを防止する為，乾式の吸引除染を実施。

 斫り除染
 遠隔操作重機及び高所除染台⾞に斫り除染装置を搭載し，除染を実施。

 斫り除染装置に飛散防止を設け，高圧⽔の跳ね返り等によるダスト飛散を抑制。
 要素試験にて装置と除染対象に離隔距離（200mm）がある場合でも，斫り効果があることを確認済。
 斫りと同時に⽔と斫り片を回収することで汚染伝播を抑制。

 剥離剤除染
 遠隔操作ロボットに⾃⼰剥離剤塗布装置を搭載し，剥離剤除染を実施。

使⽤予定装置

ZX135

高所除染台⾞ Packbot Kobra

中低所壁面除染

吸引回収イメージ
剥離剤除染イメージ

床面

剥離剤
粉塵(線源)

回収

塗布

剥離後

ZX225

斫り除染装置



東京電力ホールディングス株式会社
2023年8月31日

新燃料
貯蔵庫

新燃料 使用済燃料 新燃料 合計

１号機 100 292 0 392 0.0% 392

２号機 28 587 0 615 0.0% 615

３号機 0 0 0 0 100.0% 566

４号機 0 0 0 0 100.0% 1,535

５号機 168 1,374 0 1,542 0.0% 1,542 ・2011/3/11時点の体数は炉内含む

６号機 198 1,412 230 1,840 2.3% 1,704
・2011/3/11時点の体数は炉内含む
・使用済燃料プール保管新燃料の
　うち180体は4号機新燃料

１～６号機 494 3,665 230 4,389 30.9% 6,354

新燃料 合計

乾式キャスク
仮保管設備

0 2,792 70.4% 3,965 キャスク基数48　　（容量：65基）

共用プール 76 5,956 88.4% 6,734
ラック取替工事実施により当初保管
容量6,840体から変更

新燃料 合計

福島第一合計 800 13,137

（参考）
2011/3/11

時点
備考

（参考）
保管容量

備考
使用済燃料

保管場所 保管率

保管体数（体）

保管体数（体）

取出し率保管場所 使用済燃料プール

2,792

5,880

使用済燃料

12,337

保管体数（体）

使用済燃料等の保管状況

共用プール

乾式キャスク仮保管設備

１号
２号
３号
４号

共用プール

乾式キャスク仮保管設備

５号
６号

赤字：2023/7/27報告時からの変更点



2023年8月31日

東京電⼒ホールディングス株式会社

1号機飛散防止剤散布実績及び連続ダストモニタ計測値
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1.定期散布（1号機）

定期散布

目 的 オペレーティングフロア（以下、オペフロ）上へ飛散防止剤を定期的に散
布し、ダストの飛散抑制効果を保持させることを目的とする。

頻 度 1回/月
標準散布量 1.5L/㎡以上
濃 度 1/10

散布範囲

散布面積 1,234㎡

PN

オペフロ

約40m

約30m

︓散布範囲
【凡例】



2

2.作業時散布・定期散布の実績及び予定（1号機）

作業時散布

目 的 オペフロ上での（ガレキ撤去や除染等）作業に応じて、飛散防止剤を散布
し、ダストの飛散を抑制することを目的とする。

標準散布量 1.5L/㎡以上 濃 度 1/10

散布対象
作業 ガレキ撤去

定期散布の実績及び予定
計画（8月） 実績（8月） 計画（9月）

完了予定日︓8月 8・9日 完了日︓8月 8・9日 完了予定日︓9月 12・13日
PN

オペフロ

PN

オペフロ

：計画散布範囲【凡例】 ：実績散布範囲 2023年8月28日時点

PN

オペフロ
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3.作業時散布の実績及び予定（1号機）
日

散布予定

散布実施

8.12E-05 （最大） 5.16E-05 （最大） 6.19E-05 （最大） 7.89E-05 （最大） 5.71E-05 （最大） 6.37E-05 （最大） 9.45E-05 （最大）
ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布予定

散布実施

5.46E-05 （最大） 4.38E-05 （最大） 4.80E-05 （最大） 6.32E-05 （最大） 6.62E-05 （最大） 9.38E-05 （最大） 8.44E-05 （最大）
ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布予定

散布実施

5.45E-05 （最大） 5.44E-05 （最大） 5.71E-05 （最大） 3.95E-05 （最大） 4.81E-05 （最大） 3.95E-05 （最大） 7.04E-05 （最大）
ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布予定

散布実施

7.04E-05 （最大） 5.08E-05 （最大） 6.06E-05 （最大） 6.78E-05 （最大） 7.57E-05 （最大） 9.70E-05 （最大） 7.03E-05 （最大）
ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布予定

散布実施

1.00E-04 （最大） 9.69E-05 （最大） 8.11E-05 （最大） 6.78E-05 （最大） 7.89E-05 （最大） 1.12E-04 （最大） 9.49E-05 （最大）
ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小） ND （最小）

日

散布予定

散布実施

8.01E-05 （最大） ー （最大） ー （最大） ー （最大） ー （最大） ー （最大） ー （最大）
ND （最小） ー （最小） ー （最小） ー （最小） ー （最小） ー （最小） ー （最小）

  ※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

－ － － － － － －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※1

8月

7月

27（日） 28（月） 29（火） 30（水） 31（木） 1（⾦） 2（土）

散布対象作業 － － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － － － － －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※1

23（日） 24（月） 25（火） 26（水） 27（木） 28（⾦） 29（土）

散布対象作業 － － － － － － －

－ － － － － － －

2023年8月28日時点

30（日） 31（月） 1（火） 2（水） 3（木） 4（⾦） 5（土）

散布対象作業 － － － － － － －

－ － － － － － －
－ － － － － － －

－ － － － － －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※1

6（日） 7（月） 8（火） 9（水） 10（木） 11（⾦） 12（土）

散布対象作業 － － － － － － －

－ － 〇 〇 － － －

－ － － － － － －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※1

20（日） 21（月） 22（火） 23（水） 24（木） 25（⾦） 26（土）

－ － 〇 〇 － － －
連続ダストモニタの計測値

（Bq/cm3）※1

13（日） 14（月） 15（火） 16（水） 17（木） 18（⾦） 19（土）

散布対象作業 －

連続ダストモニタの計測値
（Bq/cm3）※1

散布対象作業 － － － － － － －

－ － － － － － －
－ － － － － － －

－ － － － － － －


