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＜ 参 考 資 料 ＞
2 0 2 4 年 1 ⽉ 1 1 ⽇
東京電⼒ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
福島第⼀廃炉推進カンパニー

福島第⼀原⼦⼒発電所 2号機PCV内部調査・試験的取り出しの準備状況
堆積物除去の進捗状況について

過去調査時の貫通部

過去調査時の貫通部近傍の突き崩し状況
(1⽉10⽇作業終了時点)

X-6ペネ外観

上

下下

上

ドーザツールによる
突き崩し箇所（緑枠※）

過去調査時の貫通部

※ 1⽉10⽇突き崩した箇所の⼀部を撮影したものであり、突き崩し箇所の全範囲を⽰しているものではありません。
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＜参考＞堆積物除去装置について

堆積物除去装置（低圧⽔）外観 堆積物除去装置（⾼圧⽔・AWJ）外観

堆積物除去装置（低圧⽔）X-6ペネ接続断⾯ 堆積物除去装置（⾼圧⽔・AWJ）X-6ペネ接続断⾯

ドーザツール
（カメラ付き）

固定ノズル（低圧⽔）

挿⼊ノズル（低圧⽔）
スティックツール⾼圧⽔ノズル

AWJノズルカメラ

ドーザツール
（カメラ付き）

カメラ

堆積物除去装置（低圧⽔）
突き崩し実施予定範囲（イメージ）


