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 1号機原子炉建屋では、今後予定されているオペレーティングフロア上のガレキ等撤去作業に向けて、
ダスト飛散対策の信頼性向上および原子炉建屋内への雨水流入抑制等を目的に、建屋を覆う大型カバーを
設置し、同カバー内でガレキ等の撤去作業を実施する計画としています。

 オペレーティングフロアレベル近傍では、大型カバー用のアンカー削孔作業に干渉するガレキ(以下、はみ出しガ
レキ)が確認されていたことから、オペレーティングフロア全4面（東面・西面・南面・北面）のうち、南面以外の
はみ出しガレキ撤去を2023年3月28日から2023年5月9日にかけて実施しました。

 残りの南面はみ出しガレキ撤去についてはSGTS配管撤去工事の進捗や、原子炉建屋南面外壁で確認され
た高線量箇所の影響（2024年1月24日に対策完了）を精査し、はみ出しガレキ撤去開始時期を2024年
度上期以降としていました。

 この度、4月21日までに、はみ出しガレキ撤去に向けた準備が整う見込みであることから、気象条件が整えば
4月22日からオペレーティングフロア南面のはみ出しガレキ撤去作業を開始する予定です。

 はみ出しガレキ撤去作業は作業員の被ばく抑制対策として、遠隔重機を使用します。

 また、はみ出しガレキ撤去作業にあたっては、ダスト飛散防止剤を事前に散布し、放射性物質濃度測定器に
よりダスト飛散状況を監視しながら実施します。

1



 今回の撤去作業の対象物は、主に鉄骨鋼材や電線管。

オペレーティングフロアレベルはみ出しガレキの状況

2鉄骨鋼材・電線管のはみ出し状況

撤去対象範囲拡大（赤丸部分を撤去）

1号機原子炉建屋南面の状況

アンカー・ベースプレート設置作業に
使用する装置がはみ出しガレキが干渉する

撤去対象範囲 撤去済み

南面 東面



現在設置済の仮設構台上にはみ出しガレキ撤去用作業構台を設置し、遠隔操作装置を搭載した
重機にて切断撤去を行う。

撤去に先立ち、事前に対象エリアに飛散防止剤散布を行うことで、撤去作業におけるダストの飛散防止を
図り、撤去作業においては放射性物質濃度測定器により、ダストの飛散状況を監視し、有意な変動が無い
ことを確認する。

はみ出しガレキ撤去図 遠隔操作装置搭載重機

遠隔操作装置搭載重機

はみ出しガレキ
撤去用作業構台

仮設構台

1号機R/B

オペレーティング
フロアレベル

GL

引用元：コーワテック株式会社
https://www.kowatech.co.jp/products/sam/

重機アタッチメント（鉄骨切断機）

【参考】はみ出しガレキの撤去作業で使用する遠隔重機について
第111回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合資料抜粋

3

https://www.kowatech.co.jp/products/sam/


西面 北面 東面

撤
去
前

撤
去
後

はみ出しガレキ撤去については、2023年5月までに西面・北面・東面の撤去が計画通り完了している。

【参考】オペレーティングフロアはみ出しガレキの撤去状況
第114回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合資料抜粋
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 南面外壁の作業における被ばく線量低減対策として、衝立遮蔽の設置を実施したことで、空間線量率
（壁面から1m離れ，70μm線量当量率(γ+β)）は約50%低減

 ベースプレート設置後の空間線量率は当初比で約80%低減
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測定
箇所

当初
（測定日：2023/11/21）

衝立遮蔽設置
（測定日：2024/1/24）

BPL設置
（測定日2024/2/27）

1cm線量当量率
(γ)

70μm線量当量率
(γ+β)

1cm線量当量率
(γ)

70μm線量当量率
(γ+β)

1cm線量当量率
(γ)

70μm線量当量率
(γ+β)

① 2.5 4.5 2.5 3.0 1.6 1.6
② 6.0 15 4.5 7.0 2.3 2.3
③ 8.0 25 6.0 13 3.5 5.0
④ 7.5 30 4.5 9.0 2.2 2.2
⑤ 5.0 13 3.5 5.0 2.4 2.4
⑥ 7.5 27 4.0 6.0 2.8 3.0

平均 6.1(-) 19(-) 4.2(▲28%) 7.2(▲57%) 2.5(▲57%) 2.4(▲82%)

( )内は当初からの低減率

R/B南面外壁+1mの空間線量率（単位：mSv/h）
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【参考】R/B南面外壁の線量低減対策について
第124回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合資料抜粋


