
廃炉中長期実行プラン
「廃炉中長期実行プラン」は、「国による中長期ロードマップにおけるマイルストーン」および「原子力規制委員会の
リスクマップにおける実現すべき姿」の達成にむけて、当社が廃炉作業を安全・着実かつ計画的に進めるための
向こう10年間の具体的な工程を示しています。

「廃炉中長期実行プラン2025」における主な工程

2024年度
2025年度（今年度） 2026年度 2027年度

短期（至近３年）
中長期（2028年度～2036年度）

3号機

陸側遮水壁内側敷地舗装

局所的な建屋止水※１

大型カバー設置
（裏面参照）

大型カバー設置
（裏面参照）

ガレキ、天井クレーン等
撤去

除染
遮へい

燃料
取扱

設備等
設置

燃料
取り
出し

燃料取扱設備設置等
（裏面参照）

燃料取扱設備設置等
（裏面参照）

1、2、4号機5、6号機
（4号機）

汚染水発生量を50～70ｍ３/日
程度に抑制(2028年度末)

燃料取り出し完了
(2031年内)

※1：建屋とその隣接する建屋の間に敷設されている配管等が貫通している箇所から、地下水が浸入することを防ぎます。

ウェルプラグ処置 高線量機器
（制御棒等）

取り出し・
プール水抜き燃料取り出し燃料取り出し用

構台・開口設置

試験的取り出し作業
（テレスコ式装置）

2025年度以降、10年間の具体的な工程（抜粋）実　績

段階的な取り出し
規模の拡大

燃料
デブリ

取り出し

新たに発生した廃棄物
焼却処理／減容処理／

貯蔵庫に受け入れ

準備（製作、設置等）基本設計概念検討その２概念検討その２

ロボットアームによる
内部調査・デブリ採取
ロボットアームによる
内部調査・デブリ採取

屋外一時保管分の焼却処理および減容処理屋外一時保管分の焼却処理および減容処理

第10棟、11棟　設置工事第10棟、11棟　設置工事

テレスコ式装置製作・設置準備等

※２：3号機を先行して検討を進め、1号機に展開することを想定しています。

※３：水処理二次廃棄物および再利用・再使用対象を除きます。

ガレキ等の屋外一時保管解消
（2028年度内）※３

※４：1Fの廃炉作業は世界でも前例のない取組であり、解決すべき課題もあり先が正確に見通せない
ものがあるため、変更が見込まれる期間を破線矢印で記載しています。
今後の定期的な見直しのタイミングで、作業の進捗に伴って得られる新たな情報が分かり次第、
工程に反映していきます。

「中長期実行プラン」は、毎年度の廃炉の進捗や課題を反映し、定期的に工程の見直しを実施しています。

屋外一時保管解消のための受け入れ屋外一時保管解消のための受け入れ
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◀廃炉中長期
　実行プラン
　2025

◀これからの
　廃炉の取り組み
　2025

詳細は
こちらをご確認
ください

作業の期間

変更が見込まれる期間※4

凡 

例

※2

東京電力ホールディングス株式会社からのお知らせ

福島第一原子力発電所の廃止措置等の進捗状況
（2025年6月10日時点）



可動屋根可動屋根

大型カバー全体の概要図大型カバー全体の概要図

ボックスリングボックスリング

上部架構上部架構

下部架構下部架構

仮設構台仮設構台

ボックスリングボックスリング

上部架構上部架構

下部架構下部架構

1・２号機 使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けた進捗状況

※原子炉建屋と構台をまたぐ形で敷設された移動用レールの基礎

1号機 大型カバー設置の進捗状況

1～６号機の燃料（使用済燃料と新燃料）は、2031年内に使用済燃料プールから全て取り出すことを目標としています。
1号機は2027～2028年度、2号機は2026年度までに、燃料取り出しの開始を目指しています。
現在、1号機および2号機では、使用済燃料プールからの燃料取り出しの準備作業を安全かつ計画的に進めています。

1号機は、原子炉建屋を覆う大型カバーを設置し、カバー内にてガレキの撤去および燃料の取り出しを開始する計画
です。現在は、上部架構とボックスリングの設置作業を進めています。

2号機 燃料取扱設備の搬入完了

2号機は、原子炉建屋南側壁面に開口部を設け、燃料取り出し用構台や燃料取り出し用設備を設置し、取り出しを
開始する計画です。
2025年5月30日に、使用済燃料プールから燃料取り出し時に使用する燃料取扱設備を、2号機燃料取り出し用構台に
引き上げ、ランウェイガーダ ※のレールへの据え付けが完了しました。

クレーンによる燃料取扱設備の引き上げの様子
5月30日撮影

燃料取り出し用構台内でのレールへの据え付けの様子
（写真の一部を加工しています）：5月30日撮影　

現場状況（北西面）
6月4日撮影
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