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【工事進捗概要図】

工 種 数 量 予定進捗度（４／１時点） 作業期間

先行削孔 １９２本 ８３．９％（１６１本完了） H24.6月末～H25.5月末

鋼管矢板打設 １９１本 ４／２（火） No.1打設開始 H25.4月～H25.10月初

２－① ： No. 1→No.23《鋼管矢板打設順》

２－③ ： No.24→No.38
２－② ： No.39→No.191

【港外側工区】

：先行削孔完了

２－①

２－③

２－②

工 種 数 量 予定進捗度（４／１時点） 作業期間

先行削孔 ４０３本 ６３．５％（２５６本完了） H24.6月末～H25.8月末

鋼管矢板打設 ４０４本 ４月下旬 No.13打設開始予定 H25.4月下旬～H26.4月末

《鋼管矢板打設順》

【港内側工区】

：先行削孔完了

【港内側工区】

施工延長：Ｌ＝517.5m

【港外側工区】

施工延長：Ｌ＝263.5m

１－① ： No.13→No.24 海上施工

１－③ ： No.25→No.404 海上施工
１－② ： No.  1→No.12 陸上施工

１－②

１－①

１－③

港内側工区
鋼管矢板
No.13打設

（4月下旬開始予定）

遮水壁位置遮水壁位置

海側遮水壁設置工事の概要について

＜ 参 考 資 料 ＞
平成2 5年４月２日
東京電力株式会社

港外側工区
鋼管矢板
No.1打設
（本日開始）
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先行掘削完了

先行削孔により、鋼管矢板の
設置範囲の土はほぐされた状態

  バイブロハンマ打設 油圧ハンマ打設 

190t クローラクレーン 

バイブロハンマ 

原地盤 

難透水層 

原地盤 

難透水層

1.5m 根入れ 

油圧ハンマ 

190t クローラクレーン 

【撮影日】 平成25年４月２日

【提 供】 東京電力株式会社

先行削孔完了 バイブロハンマ打設 油圧ハンマ打設

【鋼管矢板打設フロー】 【作業状況写真】

・本日（4/2）、港外側工区の南防波堤周辺エリアで、１本目の鋼管矢板の
バイブロハンマ打設を実施。

原地盤 原地盤 原地盤
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