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■進捗状況（2015年7月30日現在）

号機 ２号機 ３号機 ４号機

状況

・トンネル部充填：12/18完了

・立坑充填：7/10完了（O.P.+4.0mまで）

・トレンチ内滞留水移送：6/30完了 ※1

・ トンネル部充填：4/8完了

・立坑充填：5/2開始

・トレンチ内滞留水移送：7/30完了※1

・トンネル部（開口部Ⅰ～Ⅲ間）充填

：3/21完了

・開口部Ⅱ・Ⅲ充填：4/28完了

残滞留水量 0m3 0m3 ※2 約60m3 ※3

充填量 約4,600m3＊ 約5,440m3 約630m3

汚染水除去全体進捗：99%

：閉塞済
（残水処理）

：立坑充填中
：立坑上部充填中

※1：引き続き、残水処理を行う。
※2：立坑Ｄ上部を除く。立坑Ｄは、建屋接続高さ以上の部分の滞留水除去および充填が現状困難であることから、
建屋滞留水の水位低下に合わせて充填を実施する方針。

※3：開口部Ⅰおよび建屋張出部を除く。

福島第一原子力発電所 ３号機海水配管トレンチ内における
滞留水の除去完了について

＜ 参 考 資 料 ＞
2 0 1 5年7月3 0日
東 京 電 力 株 式 会 社

訂正版

＊2号機の充填量について、「約4,420m3」と記載しておりましたが、正しくは「約4,600m3」ですので訂正しております（2015年8月19日訂正）。



海水配管トレンチ止水・閉塞の進捗状況①

■ ２号機は、６月30日に水移送が完了。7月10日に立坑（O.P.+４ｍ程度まで）

充填完了。

■ ３号機は、本日（7月30日）に水移送が完了。今後、充填作業を実施していく。
■ ４号機は、一部を除き、４月2８日までトレンチ内滞留水は除去完了。
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● 福島第一における大きなリスクである、２号機海水配管トレンチ内の滞留水

（約4,500m3）について6月30日に除去が完了している。

本日（7月30日）、3号機海水配管トレンチ内の滞留水（約5,500m3）につい

ても除去が完了した。

● これにより、海水配管トレンチ内における最も高濃度の滞留水の万一の漏えい

に対する大幅なリスク低減が図られた。

● 福島第一におけるリスクについては、優先順位にもとづき、一つ一つ着実に

対応してまいる。

海水配管トレンチ止水・閉塞の進捗状況②
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