
福島第一原子力発電所２号機圧力容器
代替温度計設置に向けた今後の作業について

高圧フラッシング高圧フラッシング
【目的】系統配管の残水をきれいな水に置換

配管改造前の水抜き・フラッシング配管改造前の水抜き・フラッシング
【目的】X-27ぺネ側からの水抜き・フラッシング

配管改造配管改造
【目的】凍結工法による配管切断、新規スプール設置

配管改造前の水張り配管改造前の水張り
【目的】凍結作業前にX-51ぺネ側をきれいな水で置換

配管改造後の水抜き・フラッシング配管改造後の水抜き・フラッシング
【目的】水張り水ドレン抜き、X-27ペネ側フラッシング
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東京電力株式会社

モックアップ試験（工場）
【目的】N2加圧性能、落水経路確認



＜高圧フラッシング作業（概要）＞
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目的： 代替温度計設置予定の配管内の残水をできる限りきれいな水に置換するため、今後予定している配管
の水抜き前に高圧フラッシングを行い、配管内の残水を炉側に押し込む作業を９月15日に実施


