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8
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1 2

8

1 2
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1

4L

白沢線4L

白沢線4LのCBO34

白沢線4LのCBO8

2L

白沢線2L

白沢線2LのCBO32

白沢線2LのCBO6

白沢線3L

白沢線3LのCBO33

白沢線3LのCBO7

154kV
白沢線

1L

白沢線1L

白沢線1LのCBO31

154kV
西宇都宮線

1L

西宇都宮線1L

西宇都宮線1LのCBO43

西宇都宮線1LのCBO1

2L

西宇都宮線2L

3L

JR新宇都宮線1LのCBO37

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV
セクション

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

白沢線1LのCBO5

2L JR新宇都宮線2LのCBO38

西宇都宮線2LのCBO44

西宇都宮線2LのCBO2

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4

7B

2B
27

3B

4B

2L
沼原線2L

沼原線2LのCBO8

5B

6B

新栃木（変）

275kV
母線

275kV1U母線

275kV2U母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

変圧器

275kV
沼原線

1L
沼原線1L

沼原線1LのCBO7

2022/11 2022/12 2023/1

8B

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40
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2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

23 24 6 7

12

23

25

4 19

31

4

25
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20 1

24 28
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7 9

28 3 7 11

28

7 9

3

7 11

18 1921

29 8 12

29

19

6 8 12

13 15 14 1724 8 10

21

13 15

16 21 8

膳棚（開）
154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

2L

猪苗代新幹線(中)・東那須野線2L

猪苗代新幹線(中)2LのCBO2

猪苗代新幹線(中)2LのCBO6

東那須野線2LのCBO2

154kV
猪苗代新幹線

（中）・東那須
野線

1L

猪苗代新幹線(中)・東那須野線1L

猪苗代新幹線(中)1LのCBO1

猪苗代新幹線(中)1LのCBO5

東那須野線1LのCBO1

2L

猪苗代旧幹線(里)2L
9

猪苗代旧幹線(里)2LのCBO4

猪苗代旧幹線(里)2LのCBO8

4B

154kV
猪苗代旧幹線

（里）

1L

猪苗代旧幹線(里)1L
25

猪苗代旧幹線(里)1LのCBO3

猪苗代旧幹線(里)1LのCBO7 

1B

2B

3B

那須野（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

鬼怒川（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器 5B

下滝線のCBO1

2L

栃那線2L

栃那線2LのCBO42

栃那線2LのCBO6

栃山線2L（小山側）のCBO4

154kV
栃那線・下滝線

1L

栃那線1L・下滝線

栃那線1LのCBO41

栃那線1LのCBO5

2L

栃山線（新栃木側）・芳賀線2L

栃山線2L（新栃木側）のCBO44

芳賀線2LのCBO2

栃山線2LのCBO2

栃山線2L（小山側）

154kV
栃山線・芳賀線

1L

栃山線・芳賀線1L

芳賀線1LのCBO1

栃山線1LのCBO3

栃山線1LのCBO43
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2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

2 6
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2 6

4

2 6
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16

25 1

21
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29 8 14
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14 1
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14

6 9

1415

27 2

3

13 16

25 28

20 23

12

24 27

26 4

16
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6

27

17 19

2930

23 25

25

14 15

9 10 4 8

11 12 15 3

11

11

16 17 27 28 9 13

1012 25 4 10

12

12

154kV
八千代線・小北

線

1L

八千代線・小北線1L

八千代線1LのCBO31

小北線1LのCBO7

小北線1LのCBO5

2L

八千代線・小北線2L

八千代線2LのCBO32

小北線2LのCBO8

小北線2LのCBO6

3B

4B

芳賀（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

西宇都宮（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

2B

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

154kV
猪苗代新幹線

（里）

1L

猪苗代新幹線（里）1L

猪苗代新幹線（里）1LのCBO3

猪苗代新幹線（里）1LのCBO1

1B

2B

3B

2L

猪苗代新幹線（里）2L

猪苗代新幹線（里）2LのCBO4

猪苗代新幹線（里）2LのCBO2

4B

河内（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

154kV
長瀬川線

1L
長瀬川線1L

長瀬川線1LのCBO11

2L
長瀬川線2L

長瀬川線2LのCBO12

154kV
猪苗代旧幹線

（山）

1L
猪苗代旧幹線(山)1L

猪苗代旧幹線(山)1LのCBO3

154kV
猪一線

1L 猪一線1L

2L 猪一線2L

2L
猪苗代旧幹線(山)2L

猪苗代旧幹線(山)2LのCBO4

154kV
猪苗代新幹線

（山）

1L
猪苗代新幹線(山)1L

猪苗代新幹線(山)1LのCBO1

2L
猪苗代新幹線(山)2L

猪苗代新幹線(山)2LのCBO2
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2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

9 10

11 4

16 17

12

16 16

16 16

16

28 6

28

29

27

10

20 21

9 25

18 19

19

26

1112 12

1112 12

3

5 17

11 17

11 17

19

17 7

18

2B

3B

4B

佐野（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

154kV
佐野線

1L
佐野線1L

佐野線1LのCBO3

2L
佐野線2L

野木線2LのCBO2

野木（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kV甲母線

佐野線2LのCBO4

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器
3B

4B

154kV
猪苗代新幹線

1L
猪苗代新幹線1L

猪苗代新幹線1LのCBO5

2L
猪苗代新幹線2L

猪苗代新幹線2LのCBO6

小山（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kV甲母線

154kV
野木線

1L

野木線1L

野木線1LのCBO33

野木線1LのCBO1

2L

野木線2L

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

4B

5B

野木線2LのCBO34
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2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

28

27 3

17 5

13 2223 22 12

12 13

21 12

31 89 10 22 12

7 14 30

9 12

154kV
群馬幹線(山)

1L

群馬幹線(山)1L

群馬幹線(山)1LのCBO1

群馬幹線(山)1LのCBO5

2L

群馬幹線(山)2L

群馬幹線(山)2LのCBO2

群馬幹線(山)2LのCBO6

154kV
佐波線・上越幹
線・上群線・佐

久線

1L

佐波線・上越幹線・上群線・佐久線1L

佐波線1LのCBO1

佐波線1LのCBO63

上群線1LのCBO5

上越幹線1LのCBO7

2L

佐波線・上越幹線・上群線・佐久線2L

佐波線2LのCBO2

佐波線2LのCBO64

上群線2LのCBO6

上越幹線2LのCBO8

154kV
下児玉線・群馬
幹線(里)（群馬

側）

1L

下児玉線・群馬幹線(里)1L

下児玉線1LのCBO53

群馬幹線(里)1LのCBO3

2L

下児玉線・群馬幹線(里)2L

下児玉線2LのCBO54

群馬幹線(里)2LのCBO4

154kV
切明線

切明線

切明線のCBO63

清津川（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

変圧器 1B

中津川第一
（変）

154kV
母線

154kV1号母線

中津川第二（変）
変圧器

154kV母線

154kV
清津川線・大割
野線・穴藤線

1L

清津川線・大割野線・穴藤線1L

清津川線1LのCBO51

大割野線1LのCBO1

穴藤線1LのCBO53

2L

清津川線・大割野線・穴藤線2L

清津川線2LのCBO2

清津川線2LのCBO52

大割野線2LのCBO1

穴藤線2LのCBO54

154kV
信濃川連絡線

1L
信濃川連絡線1L

信濃川連絡線1LのCBO61

2L
信濃川連絡線2L

信濃川連絡線2LのCBO62

信濃川（変）

変圧器
1B

2B

154kV
母線

154kV乙母線

154kV甲母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日
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2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

12 17 22 27 26

11

18

20 21

19 24 29 5 7 20 27 11

3

3 4

9

13

14 15

1

17 18

23 1

16 17

9 10

2 7

3

3

3

10

27 4

9

2

3

28 22 19 6

30 21 18 7

南渋川（変）
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV
片品川線(上久屋
側)・大崎線

1L

片品川線(上久屋側)・大崎線1L

片品川線(上久屋側)1LのCBO3

大崎線1LのCBO1

2L

片品川線(上久屋側)・大崎線2L

片品川線(上久屋側)2LのCBO4

大崎線2LのCBO2

66kV
北橘線

1L

北橘線1L

北橘線1LのCBO3

北橘線1LのCBO45

2L

北橘線2L

北橘線2LのCBO4

北橘線2LのCBO46

小松（変）

154kV
母線

154kV母線

変圧器
1B

2B

66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

水上（変）
154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

金井（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器
1B

2B

66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

154kV
箱島線

箱島線

箱島線のCBO9

154kV
上牧線

上牧線

上牧線のCBO3

154kV
須田貝線

須田貝線

154kV
上毛幹線・岩本

線・鎌田線

1L
上毛幹線・岩本線・鎌田線1L

上毛幹線1LのCBO1

2L
上毛幹線・岩本線・鎌田線2L

上毛幹線2LのCBO2

154kV
水上線・湯宿線

1L

水上線・湯宿線1L

水上線1LのCBO1

水上線1LのCBO3

2L

水上線・湯宿線2L

水上線2LのCBO2

水上線2LのCBO4
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日
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2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

20 27

22

16 17 21 22

11

12

1112 2325 28

1112 2325 28

10

28

28

17 18

20

20

20 28 2324

20 28 2324

20 28 2324

7 16

4 28

7

27 10

15 12

8 9

23 12

11 14 23 27 2831

27 28

15 28

6 10 17 30 23 17

25 30

島川原（変）

154kV
母線

154kV母線

変圧器
1B

2B

66kV
母線

66kV母線

66kV
碓氷線・榛名線

1L

碓氷線・榛名線1L

碓氷線1LのCBO53

榛名線1LのCBO3

2L

碓氷線・榛名線2L

碓氷線2LのCBO54

榛名線2LのCBO4

66kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

66kV
前橋線

1L
前橋線1L

前橋線1LのCBO13

2L
前橋線2L

前橋線2LのCBO14

松谷（開）
66kV
母線

66kV母線

66kV
井野線

1L

井野線1L

井野線1LのCBO3

井野線1LのCBO57

2L

井野線2L

井野線2LのCBO4

井野線2LのCBO58

66kV
泉沢線

1L
泉沢線1L

泉沢線1LのCBO7

2L
泉沢線2L

泉沢線2LのCBO8

野中（変）
66kV
母線

66kV乙母線

66kV甲母線

上久屋（開）
66kV
母線

66kV母線

群馬（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV甲母線

変圧器

1B

2B

3B

4B

66kV
母線

66kV乙母線

66kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

66kV甲母線

66kV
上久屋小松線・

岩室線

1L

上久屋小松線・岩室線1L

上久屋小松線1LのCBO1

上久屋小松線1LのCBO63

2L

上久屋小松線・岩室線2L

上久屋小松線2LのCBO2

上久屋小松線2LのCBO64

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

18 2

12 27 1

1 24

1

13

20

28 11 20

19 24

14

13

26

26

27

27

10 13

6

1

1

1

12 6

1314

佐波（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV甲母線

変圧器

1B

2B

3B

西毛（変）

275kV
母線

275kV乙母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

4B

羽根尾（開）
66kV
母線

66kV母線

275kV
児玉線

1L

児玉線1L

児玉線1LのCBO31

児玉線1LのCBO3

2L

児玉線2L

児玉線2LのCBO32

児玉線2LのCBO4

66kV
上信線・草津
線・羽根尾線

1L

上信線・草津線・羽根尾線1L

上信線1LのCBO1

上信線1LのCBO71

羽根尾線1LのCBO1

2L

上信線・草津線・羽根尾線2L

上信線2LのCBO2

上信線2LのCBO72

羽根尾線2LのCBO2

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

19 26

18 25

18 19

25 26

17 20

26

19

21 24

19

19

19

19

9

21

6 8

7 20

16 20

21

12 16

21 24

13 6

14 8

1415

東太田（変）

154kV
母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV甲母線

変圧器

1B

2B

3B

154kV
東太田線

1L

東太田線1L

東太田線1LのCBO1

東太田線1LのCBO61

2L

東太田線2L

東太田線2LのCBO2

東太田線2LのCBO62

東毛（変）

275kV
母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV甲母線

変圧器

1B

2B

3B

5B

4B

275kV
東毛線

1L

東毛線1L

東毛線1LのCBO1

東毛線1LのCBO33

2L

東毛線2L

東毛線2LのCBO2

東毛線2LのCBO34

新新田（変）

変圧器
2B

3B

275kV
母線

275kV乙母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV甲母線

変圧器
5B

7B

154kV
母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kV甲母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

30

12 3 5

30

30 3

20

30 3

16 20

18 18 25 2 9 27

10

17 20

16 20

16 20

16 20

22 30

31

2 3

9

14

14

14

茨城(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

4B

常磐(変) 変圧器
2B

3B

154kV
村松線

1L
村松線1LのCBO5

村松線1L

2L
村松線2LのCBO6

村松線2L

水戸北部(変)

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

変圧器
1B

2B

154kV
戸崎線・小野
線・茨城線

1L

戸崎線1LのCBO41

戸崎線・小野線・茨城線1L

小野線1LのCBO1

戸崎線1LのCBO1

2L

戸崎線2LのCBO42

戸崎線・小野線・茨城線2L

小野線2LのCBO2

戸崎線2LのCBO2

154kV
西水戸線

1L

西水戸線1LのCBO45

西水戸線1L

西水戸線1LのCBO3

2L

西水戸線2LのCBO46

西水戸線2L

西水戸線2LのCBO4

154kV
西茨線

1L

西茨線1LのCBO43

西茨線1L

西茨線1LのCBO7

2L

西茨線2LのCBO44

西茨線2L

西茨線2LのCBO8

那珂(変)

変圧器

1B

2B

5B

6B

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

15

9 19

20

7

6 15

29 31

24

23 1

22 29 8 10 12 15

15 21 22

22 23

15 21 12 2 5 12 15

13

6 17 30 31

10 8 1

29 30

2 710 15

14 1922 27

16 2124 29

28 36 11

28 9

16

10 21

19

9 10

8 1 19

19

9 14

9

9 14

154kV
湖西線

1L

湖西線1LのCBO3

湖西線1L

湖西線1LのCBO61

2L

湖西線2LのCBO4

湖西線2L

湖西線2LのCBO62

154kV乙2母線

154kV
筑南線・新治線

1L

新治線1LのCBO3

筑南線・新治線1L

筑南線1LのCBO37

筑南線1LのCBO1

2L

新治線2LのCBO4

筑南線・新治線2L

筑南線2LのCBO38

筑南線2LのCBO2

新筑波(変)

変圧器

1B

2B

3B

4B

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV
セクション

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

154kV
2U母線

154kV甲2母線

石岡(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B
11

3B

4B

154kV
石岡線

1L
石岡線1LのCBO1

石岡線1L

2L
石岡線2LのCBO2

石岡線2L

西水戸(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

28 29

18

29 30

19

28

30 1819

25

5 6

8 9

19 20

27 28

1

6 14 15

22 30 2

15 31

16

21 22

14 20

1 7 15 16

8

13

13

6 28

8

17 27 28 19

8

27 28

9 10

7 17 11 2

25

31 20

19 31

25

13 28

11 14

154kV
鹿島南共発線

1L
鹿島南共発線1L

鹿島南共発線1LのCBO41

2L
鹿島南共発線2L

鹿島南共発線2LのCBO42

鹿島(変)

変圧器
1B

2B

154KV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

変圧器

5B

6B

7B

8B

275kV
鹿島海浜線

1L
鹿島海浜線1L

鹿島海浜線1LのCBO21

2L
鹿島海浜線2L

鹿島海浜線2LのCBO22

筑波南(変) 変圧器
2B

3B

275kV
住友金属線

1L
住友金属線1LのCBO31

住友金属線1L

2L
住友金属線2LのCBO32

住友金属線2L

常総(変) 変圧器

1B

2B

3B

4B

5B

霞ヶ浦(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

4B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

20 22 30 14 8

1819

12 30 26 12 14 10 1316 1720

30 26

6 7 17 21 7 11 11 30

3 9

9 4

12 14 1 2 1 20

11 4 10

10

312

16 27

30

6 17

19 2021

22 24

京北（変）

変圧器

1B

2B

3B

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

変圧器

4B

5B

6B

7B

東八潮（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧器

2B

3B

4B

8B

154kV
小松川線・東八

潮線

1L

小松川線・東八潮線1L

東八潮線1LのCBO1

小松川線1LのCBO1

小松川線1LのCBO31

小松川線1LのCBO33

2L

小松川線・東八潮線2L

東八潮線2LのCBO2

小松川線2LのCBO2

小松川線2LのCBO32

小松川線2LのCBO34

154kV
三郷浄水線

1L
三郷浄水線1L

三郷浄水線1LのCBO35

2L
三郷浄水線2L

三郷浄水線2LのCBO36

154kV
中曽根線

1L
中曽根線1L

中曽根線1LのCBO57

2L
中曽根線2L

中曽根線2LのCBO58

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

9 27 11

4 6

20

17 1

4 15

10 15

1 2

22 2

2

8 17

17

6 22
154kV
鳩塚線

１Ｌ 鳩塚線1LのCBO51

２Ｌ 鳩塚線2LのCBO52

154kV
久喜線・小北線

1L
久喜線・小北線1L

久喜線1LのCBO53

2L
久喜線・小北線2L

久喜線2LのCBO54

154kV
セクション

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

154kV乙2母線

北東京（変）

変圧器

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

26 3 5 19 23

13 14 26 28 19 20

4 11 19 23

1

16

26 3 13 14 26 28 19 20

2

28

6 711 1417 2124 28 7 14 13 16

4 911 16 192022

24 28 7 8

4 16 22

11 20

21 30

26

11 15

25 1 29

24 16

19

24 16

24 16

22

24 16

27

27

3 28

3 23

3031

29 1 24

2

20

21

154kV
南葛線

1L

南葛線1L

南葛線1LのCBO3

南葛線1LのCBO31

2L

南葛線2L

南葛線2LのCBO32

南葛線2LのCBO4

岩槻（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧器

1B

2B

3B

4B

154kV
東埼玉線

1L

東埼玉線1L

東埼玉線1LのCBO1

東埼玉線1LのCBO3

2L

東埼玉線2L

東埼玉線2LのCBO2

東埼玉線2LのCBO4

154kV
美園線

1L
美園線1L

美園線1LのCBO7

2L
美園線2L

美園線2LのCBO8

154kV
白岡線

1L

白岡線1L

白岡線1LのCBO3

白岡線1LのCBO51

2L

白岡線2L

白岡線2LのCBO4

白岡線2LのCBO52

鳩ヶ谷（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧器

1B

2B

3B

4B

4L
・
2L

北鳩線4L・猪苗代新幹線2L

北鳩線4LのCBO58

北鳩線4LのCBO6

154kV
北鳩線・猪苗代

新幹線

1L

北鳩線1L

北鳩線1LのCBO3

北鳩線1LのCBO55

2L

北鳩線2L

北鳩線2LのCBO4

北鳩線2LのCBO56

3L
・
1L

北鳩線3L・猪苗代新幹線1L

北鳩線3LのCBO5

北鳩線3LのCBO57

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

17

11 29

16

1

1

2

2

6

3

6 5

7 3

8 9

5 14

5

6 13 31

6

6

14

20

275kV
中沢線

1L

中沢線1L

中沢線1LのCBO41

中沢線1LのCBO1

2L

中沢線2L

中沢線2LのCBO42

中沢線2LのCBO2

3L

中沢線3L

中沢線3LのCBO43

中沢線3LのCBO3

4L

中沢線4L

中沢線4LのCBO44

中沢線4LのCBO4

154kV
笹目線・戸田線

1L

笹目線・戸田線1L

笹目線1LのCBO1

笹目線1LのCBO3

戸田線1LのCBO1

2L

笹目線・戸田線2L

笹目線2LのCBO2

笹目線2LのCBO4

戸田線2LのCBO2

南狭山（変） 変圧器

1B

2B

3B

4B

西越谷（変）

275kV
母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

変圧器

1B

2B

3B

275kV
西越谷線

1L

西越谷線1L

西越谷線1LのCBO1

西越谷線1LのCBO13

2L

西越谷線2L

西越谷線2LのCBO14

西越谷線2LのCBO2

笹目（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

3B

4B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

14 17

14 19 23

27

19 23

4 15

11

13

22

23

2

3

31

30 8 18 20

1

16 17 26 27

20

20 21

27

奥秩父（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧器

1B

2B

3B

4B

154kV
中信線

１Ｌ 中信線1LのCBO37

２Ｌ 中信線2LのCBO38

154kV
奥秩父線

1L

奥秩父線1L

奥秩父線1LのCBO3

奥秩父線1LのCBO41

2L

奥秩父線2L

奥秩父線2LのCBO4

奥秩父線2LのCBO42

中東京（変）

275kV
母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

変圧器

1B

2B

3B

4B

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV乙母線

変圧器

5B

6B

7B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

21 27

28 14 29 20

24 27 18 27

29 30 16 25

26 22

27 23

7 9

28

26 28

10 12

20

23

10 11 22 23

26 27

31 14

2324 30 14 15 12 9

27 28

4 14

5 6

26

27 2425

14 15

7 28

1 6 21 26

北与野（変） 変圧器
2B

3B

275kV
北与野線

2L
北与野線2L

北与野線2LのCBO6

3L
北与野線3L

北与野線3LのCBO7

154kV
JR新大宮線

1L JR新大宮線1LのCBO3

2L JR新大宮線2LのCBO4

上尾（変） 変圧器

1B

2B

3B

4B

154kV
志木線

1L

志木線1L

志木線1LのCBO33

志木線1LのCBO3

2L

志木線2L

志木線2LのCBO34

志木線2LのCBO4

154kV
群馬幹線（里）
（南川越側）

1L
群馬幹線(里)1L

群馬幹線(里)1LのCBO37

2L
群馬幹線(里)2L

群馬幹線(里)2LのCBO38

154kV
京北線

1L

京北線1L

京北線1LのCBO35

京北線1LのCBO37

2L

京北線2L

京北線2LのCBO36

京北線2LのCBO38

154kV乙母線

154kV
狭山線

1L

狭山線1L

狭山線1LのCBO33

狭山線1LのCBO31

2L

狭山線2L

狭山線2LのCBO34

狭山線2LのCBO32

新坂戸（変） 変圧器

6B

7B

8B

南川越（変）

変圧器

1B

2B

3B

4B

5B

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

4 7

30 3

29 1

3

4 5

30

30

1

3

5 8

29 30

29

29 30 12 15

21 30 1

30

12

1

27 12

28

27

埼玉（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧器

1B

2B

3B

4B

154kV
北埼玉線

1L

北埼玉線1L

北埼玉線1LのCBO61

北埼玉線1LのCBO1

2L

北埼玉線2L

北埼玉線2LのCBO62

北埼玉線2LのCBO2

北熊谷（変）

275kV
母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

変圧器

2B

3B

4B

275kV
北熊谷線

1L

北熊谷線1L

北熊谷線1LのCBO33

北熊谷線1LのCBO5

2L

北熊谷線2L

北熊谷線2LのCBO34

北熊谷線2LのCBO6

154kV
母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kV甲母線

154kV乙1母線

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO600

154kV乙2母線

275kV
2U母線

275kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

275kV甲2母線

275kV乙2母線

変圧器

6B

7B

8B

新岡部（変）

変圧器
1B

4B

275kV
1U母線

275kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

275kV甲1母線

275kV乙1母線

275kV
セクション

275kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

275kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

27

4

15 6

13 15

2

11

13 25

29 14 1

1

14

11 6

6

11

13 25

2

19

13

26

26 20

27

17

25

28

16 25

1 2

30

10

22

28 30

29

24 25

29

1 2

26 27

25

26 27

29

千葉中央(変) 変圧器
2B

3B

275kV
JFE千葉線

1L
JFE千葉線1L

JFE千葉線1LのCBO5

2L
JFE千葉線2L

JFE千葉線2LのCBO6

外房(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

154kV
東千葉外房線

1L

東千葉外房線1L

東千葉外房線1LのCBO3

東千葉外房線1LのCBO1

2L

東千葉外房線2L

東千葉外房線2LのCBO4

東千葉外房線2LのCBO2

東千葉（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

3B

4B

5B

154kV
北五井火力線

1L
北五井火力線1L

8

北五井火力線1LのCBO65

2L
北五井火力線2L

21

北五井火力線2LのCBO66

154kV
東千葉房総線

1L

東千葉房総線1L

東千葉房総線1LのCBO63

東千葉房総線1LのCBO7

2L

東千葉房総線2L

東千葉房総線2LのCBO64

東千葉房総線2LのCBO8

154kV
生実線

1L

生実線1L

生実線1LのCBO61

生実線1LのCBO5

2L

生実線2L

生実線2LのCBO62

生実線2LのCBO6

房総(変)

変圧器

5B

6B

7B

8B

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO60

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

6 7

20

9 15 20 12 16 27 1 3 10 15

1 25 25 9

22 28 9 5 9 19 23 6 8 24

22 26 25 17 1618

10 15 24

2526 9 1618

26 2

5 6 15 24

6 18

9 14

23

23

23

2324

2324

24

24

24

7

7

2 12 2

5 11 31 9 15 20 24

16 17

11 25

13 1

25 26

154kV
下総線

1L

下総線1L

下総線1LのCBO65

下総線1LのCBO1

2L

下総線2L

下総線2LのCBO66

下総線2LのCBO2

千葉ＮＴ（変）

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV
セクション

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

変圧器

1B

2B

154kV
木下線

1L

木下線1L

木下線1LのCB（新京葉）

木下線1LのCBO1

2L

木下線2L

木下線2LのCB（新京葉）

木下線2LのCBO2

3B

4B

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO60

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO500

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO600

変圧器

局1B

局2B

局3B

局4B

新京葉(変)

変圧器

5B

6B

7B

8B

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

花見川(変) 変圧器

1B

2B

3B

4B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

2 12

11 24

2 12

19

2629 305 711 14 7 25 30 19 20 23 25

17 24 18 27

11 25

15

27 28

27 28

2

30

24 2

12 22

25 30

17 19

5

20 26

29 7

15 2 2 9

5 14 12 31

14

5 22 10 17

11 13 1

15 2

13141518 232526 27

5 22

11121316 212324 27 28

13

9 10

22

8 13 14

8

1

9

1618 1920

23 10

北総(変) 変圧器

1B

2B

3B

東葛(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

4B

4L

東葛線4L

東葛線4LのCBO66

東葛線4LのCBO4

葛南(変) 変圧器
2B

3B

154kV
東葛線・下葛線

1L

東葛線・下葛線1L

東葛線1LのCBO63

東葛線1LのCBO1

2L

東葛線・下葛線2L

東葛線2LのCBO64

東葛線2LのCBO2

3L

東葛線3L

下総（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

4B

東葛線3LのCBO65

東葛線3LのCBO3

154kV
合同製鐵船橋線

1L
合同製鐵船橋線1L

合同製鐵船橋線1LのCBO5

2L
合同製鐵船橋線2L

合同製鐵船橋線2LのCBO6

154kV
北船橋線・矢切

線・坪井線

1L

北船橋線・矢切線・坪井線1L

北船橋線1LのCBO67

北船橋線1LのCBO3

北船橋線1LのCBO1

2L

北船橋線・矢切線・坪井線2L

北船橋線2LのCBO68

北船橋線2LのCBO4

北船橋線2LのCBO2

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

18 23

28

22 23 22 2330 1 17 18

23 5 8 1215 9 15 3 9 16 22

25 29 24 26 24 25 19 20

5 8 1215 9 15 3 9 16 22

23 29 16 18

2425 16 27

23 29 16 18

2426 1416 28 5

1719 20

28

19

19

2 11

15 24

29 31

8 17 27 28

3

17

19 6

15

16

16

29 15 8 5 9

30

18 25 29 12 16

1

24

16 14 31 1

16 14

22 28 16 5 2 28

16 5

新袖ケ浦(変) 変圧器 連絡用変圧器

154kV
君津共火線

1L
君津共火線1L

君津共火線1LのCBO3

2L
君津共火線2L

23

君津共火線2LのCBO4

新木更津(変) 変圧器

5B

6B

7B

8B

姉崎中央(変) 変圧器

1B

2B

3B

4B

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

変圧器

1B

2B

3B

4B

内房(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

2

9

5

24

6

7

4

3

6

27 28

7 8 6

5

3

1112

25

25 12 18 31

3 4

12

10 11

17 18

15 26

24 5

17 28

29

6 281

8

154kV
砂町水再生セン

ター線

1L
砂町水再生ｾﾝﾀｰ線1L

砂町水再生ｾﾝﾀｰ線1LのCBO41

2L
砂町水再生ｾﾝﾀｰ線2L

砂町水再生ｾﾝﾀｰ線2LのCBO42

江東（変）

変圧器

1B

2B

3B

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

154kVﾌﾞｽﾀｲ

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO60

変圧器

永代橋（変） 変圧器

1B

2B

3B

東内幸町（変） 変圧器

1B

2B

3B

5B

6B

7B

南新橋（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧器

1B

2B

3B

北新橋（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧器

1B

2B

3B

154kV
大井火力豊島線
（豊）（中）

（大）

1L

大井火力豊島線(豊)(中)(大)1L

大井火力豊島線(大)1LのCBO51

大井火力豊島線(豊)1LのCBO31

2L

大井火力豊島線(豊)(中)(大)2L

大井火力豊島線(大)2LのCBO52

大井火力豊島線(豊)2LのCBO32

3L

大井火力豊島線(豊)(中)(大)3L

大井火力豊島線(大)3LのCBO53

大井火力豊島線(豊)3LのCBO33

新豊洲（変） 変圧器
4B

8B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

19 20 6 7

18

13

4 26

8

10 15

26

3

8 7 91013

8 7 91013

7

10 4 7

1314 12

678

14 15

7 8 19 20

19 20

27

1 10 6 7 3

1 10 3

1 10

31

30

常盤橋（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧器

1B

2B

3B

154kV
北常盤橋線

1L 北常盤橋線1L

2L 北常盤橋線2L

3L 北常盤橋線3L

154kV
常盤橋線

1L
常盤橋線1L

1

常盤橋線1LのCBO18

2L
常盤橋線2L

常盤橋線2LのCBO28

3L
常盤橋線3L

常盤橋線3LのCBO38

天王洲（変） 変圧器

1B

2B

3B

4B

小松川（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

八重洲（変） 変圧器

1B

2B

3B

154kV
南小松川線

1L

南小松川線1L

南小松川線1LのCBO3

南小松川線1LのCBO35

2L

南小松川線2L

南小松川線2LのCBO36

南小松川線2LのCBO4

154kV
八重洲線

1L
八重洲線1L

八重洲線1LのCBO31

2L
八重洲線2L

八重洲線2LのCBO32

3L
八重洲線3L

八重洲線3LのCBO33

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

11 24

11

11

11

11

11

11 5

11 28

11 28

11 18 19 15

3 1 8 20

23

1 8

21 17 23

15

15

1 8

23

1 8

23

1518

1 8

8 2

角筈（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧器

1B

2B

3B

154kV
城南角筈線

1L
城南角筈線1L

城南角筈線1LのCBO12

2L
城南角筈線2L

城南角筈線2LのCBO22

3L
城南角筈線3L

城南角筈線3LのCBO32

北渋谷（変） 変圧器

1B

2B

3B

154kV
和田堀角筈線

1L
和田堀角筈線1L

和田堀角筈線1LのCBO5

2L
和田堀角筈線2L

和田堀角筈線2LのCBO6

154kV
北渋谷線

1L
北渋谷線1L

北渋谷線1LのCBO14

2L
北渋谷線2L

北渋谷線2LのCBO24

3L
北渋谷線3L

北渋谷線3LのCBO34

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

2728

24

24

24

17 2125 28

1 18 5

3 611 14 1 2 7 10 2 3 8

22 4 7 8

26

1821 9

23 24

28 25

13 14

22

22

22

22 11

22 24

22 27

23

21

26

江戸川（変） 変圧器
1B

2B

墨東（変） 変圧器

1B

2B

3B

154kV
花畑江戸川線

1L
花畑江戸川線1L

花畑江戸川線1LのCBO17

2L
花畑江戸川線2L

花畑江戸川線2LのCBO18

変圧器

1B

2B

3B

5B

亀戸（変）
154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

花畑（変）

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV
セクション

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV
亀戸線・花畑線

1L

亀戸線・花畑線1L

花畑線1LのCBO1

亀戸線1LのCBO1

亀戸線1LのCBO33

2L

亀戸線・花畑線2L

花畑線2LのCBO2

亀戸線2LのCBO2

亀戸線2LのCBO34

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

4L

潮止線4L

潮止線4LのCBO56

潮止線4LのCBO6

世田谷（変） 変圧器

1B

2B

3B

154kV
潮止線

1L

潮止線1L

潮止線1LのCBO3

潮止線1LのCBO53

2L

潮止線2L

潮止線2LのCBO4

潮止線2LのCBO54

3L

潮止線3L

潮止線3LのCBO5

潮止線3LのCBO55

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

28 1

2 3

29302 9 5

10

11 14

11

15

14

15

20

31

31

5

5

5

24

28 30

154kV
JR新田端線

1L JR新田端線1LのCBO18

2L JR新田端線2LのCBO19

田端（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

154kV
南千代田線

1L
南千代田線1L

南千代田線1LのCBO5

2L
南千代田線2L

南千代田線2LのCBO6

154kV
田端線

1L

田端線1L

田端線1LのCBO1

田端線1LのCBO15

2L

田端線2L

田端線2LのCBO16

田端線2LのCBO2

154kV
北千代田線

1L

北千代田線1L

北千代田線1LのCBO17

北千代田線1LのCBO3

2L

北千代田線2L

北千代田線2LのCBO18

北千代田線2LのCBO4

上野（変） 変圧器

1B

2B

3B

水道橋（変） 変圧器

1B

2B

3B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

8 15 29

2 22

20

16 3 17

3

3

26 29

14 20 9 15

12

26

10 11

3

14 15

1719 6

1719 6

6

17

18 22

19

19

常盤台線3L

常盤台線3LのCBO3

常盤台線3LのCBO9

高輪（変）
変圧器

1B

2B

3B

豊島（変）

変圧器

1B

154kV
常盤台線

1L

常盤台線1L

常盤台線1LのCBO1

常盤台線1LのCBO7

2L

常盤台線2L

常盤台線2LのCBO2

常盤台線2LのCBO8

3L

154kV3号母線

154kVﾌﾞｽﾀｲ

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO40

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO60

戸田（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

5B

6B

7B

変圧器

2B

3B

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

7

6

5

3

6

5

6

45

13

5 24

7 22

26

5 6

1

17 24

18 25

15 16

12 19

23

20

2425

16 23

1 10 8 9

15 24 6 7

2

2

2 8

12

2 8

12

2 8

13 17

13

13 17

13

13 17

21 1

23 14

2 21

1

和田堀（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

154kV
北堀線

1L

北堀線1L

北堀線1LのCBO15

北堀線1LのCBO3

2L

北堀線2L

北堀線2LのCBO16

北堀線2LのCBO4

154kV
和田堀線

1L

和田堀線1L

和田堀線1LのCBO1

和田堀線1LのCBO17

2L

和田堀線2L

和田堀線2LのCBO18

和田堀線2LのCBO2

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

変圧器

1B

2B

3B

4B

豊常線2LのCBO36

豊常線2LのCBO6

3L

豊常線3L

練馬（変） 変圧器

1B

2B

3B

千歳（変）

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV
セクション

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
2U母線

154kV甲2母線

常盤台（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧器

1B

2B

3B

154kV
豊常線

1L

豊常線1L

豊常線1LのCBO35

豊常線1LのCBO5

2L

豊常線2L

豊常線3LのCBO37

豊常線3LのCBO7

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

20 25

26

1

3 4

5

23

1 14

24

26

24

25

23

24

5 25

19

2425

19

24

19

242527 9

23

南大田（変）

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧器

1B

2B

3B

池上（変） 変圧器

1B

2B

3B

戸越（変） 変圧器

1B

2B

3B

154kV
南川崎南大田線

1L

南川崎南大田線1L

南川崎南大田線1LのCBO1

南川崎南大田線1LのCBO65

2L

南川崎南大田線2L

南川崎南大田線2LのCBO2

南川崎南大田線2LのCBO66

3L

南川崎南大田線3L

南川崎南大田線3LのCBO3

南川崎南大田線3LのCBO67

154kV
品川火力戸越線

1L
品川火力戸越線1L

品川火力戸越線1LのCBO5

2L
品川火力戸越線2L

品川火力戸越線2LのCBO6

3L
品川火力戸越線3L

品川火力戸越線3LのCBO7

城南（変） 変圧器

5B

6B

7B

154kV
戸越線

1L
戸越線1L

戸越線1LのCBO17

2L
戸越線2L

戸越線2LのCBO18

3L
戸越線3L

戸越線3LのCBO19

東新宿（変） 変圧器
2B

3B

新宿（変） 変圧器

1B

2B

3B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

2123

18 19

14

25 23

11 13

25

14 11 13

9

7 9

16 2123 7

16 2123 7

8 28

16

21

9 29

23

9

3 1619 24 16

14

14

7

3 1619 24 16

16

14 15 1 2

19

14 15

21 22 7 8

21 22

7

10
154kV
片山線

1L

片山線1L

片山線1LのCBO35

片山線1LのCBO5

2L

片山線2L

片山線2LのCBO36

片山線2LのCBO6

154kV
中富線

1L
中富線1L

中富線1LのCBO3

2L
中富線2L

中富線2LのCBO4

154kV
武蔵赤坂線

1L

武蔵赤坂線1L

武蔵赤坂線1LのCBO35

武蔵赤坂線1LのCBO5

2L

武蔵赤坂線2L

武蔵赤坂線2LのCBO36

武蔵赤坂線2LのCBO6

武蔵赤坂（開）
154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

154kV
旭ヶ丘線

1L

旭ヶ丘線1L

旭ヶ丘線1LのCBO1

旭ヶ丘線1LのCBO33

2L

旭ヶ丘線2L

旭ヶ丘線2LのCBO2

旭ヶ丘線2LのCBO34

新座（変）

変圧器

1B

2B

3B

4B

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV乙母線

豊岡（変）

275kV
母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

変圧器
2B

3B

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV乙母線

275kV
青梅線・豊岡線

1L

青梅線･豊岡線1L

豊岡線1LのCBO1

青梅線1LのCBO33

青梅線1LのCBO1

2L

青梅線･豊岡線2L

豊岡線2LのCBO2

青梅線2LのCBO34

青梅線2LのCBO2

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

30 8

9 15

17

17 24

8

1

5 6 10 20 6

9

16 30

25

1 15

21 25

16

28

昭島（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧器

1B

2B

3B

154kV
豊昭線

1L

豊昭線1L

豊昭線1LのCBO1

豊昭線1LのCBO35

2L

豊昭線2L

豊昭線2LのCBO2

豊昭線2LのCBO36

聖蹟桜ヶ丘
（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧器
1B

2B

154kV
桜ヶ丘線

1L

桜ヶ丘線1L

桜ヶ丘線1LのCBO3

桜ヶ丘線1LのCBO1

2L

桜ヶ丘線2L

桜ヶ丘線2LのCBO4

桜ヶ丘線2LのCBO2

青梅（変）

275kV
母線

275kV甲母線

275kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

275kV乙母線

変圧器

1B

2B

3B

南多摩（変） 変圧器

1B
19

2B

3B

4B

154kV
北多摩線

1L
北多摩線1L

北多摩線1LのCBO1

2L
北多摩線2L

北多摩線2LのCBO2

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

25

5 15

9

22

9

2

6

8 26

11 19 29

13 2225 2528 5

14 23 5 8

21

25 19 28

1415

30 811 19 29 710 12

27

30 8

1617

11 19 7 9

8 16 25 30

21 29 10 12

8 16 25

8 12 26 21 3 10 21

8 12 26 21 27 3 10 21

東山梨（変）

変圧器

1B

2B

3B

154kV
母線

154kV甲母線
26

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

154kV乙母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

北多摩（変） 変圧器

1B

2B

3B

武蔵野（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧器

1B

2B

4B

5B

多摩（変） 変圧器

1B

2B

3B

4B

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

15 11 11

7 9 6 8

15

8 12 11 11

19 28 8 29 4

89

20 22 28 1 30 28

11 20 25 4 5

30

1 30

16 30

11 20 25 28 4

2326 27 28

12 21 25

27

23 27

12 21 25 28 4

26 27

1 3

25 10 27

6 22

25 1 21

21

12 13 13 16 11 18 20

16 17 14 15

12 13 17 20 29 9 17

1 2

16 20

24 28

154kV
甲信幹線

（中）・釜無川
線

1L

甲信幹線（中）・釜無川線1L

甲信幹線（中）1LのCBO1

甲信幹線（中）1LのCBO3

釜無川線1LのCBO1

2L

甲信幹線（中）・釜無川線2L

甲信幹線（中）2LのCBO2

甲信幹線（中）2LのCBO4

釜無川線2LのCBO2

154kV
天竜東幹線・日

野春線

1L

天竜東幹線・日野春線1L
25

天竜東幹線1LのCBO1

日野春線1LのCBO3

2L

天竜東幹線・日野春線2L
25

天竜東幹線2LのCBO2

日野春線2LのCBO4

154kV
天竜南線・山梨

線

1L

天竜南線・山梨線1L

天竜南線1LのCBO3

天竜南線1LのCBO51

山梨線1LのCBO5

2L

天竜南線・山梨線2L

天竜南線2LのCBO4

天竜南線2LのCBO52

山梨線2LのCBO6

都留線2LのCBO34

154kV
御坂線

1L

御坂線1L

御坂線1LのCBO37（新）

御坂線1LのCBO3

御坂線1LのCBO31

2L

御坂線2L

御坂線2LのCBO38（新）

御坂線2LのCBO32

御坂線2LのCBO4

154kV
都留線(東山梨
側)・禾生線

1L

都留線(東山梨側)・禾生線1L

藤野木・都留線1L

藤野木・都留線1LのCBO31

藤野木・都留線1LのCBO1

禾生線1LのCBO1

都留線1LのCBO33

2L

都留線(東山梨側)・禾生線2L

藤野木・都留線2L

藤野木・都留線2LのCBO34

藤野木・都留線2LのCBO2

禾生線2LのCBO2

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

23 14

7 15 24

11 12

11 31

4

31

31

5 9

30

25 29

12 16

12

14

25 29

14 6

12

9

10 1114

28

10

10 11

12

12

12 13

154kV
中の沢線

中の沢線

154kV
犀川線

犀川線

犀川線のCBO8

154kV
黒部幹線

1L

黒部幹線1L

黒部幹線1LのCBO1

黒部幹線1LのCBO3

2L

黒部幹線2L

黒部幹線2LのCBO2

黒部幹線2LのCBO4

154kV
大町線

1L
大町線1L

大町線1LのCBO5

2L
大町線2L

大町線2LのCBO6

霞沢（変）
154kV
母線

154kV母線

154kV
栃尾線

栃尾線
1

栃尾線のCBO9
1

塩尻（開）
154kV
母線

154kV母線

154kV
甲信幹線

（山）・霞沢線

1L

甲信幹線（山）・霞沢線1L

甲信幹線（山）1LのCBO1

霞沢線1LのCBO7

2L

甲信幹線（山）・霞沢線2L

甲信幹線（山）2LのCBO2

霞沢線2LのCBO8

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

5 6

5 6

7 8 9

21 22

7 8 9

23 4 6

25 29

30 3

7

5 9

19 4 18

4 5

14 29 30

20

8

5 6

8

18 19

25 26

8

18

18 11 13 2021 7

13 21

11 27 4 7

19 7

19 7

13 2127 7

13 2127 7

13 2127 7 10

10

早川第三（変）
154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

154kV
西山線

西山線

西山線のCBO3

早川第一（変）

154kV
母線

154kV母線

変圧器
1B

2B

154kV
田代幹線

（山）・早一線

1L

田代幹線（山）・早一線1L

早一線1LのCBO1

田代幹線（山）1LのCBO1

2L

田代幹線（山）・早一線2L

早一線2LのCBO2

田代幹線（山）2LのCBO2

谷村（変）

154kV
母線

154kVB1母線

154kVB2母線

154kVB3母線

変圧器

1B

2B

3B

北巨摩（変）

154kV
母線

154kVB1母線

154kVB2母線

変圧器

1B

2B

3B

釜無白根（変）

154kV
母線

154kVB1母線

154kVB2母線

変圧器

1B

2B

3B

154kV
小田切線

小田切線

山梨（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

2B

3B

4B

5B

新町（開） 154kV母線

154kV
笹平線

1L
笹平線1L

笹平線1LのCBO5

2L
笹平線2L

笹平線2LのCBO6

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

912 14 28 4 11 17

28 30

25

21 24 24 27

7 9

26

1 5

12 16 18

9 11

1

24 27

24

5 8

25 29 12

25

25

13

18 24

29

15 21

1

4 19 16

4 19 16

新秦野(変)

変圧器

5B

6B

7B

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

西東京(変)

変圧器

1B

2B

3B

4B

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kV
ｾｸｼｮﾝ

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO500

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO600

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV
2U-3U

セクション

154kV甲2甲3ｾｸｼｮﾝのCBO500

154kV乙2乙3ｾｸｼｮﾝのCBO600

154kV
3U母線

154kV甲3母線

154kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kV乙3母線

154KV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO60

154kV
1U-2U

セクション

154kV甲1甲2ｾｸｼｮﾝのCBO700

154kV乙1乙2ｾｸｼｮﾝのCBO800

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO60

154kV乙2母線

新富士(変)

変圧器

5B

6B

11B

12B

13B

14B

15B

16B

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO70

154kV乙1母線

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

21 29 31 4

23

24

30

10 22 30 11

18 23 11 16

24

25 29 24 25 19 24

24

24

22 23

19 20

26 27

16 23 1922

16 15 24 26

22 23

16 17

3 16

3 17

12

6 1718

21 19

28 16

8 9

30 4

30 4

京浜(変)

変圧器

1B

2B

3B

154kV
セクション

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO700

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO800

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV
3U母線

154kV甲3母線

154kV乙3母線

154kV3UﾌﾞｽﾀｲのCBO50

変圧器

1B

2B

3B

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO80

154kV乙2乙3ｾｸｼｮﾝのCBO400

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

4B

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO70

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO300

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO400

横浜大黒(変)

連絡変圧器
1号連絡Tr

2号連絡Tr

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV
1U-2U

セクション

154kV甲1甲2ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙1乙2ｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO40

154kV
2U-3U

セクション

154kV甲2甲3ｾｸｼｮﾝのCBO300

港北(変)

変圧器

1B

2B

3B

4B

5B

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO30

154kV
セクション

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

25 26 7 8

27

27

31 1

12 7

28 29

13 27 8

16

17

18 25 1 24

24 28

2 10 17

3

17 17 6 10 27

17 17 6 10 27

28 29 8 9 13 15

16 1

15

2931 1 10 11 20 22

17

21

15 16

20

7 9

13 14

2 11

13 16

26 27 10 11

28 29 19 20

26 27 10 11

28 29 19 20

東富士線3LのCBO57

東富士線3LのCBO3

4L

東富士線4L

東富士線4LのCBO58

東富士線4LのCBO4

2L

愛鷹線2L

愛鷹線2LのCBO8

愛鷹線2LのCBO18

154kV
東富士線

1L

東富士線1L

東富士線1LのCBO55

東富士線1LのCBO1

2L

東富士線2L

東富士線2LのCBO56

東富士線2LのCBO2

3L

東富士線3L

2L

田代幹線（中）2L

田代幹線（中）2LのCBO54

田代幹線（中）2LのCBO4

154kV
岳南線

1L
岳南線1L

岳南線1LのCBO5

2L
岳南線2L

岳南線2LのCBO6

3L
岳南線3L

岳南線3LのCBO7

154kV
愛鷹線

1L

愛鷹線1L

愛鷹線1LのCBO7

愛鷹線1LのCBO17

154kV
富士川線

1L
富士川線1L

富士川線1LのCBO15

2L
富士川線2L

富士川線2LのCBO16

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV
田代幹線（中）

1L

田代幹線（中）1L

田代幹線（中）1LのCBO53

田代幹線（中）1LのCBO3

南川崎(変)

変圧器

1B

2B

3B

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO50

154kV
セクション

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO500

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO600

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

18 19

1

15 24

12 13

20 6

13

16 27

12 14 20 3

8 11 6 1215 19

7

25 26

12

20

27 14

21 15

30

154kV
明神線

1L

明神線1L

明神線1LのCBO3

明神線1LのCBO63

2L

明神線2L

明神線2LのCBO4

明神線2LのCBO64

154kV
東秦野線・西厚

木線

1L

東秦野線・西厚木線1L

東秦野線1LのCBO1

東秦野線1LのCBO61

西厚木線1LのCBO1

2L

東秦野線・西厚木線2L

東秦野線2LのCBO2

東秦野線2LのCBO62

北駿線1LのCBO1

田方線1LのCBO5

田方線1LのCBO1

西厚木線2LのCBO2

154kV
湘南線・藤沢線

1L

湘南線・藤沢線1L

湘南線1LのCBO3

湘南線1LのCBO53

藤沢線1LのCBO1

2L

湘南線・藤沢線2L

湘南線2LのCBO4

湘南線2LのCBO54

藤沢線2LのCBO2

田方線2LのCBO6

田方線2LのCBO2

154kV
湯船線

1L
湯船線1L

湯船線1LのCBO65

2L
湯船線2L

湯船線2LのCBO66

154kV
北駿線・田方線

1L

北駿線・田方線1L

北駿線1LのCBO67

2L

北駿線・田方線2L

北駿線2LのCBO68

北駿線2LのCBO2

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

16 23

27 15

25

6 15

18 19

5 18

10

16 17

5 18

3

7 9 28 2

27

16 18 28 25 9

12

27

28

7 11

2123

1416 28 12

12

15 17

28 2

8

4 8

9

31 2

14

16

23

24

154kV
磯子火力線

1L

磯子火力線1L

磯子火力線1LのCBO3

磯子火力線1LのCBO5

2L

磯子火力線2L

磯子火力線2LのCBO4

磯子火力線2LのCBO6

154kV
南横浜火力線・
南横浜火力戸塚

線

1L

南横浜火力線・南横浜火力戸塚線1L

南横浜火力戸塚線1LのCBO3

南横浜火力線1LのCBO41

南横浜火力線1LのCBO5

2L

南横浜火力線・南横浜火力戸塚線2L

南横浜火力戸塚線2LのCBO4

南横浜火力線2LのCBO42

南横浜火力線2LのCBO6

154kV
戸塚線

1L

戸塚線1L

戸塚線1LのCBO1

戸塚線1LのCBO31

2L

戸塚線2L

戸塚線2LのCBO2

戸塚線2LのCBO32

154kV
浜岡線

1L

浜岡線1L

浜岡線1LのCBO3

浜岡線1LのCBO37

2L

浜岡線2L

浜岡線2LのCBO38

浜岡線2LのCBO4

154kV
北浜線・北旭線

1L

北浜線・北旭線1L

北旭線1LのCBO1

北旭線1LのCBO31

北浜線1LのCBO35

2L

北浜線・北旭線2L

北旭線2LのCBO2

北旭線2LのCBO32

北浜線2LのCBO36

154kV
東海西相模線

1L
東海西相模線1L

東海西相模線1LのCBO5

2L
東海西相模線2L

東海西相模線2LのCBO6

154kV
田代幹線

（里）・西相模
線

1L

田代幹線（里）・西相模線1L

田代幹線（里）1LのCBO61

田代幹線（里）1LのCBO63

西相模線1LのCBO1

2L

田代幹線（里）・西相模線2L

田代幹線（里）2LのCBO62

田代幹線（里）2LのCBO64

西相模線2LのCBO2

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

8 10

8 10

26 6 9 29

19

19

19

19 18

154kV
横浜火力旭線・
横浜火力北線

（横浜大黒側）

1L

横浜火力旭線・横浜火力北線（横浜大黒側）1L

横浜火力旭線1LのCBO15

横浜火力北線1LのCBO1

横浜火力北線1L（横浜大黒側）のCBO41

2L

横浜火力旭線・横浜火力北線（横浜大黒側）2L

横浜火力旭線2LのCBO16

横浜火力北線2LのCBO2

横浜火力北線2L（横浜大黒側）のCBO42

154kV
北関内線

1L
北関内線1L

北関内線1LのCBO1

2L
北関内線2L

北関内線2LのCBO2

3L
北関内線3L

北関内線3LのCBO3

154kV
北関内線・南関

内線

1L・5L 北関内線1L・南関内線5LのCBO5

2L・6L 北関内線2L・南関内線6LのCBO6

3L・7L 北関内線3L・南関内線7LのCBO7

154kV
南関内線・横浜

根岸線

5L
・
1L

南関内線5L・横浜根岸線1L

南関内線5LのCBO17

横浜根岸線1LのCBO1

6L
・
2L

南関内線6L・横浜根岸線2L

南関内線6LのCBO18

横浜根岸線2LのCBO2

7L
・
3L

南関内線7L・横浜根岸線3L

南関内線7LのCBO19

横浜根岸線3LのCBO3

154kV
JXTG根岸IGCC線

JXTG根岸IGCC線

JXTG根岸IGCC線のCBO31

154kV
南関内線

1L
南関内線1L

南関内線1LのCBO7

2L
南関内線2L

南関内線2LのCBO8

3L
南関内線3L

南関内線3LのCBO9

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

9 10 26 28

25 17

12 18

29

7 13

6

8

14

8

8

9

10

7 23

20

16

9 25

20

7 23 25 5

9 25 17 25

24

154kV
大倉山線

1L

大倉山線1L

大倉山線1LのCBO1

大倉山線1LのCBO41

2L

大倉山線2L

大倉山線2LのCBO2

大倉山線2LのCBO42

154kV
北島線

1L

北島線1L

北島線1LのCBO3

北島線1LのCBO43

2L

北島線2L

北島線2LのCBO4

北島線2LのCBO44

154kV
横浜火力線

7L

横浜火力線7L

横浜火力線7LのCBO47

横浜火力線7LのCBO17

8L

横浜火力線8L

横浜火力線8LのCBO48

横浜火力線8LのCBO18

154kV
横浜火力東線

1L

横浜火力東線1L

横浜火力東線1LのCBO45

横浜火力東線1LのCBO15

2L

横浜火力東線2L

横浜火力東線2LのCBO46

横浜火力東線2LのCBO16

154kV
横浜火力南線・
子浜線・南子安

線

1L・3L

横浜火力南線1L・子浜線3L

横浜火力南線1LのCBO7

横浜火力南線1LのCBO43

子浜線3LのCBO7

2L

横浜火力南線2L・南子安線

横浜火力南線1LのCBO8

横浜火力南線1LのCBO44

南子安線のCBO1

154kV
横浜火力北線

（旭側）・子浜
線

1L

横浜火力北線（旭側）・子浜線1L

横浜火力北線1L（旭側）のCBO5

横浜火力北線1LのCBO1

子浜線1LのCBO5

2L

横浜火力北線（旭側）・子浜線2L

横浜火力北線2L（旭側）のCBO6

横浜火力北線2LのCBO2

子浜線2LのCBO6

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

23 20 9 10 22 6 15

21 22

10 22

14 15 16 12 13 30 11 28 16 2330

30 11

20 2427 20 8 9 6 15

22 6

24

7 8 29 1 15 16 12 13 16 2330

6

14

11 13

15

4 11 13

13 19 24 13 4

2 13 19 24 25 10 29

8 26 26 13

30

7 10 25

11 13

154kV
柿生線

1L
柿生線1L

柿生線1LのCBO35

2L
柿生線2L

16

柿生線2LのCBO36

154kV
南多摩線

1L

南多摩線1L

南多摩線1LのCBO31

南多摩線1LのCBO5

2L

南多摩線2L
1

南多摩線2LのCBO32

南多摩線2LのCBO6

154kV
東海小倉線

1L

2L 東海小倉線2L

154kV
東海鳥屋線

1L 東海鳥屋線1L

2L 東海鳥屋線2L

154kV
都留線（橋本

側）

1L
都留線1L

都留線1LのCBO7

2L
都留線2L

都留線2LのCBO8

154kV
橋本線

1L

橋本線1L

橋本線1LのCBO1

橋本線1LのCBO45

2L

橋本線2L
10

橋本線2LのCBO2

橋本線2LのCBO46

3L

橋本線3L

橋本線3LのCBO3

橋本線3LのCBO47

4L

橋本線4L

橋本線4LのCBO4

橋本線4LのCBO48

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

8 26 4 5 9 26 13

30

4

7 18 19 10 25

13

19

26

18 20

22

26

10

27

29

2 8 27

30

3 13

29 31 1 3

13

9 11

7

1 3

13

31

9 11

14
白石線4LのCBO54

白石線4LのCBO58

154kV
白石線

1L

白石線1L

白石線1LのCBO51

白石線1LのCBO55

2L

白石線2L

白石線2LのCBO52

白石線2LのCBO56

3L

白石線3L

白石線3LのCBO53

白石線3LのCBO57

4L

白石線4L

154kV
川天線

1L
川天線1L

川天線1LのCBO63

2L
川天線2L

川天線2LのCBO64

154kV
昭電白石線

1L
昭電白石線1L

1

昭電白石線1LのCBO53

2L
昭電白石線2L

昭電白石線2LのCBO54

154kV
鋼管川崎線

1L
鋼管川崎線1L

鋼管川崎線1LのCBO51

2L
鋼管川崎線2L

鋼管川崎線2LのCBO52

154kV
浜川崎線

1L

浜川崎線1L

浜川崎線1LのCBO1

浜川崎線1LのCBO61

2L

浜川崎線2L

浜川崎線2LのCBO2

浜川崎線2LのCBO62

154kV
東扇島線

1L
東扇島線1L

東扇島線1LのCBO55

2L
東扇島線2L

東扇島線2LのCBO56

154kV
塩浜線

1L

塩浜線1L

塩浜線1LのCBO5

塩浜線1LのCBO57

2L

塩浜線2L

塩浜線2LのCBO58

塩浜線2LのCBO6

154kV
川崎火力線

1L

川崎火力線1L

川崎火力線1LのCBO33

川崎火力線1LのCBO41

2L

川崎火力線2L
16

川崎火力線2LのCBO34

川崎火力線2LのCBO42

転載禁止　東京電力パワーグリッド株式会社



毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

1720 23

19 21 21 16

21 21

3 21

21

2627 20 4 1

20

19 23 1 1114

23 24

31 2

26 28

24

7

28 15

28 15

16

29

12 5

29

13 20

4 12 26 27 5 22 18 4

3 26

10 25 24 7 20

野川線4LのCBO38

野川線4LのCBO8

154kV
川世線

1L

川世線1L

川世線1LのCBO1

川世線1LのCBO5

2L

川世線2L

川世線2LのCBO2

川世線2LのCBO6

154kV
野川線

1L

野川線1L

野川線1LのCBO35

野川線1LのCBO5

2L

野川線2L

野川線2LのCBO36

野川線2LのCBO6

3L

野川線3L

野川線3LのCBO37

野川線3LのCBO7

4L

野川線4L

154kV
南武線

1L

南武線1L

南武線1LのCBO3

南武線1LのCBO7

2L

南武線2L

南武線2LのCBO4

南武線2LのCBO8

154kV
新川線

1L
新川線1L

新川線1LのCBO5

2L
新川線2L

新川線2LのCBO6

島崎線3LのCBO7

4L

島崎線4L

島崎線4LのCBO4

島崎線4LのCBO8

154kV
島崎線

1L

島崎線1L

島崎線1LのCBO1

島崎線1LのCBO5

2L

島崎線2L

島崎線2LのCBO2

島崎線2LのCBO6

3L

島崎線3L

島崎線3LのCBO3
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

11 28

18

4 12 12

3

2

20 22

13

22 24

14

12

31 1

4 19

3 16

8

2 11

21 22

27

28

25

5 22 17

5 1920

6 1920 6

湯船（変） 変圧器
1B

2B

北駿（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧器 2B

駿東（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧器

1B

2B

3B

4B

3B

4B

岳南（変） 変圧器

1B

2B

3B

駿河（変）

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙1母線

154kV
セクション

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

154kV乙2母線

変圧器

1B

2B
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

13 22

24 28

23 2 14 22

17 24

23 2

20 27

6 7 21 22

5

30

20 14 2

13

3 4 13 15

9 19 16 8

16

26 27 10 14

2

2 34 12 15

3

10 14 15 29 6 7

10

17 21 30 14

11

8 9

24

1921 22 11 12

7

26 27 2729 30 4 10

8

66kV
南伊豆線

1L

南伊豆線1L

南伊豆線1LのCBO1

南伊豆線1LのCBO3

2L

南伊豆線2L

南伊豆線2LのCBO2

南伊豆線2LのCBO4

土肥(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

松崎(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV
松崎線

1L

松崎線1L

松崎線1LのCBO35

松崎線1LのCBO3

2L

松崎線2L（田方側）

松崎線2L（田方側）のCBO36

松崎線2L（田方側）のCBO2

松崎線2L（松崎側）

松崎線2L（松崎側）のCBO4

66kV
下田線

1L

下田線1L
15

下田線1LのCBO3

下田線1LのCBO1

2L

下田線2L
16

下田線2LのCBO4

下田線2LのCBO2

下田(変)
66kV
母線

66kV1号母線

66kV2号母線

66kV
東伊豆線

1L

東伊豆線1L

東伊豆線1LのCBO33

東伊豆線1LのCBO1

2L

東伊豆線2L

東伊豆線2LのCBO34

東伊豆線1LのCBO2

白田(変)
66kV
母線

66kV母線

田方（変）

154kV
母線

154kV甲母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙母線

変圧器

1B

2B

3B

66kV
母線

66kV甲母線

66kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

66kV乙母線
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

22 24

1

16 14

30 31

2 29

5

5

6

20 21

22 30

5 7 2

5

1 2

18 20

17 1

20 21

19

5

西横浜(変) 変圧器
3B

4B

西厚木(変)

154kV
母線

154KV甲母線

154KV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器
2B

3B

中相模(変) 変圧器

1B

2B

3B

北相模(変) 変圧器

1B

2B

3B

藤沢(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

4B

湘南(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

4B

西相模(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

4B
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

31

31

30 31

19

2

17 21

13 23

1 5

18

15 19

301

2829 30

29

逗子(変) 変圧器
2B

3B

南横須賀(変) 変圧器

1B

3B

4B

戸塚(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154KV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

4B

5B

変圧器

1B

2B

3B

4B

橋本(変)

154kV
母線

154kV甲１母線

154kV乙１母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV乙2母線

154kV甲2母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO20

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

8 10

9 12 18

15 19 19

25 11

27 17

6 9 18 24

25 11

27 17

6 9

18 24

20 19

1314 21 20

27

20 19

1314 21 20

12 13

27 3

旭(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

横浜(変)

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧器

1B

2B

3B

関内(変)

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

変圧器

1B

2B

3B

南横浜(変)

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV
セクション

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

変圧器

1B

2B

横浜根岸(変)

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

154kV3号母線

154kVｾｸｼｮﾝのCBO100

154kVｾｸｼｮﾝのCBO200

変圧器
1B

2B

3B
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毎日
送電線等の作業停止計画 連続
2022年度　作業停止計画 当日

2 3 9 10 16 17 23 24 2930 1 3457 8 14 15 21 22 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26 2 3 9 10 16 171823 24 30 31 6 7 1113 14 20 21 27 28 3 4 10 11 17 1819 2324 25 1 2 8 91015 16 22 23 29 30 35 6 12 13 19 202326 27 3 4 10 11 17 18 24 25 31 12 7 89 14 15 21 22 28 29 4 5 1112 18 19 2325 26 4 5 11 12 18 192125 26

2023/2 2023/32022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10
設備名称

2022/4 2022/11 2022/12 2023/1

19 9 16

19 9 17

15

4 2526

5 11 17

6 13

3 4

5 6 14 29

3 5

4 6

28 15

17

3 4

22

14

21

14

21

13 182023

13 2023

18 19

19

12 28

20 30

15 16

3 4 28 30

27 1

14 15

2023 21

19

11 12

12

18 19

28

荏田(変) 変圧器
2B

3B

4B

南武(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B

4B

川崎(変)

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO10

154kV
セクション

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO20

変圧器

1B

3B

変圧器

3B

4B

5B

塩浜(変)

154kV
母線

154kV1号母線

154kV2号母線

変圧器
1B

2B

東川崎(変)

変圧器
1B

2B

154kV
1U母線

154kV甲1母線

154kV乙1母線

154kV1UﾌﾞｽﾀｲのCBO70

154kV
セクション

154kV甲ｾｸｼｮﾝのCBO100

154kV乙ｾｸｼｮﾝのCBO200

154kV
2U母線

154kV甲2母線

154kV乙2母線

154kV2UﾌﾞｽﾀｲのCBO80

綱島(変)

154kV
母線

154kV甲母線

154kV乙母線

154kVﾌﾞｽﾀｲのCBO10

変圧器

1B

2B

3B
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