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1１．福島第一のリスク低減

（１）事故後の取り組み

燃料デブリ・使用済燃料冷却設備
継続的に信頼性を向上し、現在も安定して稼働
地震・津波等で恒設設備が機能喪失しても、機動的対応で冷却

集中監視システム設置状況
（2015年2月）

消防車による注水訓練状況
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2１．福島第一のリスク低減

使用済燃料の取り出し
４号機からの取り出し完了（2014年12月）
３号機のオペフロ瓦礫の撤去完了（2015年11月）、カバー設置準備中
１、２号機に向けて、放射性ダスト飛散防止や線量低減を実施中

3号機燃料取出用カバー
組み立て訓練状況

3号機オペフロ瓦礫撤去状況
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3１．福島第一のリスク低減

汚染水
海側トレンチ内に滞留していた汚染水の除去（2015年7月）
貯蔵タンク、移送ラインの信頼性向上（溶接タンク化・PE管化）
貯蔵された汚染水の浄化（2015年5月）
海側遮水壁の構築による拡散防止（2015年10月）
地下水バイパス、サブドレン等による汚染水の増加抑制

陸側遮水壁設置状況海側遮水壁設置状況
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4１．福島第一のリスク低減

除染・環境改善
敷地全体の除染
作業現場の整理・整頓
新事務棟、大型休憩所の設置

大型休憩所利用状況
（2015月5月～）

敷地内除染対策状況
（管理対象区域内の区分けと装備）
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5１．福島第一のリスク低減

（２）現在のリスク認識

緊急作業から、リスクに基づく計画的作業へ移行
廃炉工程に応じたリスクの全体像を把握し、作業優先順位を決定

福島第一のリスクのイメージ
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6１．福島第一のリスク低減

（３）リスク認識に基づく対応

滞留水貯蔵タンクの溶接型への切り替え（目標；2016年度中）

建屋滞留水の除去（目標； １号機タービン建屋内は2016年度中）

計画的なプール内の使用済燃料取り出し（ロードマップに従い実施）

1/2号機スタックやメガフロートなどの個別地震・津波対策

燃料デブリ取り出しに向けてロボット等を使用した慎重な調査

放射性固体廃棄物の発生抑制、減容処理および適切な保管

福島第一のリスクは、対策の進捗や環境の変化等により常に変動
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7１．福島第一のリスク低減

作業員被ばく管理の徹底

労働環境の整備

労働安全の確保

サイト運営に関する情報を敷地地図上に集約・見える化
（セラフィールド社との情報交換）

ステークホルダーとのコミュニケーション強化

迅速な分かり易い情報発信

（４）基礎的環境整備
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8２．原子力発電所の安全性向上
（１）福島第一原子力事故の原因は「安全意識」「技術力」「対話力」の不足

緊急時訓練の
形骸化

追加対策が必要な
状態で運転継続すると
説明できない

外部事象の
リスクの不確かさを
過小評価

安全性は日々
向上すべきもの
との認識不足

他社の運転
経験から対策を
学ばない

過酷事故の
リスクを
過小評価

SCC、地震対策等、
過剰なコストを掛けても
稼働率で回収

小さなミスが
運転停止に直結
することを懸念

経験不足の社員の
直営工事を避けたい

過度の
協力企業依存

自社直営工事力の
不足

高コスト
体質

過度の
プラントメーカー依存

自社設計能力の
不足

システム全体を
俯瞰する能力不足

リスクコミュニケーション
を躊躇

安全でないことを
認めると説明が
必要

十分安全であると
思いたいとの願望

安全は既に確立
されたものと思い込み

稼働率などを重要な
経営課題と認識

安全意識

対話力

技術力

技術力

事故への備えの不足

工事監理に
傾注
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9２．原子力発電所の安全性向上
（２）事故対応のための自社技術力強化

直営作業を可能にするため、９０００回を超える個別訓練を実施

大規模火災消火訓練 夜間のケーブル敷設訓練

積雪時におけるＧＴＧ運転訓練総合訓練
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10２．原子力発電所の安全性向上
（３）設備改善のための自社技術力強化

自社設計により安全性向上対策を迅速・効果的に実施
「フィルタベントシステム」

フィルタベント用のフィルタ装置
（粒子状物質、無機ヨウ素除去）

追加設置されたヨウ素フィルタ
（無機および有機ヨウ素除去）

自社での性能確認により、広範なデータを取得
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11２．原子力発電所の安全性向上

「代替循環冷却システム」

フィルタベントシステム以外の格納容器防護手段を確立

代替循環冷却システム

代替循環冷却系（既設利用）
代替循環冷却系（新設部分）

格納容器

復水
貯蔵槽

RHR熱
交換器

熱交換器車

RHR
ポンプ

MUWCポンプ
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12２．原子力発電所の安全性向上
（４）当社によるプラント情報の一元管理の推進

当社が必要とする設備図書の整備
メーカーが保有している設計情報・安全解析情報の収集・管理

ケーブル敷設の問題では、設備図書への敷設ルートの明記がされず、工事施工図
を当社が把握していなかったため、現場・現物との照合が不十分
当社からメーカへ設備図書を要求することにより、メーカ自身のＱＭＳも向上

安全系

正しい状態

安全系

誤った状態

常用系 常用系

分離板 分離板

ケーブルの正誤状態
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13

（５）教育訓練の強化

人材育成センター
体系的な教育によるプラントシステム全体を把握した人材の育成
設計要求の背景の理解促進
現場・現物に精通した技術者の育成
一人一人の力量の把握とそれに応じた能力開発
リーダーシップ、マネージメント教育の充実

２．原子力発電所の安全性向上

海外専門家による運転操作の観察 安全設計の考え方に関する研修


