

東京電力(注) 資材調達計画(2019年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力エナジーパートナー

【東京電力パワーグリッド分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前に取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「原子力設備に関する取引」

【配電用物品】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	変圧器・変成器	6. 6kV配電用架空変圧器	ソフト地中化用変圧器	6kVソフト地中化用変圧器	新設・購入	2019/07	2019/09/21	2020/09/20	30	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
2	購買	変圧器・変成器	6. 6kV配電用架空変圧器	ソフト地中化用変圧器	6kVソフト地中化用柱上変圧器(大容量)25+75kVA 色指定品および隠ぺい板サイズ指定含む	新設・購入	2019/07	2019/09/21	2020/09/20	30	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
3	購買	変圧器・変成器	6. 6kV配電用架空変圧器	ソフト地中化用変圧器	(スリムタイプ)コンパクト直埋変圧器	新設・購入	2019/07	2019/09/21	2020/09/20	10	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
4	購買	変圧器・変成器	6. 6kV配電用架空変圧器	ソフト地中化用変圧器	(スリムタイプ)コンパクト直埋変圧器	新設・購入	2019/07	2019/09/21	2020/09/20	10	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
5	購買	一般品	検出用具	間接活線用ワイヤレス式高圧検相器	間接活線工法用検電器および検相器	新設・購入	2020/02	2020/04/21	2021/04/20	37	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
6	購買	一般品	検出用具	間接活線用高圧検電器	間接活線工法用検電器および検相器	新設・購入	2020/02	2020/04/21	2021/04/20	37	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
7	購買	一般品	作業用具・工具・装置	間接活線工法用絶縁棒	間接活線工法用絶縁棒セット	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	11	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
8	購買	一般品	作業用具・工具・装置	間接活線工法用絶縁棒	間接活線工法用絶縁棒セット	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	24	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
9	購買	一般品	作業用具・工具・装置	間接活線工法用絶縁棒	間接活線工法用絶縁棒セット	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	16	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
10	購買	一般品	作業用具・工具・装置	間接活線用防護シート	間接活線用防護シート	新設・購入	2020/02	2020/04/21	2021/04/20	17	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
11	購買	一般品	作業用具・工具・装置	柱間引留工具(絶縁棒型)	柱間引留工具(絶縁棒型)	新設・購入	2020/03	2020/05/21	2021/05/20	33	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
12	購買	一般品	配電用工具	間接活線工法用工具	間接活線工法用工具セット	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	7	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
13	購買	一般品	配電用工具	間接活線工法用工具	間接活線工法用工具セット	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	25	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
14	購買	一般品	配電用工具	間接活線工法用工具	間接活線工法用工具セット	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	12	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
15	購買	一般品	配電用工具	間接活線工法用工具	間接活線工法用電線保守セット	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	23	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
16	購買	一般品	配電用工具	間接活線工法用工具	間接活線工法用営業除去セット	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	6	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
17	購買	一般品	配電用工具	間接活線工法用工具	間接活線工法用営業除去セット	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	10	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
18	購買	一般品	配電用工具	間接活線工法用工具	間接活線工法用銅線セット	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	3	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
19	購買	一般品	配電用工具	絶縁棒支持具	間接活線工法用絶縁棒支持具	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	14	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
20	購買	開閉器	ガス負荷開閉器 6. 6kV級	自動ガス多回路開閉器	自動ガス多回路開閉器	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	17	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
21	購買	開閉器	ガス負荷開閉器 6. 6kV級	自動ガス多回路開閉器	自動ガス多回路開閉器	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	5	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
22	購買	開閉器	ガス負荷開閉器 6. 6kV級	自動ガス多回路開閉器	自動ガス多回路開閉器	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	18	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
23	購買	開閉器	ガス負荷開閉器 6. 6kV級	自動ガス多回路開閉器	自動ガス多回路開閉器	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	10	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
24	購買	開閉器	開閉器付属材料	ピラージュスコン用開路蓋	地中線機器(3)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	78	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
25	購買	開閉器	開閉器付属材料	ピラールーフ(開閉器用)	地中線機器(1)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	6	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
26	購買	開閉器	開閉器付属材料	ピラールーフ(開閉器用)	地中線機器(1)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	6	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
27	購買	開閉器	開閉器付属材料	高圧キャビネット高圧リード線(交換用)	地中機器関連機材	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	24	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
28	購買	開閉器	開閉器付属材料	高圧キャビネット高圧リード線(交換用)	地中機器関連機材	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	31	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
29	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	ケーブル付高圧カットアウト(HCC)	ケーブル付高圧カットアウト(HCC)	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	200	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
30	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	ケーブル付高圧カットアウト(HCC)	ケーブル付高圧カットアウト(HCC)	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	200	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
31	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	モールドジスコン(4回路用)	モールドジスコン(4回路用)	新設・購入	2019/09	2019/11/21	2020/11/20	60	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
32	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	モールドジスコン(三極形)	地中線機器(3)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	82	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
33	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	モールドジスコン(三極形)	地中線機器(3)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	3	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
34	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	モールドジスコン(三極形)	地中線機器(11)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	16	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
35	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	モールドジスコン(三極形)	地中線機器(11)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	48	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
36	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	モールドジスコン(三極形)	モールド母線	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	600	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
37	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	高圧カットアウト	高圧カットアウト用蓋(紐付き)	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	400	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
38	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	高圧カットアウト	高圧カットアウト用蓋(紐付き)	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	1,000	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
39	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	高圧カットアウト	高圧カットアウト用蓋(紐付き)	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	600	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
40	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	高圧地中分岐装置	地中線機器(9)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	4	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
41	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	高圧地中分岐装置	地中線機器(9)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	4	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
42	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	高圧地中分岐装置	地中線機器(7)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	4	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
43	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	高圧地中分岐装置	地中線機器(7)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	4	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
44	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	高圧地中分岐装置	地中線機器(7)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	4	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
45	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	高圧地中分岐装置	地中線機器(7)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	4	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
46	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	高圧地中分岐装置	地中線機器(12)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	68	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
47	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	三回路型配電塔	地中線機器(12)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	5	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
48	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	三回路型配電塔	地中線機器	新設・購入	2019/06	2019/08/21	2020/08/20	5	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
49	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	三回路型配電塔	地中線機器	新設・購入	2019/06	2019/08/21	2020/08/20	10	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
50	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級	三回路配電塔(気中開閉器タイプ)[色指定品]	三回路配電塔(気中開閉器タイプ) 色指定品	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	100	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
51	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級未満	三相一括型低圧分岐装置	地中線機器(10)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	4	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
52	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級未満	三相一括型低圧分岐装置	地中線機器(10)	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	9	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
53	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級未満	三相一括型低圧分岐装置	路上用低圧引込箱低圧電源自動切替装置内蔵型他	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	10	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
54	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級未満	三相一括型低圧分岐装置	路上用低圧引込箱低圧電源自動切替装置内蔵型他	新設・購入	2019/05	2019/07/21	2020/07/20	10	台	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
55	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級未満	三相一括型低圧分岐装置	接続材料(4)	新設・購入	2019/08	2019/10/21	2020/10/20	298	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
56	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級未満	三相一括型低圧分岐装置	接続材料(4)	新設・購入	2019/08	2019/10/21	2020/10/20	936	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
57	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級未満	三相一括型低圧分岐装置	接続材料(4)	新設・購入	2019/08	2019/10/21	2020/10/20	251	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
58	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級未満	三相一括型低圧分岐装置	接続材料(4)	新設・購入	2019/08	2019/10/21	2020/10/20	159	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
59	購買	開閉器	気中開閉器 6. 6kV級未満	三相一括型低圧分岐装置	接続材料(4)	新設・購入	2019/08	2019/10/21	2020/10/20	192	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社

【配電用物品】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1084	購買	電柱	鋼管柱	組立鋼管柱(強化耐塩型)	組立鋼管柱(強化耐塩型)	新設・購入	2019/08	2019/10/21	2020/10/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1085	購買	電柱	鋼管柱	組立鋼管柱(強化耐塩型)	組立鋼管柱(強化耐塩型)	新設・購入	2019/08	2019/10/21	2020/10/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1086	購買	電柱	鋼管柱	組立鋼管柱(強化耐塩型)	組立鋼管柱(強化耐塩型)	新設・購入	2019/08	2019/10/21	2020/10/20	20	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1087	購買	電柱	鋼管柱	組立鋼管柱(強化耐塩型)	組立鋼管柱(強化耐塩型)	新設・購入	2019/08	2019/10/21	2020/10/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1088	購買	電柱	根枷・基礎材料	硬質地盤用アンカ	電柱・支線材料(3)	新設・購入	2019/06	2019/08/21	2020/08/20	5	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1089	購買	電柱	根枷・基礎材料	硬質地盤用アンカ	電柱・支線材料(3)	新設・購入	2019/06	2019/08/21	2020/08/20	5	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1090	購買	電柱	根枷・基礎材料	支線棒	電柱・支線材料(3)	新設・購入	2019/06	2019/08/21	2020/08/20	425	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1091	購買	電柱	根枷・基礎材料	支線棒	電柱・支線材料(3)	新設・購入	2019/06	2019/08/21	2020/08/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1092	購買	電柱	支線・架空地線用材料	支線プラスチックガード	電柱・支線材料(3)	新設・購入	2019/06	2019/08/21	2020/08/20	2	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1093	購買	電柱	支線・架空地線用材料	支線プラスチックガード	電柱・支線材料(3)	新設・購入	2019/06	2019/08/21	2020/08/20	5	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1094	購買	電柱	支線・架空地線用材料	支線プラスチックガード	電柱・支線材料(2)	新設・購入	2019/06	2019/08/21	2020/08/20	27	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1095	購買	電柱	支線・架空地線用材料	支線プラスチックガード	支線プラスチックガード大	新設・購入	2019/06	2019/08/21	2020/08/20	810	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1096	購買	電柱	接地材料	ステップアース	保安用具・材料	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	39	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1097	購買	電柱	接地材料	ステップアース	保安用具・材料	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	39	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1098	購買	電柱	接地材料	ステップアース	保安用具・材料	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	77	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1099	購買	電柱	接地材料	ステップアース	保安用具・材料	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	39	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1100	購買	電柱	接地材料	ステップアース	保安用具・材料	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	1,800	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1101	購買	電柱	接地材料	ステップアース	保安用具・材料	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	673	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1102	購買	電柱	接地材料	ステップアース	保安用具・材料	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	712	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1103	購買	電柱	接地材料	接地用プラスチックモールジング	保安用具・材料	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	5,414	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1104	購買	電柱	接地材料	接地用プラスチックモールジング	保安用具・材料	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	286	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1105	購買	電柱	電柱付属雑材	貼紙防止型ポールガード	電柱・支線材料	新設・購入	2019/07	2019/09/21	2020/09/20	1,600	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1106	購買	電柱	電柱付属雑材	貼紙防止型ポールガード	電柱・支線材料	新設・購入	2019/07	2019/09/21	2020/09/20	250	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1107	購買	電柱	複合柱	14-50複合柱用鋼管柱	14-50複合柱用鋼管柱(一般形)	新設・購入	2019/09	2019/11/21	2020/11/20	80	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1108	購買	電柱	複合柱	複合柱用鋼管柱(S形)	複合柱用鋼管柱	新設・購入	2020/02	2020/04/21	2021/04/20	120	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1109	購買	電柱	分岐箱・引込箱	低圧架空ケーブル分岐箱	接続材料(8)	新設・購入	2019/08	2019/10/21	2020/10/20	5	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1110	購買	電柱	変圧器用取付材料	変圧器ハンガー	架空線用金具	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	339	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1111	購買	電柱	変圧器用取付材料	変圧器ハンガー	取引用機器・計器類	新設・購入	2020/01	2020/03/21	2020/03/20	97	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1112	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(1)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	250	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1113	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(1)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	322	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1114	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(1)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	181	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1115	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(1)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	263	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1116	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(1)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	70	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1117	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(1)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	11	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1118	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(1)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	30	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1119	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(1)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	258	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1120	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(1)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	318	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1121	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(3)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	2	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1122	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(3)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	2	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1123	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(3)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	3	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1124	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(3)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	2	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1125	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(3)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	2	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1126	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(3)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	2	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1127	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(3)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	2	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1128	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1129	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1130	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1131	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1132	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	30	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1133	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1134	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1135	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1136	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	20	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1137	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	20	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1138	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1139	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1140	購買	電柱	腕金	D形腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1141	購買	電柱	腕金	D形腕金	腕金(3)	修理	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	2	組	発注者指定場所	据付渡	一括検収	全社
1142	購買	電柱	腕金	軽腕金	腕金(2)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	96	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1143	購買	電柱	腕金	軽腕金	D形腕金	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	10	本	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1144	購買	電柱	腕金	軽腕金	弓支線アーム	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	250	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1145	購買	電柱	腕金	軽腕金	弓支線アーム	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	30	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1146	購買	電柱	腕金	軽腕金	弓支線アーム	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	430	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1147	購買	電柱	腕金	軽腕金	弓支線アーム	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	40	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社

【配電用物品】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1276	購買	保護・調整機器	6. 6V電圧調整器	吸湿呼吸器(オイルレス形)	吸湿呼吸器(オイルレス形)	新設・購入	2019/09	2019/11/21	2020/11/20	80	個	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社
1277	購買	保護・調整機器	配電用保護・調整機器	高圧カットアウトヒューズ筒(HCヒューズ筒)	変圧器・電圧調整器(2)	新設・購入	2019/10	2019/12/21	2020/12/20	143	組	発注者指定場所	持込渡	一括検収	全社