

スマートメーター導入にかかるこれまでの経緯について

平成 23 年 2 月

政府においてスマートメーター導入推進を決定
「スマートメーター制度検討会報告書」をとりまとめ



平成 23 年 11 月

政府において導入目標を決定
「今後 5 年間で総需要の 8 割をカバーすることを目標にスマートメーターの集中整備を実施（平成 23 年 11 月・エネルギー需給安定行動計画）」



平成 23 年 11 月

原子力損害賠償支援機構からの合理化要請を踏まえ、東電で準備していた当初計画を全面的に見直し



平成 24 年 3~4 月

スマートメーター計量部仕様、通信仕様に関する意見募集（R F C）実施
（応募意見数：482 件、応募者数：88 社）



平成 24 年 7 月

「R F C を踏まえた仕様に関する基本的な考え方」を公表
3 原則に基づき仕様を全面見直し 徹底したコストカット実現
外部接続性の担保（国際標準準拠等）
将来的な技術的拡張可能性の担保



平成 24 年 10~12 月

- ・スマートメーター計量部の新仕様を開示（10 月）
- ・「スマートメーター用通信システムに関する R F P 」を開始（11 月）
- ・「スマートメーター運用管理システム R F P 」を開始（12 月）



平成 24 年 11 月

「スマートメーター戦略委員会」を設置（以降、7 回開催）
全社最適で検討するとともに、外部専門家として機構参与から技術的助言を受ける体制を整備

RFPにおけるパートナー事業者選定プロセスについて

通信システムRFP

<参加企業公募>
・平成 24 年 11 月 19 日～27 日
・応募企業数：33 社



<説明会実施、提案依頼書提示>
・平成 24 年 12 月 14 日
・参加企業数：30 社



<提案書締切>
・平成 25 年 2 月 28 日
・提出企業数：5 社



<技術評価一次（書類審査）>
・合格企業数：4 社



<プレゼンテーション>
・平成 25 年 3 月 26、28 日
・参加企業数：4 社
・山口副社長、武部常務、機構参与他



<機構参与との審査会>
・平成 25 年 3 月 29 日



<スマートメーター戦略委員会>
・平成 25 年 4 月 8、19、25 日
・技術評価二次結果のとりまとめ・合格者につき価格開封、総合評価



<パートナー事業者との基本合意>
・平成 25 年 4 月 30 日：取締役会・平成 25 年 5 月 1 日：基本合意

運用管理システムRFP

<参加企業公募>
・平成 24 年 12 月 17 日～25 日
・応募企業数：27 社



<説明会実施、提案依頼書提示>
・平成 25 年 1 月 17 日
・参加企業数：20 社



<提案書締切>
・平成 25 年 3 月 8 日
・提出企業数：8 社



<技術評価一次（書類審査）>
・合格企業数：4 社



<プレゼンテーション>
・平成 25 年 4 月 2、4 日
・参加企業数：4 社
・山口副社長、片岡常務、機構参与他



<機構参与との審査会>
・平成 25 年 4 月 5 日



<スマートメーター戦略委員会>
・平成 25 年 4 月 8、19、25 日
・技術評価二次結果のとりまとめ・合格者につき価格開封、総合評価



<パートナー事業者との基本合意>
・平成 25 年 4 月 30 日：取締役会・平成 25 年 5 月 1 日：基本合意