

福島第一原子力発電所港湾内魚類対策の概略工程(案)

< 参考資料 >
平成25年1月18日
東京電力株式会社



: 魚類移動防止

: 魚類捕獲(駆除)

: 港湾内海底土の環境改善(浚渫)

	H24年度						H25年度								
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
全体工程	魚類捕獲(駆除)、発電所港湾外への魚類移動防止等 (捕獲した魚類の数と放射能レベルのトレンド監視を行い、適宜、対策を見直し)														
魚類移動防止															
< 港湾口底刺し網設置 >							(実施準備中)								
< 堤防内側仕切り網設置 >							網の手配	網設置工事	仕切り網による移動防止						
魚類捕獲(駆除)															
< カゴ漁 > 捕獲点1箇所 (物揚場)	10														
捕獲点2箇所 (物揚場、南防波堤)			20												
捕獲点5箇所 (物揚場、南・北防波堤、 東波除堤、1~4号取水路 開渠内)							カゴ漁実施(月3回程度)								
< 刺し網漁 > 港湾内							(実施に向け協議中)								
< 刺し網漁 > 港湾外の南北海域2地点							(実施に向け協議中)								
港湾内海底土環境改善															
< 航路・泊地浚渫 >														浚渫、土砂の被覆	