

福島第一原子力発電所4号機原子炉建屋 使用済燃料プール底部の支持構造物の設置工事 (鋼製支柱設置作業の完了)


平成23年6月20日
東京電力株式会社

4号機の使用済燃料プールにおいては、安全余裕度向上のために、プール底部に支持構造物を設置する工事を実施しております。


本日、鋼製支柱の設置作業を完了し、使用済燃料プールの負担荷重の低減効果を期待できる状態となりました。今後、鋼製支柱の機能をより確実なものとするために、コンクリートおよびグラウトを充填し、7月末の完成を予定しております。



鋼製支柱設置前(5月31日撮影)



鋼製支柱設置状況(6月20日撮影)



イメージ



鋼製支柱

撮影者:東京電力株式会社