

# 福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況(2025年 9 月)


## 前月からの進捗状況

### 9 月の進捗

前月に引き続き、「3. 汚染状況の調査」を継続しています。  
放射化汚染の現場調査として、4 号炉の格納容器の試料採取を開始しました。  
引き続き、安全確保を最優先に廃止措置を進め、地域の皆さまの安心に沿えるよう取り組んでまいります。

### 4 号炉 格納容器 試料採取

4 号炉における格納容器の  
試料採取箇所は以下を予定しています。



①格納容器の壁



②ペデスタル床面



③格納容器上蓋部

