

福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況(2026年 9 月)

前月からの進捗状況

9 月の進捗


前月に続き、「3. 汚染状況の調査」を継続しています。
放射化汚染*の現場調査として、4 号炉原子炉内の試料採取を実施しています。引き続き、安全を最優先に廃止措置を進め、地域の皆さまの安心に沿えるよう取り組んでまいります。

* 原子炉運転中の中性子照射により炉心部等の構造材が放射化して生成される汚染

4 号炉原子炉内 試料採取

試料採取対象箇所（17箇所）のうち、
合計 3 箇所の採取が完了しました。
（9 月末時点）

参考：これまでに採取した試料



試料採取箇所イメージ図