

東京電力(注) 資材調達計画(2023年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力リニューアブルパワー、東京電力エナジーパートナー

【東京電力パワーグリッド分】

■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。■取引に参加するためには、事前に取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

【通信設備】

No.	契約種別	設備区分(大分類)	設備区分(中分類)	設備区分(小分類)	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
1	購買	電線・ケーブル	通信ケーブル付属材料	高密度ODF多心M	高密度型光ファイバケーブル配線盤(多心モジュール型)	新設・購入	2023/05	2023/11/01	2023/12/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
2	購買	電線・ケーブル	通信ケーブル付属材料	高密度ODF多心M	高密度型光ファイバケーブル配線盤(多心モジュール型)	新設・購入	2023/06	2024/01/10	2024/02/25	1	式	中神変電所、東大和変電所	据付渡	一括検収	本社
3	購買	電線・ケーブル	通信ケーブル付属材料	高密度ODF多心M	高密度型光ファイバケーブル配線盤(多心モジュール型)	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2024/06/30	1	式	石川町変電所	据付渡	一括検収	本社
4	購買	電線・ケーブル	通信ケーブル付属材料	高密度ODF多心M	高密度型光ファイバケーブル配線盤(多心モジュール型)	新設・購入	2024/02	2024/07/01	2024/09/30	1	式	秋留変電所	据付渡	一括検収	本社
5	購買	電線・ケーブル	通信ケーブル付属材料	高密度ODF多心M	高密度型光ファイバケーブル配線盤(多心モジュール型)	新設・購入	2023/07	2023/07/01	2023/07/30	1	式	枝川町変電所	据付渡	一括検収	本社
6	購買	電源装置	定電圧自動浮動充電装置	定電圧自動浮動充電装置	定電圧浮動充電装置	新設・購入	2023/08	2023/10/01	2024/09/30	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
7	購買	電源装置	通信用分電盤	通信用分電盤仕様外	通信用分電盤(標準仕様外)	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2023/10/31	1	式	斉藤山中継所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所
8	購買	電源装置	通信用分電盤	通信用分電盤	通信用分電盤他	新設・購入	2023/08	2024/01/10		1	式	平送電所	持込渡	一括検収	猪苗代電力所
9	購買	電源装置	UPS(無停電電源装置)	UPS(無停電電源装置)	静止型交流無停電電源装置	改造・取替	2023/06	2024/02/01	2024/03/22	1	式	総合研修センター	据付渡	一括検収	本社
10	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	新設・購入	2023/04	2024/05/08	2024/10/23	1	式	玄岳無線中継所	据付渡	一括検収	本社
11	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	新設・購入	2023/05	2024/01/10	2024/06/30	1	式	きつと屋中継所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所
12	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	新設・購入	2023/05	2025/10/01	2025/12/28	1	式	新福島変電所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所
13	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	改造・取替	2023/10	2024/10/01	2024/12/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
14	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置	EG方式非常用電源装置新設・除却	改造・取替	2023/07	2024/10/01	2025/03/30	1	式	早川事務所	据付渡	一括検収	本社
15	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG非常用TES以外	霧降中継所非常用発電機	改造・取替	2023/10	2024/09/02	2024/11/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
16	購買	電源装置	EG方式非常用電源装置	EG非常用TES以外	EG方式非常用電源装置	改造・取替	2023/08	2024/06/03	2024/08/30	1	式	東京電力パワーグリッド株式会社 三俣光中継所	据付渡	一括検収	信濃川電力所
17	購買	鉄鋼2次・鉄塔・金属	通信鉄塔	通信鉄塔	三ツ峠中継所無線鉄塔導波管ラック増強	新設・購入	2023/04	2023/09/01	2023/12/31	1	式	三ツ峠	据付渡	一括検収	本社
18	購買	通信機器	防護システム	社外ネットワーク接続	進入検知システム	新設・購入	2023/04	2024/03/01		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
19	購買	通信機器	多重無線装置	空中線・給電線	空中線・給電線	新設・購入	2023/12	2024/12/20		1	式	千曲川事務所	持込渡	一括検収	本社
20	購買	通信機器	多重無線装置	6.5GHz帯128	6.5GHz帯128QAM方式デジタル多重無線機(狭帯域)	新設・購入	2023/12	2024/12/20		1	式	千曲川事務所	持込渡	一括検収	本社
21	購買	通信機器	高速IPネットワーク	高速IPスイッチ類	IPネットワーク用スイッチ他	新設・購入	2023/11	2024/01/01	2024/12/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
22	購買	通信機器	光複合型多重端局装置	150M光複合型多重	150M光複合型多重端局装置	新設・購入	2023/12	2026/12/20		1	式	多摩総支社	持込渡	一括検収	本社
23	購買	通信機器	各種情報端末装置(I	TV打合せ端末	テレビ会議端末他	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
24	購買	通信機器	一般情報・データ伝送	無線LAN	無線LANアクセスポイント(屋内用・屋外用)	新設・購入	2023/11	2024/01/01	2024/12/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	本社
25	購買	通信機器	データ集配信装置	DX-GW	直接制御回線対応型給電情報伝送装置(DX-GW)	改造・取替	2023/07	2026/04/01	2026/09/30	1	式	総合研修センター	据付渡	一括検収	本社
26	購買	通信機器	TD・PHS-IP交	保安電話用交換機	保安電話用交換機	新設・購入	2023/04	2023/10/01	2023/12/28	1	式	奥利根制御所ほか	据付渡	一括検収	本社
27	購買	通信機器	TD・PHS-IP交	保安電話用交換機	保安電話用交換機	改造・取替	2024/01	2024/11/01	2024/12/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
28	購買	通信機器	TD・PHS-IP交	保安電話用交換機	保安電話用交換機	改造・取替	2023/06	2024/08/01	2024/12/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
29	購買	通信機器	400MHzデジタル移動	基地局用無線装置	400MHz帯デジタル移動無線システム基地局用無線装置	新設・購入	2023/04	2024/01/10	2024/02/28	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
30	購買	水処理・環境・消火設	圧縮機・冷凍機・空調	冷凍機	業務用パッケージエアコン他新設・撤去	改造・取替	2023/04	2023/10/01	2023/12/22	1	式	身延山中継所、身延変電所、榎現山中継所、牧丘中継所	据付渡	一括検収	本社
31	購買	一般品	家電製品	エアコン	エアコン	新設・購入	2023/04	2023/04/20	2023/11/30	1	式	島川原発電所、軽井沢開閉所、水内発電所、笹平発電所	据付渡	一括検収	本社
32	購買	一般機械	消火・防災装置	防災装置	霧降中継所消火設備	改造・取替	2023/04	2023/09/01	2023/11/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
33	購買	一般機械	一般機械類	その他一般機械	空調機取替工事(斉藤山、猪四)	改造・取替	2023/04	2023/06/01	2023/10/31	1	式	斉藤山中継所、猪苗代第四発電所	据付渡	一括検収	猪苗代電力所
34	工事	通信	機器	機器	通信設備構築請負工事	新設・購入	2024/02	2024/04/01	2025/03/31	1	式	当社事業所内			本社
35	工事	通信	機器	機器	物見山(中)〜新榛名(変)マイクロ波無線機増容量工事	新設・購入	2023/12	2023/12/01	2024/12/20	1	式	物見山中継所			本社
36	工事	通信	機器	機器	デジタル変電所構内ネットワーク研修設備構築	新設・購入	2023/06	2024/02/01	2024/03/22	1	式	総合研修センター			本社
37	工事	通信	機器	機器	八ヶ岳中継所蓄電池更新工事	新設・購入	2023/07	2023/09/20	2023/10/20	1	組	八ヶ岳中継所			本社
38	工事	通信	機器	機器	佐野事務所通信用電源他新設工事	新設・購入	2023/08	2023/11/06	2024/03/08	1	式	佐野事務所			本社
39	工事	通信	機器	機器	平送電所通信用電源更新工事	新設・購入	2023/10	2024/01/10	2024/03/20	1	式	平送電所			猪苗代電力所
40	工事	通信	機器	機器	無線鉄塔導波管固定金具取替補修	改造・取替	2023/05	2023/07/03	2023/08/04	1	式	南狭山変電所他			本社
41	工事	通信	機器	機器	東八潮変通信用電源更新工事	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2023/12/15	1	式	東八潮変電所			本社
42	工事	通信	機器	機器	笹目変通信用電源更新工事	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2023/12/10	1	式	笹目変電所			本社
43	工事	通信	機器	機器	浦和ビル蓄電池更新	改造・取替	2023/04	2023/05/10	2023/06/28	1	式	浦和ビル			本社
44	工事	通信	機器	機器	大月事務所他通信用電源更新工事	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2024/01/31	1	式	大月事務所、富士吉田事務所			本社
45	工事	通信	機器	機器	田代川第二発電所 他通信用電源更新工事	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2024/02/10	1	式	田代川第二発電所、泉奈良田発電所、葛野川発電所			本社
46	工事	通信	機器	機器	梓川事務所通信用電源装置取替工事	改造・取替	2023/07	2023/09/11	2023/10/27	1	式	東京電力パワーグリッド株式会社 梓川事務所			本社
47	工事	通信	機器	機器	安曇3〜6発電所通信用電源装置取替工事	改造・取替	2023/07	2023/09/11	2023/10/27	1	式	東京電力リニューアブルパワー株式会社 安曇3〜6発電所			本社
48	工事	通信	機器	機器	2023品川火力A系充電器更新工事	改造・取替	2023/09	2023/11/01	2023/11/30	1	式	品川火力発電所			本社
49	工事	通信	機器	機器	配電EC RECT更新工事	改造・取替	2023/09	2023/09/01	2023/11/30	1	式	配電エンジニアリングセンター			本社
50	工事	通信	機器	機器	墨東制御所RECT更新工事	改造・取替	2023/09	2023/11/01	2024/02/28	1	式	墨東制御所			本社
51	工事	通信	機器	機器	目白変電所RECT更新工事	改造・取替	2023/07	2023/10/01	2023/12/31	1	式	目白変電所			本社
52	工事	通信	機器	機器	戸田変電所通信用BATT更新工事	改造・取替	2023/09	2024/01/01	2024/03/31	1	式	戸田変電所			本社
53	工事	通信	機器	機器	新栃木変電所通信用電源装置更新工事	改造・取替	2023/04	2023/10/02	2023/12/20	1	式	新栃木変電所			本社
54	工事	通信	機器	機器	谷倉山中継所蓄電池更新工事	改造・取替	2023/08	2023/12/01	2024/03/20	1	式	谷倉山中継所			本社
55	工事	通信	機器	機器	神流川他電源設備更新工事	改造・取替	2023/08	2023/10/01	2023/11/01	1	式	神流川発電所、南相木ダム管理所			本社
56	工事	通信	機器	機器	常陸那珂火力発電所本館充電器取替工事	改造・取替	2023/07	2023/10/02	2023/12/22	1	式	常陸那珂火力発電所			本社
57	工事	通信	機器	機器	小野川発電所48V充電器取替工事	改造・取替	2023/06	2023/08/01	2023/10/20	1	式	小野川発電所			猪苗代電力所
58	工事	通信	機器	機器	猪苗代第四発電所48V充電器取替工事	改造・取替	2023/07	2023/09/01	2023/10/31	1	式	猪苗代第四発電所			猪苗代電力所
59	工事	通信	機器	機器	西白河中継所蓄電池取替工事	改造・取替	2023/05	2023/07/01	2023/09/20	1	式	西白河中継所			猪苗代電力所
60	工事	通信	機器	機器	新佐原変電所他無線鉄塔補修	修理	2023/05	2023/07/24	2023/12/20	1	式	新佐原変電所他6箇所			本社
61	工事	通信	機器	機器	東電PG熱海他移動無線基地局除却工事	除却	2023/04	2023/07/01	2023/09/30	1	式	熱海事務所、伊東事務所、函南変電所			本社
62	工事	通信	機器	機器	伊東初島マイクロ波無線撤去工事	除却	2023/06	2023/09/01	2023/12/21	1	式	伊東事務所、初島中継所			本社
63	工事	通信	機器	機器	大島事務所 保安用交換機撤去	除却	2023/04	2023/06/01	2023/09/20	1	式	大島事務所・発電所			本社
64	工事	通信	機器	機器	神津島・三宅島 保安用交換機撤去	除却	2023/10	2023/12/04	2024/02/20	1	式	神津島発電所、三宅島中継所			本社
65	工事	通信	機器	機器	鹿島火力落雷位置標定システム除却工事	除却	2023/12	2024/02/14	2024/03/14	1	式	発電所内			本社
66	工事	通信	機器	機器	無線鉄塔、反射板撤去工事	除却	2023/06	2023/08/01	2023/11/30	1	式	膳棚開閉所他			猪苗代電力所
67	工事	通信	機器	機器	河内変電所非常用発電機除却工事	除却	2023/10	2024/01/15	2024/03/20	1	式	河内変電所			本社