

柏崎刈羽原子力発電所5号機 炉内点検(フェーズ1・2) スケジュール

	11月									12月					
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
原子炉上部 ・ガイドロッド ・給水スパージャ ・炉心スプレイスパージャ ・炉心スプレイ配管 ・シュラウド上部リング ・上部格子板															
原子炉中間部 ・ジェットポンプ ・炉心シュラウド ・炉心支持板 ・燃料支持金具															
蒸気乾燥器 気水分離器															
結果評価															

\* 進捗状況により変更の可能性あり