

柏崎刈羽原子力発電所5号機 炉内点検(フェーズ3) 全体スケジュール

		12月														
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
原子炉底部 (炉心支持板～炉底部) ・制御棒案内管 ・中性子束計測案内管 ・中性子束計測案内管スタビライザ ・差圧検出・ほう酸水注入系配管 ・中性子束計測ハウジング ・制御棒駆動機構ハウジング ・シュラウドサポート	中心部 外周部															
	内周部															
結果評価																

* 進捗状況により変更の可能性あり