

2026年1月19日に、1号機原子炉建屋上部を覆う「大型カバー」の設置が完了しました。

- ▶1号機の使用済燃料プールからの燃料(392体)取り出しに向けて、放射性物質を含むダストが周辺へ飛散しないよう、原子炉建屋上部を覆う「大型カバー」の設置が完了しました。
- ▶現在、大型カバー内では、オペレーティングフロアにある屋根材などのガレキを撤去する作業の準備を進めており、早ければ2026年4月頃に開始する予定です。
- ▶引き続き、燃料取り出し開始(2027~2028年度)に向けて、安全を最優先に作業を進めます。

【使用済燃料プールからの燃料取り出し工程】

現在

開始(2027~2028年度)

STEP1
大型カバー等設置

STEP2
がれき撤去等


STEP3
除染・遮蔽

STEP4
燃料取扱設備設置


STEP5
燃料取り出し



1号機外観大型カバー設置前(撮影日:2022年7月15日)



1号機外観大型カバー設置後(撮影日:2026年1月16日)



1号機原子炉建屋 縦断面図

動画

1号機使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けて大型カバーの設置



1号機大型カバー可動屋根の運搬・設置作業の状況



1号機使用済燃料プールからの燃料取り出しについてはこちらをご覧ください
▶[1号機使用済燃料プールからの燃料取り出し]
<https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/removal/unit1/index-j.html>



1号機燃料取り出しに向けた工事の進捗についてはこちらをご覧ください
▶[1・2号機燃料取り出しに向けた工事の進捗について]
https://www.tepco.co.jp/decommission/information/committee/roadmap_progress/pdf/2026/d260129_20-j.pdf



皆さまのご意見をお聞かせください
▶[廃炉に関するご意見・お問い合わせ]
<https://www.tepco.co.jp/decommission/voice.html>



東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
〒979-1301 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22